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Forord 

Anslagsmetoden er Statens vegvesens metode for gjennomføring av kostnadsoverslag for 

investeringsprosjekter på ulike plannivå. Dette anslaget er gjennomført slik, og i henhold 

til SVV`s håndbok for Anslag (R764). Plannivå er i utgangspunktet områdereguleringsplan 

med middels detaljeringsnivå. Fra prosjektoppstart og til anslag er detaljeringsgraden økt 

til detaljreguleringsnivå. Det er dermed satt et mål om at kostnadsoverslaget settes med 

ambisjon for detaljering som detaljregulering med minimum 70% sannsynlighet for å ligge 

innenfor et intervall på +- 10% av forventet kostnad (P50).  

Anslaget omhandler i hovedsak omlegging av kommunale veger og teknisk infrastruktur 

på sørøstsiden av E39, som følge av områdereguleringsplan for Knarvik, vedtatt 2015 
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1 Prosjektinformasjon 

1.1 Prosjektbeskrivelse 

Det er vedtatt en områdereguleringsplan for Knarvik sentrum, vedlagt. Foruten etablering 
av oval rundkjøring og utvidelse av E39 fra 2 til 4 felt, innebærer planen en ombygging av 
lokalvegnettet for å tilpasse disse til ny næring og boligutbygging. Det er disse kommunale 
vegene med tilhørende teknisk infrastruktur som det her gjøres anslag for, med utstrekning 
som oversiktskartet viser. Anslaget skal gi grunnlag for kontantbidrag fra utbyggerer sør for 
E39. Akseptkriterier for standardavvik og sannsynlighet er større enn ved et normal 
reguleringsplan-Anslag. I hovedsak skal de eksisterende kommunale vegene senkes og 
heves for å tilpasses områdeplanens fremtidige utbyggingsmål og kotesatte bygg og 
høyder på terreng. Dette innebærer tiltak på veg og teknisk infrastruktur i, og i nærhet til 
vegene. Vegenes tverrsnitt er avgrenset til 6 meters bredde. Utbyging av fortausarealer 
forutsettes utført og bekostet av utbyggere langs vegene. Anslaget omfatter også etablering 
av en ny 1200 mm overvannsledning i kulvert fra nordre del av Knarvik til Kvassnesstemma 
som skissert med grønn linje i oversiktskartet. Rundt Kvassnesstemma skal det gjøres en 
opparbeiding i henhold til bestemmelsene i områdeplanen som gir et sammenhengende 
friområde.  

1.2 Prosjektavgrensninger 

Avgrensingene går som vist på forsidebilde og forklart med byggetrinn 1a - 3.  

1.3 Hovedmengder 

Element  Mengde Enhet 
    

Byggetrinn 1a veg senking   0  

Byggetrinn 1a Omlegging kabler og rør  0  

Byggetrinn 1b Bygging ny OV-ledning 1200 
mm 

 0  

Byggetrinn 1C titlak Kvassnesstemma  0  

Byggetrinn 2 Heving Kvassnesvegen  0  

Byggetrinn 2 Omlegging kabler og rør  0  

Byggetrinn 3 Heving bruvegen  0  

Byggetrinn 3 Omlegging VA  0  

Byggetrinn 3 etablerer grøntareal og tilpasse 
avkjørsler 

 0  

Bygging av teknisk kulevrt  0  
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1.4 Prosjekthistorikk 

Det foreligger en godkjent områdereguleringsplan fra 2015 for Knarvik sentrum.  

1.5 Oversiktskart 

 

 

1.6 Eksisterende planmateriale 

Dokumentnavn Dato Beskrivelse 

Områdereguleringsplan 2015 Plan ID 1263 201002 

Illustrasjonsplan 2015  

Kvalitetsprogram 2015  
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2 Anslagprosessen 

2.1 Metode og gjennomføring 

Anslag, trinnvis kalkulasjon basert på R 764 

2.2 Tidsplan Anslag 

 

 

2.3 Program/dagsorden 

2.3.1 Dag 1 

Sted Dampen Matstove. Hagelia 6 under Hagelsundbrua 

Dato 21. februar 2017 Tid 08:30 - 16:35 
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Dagsorden Ansvarlig Tid Varighet 

    

1. Punkt Alle 08:30 0 

Innledning, presentasjon deltagere, gjennomgang 
grunnlagsdata og orientering om prosjekt 

  30 

2. Punkt  09:00 0 

Befaring   150 

3. Punkt Alle 11:30 0 

Usikkerhetsvurderinger, I/Y påvirkning   20 

Gjennongang kalkylestruktur   10 

4. Punkt  12:00 0 

Lunsj   30 

5. Punkt  12:30 0 

Kalkulasjon   60 

Pause   10 

Kalkulasjon   60 

6. Punkt  14:40 0 

Kalkulasjon   50 

Vurdering Usikkerheter   20 

Vurdering resultat, tiltak   30 

Evaluering, oppsummering og konklusjon   10 

7. punkt  16:30 0 

Avslutning   5 

 

2.4 Befaring 

Gjennomført befaring i første fase av Anslaget med alle deltakerne. Prosjektleder har i 
forkant utarbeidet plan for befaring.  

2.5 Målsetting 

•Sikre at forutsetningene som legges til grunn er riktige og realistiske 
•Identifisere de mest usikre faktorene og påvirkningene i prosjektet 
•Sette tall på usikkerhetene i kostnadsoverslaget 
•Finne det realistiske kostnadsnivået med usikkerhet for prosjektet, inkludert alle tiltak 
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2.6 Anslag-deltakere 
Navn Firma Mobil Rolle i anslag 
    

Dingen, Atle Lindås kommune  Prisgiver 

Eide, Sissel Norconsult  Prisgiver LARK 

Eikefet, Arne LK  Plansjef / Observatør 

Helgesen, Arne Lindås kommune  Prisgiver 

Håkull, Inge-Andre SVV  Prisgiver 

Kolaas, Andreas SVV  Prisgiver 

Myklestad, Katrine Norconsult  Fagperson Landskap 

Reiakvam, Magnus Norconsult  Fagperson VA 

Romanowska, Daria Norconsult  Datastøtte 

Sekse, Trond Norconsult  VA 

Sterner, Erik NC  Planleggingsleder 

Sæverås, Ole Johan Constrada  Prosessleder og 
datastøtte 

Viddal, Espen WSP (LK)  Fagperson utbygging 
 

2.7 Referanseprosjekter 

GS-veg Salhusvegen, fv. 564 

Åsane senter 

IKEA krysset 

 

E39 Flatøy 

FV 564 Fossesjøen, GS-veg 

 

Mongstad (pågående, VA prosjekt) 

 

Landskap: 

E39 Svegatjørn Rådal 

Sartor senter- Grønaplassen 
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2.8 Underlagsmateriale 

Dokumentnavn Dato Utarbeidet av Beskrivelse 

Områdereguleringsplan 2015 Asplan Viak Plan ID 1263 201002 
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3 Prosjektgjennomgang 

3.1 Forutsetninger 

•Prisnivå: 2017 
•Plannivå: Områdereguleringsplan 
•Nøyaktighetskrav: +- 10 % 
•Kalkylemessig plassering og behandling av: 
 o Mva 
 o Entreprenørens rigg og drift 
 o Byggeledelse og byggherrens rigg 
 o Prosjekterings- og undersøkelseskostnader 
•Byggherre: LK 
•Finansieringsform: Kontantbidrag 
•Utlysning/konkurranseform: Enhetspriskontrakt  
•Antatt byggestart: Vår 2018 
•Forventet anleggsperiode: Flere byggetrinn 
•Spesielle avgrensninger/eksterne arbeider:  
•Viktige tekniske forutsetninger: Grensesnitt mot fortau.  

 

3.2 Analyseavgrensninger 

Ingen 

3.3 Grensesnittbetraktninger 

Det skal gjennomføres en rekke utbygginger langs de kommunale vegene som her 
kalkuleres. Dette utføres i ulike faser. Utbygging av nytt Helsehus skal påbegynnes vår 
2018 og er et viktig grensesnitt for pågående planlegging.  

  

3.4 Interessenter 

Interessent Lindås kommune 

Påvirkningskraft  

Interesse  

 

 

Interessent Kollektivselskap 

Påvirkningskraft  

Interesse  
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Interessent E eiendom 

Påvirkningskraft  

Interesse  

 

 

Interessent Fylkesmannen 

Påvirkningskraft  

Interesse  

 

 

Interessent Grunneiere/naboer 

Påvirkningskraft  

Interesse  

 

 

Interessent Næringsdrivende 

Påvirkningskraft  

Interesse  

 

 

Interessent Organisasjoner TS, funksjonshemmende, barn, eldre etc. 

Påvirkningskraft  

Interesse  

 

 

Interessent NVE 

Påvirkningskraft  

Interesse  

 

 

Interessent Ornitologisk organisasjon 

Påvirkningskraft  

Interesse  

 

 

Interessent SVV 

Påvirkningskraft  

Interesse  
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Interessent Nødetater 

Påvirkningskraft  

Interesse  

 

 

Interessent Turgåere 

Påvirkningskraft  

Interesse  

 

 
 

3.5 Ambisjonsnivå 
Ambisjonsfaktor Nivå 

1 - Framkommelighet Lav 

2 - Sikkerhet Middels 

3 - Service Middels 

4 - Miljø Middels 

5 - Teknisk/funksjonell Middels 

6 - Estetikk Middels 

7 - Styringsmessig Middels 

 

3.6 Kompleksitetsfaktorer 
Kompleksitetsfaktor Vurdering 

1 - Topografi Middels 

2 - Fjellboring og -sprengning Middels 

3 - Grunnforhold Lav 

4 - Masseflytting Middels 

5 - Adkomst/tilgjengelighet Veldig lav 

6 - Trafikkavvikling Høy 

7 - Naturgitte forhold Lav 

8 - Interessenter Middels 

9 - Krav til miljø Middels 

10 - Bomiljø, eksisterende bebyggelse og infrastruktur Høy 

11 - Teknisk kompleksitet  Veldig høy 
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3.7 Modenhetsvurdering 

 

 

- Rigg og deponi overlates entreprenør 

- Forankring i Lindås kommune: grønn 

- Grunnerverv utenfor anslaget 
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3.8 I / Y påvirkninger 
Brainstorming Gruppe 

forurensede masser 

måker støy 

miljø 

naturmangfold 

støy 

utslipp fra anlegget 

NVE, utslippskrav 

Kvassnes renseanlegg 

Hensyn til estetikk, miljø 

markedssituasjon Markedssituasjon 

naboer 

tredje part 

Naboer 

kabler og ledninger 

VA i anleggsperioden 

omfangskryp 

grunnforhold 

kvalitetskrav 

politisk gjennomføringsvilje 

prosjekteringsfeil 

risiko for planendring 

leveringsproblemer 

Planlegging, prosjektering 

språk, utenlandske entrprenører 

finansiering 

enterpriseform 

fagfolk, bemanning 

deponi 

prosjketorganisasjon 

rigg 

Prosjektorganisasjon 

uforutsatt iht detaljeringsgrad Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad 

andre prosjekt 

 

koordinering med helsehuset 

andre prosjekt 

 

koordinering med helsehuset 

byggeperiode 

ettapevisutbygging 

byggeperiode 

ettapevisutbygging 

fylkesmannen fylkesmannen 

klima, vær 

flom 

klima, vær 

flom 

media media 

moms-regler moms-regler 

nye normaler nye normaler 

trafikkavvikling trafikkavvikling 
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3.9 Vurdere usikkerhet 
Gruppering Stikkord/momenter Evaluering Hvorfor ikke Postkode 

Hensyn til estetikk, 
miljø 

forurensede masser 

måker støy 

miljø 

naturmangfold 

støy 

utslipp fra anlegget 

NVE, utslippskrav 

Kvassnes 
renseanlegg 

0  U6 

Markedssituasjon markedssituasjon 0  U1 

Naboer naboer 

tredje part 

0  U5 

Planlegging, 
prosjektering 

kabler og ledninger 

VA i 
anleggsperioden 

omfangskryp 

grunnforhold 

kvalitetskrav 

politisk 
gjennomføringsvilje 

prosjekteringsfeil 

risiko for planendring 

leveringsproblemer 

0  U4 

Prosjektorganisasjon språk, utenlandske 
entrprenører 

finansiering 

enterpriseform 

fagfolk, bemanning 

deponi 

prosjketorganisasjon 

rigg 

0  U3 

Uforutsett i forhold til 
detaljeringsgrad 

uforutsatt iht 
detaljeringsgrad 

0  U2 

andre prosjekt 

 

koordinering med 
helsehuset 

andre prosjekt 

 

koordinering med 
helsehuset 

0 tatt hensyn til det - 

byggeperiode 

ettapevisutbygging 

byggeperiode 

ettapevisutbygging 

0 tatt hensyn til - 

fylkesmannen fylkesmannen 0 Lite aktuelt - 

klima, vær 

flom 

klima, vær 

flom 

0 Vurdert, inkludert - 

media media 0 påvirker ikke prisen - 
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Gruppering Stikkord/momenter Evaluering Hvorfor ikke Postkode 

moms-regler moms-regler 0 Foutsetning - 

nye normaler nye normaler 0 vil ikke påvirke - 

trafikkavvikling trafikkavvikling 0 inkludert i kalkyle - 
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4 Kalkulasjon 

4.1 Kalkylestruktur 
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4.2 Kalkyletabell 

   Alle beløp er i 1000 kr. 

Post Navn Type Lav Sanns. Høy Forv. kost Std. avvik 

        

A Veg i dagen Sum    13 976 1 684 

   A1 Senking 
Kvassnesvegen Bt 1a 

Enh.pris 10 13 17 4 226 905 

  m 295,0 315,0 340,0   

   A2 Heving av 
Kvassnesvegen/Bruveg
en Bt 2 

Enh.pris 12 14 18 5 033 820 

  m 330,0 340,0 350,0   

   A3 Heving av Bruvegen Bt 
3 

Enh.pris 8,0 12 16 2 587 680 

  m 210,0 220,0 225,0   

   A4 Rigg % 
påslag 

14,00 18,00 22,00 2 131 448 

   A8 MVA % 
påslag 

0 0 0 0 0 

B Konstruksjoner Sum    15 201 2 385 

   B1 Kulvert Enh.pris 55 65 80 13 818 2 160 

  m 190,0 210,0 220,0   

   B2 Rigg % 
påslag 

8,000 10,000 12,000 1 383 308 

   B3 MVA % 
påslag 

0 0 0 0 0 

C VA/OV Kabler og Rør Sum    39 145 2 862 

   C1 Byggetrinn 1a 
Kvassnesvegen VA/OV 

RS 4 500 5 100 7 000 5 624 1 017 

   C2 Kvassnesvegen Bt 2 
VA/OV 

RS 4 000 4 500 6 000 4 914 811 

   C3 Bruvegen Bt 3 VA/OV 
Kabler og Rør 

RS 2 400 2 600 3 500 2 881 456 

   C4 Byggetrinn 1b 
Omlegging Loneelva, 
OV-ledning 

RS 13 000 14 000 17 000 14 841 1 636 

   C5 Byggetrinn 1c RS 4 000 4 500 6 000 4 918 816 

   C6 Rigg % 
påslag 

14,00 18,00 22,00 5 968 1 112 

   C7 MVA % 
påslag 

0 0 0 0 0 

E Andre tiltak Sum    13 209 2 222 
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   Alle beløp er i 1000 kr. 

Post Navn Type Lav Sanns. Høy Forv. kost Std. avvik 

   E1 Byggetrinn 1C, 
Opparbeiding 
Kvassnesstemma 

RS 6 000 8 400 10 000 8 070 1 570 

   E2 Midlertidig tilpassinger 
Bt 1a, 2 og 3 

RS 500 1 000 2 000 1 211 597 

   E3 Trafikkavvikling RS 1 000 1 500 3 000 1 914 811 

   E4 Rigg % 
påslag 

14,00 18,00 22,00 2 014 485 

   E5 MVA % 
påslag 

0 0 0 0 0 

P Byggherrekostnader Sum    16 975 2 864 

   P1.1 Planlegging % 
påslag 

9,000 10,000 15,000 9 507 2 132 

   P1.2 Byggeledelse % 
påslag 

4,000 5,000 6,000 4 074 677 

   P1.3 MVA % 
påslag 

25,00 25,00 25,00 3 395 573 

U Usikkerhetsfaktorer Sum    7 909 4 308 

   U1 Markedssituasjon Faktor 0,950 1,000 1,010 -1 645 2 466 

   U2 Uforutsett i forhold til 
detaljeringsgrad 

Faktor 1,030 1,060 1,100 6 310 2 721 

   U3 Prosjektorganisasjon Faktor 1,000 1,000 1,030 1 222 1 322 

   U4 Planlegging, 
prosjektering 

Faktor 0,990 1,000 1,020 402 1 177 

   U5 Naboer Faktor 1,000 1,000 1,010 406 442 

   U6 Hensyn til estetikk, 
miljø 

Faktor 1,000 1,000 1,030 1 215 1 318 

 Totalsum:     106 416 7 958 
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5 Resultat 

5.1 Kalkyleresultat 

Overslag 
 

 Prisnivå 2017  

 Krav til nøyaktighet 10,0 % 

 

 P50 kostnad 106,06 mill. kr. 

 Forventet kostnad 106,42 mill. kr. 

 Standardavvik 7,96 mill. kr. 

 Relativt standardavvik 7,5 % 

 

 Det er 82% sannsynlighet for at kalkylen ligger 
mellom 

  

 Nedre verdi 95,45 mill. kr. 

 Øvre verdi 116,66 mill. kr. 
 

 Hovedposter    
      

 Veg i dagen  13 % av total 13,98 mill. kr. 

 Konstruksjoner  14 % av total 15,20 mill. kr. 

 VA/OV Kabler og Rør  37 % av total 39,15 mill. kr. 

 Andre tiltak  12 % av total 13,21 mill. kr. 

 Byggherrekostnader  16 % av total 16,98 mill. kr. 

 Usikkerhetsfaktorer  7,4 % av total 7,91 mill. kr. 
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5.2 S-kurve 
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5.3 Usikkerhetsprofilet 
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5.4 Tornadodiagram 

 

 

 

5.5 Tiltaksvurdering 

 

5.6 Prosesslederens kommentarer 

Anslaget ble gjennomført i Knarvik, i et godt egnet lokale tilhørende Dampen restaurant i 
Hagellia. Anslagsgruppen bestod av representanter fra Lindås kommune og Statens 
vegvesen i tillegg til fagpersoner fra prosjekternde firma Norconsult.  

 

Det var i forkant av samlingen sendt ut planleggingsnotat med vedlegg som prisgunnlag. 
Endel endringer på mengder og omfang ble gjennomført undervegs på bakgrunn av 
diskusjoner og informasjon som fremkom under befaringen.   

 

Det var satt av 1 dag til samlingen, noe som viste seg å være tilstrekkelig. 
Områdereguleringsplanen var brukt som utgangspunkt for videre detaljering og 
mengdevurderinger som ble sendt prisgivere i forkant. Vegvesenets prisgivere hadde satt 
seg inn i oppgaven og priset grunnlaget i forkant. I tillegg hadde fagpersoner på VA 
innhentet og beregnet kostnader på VA-anlegget, som utgangspunkt for diskusjon og 
justeringer. Dette bidro til en effektiv prosess og et resultat som ble ansett som riktig. 
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5.7 Konklusjon 

P-50 kostnad: 106 mill kr. 

P-90 verdien er 117 mill. Det er dermed 90 % sannsynlig at kostnaden ikke 

overskrider 117 mill. 

Sannsynligheten for at kostanden ligger innenfor +/- 10 % (95 MNOK og 117 MNOK) 

er 82 % 

Størst usikkerhet er knyttet til bygging av kulvert med 14.1 %. Usikkerheten til dette 

elementet er knyttet til mulighet for og totalkostnad knyttet til en prefabrikert løsning.  
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6 Bilag 

6.1 Kalkyleposter 

A Veg i dagen 

Beskrivelse/forutsetninger Sum 

6 m vegbredde er med, Fortauets overbygning og evt sprenging for den er ikke med i beregningen, 
kantstein er ikke med da det skal bekostes og utføres av utbyggere langs vegen 
belysning er med 
 

Forventet kostnad denne post 13 976 399 
 

 

A1 Senking Kvassnesvegen Bt 1a 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Hjelpeark nyttes av prisgivere som bidrag til beregning av gjennomsnittlig løpemeterkostnad og som 
grunnlag for diskusjon av høy og lav verdi. 
 
Fra p. 30 til 95- sprenging er tatt i kulvert-posten. Kulvert vil ligge under vegen. 
70 m av Kvassnesvegen sør og 245 Kvassnesvegen- 315 m veg totalt 
mur er utelatt 
 
Sannsynlig 11500-13600 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (m) 295,0 315,0 340,0 317,1 

Enhetspris (kr) 10 000 12 500 17 000 13 324 

Forventet kostnad denne post 4 226 132 
 

 

A2 Heving av Kvassnesvegen/Bruvegen Bt 2 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Hjelpeark nyttes av prisgivere som bidrag til beregning av gjennomsnittlig løpemeterkostnad og som 
grunnlag for diskusjon av høy og lav verdi. 
 
100m2 mur langs Bruvegen i nord pga utvidelse av dagens profil 
 
fremtidig bebyggelse etablerer murer og fundamenter på sør side 
ny kabelgrøft 340 m 
 
sansynnlig 13400-14800 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 
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Mengde (m) 330,0 340,0 350,0 340,0 

Enhetspris (kr) 12 000 14 000 18 000 14 824 

Forventet kostnad denne post 5 033 005 
 

 

A3 Heving av Bruvegen Bt 3 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Hjelpeark nyttes av prisgivere som bidrag til beregning av gjennomsnittlig løpemeterkostnad og som 
grunnlag for diskusjon av høy og lav verdi. 
 
forutsetter utskiftingmasser 4000 m3, dårlige masser 
 
sannsynlig 11300-11400 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (m) 210,0 220,0 225,0 217,9 

Enhetspris (kr) 8 000 11 500 16 000 11 912 

Forventet kostnad denne post 2 586 567 
 

 

A4 Rigg 

Beskrivelse/forutsetninger Avledet kostnad 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Påslag (%) 14,00 18,00 22,00 18,00 

Forventet kostnad denne post 2 130 694 
 

 

A8 MVA 

Beskrivelse/forutsetninger Mva 

Kommunale veger har full momskompensasjon 
 
0 % 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Påslag (%) 0 0 0 0 

Forventet kostnad denne post 0 
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B Konstruksjoner 

Beskrivelse/forutsetninger Sum 

 
 

Forventet kostnad denne post 15 201 114 
 

 

B1 Kulvert 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Tverrsnitt 5,6 x 3,5 ytre mål 
 
(40000 per lm prefabrikert, 100 000 per lm plasstøpt) 
 
Prisgrunnlag hentet inn fra leverandør for prefab løsning. Plasstøpt vurdert ut fra andre prosjekt 
 
sprenging og fundament inkludert 
 
forutsatt prefabrikert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (m) 190,0 210,0 220,0 205,9 

Enhetspris (kr) 55 000 65 000 80 000 67 059 

Forventet kostnad denne post 13 818 374 
 

 

B2 Rigg 

Beskrivelse/forutsetninger Påslag 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Påslag (%) 8,000 10,000 12,000 10,000 

Forventet kostnad denne post 1 382 740 
 

 

B3 MVA 

Beskrivelse/forutsetninger Mva 

Kommunale veger har full momskompensasjon 
 
0 % 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 



Vest 24. februar 2017 Anslag 4.0 

Knarvik  30 

Påslag (%) 0 0 0 0 

Forventet kostnad denne post 0 
 

 

C VA/OV Kabler og Rør 

Beskrivelse/forutsetninger Sum 

NC har utarbeidet detaljert kalkyle for VAarbeider utsendt til prisgivere i forkant. Prisene er benyttet som 
utgangspunkt for diskusjon av rundsum, forventet og sum.  
 

Forventet kostnad denne post 39 145 407 
 

 

C1 Byggetrinn 1a Kvassnesvegen VA/OV 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Forutsetter omlegging i gatetunet SGT3, permanent ledning, midlertididg vil være liggende i friluft 
 
vedlegg: mellomregning VA 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Rundsum (kr) 4 500 000 5 100 000 7 000 000 5 636 042 

Forventet kostnad denne post 5 623 648 
 

 

C2 Kvassnesvegen Bt 2 VA/OV 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Eksterende anlegg må fjernes, ligger veldig dypt (ca. 7m fra framtidig topp veg) 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Rundsum (kr) 4 000 000 4 500 000 6 000 000 4 912 296 

Forventet kostnad denne post 4 914 096 
 

 

C3 Bruvegen Bt 3 VA/OV Kabler og Rør 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Rundsum (kr) 2 400 000 2 600 000 3 500 000 2 888 860 

Forventet kostnad denne post 2 881 351 
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C4 Byggetrinn 1b Omlegging Loneelva, OV-ledning 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Dim rør: 1200 
 
inkludert innmaten i kulverten 
inkludert tiltak på vegen oppover, 60 m, ca 3000 kr per lm 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Rundsum (kr) 13 000 000 14 000 000 17 000 000 14 824 591 

Forventet kostnad denne post 14 841 230 
 

 

C5 Byggetrinn 1c 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Kvassnesstemma, dykket avløpsledning 
eksklusiv eventuell pumpestasjon 
utslippsledning til sjøen 
utløpskonstruksjon Kvassnesstemma 
 
 
detaljer i vedlegg 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Rundsum (kr) 4 000 000 4 500 000 6 000 000 4 912 296 

Forventet kostnad denne post 4 917 577 
 

 

C6 Rigg 

Beskrivelse/forutsetninger Påslag 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Påslag (%) 14,00 18,00 22,00 18,00 

Forventet kostnad denne post 5 967 504 
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C7 MVA 

Beskrivelse/forutsetninger Mva 

Kommunale veger har full momskompensasjon 
 
0 % 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Påslag (%) 0 0 0 0 

Forventet kostnad denne post 0 
 

 

E Andre tiltak 

Beskrivelse/forutsetninger Sum 

 
 

Forventet kostnad denne post 13 208 669 
 

 

E1 Byggetrinn 1C, Opparbeiding Kvassnesstemma 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

O_PRK1 og OPRK2 er den store nye sentrumsparken som ligg i overgangen mellom allmenning og 
Kvassnesstemma 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

Hjelpeberegning 

Post/Prosess Enhet Mengde Pris Kostnad 

lysarmatur, inkludert 
styringsskap 

sth 40,00 15 000,00 600 000,00 

parkområde 4 da med bru rs 1,00 4 300 000,00 4 300 000,00 

rekreasjonsområde grill bane 
benker 

rs 1,00 550 000,00 550 000,00 

fuglekikkingpost rs 1,00 90 000,00 90 000,00 

aktivitetspark rs 1,00 600 000,00 600 000,00 

benk med bord stk 10,00 130 000,00 1 300 000,00 

benk 2 stk stk 10,00 90 000,00 900 000,00 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Rundsum (kr) 6 000 000 8 400 000 10 000 000 8 070 490 

Forventet kostnad denne post 8 070 055 
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E2 Midlertidig tilpassinger Bt 1a, 2 og 3 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Tilpasse avkjørsler Bruvegen 
Tilpasse Kvassnesvegen til tilstøtende veg 
Endre lengdeprofil Kvassnesvegen pr 340 - 275 
 
 
ca. 300 m veg 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Rundsum (kr) 500 000 1 000 000 2 000 000 1 206 008 

Forventet kostnad denne post 1 211 083 
 

 

E3 Trafikkavvikling 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Forutsetter Shell saneres før byggetrinn 1a. 
gjelder kommunale veger 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Rundsum (kr) 1 000 000 1 500 000 3 000 000 1 912 296 

Forventet kostnad denne post 1 914 013 
 

 

E4 Rigg 

Beskrivelse/forutsetninger Påslag 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Påslag (%) 14,00 18,00 22,00 18,00 

Forventet kostnad denne post 2 013 517 
 

 

E5 MVA 

Beskrivelse/forutsetninger Mva 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Påslag (%) 0 0 0 0 

Forventet kostnad denne post 0 
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P Byggherrekostnader 

Beskrivelse/forutsetninger Sum 

 
 

Forventet kostnad denne post 16 975 435 
 

 

P1 Byggherrekostnader 

Beskrivelse/forutsetninger Sum 

 
 

Forventet kostnad denne post 16 975 435 
 

 

P1.1 Planlegging 

Beskrivelse/forutsetninger Avledet kostnad 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Påslag (%) 9,000 10,000 15,000 11,651 

Forventet kostnad denne post 9 506 641 
 

 

P1.2 Byggeledelse 

Beskrivelse/forutsetninger Avledet kostnad 

fordelt, flere byggetrinn 
oppfølging ikke helltid 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Påslag (%) 4,000 5,000 6,000 5,000 

Forventet kostnad denne post 4 073 707 
 

 

P1.3 MVA 

Beskrivelse/forutsetninger Mva 

Antar noe intern byggeledelse 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 
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 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Påslag (%) 25,00 25,00 25,00 25,00 

Forventet kostnad denne post 3 395 087 
 

 

U Usikkerhetsfaktorer 

Beskrivelse/forutsetninger Sum 

 
 

Forventet kostnad denne post 7 909 085 
 

 

U1 Markedssituasjon 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

markedssituasjon 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 0,950 1,000 1,010 0,983 

Forventet kostnad denne post -1 645 281 
 

 

U2 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

uforutsatt iht detaljeringsgrad 
 
mindre detaljert enn reguleringsplan, standard verdier er økt 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 1,030 1,060 1,100 1,064 

Forventet kostnad denne post 6 309 830 
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U3 Prosjektorganisasjon 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

språk, utenlandske entrprenører 
finansiering 
enterpriseform 
fagfolk, bemanning 
deponi 
prosjketorganisasjon 
rigg 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 1,000 1,000 1,030 1,012 

Forventet kostnad denne post 1 222 119 
 

 

U4 Planlegging, prosjektering 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

kabler og ledninger 
VA i anleggsperioden 
omfangskryp 
grunnforhold 
kvalitetskrav 
politisk gjennomføringsvilje 
prosjekteringsfeil 
risiko for planendring 
leveringsproblemer 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 0,990 1,000 1,020 1,004 

Forventet kostnad denne post 401 890 
 

 

U5 Naboer 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

naboer 
tredje part 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 1,000 1,000 1,010 1,004 

Forventet kostnad denne post 406 012 
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U6 Hensyn til estetikk, miljø 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

forurensede masser 
måker støy 
miljø 
naturmangfold 
støy 
utslipp fra anlegget 
NVE, utslippskrav 
Kvassnes renseanlegg 
fylkesmannen 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 1,000 1,000 1,030 1,012 

Forventet kostnad denne post 1 214 515 
 

 

6.2 Beregningsparametere 

  
  

Antall iterasjoner 20 000 

Oppnådd konvergens 0,000 

Tidspunkt for beregning 21.02.2017  16:32 

Antall poster 37 

Antall aktive poster 29 

Antall samvariasjonsgrupper 0 
 

 

 


