
 

 

SAKSPAPIR 

 

Saksnr Utval Type Dato 

093/18 
 

Formannskapet PS 18.10.2018 

 

Saksbehandlar  ArkivsakID 

Line Merete Valle  18/3054 

 

Prosjektmandat - justert framdrift barnehage Lindås  

 

Vedlegg :  

Revidert prosjektmandat bhg Lindås 

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak 

Framdrifta for bygging av barnehage på Lindås blir justert i prosjektmandatet slik det er 
framlagt i saka.  

………………………… 

 

 

Formannskapet - 093/18 
 

FO - behandling: 
Eigedomssjef Line Merete Valle orienterte. 
Framlegg frå K.Vågstøl-H: 
Framdrifta for bygging av barnehage på Lindås skal følgje opprinneleg prosjektmandat for ny 
kommunal barnehage på Lindås, jf. vedtak i kommunestyret 09.03.2017. 
Framlegg frå K.Vågstøl fekk 3 røyster og fall (K.Vågstøl-H, N.Øvreås-Frp og Ø.Moldeklev-
Frp) 
Rådmannen sitt framlegg vart vedteke med 8 røyster (mot K.Vågstøl-H, N.Øvreås-Frp og 
Ø.Moldeklev-Frp). 
 

 

FO - vedtak: 
Framdrifta for bygging av barnehage på Lindås blir justert i prosjektmandatet slik det er 
framlagt i saka.  

………………………… 

 

 

 



 

 

 
 
 
Saksopplysningar: 
Politisk handsaming 

Saka skal avgjerast i Formannskapet 

Bakgrunn 

Prosjetktmandat for ny kommunal barnehage på Lindås, vedteke i KO 09.03.17, seier at 
barnehagen skal stå klar i 2022 med følgande aktivitetar og framdrift:  

 

I Formannskapsmøte 30.08.18 orienterte administrasjonen om framdrifta til ulike 
investeringsprosjekt. Tilbakemeldinga frå formannskapet var mellom anna at det var ønskje 
om å ha ei raskare framdrift for prosjektet med barnehage på Lindås, enn det som er vedtatt i 
prosjektmandatet. Framdriftsplanen som er vedtatt viser at barnehagen kunne stå klar til 
barnehagestart hausten 2022. Administrasjonen har vurdert framdriftsplanen og har arbeidd 
med å komprimere planleggingstida for barnehagen, slik at eit forprosjekt kan handsamast i 
kommunestyret i juni ’19. Forprosjektet er siste politiske avgjerd i eit investeringsprosjekt, 
jamfør  prosjektstyringsreglement for investeringsprosjekt. Med ny framdriftsplan vil ein 
kunne realisere ein barnehage som står klar til innflytting hausten 2021. 

Vurdering 

Å forsere framdrifta for dette prosjektet utfordrar måten kommunen planlegg og driv 
investeringsprosjekta, og det vil bidra til auka usikkerheit og risiko. Prosjektet er avhengig av 
ein reguleringsplan og det er planlagt at reguleringsplanen skal til endelig vedtak i april 2019. 
Reguleringsplanen legg grunnlag for prosjektering av bygg og infrastruktur. Med revidert 
framdrift i prosjektet vil ein måtte starte prosjektering av barnehagen før reguleringsplan er 
godkjent. I tillegg kan mange parallelle prosessar i planleggingsfasen gjere at vi ikkje får 
oversyn over det totale  kostnadsbiletet før forprosjektet skal opp til handsaming i juni ’19.  
Det er risiko for at det må gjerast  endringar på løysingar knytt til t.d infrastruktur. Dette 
påverkar ofte kostnadar i prosjektet.  



 

 

Framdriftsplanen som blir lagt i denne saka tar høgde for at ein ikkje møter på særlige 
utfordringar undervegs, verken for arbeid med reguleringsplanen eller for sjølve planlegginga 
av prosjektet. I planprosessen er det risiko for merknader som kan påverke framdriftsplanen. 
Dette såg vi seinast i områdeplanen for Alversund, der utgraving og flytting av kulturminner 
gjer at vedtak av planen er utsett. For barnehage-tomta kan Statens vegvesen, 
Fylkeskommunen (kulturminne) og NVE vere aktuelle mynde som kjem med krav eller 
innspel til planarbeidet. Både den Trondhjemske postveg og Prestelva har tilknyting til 
barnehagetomta. 

For prosjektet barnehage på Lindås blir det lagt fram justert framdriftsplan 

 

………………………… 

 

 

 
 
 


