LINDAS KOMMUNE

Mgtedato:
Mgtestad:
Mgtetid:

Innkalling
av
Formannskapet
18.10.2018
Kantina, Nordhordlandshallen
09:00 -

Eventuelle forfall ma meldast til Folkevalde@lindas.kommune.no

Varamedlemmer mgter berre etter nserare avtale.

Sakliste
Saknr Tittel
088/18 Godkjenning av innkalling og saksliste
089/18 Godkjenning av mgteprotokoll
090/18 Oppgradering Eikanger skule
091/18 Ny Alversund skule - kostnader infrastruktur og handtering av kulturminner
092/18 Mandat - Ny skule pa Fyllingsnes — Eikanger skulekrins
093/18 Prosjektmandat - justert framdrift barnehage Lindas
094/18 Prosjektmandat - justert framdrift -hall Ostereidet
095/18 Driftsavtale Ungdomskontakten Salto 2019-2021
096/18 Avtale om interkommunalt vertskommunesamarbeid for felles barnevernteneste i
Lindas, Meland og Radgy
097/18 Overtaking Saevrasvag kai
098/18 Eigedomsskatt — Overgang fra takstnemnd til sakkunnig nemnd
099/18 TV-aksjonen 2018 Kirkens Bymisjon
100/18 Melding/orientering til formannskapet 18.10.2018

10. oktober 2018

Astrid Aarhus Byrknes
ordfgrar
Tove Mette Arng Fyllingen
mgtesekretaer



Saksnr Utval
088/18 Formannskapet

Saksbehandlar
Tove Mette Arng Fyllingen

Godkjenning av innkalling og saksliste

Radmannen sitt framlegg til vedtak:
Innkalling og saksliste vert godkjent

SAKSPAPIR

Type
PS

ArkivsakiD
18/2800

Dato
18.10.2018



Saksnr Utval
089/18 Formannskapet

Saksbehandlar

Nora Gjerde

Godkjenning av mgteprotokoll

Vedlegg:
Protokoll - Formannskapet - 30.08.2018

Radmannen sitt framlegg til vedtak:

Mgteprotokollen vert godkjent

SAKSPAPIR

Type Dato

PS 18.10.2018
ArkivsakiD
18/2800



g LINDAS KOMMUNE

Mgtedato: 30.08.2018
Mgtestad:
Mgtetid: 09:00 - 14:50

Mgteprotokoll
for
Formannskapet

Kantina, Nordhordlandshallen

Kranselag Knarvik barneskule kl. 11 - 12 (invitasjon ligg ved)

Det vert styringsgruppemgte byvekstavtale ca.kl.15:00

Frammgtte medlemmer Parti Rolle

Astrid Aarhus Byrknes KRF Ordfgrar

Leif Hosgy Sleire KRF Medlem

0Odd Leif Mjgs KRF Medlem
Sveinung Toft Vv Medlem

Dag Hugaas AP Medlem

Anna K.Valle SP Medlem

Jarle Vassdal SP Medlem

Bjarte Vatngy FRP Medlem

Nina Stabell @vreas FRP Medlem

Forfall meldt fra medlem: Parti Rolle

Nina Bogngy AP Varaordfgrar
May Eva Sandvik H Medlem
Frammgtte varamedlemmer: Parti Erstatter medlem
Karl Vagstgl H May-Eva Sandvik

Fglgjande fra administrasjonen mgtte:

Arne Eikefet-prosjektleiar, Hogne Haugsdal-ass.rddmann, Inger Marie Jordal-prosjektleiar, Line
Merete Valle-eigedomssjef, Nora Gjerde-sekretzer, Reidun Seebdal-einingsleiar, Tove Mette Arng

Fyllingen-sekretaer

Sakliste

Saknr Tittel

077/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

078/18 Godkjenning av mgteprotokoll

079/18 Kafedrift AS - spknad om serveringsbevilling
080/18 Sgknad om serveringslgyve - Naomi & Lucas AS




081/18 Pizzabakeren Meland - Sgknad om serveringslgyve fra serveringsvogn
082/18 Sgknad om skjenke- og serveringslgyve - Solholmen Vertshus AS

083/18 Godkjenning av framforhandla utbyggingsavtale mellom Lindas kommune og Region
Nordhordland Helsehus IKS (RNHI)

084/18 Rett til & etablere veg over kommunal eigedom gbnr 137/13, Galterasen
085/18 Ny Alversund skule og fleirbrukshall — Forprosjekt
086/18 Melding/orientering til formannskapet 30.08.2018

087/18 Hoyring - sgknad om 2 nye reservelgyve i Nordhordland Taxisentral

077/18: Godkjenning av innkalling og saksliste
Radmannen sitt framlegg til vedtak:
Innkalling og saksliste vert godkjent

30.08.2018 Formannskapet

Endring i sakslista: Ekstrasak 087/18 "Hgyring - sgknad om 2 nye reservelgyve i Nordhordland
Taxisentral" vert handsama etter sak 085/18.

Ellers ingen merknader, samrgystes.

FO -077/18 VEDTAK:
Innkalling og saksliste vert godkjent

078/18: Godkjenning av mgteprotokoll
Radmannen sitt framlegg til vedtak:
Mgteprotokollen vert godkjent

30.08.2018 Formannskapet
Mgteprotokoll fra mgte - 14.06.2018 vert godkjent, samrgystes.

FO - 078/18 VEDTAK:
Mateprotokoll fra mate - 14.06.2018 er godkijent.

079/18: Kafedrift AS - spknad om serveringsbevilling

Radmannen sitt framlegg til vedtak:
Serveringsbevilling blir innvilga etter serveringslova § 3 slik:

Lgyvehavar: Kafedrift AS, Kvernhusmyrane 3, 5914 Isdalstg org.nr 993910066
Dagleg leiar: Jimmy Pasali f.03.02.74

Serveringsstad: Folkemunne Kafe, Kvernhusmyrane 3, 5914 Isdalstg
Serveringsstadens storleik: 249 kvm.

Tal sitteplassar: 100



Godkjenning fra Mattilsynet ma liggje fgre.

Lgyvehavar plikter @ melde fra til kommunen dersom det skjer endringar i forhold til dei vilkar
som er sett.

Vedtaket er eit enkeltvedtak som kan paklagast innan 3 veker fra vedtaket er motteke.
Klageinstansen er Fylkesmannen. Ei eventuell klage sendast Lindas kommune,
Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalst@

30.08.2018 Formannskapet
Orientering til saka v/Reidun Saebdal-einingsleiar Helsetenester
Radmannen sitt framlegg vart samrgystes vedteke.

FO -079/18 VEDTAK:
Serveringsbevilling blir innvilga etter serveringslova § 3 slik:

Loyvehavar: Kafedrift AS, Kvernhusmyrane 3, 5914 Isdalstg org.nr 993910066
Dagleg leiar: Jimmy Pasali f.03.02.74

Serveringsstad: Folkemunne Kafe, Kvernhusmyrane 3, 5914 Isdalstg
Serveringsstadens storleik: 249 kvm.

Tal sitteplassar: 100

Godkjenning fra Mattilsynet ma liggje fare.

Loyvehavar plikter & melde fra til kommunen dersom det skjer endringar i forhold til dei vilkar
som er sett.

Vedtaket er eit enkeltvedtak som kan paklagast innan 3 veker fra vedtaket er motteke.
Klageinstansen er Fylkesmannen. Ei eventuell klage sendast Lindas kommune, Kvernhusmyrane
20, 5914 Isdalstg

080/18: Sgknad om serveringslgyve - Naomi & Lucas AS

Radmannen sitt framlegg til vedtak
Serveringslgyve blir innvilga etter serveringslova § 3 slik:
Lgyvehavar: Naomi & Lucas AS org. nr 920565565
Dagleg leiar: Senayt Asghedom f 01.05.91
Serveringsstad: Jafs, Kvernhusmyrane 3, Knarvik senter
Serveringsstadens storleik: ca 150 kvm.
Tal sitteplassar: 25
Opningstid: kl. 10.00 — 21.00 mandag — Igrdag heile aret. Sgndag fra kl 13.00 — 21.00
Godkjenning fra Mattilsynet ma liggje fgre.
Lgyvehavar plikter @ melde fra til kommunen dersom det skjer endringar i forhold til dei vilkar
som er sett

Vedtaket er eit enkeltvedtak som kan paklagast innan 3 veker fra vedtaket er motteke.
Klageinstansen er Fylkesmannen. Ein eventuell klage sendast Lindas kommune, Kvernhusmyrane
20, 5914 Isdalstg



30.08.2018 Formannskapet
Radmannen sitt framlegg vart samrgystes vedteke.

FO - 080/18 VEDTAK:
- Serveringslgyve blir innvilga etter serveringslova 8 3 slik:

Layvehavar: Naomi & Lucas AS org. nr 920565565
Dagleg leiar: Senayt Asghedom f 01.05.91
Serveringsstad: Jafs, Kvernhusmyrane 3, Knarvik senter
Serveringsstadens storleik: ca 150 kvm.
Tal sitteplassar: 25
Opningstid: kl. 10.00 — 21.00 méandag — lgrdag heile aret. Sgndag fra kl 13.00 — 21.00
Godkjenning fra Mattilsynet ma liggje fore.
Layvehavar plikter & melde fra til kommunen dersom det skjer endringar i forhold til dei vilkar
som er sett

Vedtaket er eit enkeltvedtak som kan paklagast innan 3 veker fra vedtaket er motteke.
Klageinstansen er Fylkesmannen. Ein eventuell klage sendast Lindas kommune, Kvernhusmyrane
20, 5914 Isdalstg

081/18: Pizzabakeren Meland - Sgknad om serveringslgyve fra serveringsvogn

Radmannen sitt framlegg til vedtak

Serveringslgyve blir innvilga etter serveringslova § 3 til Moldekleivmarka 21 AS / Pizzabakeren
Meland, org.nr 916268572. Serveringslgyvet gjeld for serveringsvogn, merka Pizzabakeren, nar den
oppheld seg i kommunen. Det vert sett som vilkar at det til ei kvar tid ligg fere avtale og
godkjenning fra grunneigar der serveringsvogna er plassert, samt at plassering av vogn ikkje er i
konflikt med fgringar fra politi og trafikketat.

30.08.2018 FORMANNSKAPET
Radmannen sitt framlegg vart samrgystes vedteke.

FO - 081/18 VEDTAK:

Serveringslayve blir innvilga etter serveringslova 8 3 til Moldekleivmarka 21 AS / Pizzabakeren
Meland, org.nr 916268572. Serveringslayvet gjeld for serveringsvogn, merka Pizzabakeren, nar den
oppheld seg i kommunen. Det vert sett som vilkar at det til ei kvar tid ligg fere avtale og godkjenning
fra grunneigar der serveringsvogna er plassert, samt at plassering av vogn ikkje er i konflikt med
faringar fra politi og trafikketat.

082/18: Sgknad om skjenke- og serveringslgyve - Solholmen Vertshus AS
Radmannen sitt framlegg til vedtak
| medhald av alkohollova §§ 1-4b,1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3, og 4-4 og serveringslova § 3 blir det gitt
serverings- og skjenkelgyve med fglgjande spesifikasjon

Leyvehavar: Solholmen Vertshus AS, org.nr 921237286.
Dagleg leiar: Stig Vikgren f. 18.03.67 .
Serverings- og skjenkestad: Solholmen Vertshus AS, Solholmen, 5911 Alversund.



Styrar for skjenkebevillinga: Stig Vikgren f. 18.03.67.

Avlgysar for skjenkebevillinga: Kjell Breivikas f. 26.04.59. Det vert sett som vilkar at
kunnskapsprgven er bestatt fgr Igyvet vert teke i bruk.

Serveringsstad: Solholmen Vertshus

Alkoholvare: All alkoholhaldig drikk.

Serverings- og skjenkebevilling gjeld til 25.04.20 i samsvar med vedtak om midlertidig
bruksendring av lokala. Dersom vidarefgring av bruksendring fgreligg, gjeld
skjenkebevilling til seinast 30.09.20. Serveringsbevilling gjeld pa ubestemt tid sa lenge det
fereligg godkjent bruksendring av lokala.

Omfang: Alminneleg skjenkelgyve.

Type verksemd: Bar/selskapslokaler.

Opningstid: mandag — torsdag og sgndag kl 09.00 — 01.00, fredag — Igrdag kl.09.00 —
02.00

Skjenketid i samsvar med kommunens forskrift om skjenke- og opningstider, jf. del Il i
kommunens alkoholpolitiske plan.

Verksemda ma ha godkjenning av Mattilsynet.

Brannsikkerheitsmessige forhold ma vere forsvarlege og i samsvar med
brannforskriftene.

Det er eit vilkar at heildekkande brannalarmanlegg, kategori 2, er installert
ogmarkeringsskilt plassert etter beskriving i brannprosjekteringa, samt at
evakueringsplan er tilfredsstillande. Dokumentasjon pa gjennomfgrte tiltak ma sendast
kommunen innan 30.09.18.

Krav om tilstrekkeleg vakthald og tilfredsstillande opplegg for orden pa omradet.
Kravet om internkontroll etter alkoholforskrifta skal vere oppfylt.

Lgyvehavar har sjglv ansvar for til ei kvar tid a leggje fram opplysningar for kommunen
som kan ha konsekvens for dei vilkar Igyvet er gitt pa.

Skjenkeareal innandgrs:

Puben ca 60 m2 - 50 sitjeplassar.

Hovedhuset ca 130 m2 - 50 sitjeplassar.

Skjenkeareal utandgrs:

Lite telt 50 sitjeplassar.

Stort telt 150 sitjeplassar.

Det er ikkje tillatt med staplassar ved uteservering jf. Alkoholpolitisk plan for Lindas
kommune punkt 4.3.

Klage

Kommunens einskildvedtak etter alkohollova kap. 4 kan paklagast til Fylkesmannen i Hordaland, jfr.
alkohollova § 1-16. Klagefristen er tre veker, jfr. forvaltningslova § 29.

Hgve for klage ma nyttast fgr det i tilfelle kan bli reist sivilt sgksmal. Sgksmalet ma vere reist innan
seks manader fra det tidspunkt underretning om klageavgjerda er kome fram for

30.08.2018 Formannskapet
Orientering til saka v/Reidun Saebdal-einingsleiar Helsetenester
Radmannen sitt framlegg vart samrgystes vedteke.

FO - 082/18 VEDTAK:

I medhald av alkohollova 88 1-4b,1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3, 0g 4-4 og serveringslova § 3 blir det gitt
serverings- og skjenkelgyve med faglgjande spesifikasjon

Layvehavar: Solholmen Vertshus AS, org.nr 921237286.



Dagleg leiar: Stig Vikaren f. 18.03.67 .

Serverings- og skjenkestad: Solholmen Vertshus AS, Solholmen, 5911 Alversund.

Styrar for skjenkebevillinga: Stig Vikaren f. 18.03.67.

Avlgysar for skjenkebevillinga: Kjell Breivikas f. 26.04.59. Det vert sett som vilkar at
kunnskapsprgven er bestatt far layvet vert teke i bruk.

Serveringsstad: Solholmen Vertshus

Alkoholvare: All alkoholhaldig drikk.

Serverings- og skjenkebevilling gjeld til 25.04.20 i samsvar med vedtak om midlertidig
bruksendring av lokala. Dersom vidarefgring av bruksendring fareligg, gjeld
skjenkebevilling til seinast 30.09.20. Serveringsbevilling gjeld pa ubestemt tid sa lenge det
fareligg godkjent bruksendring av lokala.

Omfang: Alminneleg skjenkelgyve.

Type verksemd: Bar/selskapslokaler.

Opningstid: mandag - torsdag og sendag kI 09.00 — 01.00, fredag — lgrdag kI.09.00 — 02.00
Skjenketid i samsvar med kommunens forskrift om skjenke- og opningstider, jf. del 11 i
kommunens alkoholpolitiske plan.

Verksemda ma ha godkjenning av Mattilsynet.

Brannsikkerheitsmessige forhold ma vere forsvarlege og i samsvar med brannforskriftene.
Det er eit vilkar at heildekkande brannalarmanlegg, kategori 2, er installert og
markeringsskilt plassert etter beskriving i brannprosjekteringa, samt at evakueringsplan er
tilfredsstillande. Dokumentasjon pa gjennomfarte tiltak ma sendast kommunen innan
30.09.18.

Krav om tilstrekkeleg vakthald og tilfredsstillande opplegg for orden pa omradet.

Kravet om internkontroll etter alkoholforskrifta skal vere oppfylt.

Leyvehavar har sjglv ansvar for til ei kvar tid a leggje fram opplysningar for kommunen
som kan ha konsekvens for dei vilkar lgyvet er gitt pa.

Skjenkeareal innandars:

Puben ca 60 m2 - 50 sitjeplassar.

Hovedhuset ca 130 m2 - 50 sitjeplassar.

Skjenkeareal utandgrs:

Lite telt 50 sitjeplassar.

Stort telt 150 sitjeplassar.

Det er ikkje tillatt med staplassar ved uteservering jf. Alkoholpolitisk plan for Lindas
kommune punkt 4.3.

Klage

Kommunens einskildvedtak etter alkohollova kap. 4 kan paklagast til Fylkesmannen i Hordaland, jfr.
alkohollova § 1-16. Klagefristen er tre veker, jfr. forvaltningslova § 29.

Have for klage ma nyttast for det i tilfelle kan bli reist sivilt ssksmal. Sgksmalet ma vere reist innan
seks manader fra det tidspunkt underretning om klageavgjerda er kome fram for

083/18: Godkjenning av framforhandla utbyggingsavtale mellom Lindas kommune og
Region Nordhordland Helsehus IKS (RNHI)
Radmannen sitt framlegg til vedtak

1. Lindas kommune godkjenner utbyggingsavtale dat. 6.6.2018 med Region Nordhordland
Helsehus IKS
2. Ordfgrer signerer avtalen pa vegne av Lindas kommune



30.08.2018 FORMANNSKAPET

B.Vatngy-Frp sa seg ugild grunna eigarforhold pa nabotomt., utvalet var samrgystes i dette og han
deltok difor ikkje i handsaming av denne saka.

Orientering til saka v/H.Haugsdal-ass.radmann

Radmannen sitt framlegg vart samrgystes vedteke.

FO - 083/18 INNSTILLING:
Lindas kommune godkjenner utbyggingsavtale dat. 6.6.2018 med Region Nordhordland Helsehus
IKS
1. Ordfarer signerer avtalen pa vegne av Lindas kommune

084/18: Rett til 3 etablere veg over kommunal eigedom gbnr 137/13, Galterasen

Radmannen sitt framlegg til vedtak
Romarheim AS far ikkje rett/fullmakt til 3 etablere veg over kommunal eigedom p& gbnr
137/13 i Galterasen

30.08.2018 Formannskapet

K. Vagstgl-H sa seg ugild grunna kundeforhold, utvalet var samrgystes i dette og han deltok difor
ikkje under handsaming av denne saka.

Orientering til saka v/H. Haugsdal-ass..rdadmann

Framlegg fra Ap, Krf, V, Frp v/L.Sleire-Krf:

Radmannen far fullmakt til a forhandla fram avtale med Romarheim AS til 3 etablere veg og nytta
denne over kommunal eigedom pa gbnr 137/13 i Galterasen pa fglgjande fgringar:

- Det ma koma klart fram i avtalen at vegen er mellombels og at eigar av gbnr137/13 (kommunen)
star heilt fritt til a flytta/ endra pa tilkomstvegen nar det ligg fgre godkjent reguleringsplan for
omradet.

- Romarheim AS far det fulle og heile ansvaret for bygging av vegen og for a sikra seg naudsynte
godkjenningar etter plan- og bygningslova.

- Kommunen skal overta vegen pa kommunal grunn vederlagsfritt. Kommunen skal heller ikkje bli
pafgrt kostnader dersom det i den endelege reguleringa blir naudsynt a flytte vegen.

- Bakgrunnen for avtalen er at vegen skal nyttast av alle grunneigarar i omradet, og at vegen slik sett
blir eit trafikksikringstiltak i hgve krysset pa Alverflaten.

- Kommunestyret gjev formannskapet fullmakt til 8 godkjenne den framforhandle avtalen sa snart
denne ligg fgre.

Framlegget vart vedteke med 7 rgyster (Ap, Krf, V, Frp)
Radmannen sitt framlegg fekk 2 rgyster og fall (SP)

FO - 084/18 INNSTILLING:

Radmannen far fullmakt til & forhandla fram avtale med Romarheim AS til 4 etablere veg og nytta
denne over kommunal eigedom pa gbnr 137/13 i Galterasen pa felgjande faringar:

- Det ma koma klart fram i avtalen at vegen er mellombels og at eigar av gbnr137/13 (kommunen) star
heilt fritt til & flytta/ endra pa tilkomstvegen nar det ligg fere godkjent reguleringsplan for omradet.

- Romarheim AS far det fulle og heile ansvaret for bygging av vegen og for a sikra seg naudsynte



godkjenningar etter plan- og bygningslova.

- Kommunen skal overta vegen pa kommunal grunn vederlagsfritt. Kommunen skal heller ikkje bli
pafart kostnader dersom det i den endelege reguleringa blir naudsynt a flytte vegen.

- Bakgrunnen for avtalen er at vegen skal nyttast av alle grunneigarar i omradet, og at vegen slik sett
blir eit trafikksikringstiltak i have krysset pa Alverflaten.

- Kommunestyret gjev formannskapet fullmakt til & godkjenne den framforhandle avtalen sa snart
denne ligg fore.

085/18: Ny Alversund skule og fleirbrukshall — Forprosjekt

Radmannen sitt framlegg til vedtak
1. Kommunestyret vedtar forprosjekt for ny Alversund skule og fleirbrukshall slik det ligg
fore i saka.
2. Kommunestyret vedtar a auke investeringsramma fra 280 millionar kroner til 290
millionar kroner for prosjektet.

27.08.2018 Rad for menneske med nedsett funksjonsevne

Ettersendt sak "Ny Alversusnd skule og fleirbrukshall-Forprosjekt", vart handsama i mgte.
Orientering til saka v/Inger Marie Jordal-prosjektleiar eigedom

Merknad: Plasseringa av sanserommet er uheldig for smatrinnet. Spgrsmal om ein kan fa inn eitt
sanserom nr. 2 i andre etasje.

Radmannan sitt framlegg med merknad vart samrgystes vedteke.

RMNF - 033/18 UTTALE:
Merknad: Plasseringa av sanserommet er uheldig for smatrinnet. Sparsmal om ein kan fa inn eitt
sanserom nr. 2 i andre etasje.

28.08.2018 Levekarsutvalet
Orientering til saka v/Inger Marie-Jordal prosjektleiar Drift eigedom
Radmannen sitt framlegg vart samrgystes vedteke.

Framlegg fra Vetlemgy Wergeland-Krf:
Levekarsutvalet ynskjer ei vurdering i hgve til om ein kan fa inn eit sanserom i andre etasje. Dette i
tillegg til sanserommet i tredje etasje.

Framlegget vart samrgystes vedteke.

LE - 043/18 UTTALE:
Kommunestyret vedtar forprosjekt for ny Alversund skule og fleirbrukshall slik det ligg fere i saka.
1. Kommunestyret vedtar & auke investeringsramma fra 280 millionar kroner til 290 millionar
kroner for prosjektet.
2. Levekarsutvalet ynskjer ei vurdering i have til om ein kan fa inn eit sanserom i andre etasje.
Dette i tillegg til sanserommet i tredje etasje.

30.08.2018 Formannskapet

Prosjektleiar Inger Marie Jordal orienterte til saka.

Radmannen sitt framlegg vart samrgystes vedteke.

Saken vart tatt opp pa ny etter handsaming av sak 87/18 der uttale fra levekarsutvalet vart lagt fram.



Uttalen fra levekarsutvalet vart samrgystes vedteke.

FO - 085/18 INNSTILLING:
1. Kommunestyret vedtar forprosjekt for ny Alversund skule og fleirbrukshall slik det ligg
fare i saka.
2. Kommunestyret vedtar & auke investeringsramma fra 280 millionar kroner til 290 millionar
kroner for prosjektet.
3. Levekarsutvalet ynskjer ei vurdering i hgve til om ein kan fa inn eit sanserom i andre etasje.
Dette i tillegg til sanserommet i tredje etasje.

086/18: Melding/orientering til formannskapet 30.08.2018

Radmannen sitt framlegg til vedtak
Meldinga vert teke til orientering.

30.08.2018 Formannskapet

-Investeringsprosjekt v/eigedomssjef Line Merete Valle

-@konomi ved gkonomisjef Janne Sund

-Orientering og drgfting vedk overgang fra HOG Energi til etablering av Energi Vestland. Vegen
vidare. (sja vedlegg) v/ordfgrar Astrid Aarhus Byrknes

-Mulighetsstudie Geco-bygget v/Norconsult formannskapet gnsker temamgte i neste
formannskapsmgte.

Radmannen sitt framlegg vart samrgystes vedteke.

FO - 086/18 VEDTAK:
Meldinga vert teke til orientering.

087/18: Hoyring - spknad om 2 nye reservelgyve i Nordhordland Taxisentral

30.08.2018 Formannskapet
Hgyring -sgknad om 2 nye reservelgyve i Nordhordlan Taxisentral vart tatt opp i mgtet.

Fellesframlegg:
Lindas kommune stgtter sgknaden fra Nordhordland Taxisentral.
Framlegget vart samrgystes vedteke.

FO - 087/18 VEDTAK:
Lindas kommune statter sgknaden fra Nordhordland Taxisentral.




SAKSPAPIR

Saksnr Utval Type Dato
090/18 Formannskapet PS 18.10.2018
050/18 Levekarsutvalet PS 16.10.2018
036/18 Rad for menneske med nedsett funksjonsevne PS 15.10.2018
032/18 Ungdomsradet PS 15.10.2018

Saksbehandlar ArkivsakID

Inger Marie Jordal 18/2999

Oppgradering Eikanger skule

Vedlegg:
Eikanger skule - skisse over Igysing

Radmannen sitt framlegg til vedtak

Formannskapet vedtar & oppgradere Eikanger skule som skildra i saka. Total
investeringsramme péa 3 millionar kroner er i samsvar med gkonomiplanen.

Saksopplysningar:
Politisk handsaming

Saka skal til uttale i ungdomsradet, rad for menneske med nedsett funksjonsevne og
levekarsutvalet.

Saka skal avgjerast i formannskapet.
Bakgrunn
Viser til vedtak i kommunestyret 03.05.18, kulepunkt 3:

«Eikanger skule blir oppgradert. Detaljert plan for oppgraderinga blir & leggja fram for
formannskapet i eiga sak. Investeringsramme og driftskostnader blir innarbeidd i



gkonomiplanen for 2019-2022.»

Det er i gkonomiplanen for 2019 avsett 3 millionar kroner til oppgradering av Eikanger skule.
Denne saka viser korleis desse midlane er tenkt nytta.

Vurdering

Det er sett av 3 millionar kroner til oppgradering av eksisterande skule. Midlane er tenkt nytta
for & betre situasjonen midlertidig, men ein far ikkje ei fullverdig laysing for skulen.

Hovudutfordringa pa skulen er mangel pa spesialrom. Det er tenkt lgyst ved & etablere ei ny
etasje pa eksisterande paviljong. Skulen vil da fa tre nye ordinaere klasserom og to nye
grupperom i paviljongen. Det betyr at alle elevane hovudsakleg far klasserom i paviljongen.
Spesialrom vil bli lgyst i hovudbygget.

Tre ordinaere klasserom i hovudbygget vert omdisponert til naturfagsrom, kunst- og
handverksrom og rom for leerararbeidsplassar. Det er foreslatt & kjgpe inn nokre nye
slaydbenkar, etablere kjemikalieskap og eksperimentskap pa naturfagsrommet, kjgpe
kontormgblar til leerararbeidsplassane, maling, samt avsette midlar til leikearealet utomhus.

| tillegg er det foreslatt pakopling til offentleg vatn. | dag er det borrehol og pumpe. Nar
straumen er vekke er skulen utan vatn og ma stengje. Det er og klagar pa vasskvaliteten.

Oppsummert viser vedlagt tabell investeringstiltaka som er foreslatt.

Investeringstiltak:

Paviljong - etableringskostnader. Her 1 800 000 kr
inngdr straum, data, brannalarm, sgknad

mm.

Tilkopling offentleg vatn inkl. gebyr 480 000 kr
Kunst- og handverk. Innkjgp av 50 000 kr
slgydbenkar.

Naturfagsrom. Etablering av avtrekk. 10 000 kr
Kontormgbler til leerararbeidsplassar 260 000 kr
Bygningsmessig tilpassing 50 000 kr
Utomhus. Etablering av meir leikeareal. 350 000 kr
Totale investeringskostnader Ca. 3 millionar kroner

Utfordringane med gymnastikksal vert ikkje lgyst. Skulen ma basere seg pa skyss til
Ostereidet skule for & ha kroppsgving i eigna lokalar.

Det er ikkje sett av midlar til utbetring av trafikksituasjonen pa skulen.

Ei permanent lgysing for gymnastikksal og trafikksituasjonen krev meir omfattande tiltak som
regulering. Ei regulering vil ta tid. Statens Vegvesen har varsla at dei vil komme med
motsegn ved oppstart av reguleringsplanar innanfor korridor for ny E39. Det er og store



kostnader knytt til desse tiltaka.

Leige av ny etasje i paviljong vil ha ei manadleg kostnad pa ca. 50 000 kr. Dette vert tatt av
driftsbudsijettet.

Paviljongens 2. etasje samt lgfteplattform vil ha ei utgift til demontering og returfrakt pa ca.
500 000 kr. Desse kostnadene er ikkje medtatt.

Tilrading

Radmannen rar til & oppgradere Eikanger skule som skildra i saka. Total investeringsramme
pa 3 millionar kroner er i samsvar med gkonomiplanen.
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SAKSPAPIR

Saksnr Utval Type Dato
049/18 Levekarsutvalet PS 16.10.2018
091/18 Formannskapet PS 18.10.2018

Kommunestyret PS

Saksbehandlar ArkivsakiD

Inger Marie Jordal 15/278

Ny Alversund skule - kostnader infrastruktur og handtering av kulturminner

Radmannen sitt framlegg til vedtak

Kommunestyret vedtar & auke investeringsramma for ny Alversund skule og
fleirbrukshall frd 290 millionar kroner til 312 millionar kroner slik det ligg fere i saka.
Auke i investeringsramma blir innarbeidd i gkonomiplanen 2019 — 2022.

Saksopplysningar:
Politisk handsaming

Saka skal til uttale i levekarsutvalet.
Saka skal til innstilling i formannskapet.

Saka skal avgjerast i kommunestyret.

Bakgrunn

Viser til sak 062/18 — Forprosjekt ny Alversund skule og fleirbrukshall, som var oppe til
handsaming i kommunestyret 13. september 2018. | den saka blei det lagt fram estimerte
kostnadar for infrastruktur og arkeologisk utgraving av kulturminner pa totalt kr 17 — 20 mill.
Dette er kostnadar som ikkje er ein del av investeringsramma for Ny Alversund skule og



fleirbrukshall.

Det er omradeplanen for Alversund som legg grunnlaget for kva behov prosjektet har for
infrastruktur, det gjeld vegar, gang- og sykkelveg, grane omrader, vatn og avlgp. Ettersom
omradeplanen ikkje er vedtatt, er ikkje desse kostnadane med infrastruktur lagt inn i
investeringsramma. Inkludert i totalkostnaden var det ogsa lagt inn rundt 5 millionar kroner til
handtering av kulturminner. | sak 62/18 blei det kommunisert at endeleg avklaring pa
kostnadsramme for infrastruktur og handtering av kulturminner vil bli avklart nar
omradeplanen er vedtatt.

Prosjektet har no tatt utgangspunkt i plangrunnlaget for omradeplan for Alversund, og har
gjennomfgart ei berekning for alle kostnadar med infrastruktur. Det er planlagt at
omradeplanen for Alversund skal til handsaming i kommunestyret i november 2018.

Vurdering

Med bakgrunn i omradeplan for Alversund, PlanID 1263-200902, kjem det ei kostnadsauke
knytt til infrastruktur (veg og VA) og handtering av kulturminner for prosjektet ny Alversund
skule og fleirbrukshall. Dette er kostnader for tiltak som ikkje var tatt med i
konkurransegrunnlaget da konkurransen blei lyst ut i mai 2017. Prosjektet har gjennomfart
folgjande berekningar knytt til veg og VA.

Auka kostnader knytt til veg

Nokre vegtrasear er i omradeplanen justert sidan utkastet i mai 2017 da konkurransen vart
lyst ut. Arsaka er tilpassingar til universell utforming og tilpassingar for busslomme og
innkjering — i trdd med innspel fra Statens Vegvesen og Skyss. Samla medfgrer desse
endringane ei kostnadsauke pa ca. 7,4 millionar kroner.

Auka kostnader knytt til VA

VA-rammeplanen er utarbeidd varen 2018. Det har vist seg eit auka omfang av omlegging og
sanering av gamle leidningar. Det viser seg og at det er hensiktsmessig a legge ei ny
vassleidning fra ny ringleidning ved skulen ned til Nedre Alver. (Den nye vassleidningen vert
kostnadsfordelt mellom skuleprosjektet og VA-avdelinga). Skuleprosjektet sin del av
kostnadane er pa ca. 7,5 millionar kroner.

Kostnader knytt til kulturminner

Utgraving av arkeologiske omrade er estimert til ca. 1,7 mill. Det blir framleis jobba med &
datere lemstova. Forhapentlegvis kan denne flyttast, men det vil vi fa svar pa nar dateringa
er ferdigstilt. (Dersom det skulle vise seg at lemstova ikkje kan flyttast ma omradeplanen
reviderast.) Lemstova ser ikkje ut til & kunne lgftast og flyttast i eitt, og ma truleg meir eller
mindre demonterast og remonterast. Kostnadene for flytting er ikkje endeleg kartlagt, men
estimert til ca. 5,4 millionar kroner. Radmannen tilrar a setje av totalt 7,1 millionar kroner
knytt til kostnader med kulturminner.

Samla medfarer dette ei total kostnadsauke pa& 22 millionar kroner. Den totale
kostnadsramma i prosjektet aukar fra 290 millionar kroner til 312 millionar kroner. Tomtekjap



kjem utanom.

Konklusjon og tilrading

For a dekke kostnadar til infrastruktur og handtering av kulturminner, rar rdAddmannen til &
auke investeringsramma for prosjektet ny Alversund skule og fleirbrukshall med 22 millionar
kroner, slik at endeleg investeringsramme vert 312 millionar kroner.



SAKSPAPIR

Saksnr Utval Type Dato
037/18 Rad for menneske med nedsett funksjonsevne PS 15.10.2018
031/18 Ungdomsradet PS 15.10.2018
051/18 Levekarsutvalet PS 16.10.2018
092/18 Formannskapet PS 18.10.2018

Saksbehandlar ArkivsakID

Line Merete Valle 18/2019

Mandat - Ny skule pa Fyllingsnes — Eikanger skulekrins Byggeprogram

Vedlegg:
Mandat - Byggeprogram - Ny skule pa Fyllingsnes Eikanger krins

Radmannen sitt framlegg til vedtak

Formannskapet godkjenner mandat for byggeprogram slik det ligg fare

Saksopplysningar:
Politisk handsaming

Saka skal til uttale i Rad for menneske med nedsett funksjonsevne, ungdomsradet
Saka skal til innstilling i Levekarsutvalet
Saka skal avgjerast i Formannskapet

Bakgrunn

| retningsliner for styring av investeringsprosjekt skal kvar fase i eit
investeringsprosjekt ha eit prosjektmandat. Prosjektmandatet skal godkjennast i
politisk styringsgruppe.



Vurdering

Det overordna malet med byggeprogrammet er & skaffe grunnlag for avgjerd om bygging.
Byggeprogrammet skal gje oversyn over heile prosjektprosessen med behov, formal og
ressursramme. Her vil ein ogsa gjere vurderingar knytt til entrepriseform. Brukarmedverknad
er sentralt ved utarbeiding av byggeprogrammet. Det er i denne fasen at byggjeprosjekt har
stgrst rom for medverknad.

Ved & vedta eit prosjektmandat vil ein tidleg sikre at prosjektet er i trad med politiske mal og
intensjonar.

For oversyn over risikoelement i prosjektet, sja mandat vedlagt.

Mandatet vert vedtatt slik det ligg fore.



LINDAS KOMMUNE

Prosjektmandat (politisk bestilling)

Prosjektnr Namn

Saknr

Ny skule pa Fyllingsnes — Eikanger skulekrins

18/2019

Prosjektfase Byggjeprogram ny skule i Eikanger krins

Organisering

Oppdragsgjevar
Lindds kommune

Politisk styringsgruppe
Formannskapet

Administrativ styringsgruppe:
Rdadmannen si leiargruppe.

Prosjektgruppe:
Prosjektansvarleg: Kristin Moe

Prosjektleiar: Inger Marie Jordal, Eining for
eigedom

Andre grupper:

Referansegruppe:

Miljgretta helsevern, HVO, HTV 2 stk,
Levekarsutvalet, ein representant fra rad for
menneske med nedsatt funksjonsevne, andre
ved behov.

Brukargruppe:

Eikanger skule:

Stale Nordgen, rektor

VO/TV/FAU leiar

elevrepresentantar ved Eikanger skule
Ragna Midtbg, einingsleiar skule

Bakgrunn og forankring

FO 26.04.17/KO 03.05.18: Vedtak om at eksisterande skulestruktur i Lindas kommune blir
vidarefgrt og Fyllingsnes som ny skuletomt i Eikanger skulekrins.
Med dette vedtaket vart prosjektet Ny felles skule Eikanger/Klgvheim avslutta, og det skal




etablerast eit nytt prosjekt knytt til ny skule for Eikanger skulekrins.

Prognosane som vart utarbeidd i 2015 viser at Eikanger skulekrins har eit aukande elvtal
fram mot 2030, og blir ein fulldelt skule pa 104 elevar i 2029/30. Tal elevar i kvar klasse vil
etter desse prognosane vere 15 i kvar klasse, +/- 1-2 elevar.

| ettertid har SSB skrive ned folketalsprognosane for Hordaland, og vi ma reikne med at
dette ogsa spelar inn pa komande elevtal i Lindas kommune. Vi er no i prosess med a fa
utarbeidd nye prognosar, og vil ha dei pa plass f@r arsskifte 2018/19.

Hovudmal: Byggje ny skule for Eikanger skulekrins.

Resultatmal
Kapasitet for ny skule samt byggjeprogrammet er fastsett, slik at ein kan leggje dette til
grunn for arbeidet med skisseprosjekt og detaljprosjektering.

Rammer
Dkonomi/finansiering Belgp i kr
Investering og prosjektleiing ny skule 115.000.000
Avgrensingar

Kva inngar i prosjektet?
A fastsetje storleik pd ny skule, som grunnlag for byggjeprogrammet
A utarbeide byggjeprogram

Kva inngar ikkje i prosjektet?

Utbetring av vegtrasé Eikanger, i regi av Statens vegvesen
Reguleringsarbeid tomt og infrastruktur

Skisseprosjekt og detaljprosjektering

Samanheng med prosjekt?
Statens vegvesen: E39 Vikane-Eikanger bru

Risiko (viktigaste element identifisert ved start)

Framdrift:

Plan-/Reguleringsarbeid; eventuelle motsegn knytt til omregulering av LNF-omrade til
offentleg feremal, byggje skule pa ei tomt som genererer auka trafikk

Omlegging av vegtrasé E39 (Statens vegvesen) pa Eikanger; Rekkjefglgjekrav og
infrastruktur, koordinering av planlegging og bygging opp mot SVV sitt prosjekt pa E39

Framdrift:

Politisk handsaming prosjektmandat FO 18.10.18.
Start av prosjektet og etablering av prosjektgruppe og brukargruppe i januar 2019.
Byggjeprogram til politisk handsaming i FO og KO juni 2020.




Endringsoversyn

Versjon | Dato Skildring av endring Utfort av
e _________________________________________________________________________________
0.10 26.09.18 | Dokument etablert Kristin Moe
0.11 Revidert etter tilbakemelding frd Fornamn Etternamn Fornamn Etternamn
0.12 Revidert etter tilbakemelding fra Fornamn Etternamn Fornamn Etternamn
1.00 Kun oppdatert versjonsnr. Fornamn Etternamn

KO - 026/18 VEDTAK:
- Pa grunn av utfordringar med val av skuletomt, beskrive 1 denne saka, blir ikkje vedtak

om ny, felles skule for Klavheim og Eikanger (sak 64/15) gjennomfart.
Eksisterande skulestruktur i Lindas kommune blir vidarefort.
Eikanger skule blir oppgradert. Detaljert plan for oppgraderinga blir  leggja fram for
formannskapet 1 eiga sak. Investeringsramme og driftskostnader blir innarbeidd 1
skonomiplanen for 2019-2022
Alternativ 1, Fyllingsnes vert valt som ny skuletomt 1 Eikanger skulekrins. Det ma
utarbeidast eit prosjektmandat for 3 byggje ein ny barneskule for Eikanger skulekrins pa
Fyllingsnes.




SAKSPAPIR

Saksnr Utval Type Dato
093/18 Formannskapet PS 18.10.2018

Saksbehandlar ArkivsakID

Line Merete Valle 18/3054

Prosjektmandat - justert framdrift barnehage Lindas

Vedlegg:
Revidert prosjektmandat bhg Lindas

Radmannen sitt framlegg til vedtak

Framdrifta for bygging av barnehage pé Lindas blir justert i prosjektmandatet slik det er
framlagt i saka.

Saksopplysningar:
Politisk handsaming

Saka skal avgjerast i Formannskapet
Bakgrunn

Prosjetktmandat for ny kommunal barnehage pa Lindas, vedteke i KO 09.03.17, seier at
barnehagen skal sta klar i 2022 med faglgande aktivitetar og framdrift:



Rammer

@konomi/finansiering Ar | Belgpikr. inkl. mva
Forstudie 2016 500 000 kr
Reguleringsarbeid 2017 300 000 kr

Utarbeide byggjeprogram 2018 200 000 kr
Konkurransegrunnlag/forprosjekt 2018 1 000 000 kr
Detaljprosjekt 2019 2 000 000 kr
Oppstart byggjearbeider 2020 26 500 000 kr
Gjennomfgringsfase 2021 27 000 000 kr
Ferdigstilling av barnehage 2022 15 000 000 kr

Sum: 72 500 000 kr

| Formannskapsmgte 30.08.18 orienterte administrasjonen om framdrifta til ulike
investeringsprosjekt. Tilbakemeldinga fra formannskapet var mellom anna at det var gnskje
om & ha ei raskare framdrift for prosjektet med barnehage pa Lindas, enn det som er vedtatt i
prosjektmandatet. Framdriftsplanen som er vedtatt viser at barnehagen kunne sta klar til
barnehagestart hausten 2022. Administrasjonen har vurdert framdriftsplanen og har arbeidd
med & komprimere planleggingstida for barnehagen, slik at eit forprosjekt kan handsamast i
kommunestyret i juni '19. Forprosjektet er siste politiske avgjerd i eit investeringsprosjekt,
jamfar prosjektstyringsreglement for investeringsprosjekt. Med ny framdriftsplan vil ein
kunne realisere ein barnehage som star klar til innflytting hausten 2021.

Vurdering

A forsere framdrifta for dette prosjektet utfordrar maten kommunen planlegg og driv
investeringsprosjekta, og det vil bidra til auka usikkerheit og risiko. Prosjektet er avhengig av
ein reguleringsplan og det er planlagt at reguleringsplanen skal til endelig vedtak i april 2019.
Reguleringsplanen legg grunnlag for prosjektering av bygg og infrastruktur. Med revidert
framdrift i prosjektet vil ein matte starte prosjektering av barnehagen far reguleringsplan er
godkjent. | tillegg kan mange parallelle prosessar i planleggingsfasen gjere at vi ikkje far
oversyn over det totale kostnadsbiletet far forprosjektet skal opp til handsaming i juni '19.
Det er risiko for at det ma gjerast endringar pa lgysingar knytt til t.d infrastruktur. Dette
paverkar ofte kostnadar i prosjektet.

Framdriftsplanen som blir lagt i denne saka tar hggde for at ein ikkje mater pa seerlige
utfordringar undervegs, verken for arbeid med reguleringsplanen eller for sjglve planlegginga
av prosjektet. | planprosessen er det risiko for merknader som kan paverke framdriftsplanen.
Dette sag vi seinast i omradeplanen for Alversund, der utgraving og flytting av kulturminner
gjer at vedtak av planen er utsett. For barnehage-tomta kan Statens vegvesen,
Fylkeskommunen (kulturminne) og NVE vere aktuelle mynde som kjem med krav eller
innspel til planarbeidet. Bade den Trondhjemske postveg og Prestelva har tilknyting til
barnehagetomta.

For prosjektet barnehage pa Lindas blir det lagt fram justert framdriftsplan



Aktivitet

Ar

Reguleringsarbeid

April 2018 — April 2019

Prosessveileder

Sept 2018 — Nov 2019

Konkurransegrunnlag/forprosjekt

Nov 2018 - Mars 2019

Konkurranse

April 2019 - Mai 2019

Detaljprosjekt

Nov 2019 - April 2020

Gjennomfaringsfase

Feb 2020- Juni 2021

Innflytting

Juni 2021 - August 2021




LINDAS KOMMUNE

Prosjektmandat (politisk bestilling)

Prosjektnr Namn Saknr

K15350 Ny barnehage pa Lindas 18/3054,
17/477

Prosjektfase Bygging av ny barnehage pa Lindas, dimensjonert for 170

barnehageplassar.

Organisering

Oppdragsgjevar

Lindds kommune

Politisk styringsgruppe
Formannskapet
Administrativ styringsgruppe:

Rddmann, assisterande radmann, gkonomisjef,
kommunalsjef oppvekst, einingsleiar eigedom,
hovudtillitsvalgt 1 stk

Prosjektgruppe:

Prosjektansvarleg: Kristin Moe
Prosjektleiar: Inger Marie Jordal

Andre grupper:

Referansegruppe: Miljgretta helsevern,
representant frad Rad for menneske med
nedsett funksjonsevne, hovudverneombod,
hovudtillitsvalt (2 stk), andre ved behov.

Brukargruppe: Einingsleiar barnehage,
barnehagestyrar, VO/TV/FAU/SU-
representantar

Bakgrunn og forankring

‘ Den 16.06.16 vart det vedteke i kommunestyret at det skal utarbeidast ein forstudie




vedrgrande bygging av ny kommunal barnehage. Forstudien skal primaert avklare storleik
pd ny barnehage og val av tomt, samt ei gkonomisk vurdering av investeringa i
driftsbudsjettet.

Kommunestyret har lagt inn ei oppstartslgyving pé 30 millionar kroner i 2020. Vedtatt
16.06.16, websak 16/1808.

Formannsskapet vedtok i sak 55/18, mai 2018 byggeprogram for barnehagen (170
plassar). Det vart sett av 65 millionar kr til prosjektet. 20 millionar i 2019 og 44,5 millionar
i 2020.

Hovudmal

Resultatmal
Byggje ny kommunal barnehage pa Lindds.

Effektmal
Etablere ein ny kommunal barnehage som skal dekkje barnehagebehovet i sone Nord,
samt erstatte eksisterande bygninger for Kolds barnehage sine to avdelingar.

Rammer
Pkonomi/finansiering Ar Belgp i kr, inkl. mva
Forstudie 2016 500 000 kr
Reguleringsarbeid 2018 300 000 kr
Utarbeide byggjeprogram 2018 200 000 kr
Konkurransegrunnlag/forprosjekt 2019 1 000 000 kr
Detaljprosjekt 2019 2 000 000 kr
Oppstart byggjearbeider 2020 30 500 000 kr
Gjennomfgringsfase 2021 30 500 000 kr
Sum: 65 000 000 kr

Avgrensingar
| prosjektet inngdr planlegging, prosjektering og bygging av ny barnehage.

Risiko (viktigaste element identifisert ved oppstart)

Risikoelement: tomtetilhgve, teknisk infrastruktur (VVA), finansiering, grunntilhgve,
planprosess, skonomiske rammer knytt til framdrift.




Endringsoversyn

Versjon | Dato Skildring av endring Utfart av
e

0.10 17.11.16 | Dokument etablert Inger Marie Jordal

0.11 07.02.17 | Revidert med Therese Urdahl Braseth Inger Marie Jordal

0.12 07.10.18 | Revidert etter tilbakemelding frd Formannsskapet Line M Valle

1.00




SAKSPAPIR

Saksnr Utval Type Dato
094/18 Formannskapet PS 18.10.2018

Saksbehandlar ArkivsakID

Line Merete Valle 17/2909

Prosjektmandat - justert framdrift -hall Ostereidet

Vedlegg:
Prosjektmandat_byggeprogram_hall Ostereidet revidert

Radmannen sitt framlegg til vedtak

Framdrifta for bygging av hall Ostereidet blir justert i prosjektmandatet slik det er framlagt i
saka.

Saksopplysningar:
Politisk handsaming

Saka skal avgjerast i Formannskapet
Bakgrunn

Prosjetktmandat for hall p& Ostereidet, vedteke i FO 08.03.17, er det lgyvt pengar til
prosjektet i 2019-2021. | planlegginga av prosjektet har administrasjonen har lagt opp til at
forprosjektet for hallen skal handsamast i KO mai/juni 2020.

| Formannskapsmgte 30.08.18 orienterte administrasjonen om framdrifta til ulike
investeringsprosjekt. Tilbakemeldinga fra formannskapet var mellom anna at det var gnskje
om & ha ei raskare framdrift for prosjektet hall pa Ostereidet, enn det som er vedtatt i
prosjektmandatet. Administrasjonen har vurdert framdriftsplanen og har arbeidd med &
komprimere planleggingstida for hallen, slik at eit forprosjekt kan handsamast i
kommunestyret i juni '19. Forprosjektet er siste politiske avgjerd i eit investeringsprosjekt,
jamfar prosjektstyringsreglement for investeringsprosjekt. Med ny framdriftsplan vil ein



kunne realisere ein hall som star klar til innflytting seinhausten 2021.

Vurdering

A forsere framdrifta for dette prosjektet utfordrar maten kommunen planlegg og driv
investeringsprosjekta, og det vil bidra til auka usikkerheit og risiko. Prosjektet er avhengig av
ein omradeplan og det er planlagt at omradeplan for Ostereidet skal til vedtak i juni 2019
med evt klagehandsaming i august. Omradeplanen legg grunnlag for prosjektering av bygg
og infrastruktur. Med revidert framdrift i prosjektet vil ein matte starte prosjektering av hallen
far omradeplan er godkjent. | tillegg kan mange parallelle prosessar i planleggingsfasen
gjere at vi ikkje far oversyn over det totale kostnadsbiletet far forprosjektet skal opp til
handsaming i juni '19. Det er risiko for at det ma gjerast endringar pa lgysingar knytt til t.d
infrastruktur. Gjennom planprosessen er det signalisert at det vert knytt rekkjefglgekrav knytt
til fylkesvegen ned mot skuleomradet pa Ostereidet. Dette kan gje store utslag pa
kostnadsbiletet i prosjektet.

Framdriftsplanen som blir lagt i denne saka tar hggde for at ein ikkje mater pa seerlige
utfordringar undervegs, verken for arbeid med omradeplanen eller for sjalve planlegginga av
prosjektet. | planprosessen er det risiko for merknader som kan paverke framdriftsplanen.
For hallen kan Statens vegvesen, Fylkeskommunen og Fylkesmannen vere aktuelle mynde
som kjem med krav eller innspel til planarbeidet.

For prosjektet hall Ostereidet blir det lagt fram justert framdriftsplan

Aktivitet Ar

Reguleringsarbeid Juni 2018 —Juni 2019
Romprogram Nov 2018
Byggeprogram Feb 2019
Konkurransegrunnlag Nov 2018 —Mars 2019
Forprosjekt vedtak Mai 2019
Detaljprosjektering Okt 2019- Mars 2020
Gjennomfgringsfase Mai 2020 - Juni 2021
Innflytting August 2021




LINDAS KOMMUNE

Prosjektmandat (politisk bestilling)

Prosjektnr Namn Saknr
K40250 Hall Ostereidet 17/2909
Prosjektfase Byggeprogram

Organisering

Oppdragsgjevar

e Kommunestyret i Lindas

Politisk styringsgruppe

e Formannskapet
Adm. styringsgruppe:

e Radmannsgruppe
Prosjektansvarleg:

e Ass.radmann
Prosjektgruppe:

e Prosjektleiar Linn Hagen
e Ass. prosjektleiar Sandra Waage

Referansegruppe(r):

e Planprosess omradeplan Ostereidet, Kultureining, RMNF, Kulturradet,
Idrettsradet, Ungdomsradet, Miljgretta helsevern, HTV, HVO, interne
faggrupper og andre grupper etter behov.

Brukargruppe:

e Rektor Ostereidet barne- og ungdomsskule, TV og VO reinhald og skule, lag og
foreiningar, bygdelag, ungdomskoordinator, elevrad barneskule og
ungdomsskule, IKT, reinhald og drift ved behov, andre grupper etter behov.

Bakgrunn og forankring

e Kommuneplanen sin samfunnsdel og arealdel
e Omradeplan for Ostereidet (Arbeid med i 2018/2019)
e (Pkonomiplan 2018 — 2021




e KDP Idrett, aktivitet og friluftsliv
e KDP Trafikksikring

Hovudmal
e \Vedta byggeprogram for hall Ostereidet

Resultatmal (Kva skal prosjektet levere?)
e Avklare tomteplassering av hall (I samarbeid med omradeplan Ostereidet)
e Konsept — ny frittstdande hall eller pabygg pa eksisterande idrettsbygg
e Framdriftsplan
e Rom- og funksjonsprogram - Konkretisere behov og rammer for prosjektet
e Finansieringsplan
e Entrepriseform
e Risikovurdering
e Avklare kostnad med bygging av samanhengande g/s-veg fra senter til
skuleomradet (Innfri rekkjefglgjekrav i omradeplan)

Effektmal
e Eit byggeprogram som legg grunnlag for a bygge ein fleirbrukshall pa Ostereidet

Rammer
Pkonomi/finansiering Belgp i kr
@konomiplan 2018 — 2021 — investering av hall 50 mill
Avgrensingar

e Oppgradering/utbetring av grusbane er ikkje ein del av prosjektet
e Oppgradering av idrettsbygg/svemmehall er ikkje ein del av prosjektet

Risiko (viktigaste element identifisert ved oppstart)

e Planprosess omradeplan Ostereidet
e Rekkjefplgjekrav — utbygging g/s-veg

Framdrift
Aktivitet Ar
Reguleringsarbeid Juni2018 —Juni 2019
Romprogram Nov 2018
Byggeprogram Feb 2019
Konkurransegrunnlag Nov 2018 — Mars 2019
Forprosjekt vedtak Mai 2019
Detaljprosjektering Okt 2019- Mars 2020
Gjennomfgringsfase Mai 2020 - Juni 2021
Innflytting August 2021




Endringsoversyn

Versjon | Dato Skildring av endring Utfart av
e

0.10 06.02.18 | Dokument etablert Hogne Haugsdal

0.20 06.02.18 | Dokument justert i adm. styringsgruppe Hogne Haugsdal

0.30 19.02.18 | Dokument justert av PL i samrad med PA Linn Hagen




SAKSPAPIR

Saksnr Utval Type Dato
Kommunestyret PS
029/18 Ungdomsradet PS 15.10.2018
047/18 Levekarsutvalet PS 16.10.2018
095/18 Formannskapet PS 18.10.2018
Saksbehandlar ArkivsakID
Kari Szele 15/3032

Driftsavtale Ungdomskontakten Salto 2019-2021

Vedlegg:
Driftsavtale Ungdomskontakten Salto 2019-2021 - Til behandling i kommunane

Radmannen sitt framlegg til vedtak

Vedlagt forslag til driftsavtale for Ungdomskontakten Salto 2019-2021 blir godkjent.

Saksopplysningar:

Saka skal til uttale i ungdomsradet og levekarsutvalet
Saka skal til innstilling i formannskapet

Saka skal avgjerast i kommunestyret

Bakgrunn

Ungdomskontakten Salto starta opp i 2007 som eit tredrig samarbeidsprosjekt mellom sju
kommunar i Nordhordland, Knarvik senter, kyrkja, politiet og Knarvik vidaregdande skule.
Etter prosjektperioden har tiltaket vore i ordinger drift fra 2011 og fram til d.d.
Ungdomskontakten Salto er lokalisert i Lindds kommune, som har arbeidsgivaransvaret for
dei tilsette.

Ungdomskontakten Salto er eit rus-, valds- og kriminalitetsforebyggjande tiltak med
malsetting om &:

Vere eit lagterskeltilbod for uorganisert ungdom mellom 13 og 20 ar



Farebyggje vald gjennom tidleg observasjon og intervensjon mot ungdom i faresona
Hjelpe ungdomar til & meistre utfordringar i livet gjennom tilbod om vaksenkontakt

Ungdomskontakten Salto er eit komplementerande tilbod ved at ein nar vanskelegstilt
ungdom pa andre arenaer, tidspunkt og med andre verkemiddel enn det hjelpeapparatet kan
tilby. Dei tilsette samarbeidar med skular, barnevernstenesta,helsetenesta, NAV,
Oppfalgingstenesta OT/PPT, m.fl.

I tillegg til kjerneaktiviteten «ope hus» i lokalene til Ungdomskontakten Salto, driv dei tilsette
oppsgkjande verksemd i Knarvik Senter. Dei er ogsa sertifiserte innan AART (Adapted
Agression Replacement Training), og gjennomfarer programmodular i klassar/pa skular i
samarbeidskommunar som inviterer dei inn.

Vurdering

Prosjektet blei fgrst evaluert i 2010. Ein konkluderte da med at regionen hadde fatt mykje ut
av relativt begrensa midlar, og at tiltaket hadde treft i hgve malsettinga.

Are Klyve, undervisningssjef ved Stiftelsen Bergensklinikken, har uttalt at tiltaket truleg er ein
av dei mest gkonomisk fornuftige matane a drive farebygging pa. Tiltaket a) kostar lite, b) nar
mange ungdomar og c) er ikkje stigmatiserande.

Brukarundersgkinga fra 2016 viser at ungdomen sjglv vurderer Ungdomskontakten Salto
som ein viktig aktar i det rus-, valds- og kriminalitetsfarebyggjande arbeidet. Ungdomane
fortel at dei mgter vaksne som lyttar, hjelper, gir rad og er gode rollemodellar.
Ungdomskontakten Salto er ogsa ein stad der ungdomane mgter vener og opplever
tilhayrsle.

| 2016 og 2017 blei det registeret ca. 5000 arlege besgk pa Ungdomskontakten Salto.
Tidlegare gjekk ungdomane meir til og fra, medan ein no ser at dei blir verande lenger i
lokalet. Besgkstala desse ara ligg noko lagare enn for 2014 og 2015. Det er grunn til & tru at
nedgangen speglar ein generell trend; at ungdom i dag har ei sterkare orientering mot
heimen som fritidsarena.

For dei mange ungdomane som er brukarar av tilbodet, utgjer Ungdomskontakten Salto ein
viktig mgteplass i kvardagen. Sentralt plassert i Knarvik Senter er den lett tilgjengeleg for
ungdomar i malgruppa.

Ungdomskontakten Salto driv i trad med sentrale intensjonar og malsettingar i Lindas
kommune sin Kvalitetsplan for oppvekst.



Driftsavtale Ungdomskontakten Salto

mellom xxx kommune og Lindas kommune

2019 - 2021

Bakgrunn

Ungdomskontakten Salto starta opp i september 2007, fgrst som eit tredrig samarbeidsprosjekt
mellom sju kommunar i Nordhordland, Knarvik senter, kyrkja, politiet og Knarvik vidaregaande skule.
Etter prosjektperioden har tiltaket vore i ordinaer drift fra januar 2011 og fram til d.d.

Malsetting

Ungdomskontakten Salto er eit rus-, valds- og kriminalitetsforebyggjande tiltak med malsetting om a:

e Vere eit lagterskeltilbod for uorganisert ungdom mellom 13 og 20 ar
e Fgrebyggje vald gjennom tidleg observasjon og intervensjon mot ungdom i faresona
e Hjelpe ungdomar til @ meistre utfordringar i livet gjennom tilbod om vaksenkontakt

Vurdering av resultat

Prosjektet blei fgrst evaluert i 2010. Ein konkluderte da med at regionen hadde fatt mykje ut av
relativt begrensa midlar, og at tiltaket hadde treft i hgve malsettinga. Ein sag at Ungdomskontakten
Salto utgjer eit komplementerande tilbod, ved at dei nar vanskelegstilt ungdom pa andre arenaer,
tidspunkt og med andre verkemiddel enn det hjelpeapparatet kan tilby.

Are Klyve ved Stiftelsen Bergensklinikken uttalte at tiltaket truleg er ein av dei mest gkonomisk
fornuftige matane a drive fgrebygging pa. Det kostar lite, nar mange ungdomar og er ikkje
stigmatiserande. Han viste til at ein tung ruskarriere har ein kostnad sju gongar det tiltaket kostar.

Resultata fra brukarundersgkinga i 2016 blei lagt fram pa Politirad i Knarvik 3. november 2017.

| undersgkinga set ungdomen sjglv ord pa hjelpa dei far pa Ungdomskontakten Salto, og kva rolle og
oppgaver dei erfarer at dei tilsette har. Nokre av orda dei bruker for a skildre dette er: Vaksne.
Tryggheit. Fgrebilete. Samtale. Rdd. Jobbsgknad. Vener. Sosialt. Tilhgyrsle. Fleire av ungdomane ga i
undersgkinga uttrykk for at dei har tru pa at Ungdomskontakten Salto er ein viktig aktgr i det

rus-, valds- og kriminalitetsfgrebyggjande arbeidet.

| 2016 og 2017 har det vore registeret rundt 5000 arlege besgk pa Ungdomskontakten Salto.
Tidlegare gjekk ungdomane meir til og fra, medan ein no ser at dei vert verande lenger i lokalet. Talet
pa arlege besgk ligg noko lagare enn tilsvarande registrering i 2014 og 2015. Ein ma sja nedgangen i
samanheng med ein generell trend som mellom anna er tydeleg i undersgkinga Ungdata; at ungdom i
dag har ei sterkare orientering mot heimen som fritidsarena, og at talet pa ungdom som er ute og
heng rundt i gatene er fallande.



Avtale

1. Arbeidsgjevaransvar
Lindas kommune har arbeidsgivaransvaret for tilsette ved Ungdomskontakten Salto.

2. Tilsette
e Ungdomskontakten Salto har 2 faste tilsette, tilsvarande 2 arsverk
o Deitilsette er hggskuleutdanna innan relevant fagomrade

3. Drift, periode 2019-2021
Fordeling av kostnader i avtaleperioden tar utgangspunkt i budsjett 2018*:

Kommune Fordelingsngkkel Belgp

Austrheim 2 % | kr 28 000
Fedje 2 % | kr 28 000
Lindas 68 % | kr 943 000
Masfjorden 6 % | kr 83 000
Meland 16 % | kr 222 000
Modalen 2 % | kr 28 000
Radgy 4 % | kr 56 000
Kontrolltal 100 % | kr 1388 000

* Auke i Ignnsutgifter for dei tilsette i samband med Grlege lgnnsoppgjer og eventuell auke i andre ngdvendige
utgifter for perioden 2019-2021 kjem i tillegg.

Knarvik senter gir tilskot til Ungdomskontakten Salto gjennom a stille kostnadsfrie lokale til
disposisjon, inklusiv straum, tilsvarande om lag kr. 150 000,- pr. ar .

4. Driftsniva
e Driftsniva blir fastsett gjennom ein trearig driftsavtale.
e Den einskilde kommune ma sikre lokal behandling av driftsavtalen.
e Endringar i driftsniva som far verknad pa arleg tilskot, ma bli godkjent av den einskilde
kommune fgr eventuell iverksetting.

5. Tilbod til samarbeidskommunane

e Kjerneaktiviteten er «ope hus» i lokalene til Ungdomskontakten Salto, med opningstid
verkedagar kl. 13.30-15.30, med unnatak av onsdagar, da ein har ope kl. 13.30-20.30.

e Oppsegkjande verksemd i Knarvik senter der tilsette ved Ungdomskontakten Salto snakkar
med ungdom bade fgr, under og etter skuletid.

e Kurs i AART (Adapted Agression Replacement Training). AART er eit pedagogisk,
manualbasert program som bestar av trening i sosiale ferdigheiter, sinneregulering og
moralsk ressonering, ein kombinasjon som har dokumentert god effekt pa klassemiljg og
utfordrande atferd.

e Samarbeid med skular i regionen, barnevernstenesta, helsetenesta, NAV,
Oppfelgingstenesta (OT/PPT), Nordhordland Naeringslag v/Vivian Karbg,
samt andre frivillige lag og organisasjonar.



6. Radgjevande referansegruppa
Politiradet bestar av representantar fra politiet, kommunane i regionen, med fleire.
Politiradet peikar ut ei radgjevande referansegruppe for avtaleperioden. Denne har
folgjande oppgaver:
e Gisynspunkt og rad i hgve tema og problemstillingar som blir tatt opp
e Ta opp saker pa eige initiativ
e Fa oppdatert informasjon til vidareformidling i dei respektive organisasjonane
e Fastsetje mgteplan

7. Brukarundersgking og rapportering
e Ungdomskontakten Salto rapporterer arleg til Politiradet og samarbeidskommunane om
status og utvikling i tiltaket. Frist: 1.februar.
e Ungdomskontakten Salto giennomfgrer ny brukarundersgking i 2019. Resultata blir lagt
fram ved arsrapportering.

Varigheit

e Avtalen gjeld i perioden 1. januar 2019 - 31. desember 2021
e Pr.1.januar 2020 overtar Alver kommune forpliktingane til Radgy, Meland og Lindas
kommunar

Lindas kommune,, xxX kommune,

Dato: Dato:

Radmann Radmann



SAKSPAPIR

Saksnr Utval Type Dato
Kommunestyret PS
046/18 Levekarsutvalet PS 16.10.2018
096/18 Formannskapet PS 18.10.2018
Saksbehandlar ArkivsakiD
Kristin Moe 18/2501

Avtale om interkommunalt vertskommunesamarbeid for felles barnevernteneste i Lindas,
Meland og Radgy

Vedlegg:
Interkommunal samarbeidsavtale. Felles barnevern Radgy Meland og Lindas

Radmannen sitt framlegg til vedtak

Kommunestyret vedtek felles barnevernteneste for Raday, Meland og Lindas fra 01.01.2019.
Avtale om interkommunalt vertskommunesamarbeid for felles barnevern i Radgy, Meland og
Lindas blir godkjend. Radgy kommune er vertskommune.

Kommunestyret delegerer mynde ettr barnevernlova til barnevernleiar i Radgy kommune fra
og med 01.01.19.

Saksopplysningar:
Politisk handsaming

Saka skal til uttale i Levekarsutvalet
Saka skal til innstilling i Formannskapet
Saka skal avgjerast i Kommunestyret
Bakgrunn

Lindas kommune har fatt prosjektmidlar frd Fylkesmannen i Hordaland til & greie ut felles
barnevernkontor med kommunane Radgy og Meland.

| samband med planlegging om bruk av midlane vart utgreiing av felles barnevernkontor sett
i samanheng med kommunesamanslainga og er ein del av program for bygginga av Alver
kommune. Arbeidet er prosjektorganisert og prosjektleiar er tilsett som barnevernleiar for



felles barnevern og seinare barneverntenesta i Alver kommune. Under faresetnad av
endeleg vedtak i dei tre kommunestyra blir samarbeidet organisert som administrativt
vertskommunesamarbeid etter kommunelova §828-1 b, med Radgy kommune som
vertskommune.

Det er planlagt at dagens tre barneverntenester blir samlokalisert frad 01.12.2018 i «Det bla
bygget» i Knarvik. Oppstart av vertskommunesamarbeidet blir 01.01.2019, og fra 01.01.2020
blir dette barneverntenesta i Alver kommune.

Vurdering

Det har vore gjort eit omfattande arbeid i prosjektperioden fram mot felles barnevern, med
mange prosessar bade pa fag-, personal- og gkonomiomradet. Den nye felles
barnevernsorganisasjonen er no rigga og ganske klar for a bli sett i drift. Samarbeidsavtalen
som ligg f@re regulerer forholda mellom samarbeidskomunane i det aret der Radgy er
vertskommune. Felles barnevern vil styrka barnevernsarbeidet i dei tre kommunane. Det blir
vurdert som hensiktsmessig at barneverntenesta blir slatt saman far 01.01.2020 og med
dette er rigga og klar til & ga samla inn som barnevernteneste i Alver kommune fra
01.01.2020.

@gkonomi:

Budsjett og avrekning av kostnader er prega av at kommunane blir Alver kommune fra 2020.
Budsjett for 2019 tar utgangspunkt i kvar kommune sitt driftsbudsjett i inneverande ar,
korrigert for venta pris- og lgnsvekst, sja samarbeidsavtalen punkt 8.

Konklusjon

Dei tre kommunane ma gjere likelydande vedtak om vertskommuneavtalen, der Raday blir
vertskommune for barneverntenesta i kommunane Meland og Lindas. Avtalen gjeld fram til
01.01.2020, da felles barnevernteneste i Alver kommune er etablert.



Avtale om interkommunalt vertskommunesamarbeid
for felles barnevernteneste i Lindas, Meland og Radoy

1. Samarbeidskommunar
Avtalen gjeld mellom Lindas kommune, Meland kommune og Radgy kommune. Radgy kommune
er vertskommune.

2. Rettsleg grunnlag
Samarbeidet om felles barnevernteneste er eit administrativt vertskommunesamarbeid etter
kommunelova 28b.

3. Formal
Formalet med samansldinga er @ samle ressursane til eit kompetansemiljg for 3 yte gode
barneverntenester. Samansldinga er ein del av bygginga av Alver kommune der barnevern er
utpeikt til a vere ein av tenestene som blir slatt saman tidleg i prosessen. Felles barnevernteneste
blir i innlemma i Alver kommune fra 01.01.2020.

4. Oppgaver

Samarbeidet skal utgve heilskapelege barneverntenester for samarbeidskommunane etter lov
om barneverntenester mm.

5. Arbeidsgjevarforhold
Vertskommunen har fagleg ansvar for utfgring av barneverntenestene i dei tre kommunane.
Radgy kommune har arbeidsgjevaransvaret for dei tilsette. Felles barnevernteneste inngar i
Radgy kommune sin driftsorganisasjon, og tilsettingar ved avdelinga skjer av det organ og etter
dei retningslinjer som gjeld for vertskommunen.

6. Rapportering
Felles barnevernteneste skal rapportere om tenestene til kommunane etter administrativt
fastsette rutinar.

7. Delegering av mynde
Kommunestyret i samarbeidskommunane delegerer mynde etter barnevernlova til
barnevernleiar i Radgy kommune.

Radmannen i Radgy og Meland delegerer gvrig naudsynt mynde til rdadmannen i
vertskommunen, jf. kommunelova § 28-1b, punkt 3.

8. Okonomiske tilhgve
Budsjett for 2019 skal setjast opp med utgangspunkt i kvar kommune sitt driftsbudsjett for
barnevernet for 2018, justert for normal pris- og Ignsvekst. | tillegg skal det korrigerast for
mogelege endringar i vedtak knytt til tiltak i eller utanfor heimen (funksjon 251 eller 252).

Godkjent:
Kommunestyret i Lindas dd.ddmaa, Kommunestyret i Meland: dd.mm.3a, Kommunestyret i Radgy dd.mm.aa



Summen av dei tre budsjetta blir ogsa budsjettramme for Felles barnevernkontor for 2019.
Radgy fakturerer Lindas og Meland i to terminar, mars og september, for deira del av budsjettet i
samsvar med utgangspunktet ovanfor. Noka ytterlegare avrekning pa kostnadene ved
samarbeidet i 2019, vert ikkje gjort.

For prosjektperioden fram til 31.12.2018 skal Radgy innan 31.1.2019 utarbeida
prosjektrekneskap, der netto kostnad for prosjektet vert fordelt pa dei tre deltakarkommunane
med 1/3-del flatt og 2/3-delar etter folketal.

9. Lokalisering
Felles barnevernteneste vert lokalisert til Knarvik. Det er planlagt lokalisering i Helsehuset i
Knarvik nar dette er ferdig.

10. Avtaletid og avtaleendring
Avtalen gjeld fra XXXX og gjeld fram til og med 31.12.19. Avtalen kan ikkje seiast opp.

Mindre endringar i avtalen kan forhandlast og vedtakast av rddmennene i dei tre
samarbeidskommunane. Prinsipielle endringar skal vedtakast av kommunestyra.

Godkjent:
Kommunestyret i Lindas dd.ddmaa, Kommunestyret i Meland: dd.mm.3a, Kommunestyret i Radgy dd.mm.aa



SAKSPAPIR

Saksnr Utval Type Dato
097/18 Formannskapet PS 18.10.2018
Kommunestyret PS
Saksbehandlar ArkivsakiD
Ketil Mikkelsen 18/912

Overtaking Saevrasvag kai

Vedlegg:

Vedtak - sal av nedlagte ferjekaier (335299)Brev Lindas Kommune - Saevrasvag kai (394306)

Radmannen sitt framlegg til vedtak

1. Lindas kommune overtek Seevrasvag kai med dagens tilstand kostnadsfritt fra
Hordaland Fylkeskommune.

2. Kostnader som vedkjem overfagringa vert dekke av Lindas kommune.

3. Radmannen etablerer utleigeavtale med Eide Fjordbruk basert pa vurderingar som
er gjort her i saka.

Saksopplysningar:
Politisk handsaming

Saka skal avgjerast i Formannskapet
Bakgrunn

Statens Vegvesen, pa vegne av Hordaland fylkeskommune, gnskjer & avhende den gamle
ferjekaia i Seevrasvag. Inntekter fra sal av nedlagde fylkeskommunale ferjekaier skal nyttast
til miljg- og trafikksikringstiltak péa riks- og fylkesvegar innan kommunen der ferjekaia ligg,
jmf. Fylkeskommunalt vedtak — Arkivsak 2000026-12-2 (vedlagt).

D4 vegen til kaia skal oppretthaldast som offentleg veg, har Lindds kommune farsterett til &
kigpe/overta. Kaia kan overtakast vederlagsfritt, under faresetnad av at inntektene fra
framtidig videresal skal nyttast til miljg- og trafikksikringstiltak pa riks- og fylkesvegar i



kommunen.

Eide Fjordbruk leiger i dag store delar av kaiarealet, til arleg sum a kr 19.700,-. Avtalen
mellom Statens vegvesen og Eide fjordbruk gar frd 2014 til 01.02.2019. Eide fjordbruk
gnskjer primaert & kjgpe heile kaia, alternativt deler av ho. Om kommunen overtar kaia, er dei
interessert i a fa pa plass langtids leigeavtale med Lindas kommune (vedlagt brev).

Vurdering
Vegavdelinga ser stor samfunnmessig verdi i Seevrasvag kai grunna:

Viktig laste og losse kai for austre delar av Lindashalvaya
Djupvasskai

Kaiomrade med 10 tonns akseltryk

Potensiale som beredskapskai

Naturleg objekt i samband med planlagt overtaking av delar av Fv396
Viktig tilgang til sjg for allmenta

Vegavdelinga har fatt gjennomfart 3. parts inspeksjon av kaikonstruksjonen. Konklusjonen
seier: «Ingen avvik av betydning, kaikonstruksjonen har mange ar igjen som kai med
stor lastekapasitet. Det er noen mindre lokale skader, som forholdsvis enkelt kan
gjgres noe med.»

Vegavdelinga rar til at kommunen overtek kaia, og inngar langtids leigeavtale med Eide
Fjordbruk.

Om Lindas kommune overtek Saevrasvag kai, vil det fare med seg noko arlege driftsutgifter
for kaia. Faste arlege kostnader vil i stor grad veere relatert til inspeksjon og vinterdrift. Arlege
leigeinntekter vil dekke desse utgiftene.



@ HORDALAND

FYLKESKOMMUNE
Avd. for regional utvikling
Samferdselsseksjonen

Arkivsak 200002612-2
Arkivnr. 815

Saksh. Nils Egil Grude

Saksgang Matedato
Komité for milje og samferdsel 11.-12.04.2000
Fylkesutvalet 03.-04.05.2000

SAL AV NEDLAGDE FERJEKAIER PA FYLKESVEGAR

SAMANDRAG

I brev av 24. februar 2000 fra Statens vegvesen Hordaland til fylkesrddmannen reiser vegsjefen
spersmal om ulike sider ved sal av nedlagde ferjekaier pa fylkesvegar (sja vedlegg). Vegsjefen legg i
brevet fram forslag om at vegsjefen far fullmakt til 4 selje dei fylkeskommunale ferjekaiene til
kjoparar i slik prioritert rekkjefolgje: 1. Tilsteytande nabo, om fylkesvegen ikkje skal oppretthaldast
som offentleg veg (§ 8 i veglova), 2. Kommunen, om vegen skal oppretthaldast som offentleg veg og
3. Lagt ut pa den opne marknaden om kommunen eller tilstaytande nabo ikkje er interessert.

Vegsjefen tilrar at inntektene ved sal av dei nedlagde ferjekaiene skal nyttast til miljo- og
trafikksikringstiltak pa riks- og fylkesvegar i dei aktuelle kommunane. Vidare at om kommunen
overtek kaiene vederlagsfritt s& skal inntektene ved seinare vidaresal syremerkast vegformal.

Fylkesradmannen har ikkje merknader til tilrddinga fr& vegsjefen, med unntak av bruk av inntektene
ved eit eventuelt kommunalt vidaresal. Her tilrdr eg at inntektene vert nytta til miljo- og trafikk-
sikringstiltak langs riks- og fylkesveg pé linje med bruk av midlane ved direktesal.

FORSLAG TIL INNSTILLING

1. Fylkesutvalet gjev vegsjefen fullmakt til a selje nedlagde ferjekaier pé fylkesvegar som ikkje skal
nyttast til beredeskapskaier eller er aktuelle som kulturminne til kjoparar i slik prioritert
rekkjefolgje:

1. Tilsteytande nabo, om fylkesvegen ikkje skal oppretthaldast som offentleg veg (etter
veglova § 8).

2. Kommunen, om vegen skal oppretthaldast som offentleg veg.

3. Kjoparar pa den opne marknaden om kommunen eller tilsteytande nabo ikkje er interessert.

2. Fylkesutvalet vedtek at inntektene fra sal av nedlagde fylkeskommunale ferjekaier skal nyttast til



milje- og trafikksikringstiltak pa riks- og fylkesvegar innan kommunen der ferjekaia ligg.
Inntekter fré sal av fylkeskommunale ferjekaier som vert overtekne av kommunane
vederlagsfritt skal nyttast til milje- og trafikksikringstiltak pa riks- og fylkesvegar i
vedkomande kommune.

Paul M. Nilsen

Jan Per Styve

Vedlagg: Brev av 24.02. 2000 fra Statens vegvesen Hordaland til fylkesradmannen

[



FYLKESRADMANNEN, 24. MARS 2000:

I brev av 24, februar 2000 fra Statens vegvesen Hordaland til fylkesrddmannen reiser vegsjefen ulike
spersmél ved sal av nedlagde ferjekaier pa fylkesvegar (sja vedlegg). Som det gar fram av brevet er
det i dag 5 ferjekaier som det er aktuelt 4 selje. Vegsjefen legg i brevet fram forslag til kva for kaier
som kan seljast, kva for prinsipp som ber liggje til grunn for kven som kan f& overta dei nedlagde
ferjekaiene, og korleis inntektene ved salet skal nyttast.

Kva for kaier ber seljast

Vegvesenet har laga ein oversikt over kva for ferjekaier pa fylkesvegar som er gatt ut av bruk, dei har
sett dette opp mot kva for kaier som ber oppretthaldast av beredskapgrunnar, og dei har tatt ut av lista
dei kaiene som fylkeskonservatoren vurderar til & vere aktuelle kulturminne. Ein sit da igjen med
desse fem ferjekaiene som no kan avhendast: Rongey ferjekai i @ygarden, Solsvik ferjekai i Fjell,
Rosnes ferjekai i Radey, Alveen ferjekai i Bergen og Barmen ferjekai i Austevoll.

Kven skal fa kjape

Dersom vegen ikkje skal oppretthaldast som offentleg veg har tilsteytande eigedom (etter § 8 i
veglova) forsteretten til kjop av nedlagde ferjekaier skriv vegkontoret. Om vegen framleis skal vera
offentleg enskjer vegsjefen et kommunane skal fa tilbod om a kjepe kaia, og om det ikkje er
kommunal interesse kan kaiene seljast pa den opne marknaden.

Fylkesradmannen er samd i den rekkjefolgja som vegsjefen tilrdr om kven som kan fa overta dei
nedlagde ferjekaiene. Eg tilrar difor fylkesutvalet om a vedta at vegsjefen far fullmakt til 4 selje
ferjekaiene i samsvar med § 8 i veglova. Om vegen skal oppretthaldast tilrar eg at vegsjefen skal fa
fullmakt til & selje til kommunen. Er ikkje kommunen interessert kan vegsjefen ga ut pa den opne
marknaden. Fylkesrddmannen ser det som viktig at kommunane engasjerer seg i desse sakene for om
mogleg & fa hand om areal som kan nyttast til framtidig naringsverksemd eller annan samfunnstenleg
verksemd, og at dei vert tekne med i kommunen sitt planarbeid.

Kva skal inntektene nyttast til

Vegsjefen tilrér at inntektene ved sal av nedlagde ferjekaier skal nyttast til miljo- og trafikksikrings-
tiltak pa riks- eller fylkesveg i den kommunen der kaia ligg. Fylkesradmannen ser ikkje grunn for 4 g
imot tilrddinga. Det kan sjolvsagt diskuterast om inntektene berre burde g4 til tiltak pa fylkesvegar.
Men slik stoda er i dag nar det gjeld tilfering av trafikksikringsmidlar er det kanskje lettare & fa slike
midlar til fylkesvegane enn til riksvegane. Vidare kan det vere tilfelle der ein enskjer & fa til saman-
hengande milje- eller trafikksikringstiltak der fylkesvegen gar over til riksveg eller omvendt. Ein vil
da kunne nytte midlar fra sal av desse ferjekaiene til eit kombinert prosjekt langs fylkes- og riksveg.

Vegsjefen viser i brevet til at om ein kommune skulle overta ei nedlagd ferjekai pa fylkesveg veder-
lagsfritt, s mé inntektene av eit eventuelt vidaresal gyremerkast til vegformal. Eg er samd med
vegsjefen i eit slikt syn, og vil tilra at midlane ikkje berre skal nyttast til vegformal, men spesifikt til
milje- og trafikksikringstiltak langs riks- og fylkesvegar slik at det blir likt med om kaiene skulle bli
seld direkte frd fylkeskommunen til privat eller kommunal kjepar. Eg legg til grunn at dette vert
kontraktsfesta ved overdraging av ferjekaiane.



Fylkesutvalet 04.05.00
Sigrun Sangolt Natas sette fram slikt alternativt forslag:

"1. Fylkesutvalet gjev vegsjefen fullmakt til & selja nedlagde ferjekaiar pa fylkesvegar som
ikkje skal nyttast til beredskapskaiar eller er aktuelle som kulturminne til kjeparar pa
den opne marknaden.

2. Fylkesutvalet vedtek at inntekta fra sal av nedlagde fylkeskommunale ferjekaiar skal
nyttast til milje- og trafikksikringstiltak pa riks- og fylkesvegar."

Raysting
Innstillinga vart vedteken med 13 royster mot 2 reyster (Frp) for Sangolt Natas sitt forslag.

VEDTAK

1. Fylkesutvalet gjev vegsjefen fullmakt til a selje nedlagde ferjekaier pa fylkesvegar som ikkje skal
nyttast til beredeskapskaier eller er aktuelle som kulturminne til kjoparar i slik prioritert
rekkjefolgje:

1. Tilsteytande nabo, om fylkesvegen ikkje skal oppretthaldast som offentleg veg (etter
veglova § 8).

2. Kommunen, om vegen skal oppretthaldast som offentleg veg.

3. Kjoparar pa den opne marknaden om kommunen eller tilsteytande nabo ikkje er
interessert.

2. Fylkesutvalet vedtek at inntektene fra sal av nedlagde fylkeskommunale ferjekaier skal nyttast til
miljo- og trafikksikringstiltak pa riks- og fylkesvegar innan kommunen der ferjekaia ligg.
Inntekter fra vidaresal av fylkeskommunale ferjekaier som vert overtekne av kommunane
vederlagsfritt skal nyttast til miljo- og trafikksikringstiltak pa riks- og fylkesvegar i
vedkomande kommune.
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Eidestea, 01.10.2018

@nskje om kjep/leige av Seevrasvag kai.

Viser til mote 19. september 2018 og tidlegare dialog vedr.
kjop/leige av Saevrasvag kai i Lindas kommune.

Eide Fjordbruk AS leiger Saevrasvag kai av Statens Vegvesen, og bruker kaien som base for drift
av selskapet sine lokalitetar pa Ospeneset og Langey i Fensfjorden. Noverande leigeavtale vart
inngatt i 2014, og gar fram til februar 2019, og selskapet var derfor i kontakt med Statens
Vegvesen i 2017 med enskje om a kjgpa kaien.

Eide Fjordbruk er eit oppdrettsselskap som driv 4 lokalitetar i Lindds kommune, 2 i Osterfjorden
og 2 i Fensfjorden. Saevrasvag kai er ein sentral del av selskapet sin aktivitet i Fensfjorden, og
selskapet enskjer derfor a sikre kaien som base for framtida.

Me er kjent med at Statens Vegvesen er i dialog med Lindds kommune om overdraging av kaien,
og me har derfor vore i samtalar med kommunen for & koma fram til gode laysingar for begge
parter. Primeert enskjer Eide Fjordbruk a kjepe heile kaianlegget(merka blatt pa fig. 1), oginnga
avtale med Lindas kommune om & nytte kaien til sine behov. Me enskjer a kjgpe kaien for a sikre
langsiktighet for drift og for & gjera nedvendige investeringar.

Figura
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Dersom Lindas kommune gnskjer a eige kaien for a sikre tilgang til sjg, kan Eide Fjordbruk kjepe
deler av kaien. Me gnskjer ogsa ein leigeavtale pa deler av den kaien som Lindas kommune
overtar fra Staten Vegvesen. Som avtalt pa metet, har me utforma ei skisse (figur 2) som viser
kva me @nskjer & kjgpe (merka blatt) og leige (merka oransje).

Figur 2

Som nemnt er Saevrasvag kai avgjerande for var drift og aktivitet i Fensfjorden. Ved eit kjep av
heile eller deler av kaien, er det planar om setje i stand kaien og investere i bygningar slik at
omradet framstar ryddig og estetisk tilpassa det sjgmiljget som er i omradet.

| samtalane mellom Lindas kommune og Eide Fjordbruk har me ikkje drefta pris pa kjep og leige.
Det vil vera naturleg a ta dette opp nar Lindas kommune har avklart sitt framtidige eigarforhold.
Me ser fram til 3 vidarefere den gode dialogen me har hatt i denne saka.

Med venleg helsing

Johannes Hjertnes

Samfunnskontakt

Eide Fjordbruk AS



SAKSPAPIR

Saksnr Utval Type Dato
098/18 Formannskapet PS 18.10.2018
Kommunestyret PS
Saksbehandlar ArkivsakiD
Eirik Schitz 18/1801

Eigedomsskatt — Overgang fra takstnemnd til sakkunnig nemnd

Vedlegg:
Takstvedtekter for eigedomsskatt i Lindas kommune

Radmannen sitt framlegg til vedtak

Kommunestyret nyttar ordninga med sakkunnig nemnd etter eigedomskattelova § 8 A-3
fierde ledd med verknad fra vedtaksdato.

Kommunestyret vedtek samstundes nye takstvedtekter for eigedomsskatt i Lindas kommune,
i samsvar med bilag 1, med verknad fra same tidspunkt.

Saksopplysningar:
Saka skal til innstilling i Formannskapet
Saka skal avgjerast i Kommunestyret

Bakgrunn

Lindas kommune skriv ut eigedomsskatt p& «verk og bruk». Eigedomane skal verdsetjast
ved takst. Dette fglg av eigedomsskattelova paragraf 8 A-3 (1).

Eigedomsskattelova § 8 A-3 andre og fjerde ledd, gjev kommunestyret adgong til
giennomfare takseringa pa to ulike matar.

Etter andre ledd kan kommunen benytte ordningen med skattetakstnemnd. Etter denne
modellen er det nemnda som sjglv befarer eigedomane. Skattetakstnemnda utfgrer dermed
sjolv alle ledd i takseringsarbeidet for kvar einskilde eigedom. Normalt gjerast dette i
samarbeid med takseringsfirma nar det gjeld «verk og bruk» og andre komplekse
naeringseiendommer.



Etter fjerde ledd kan kommunen alternativt velja ein ordning med sakkunnig nemnd. Etter
denne modellen er det «tilsette synfaringsmenn» (befaringsmenn) som befarer eigedomane.
Befaringsmennene (takstmenn) fremlegg takstforslag for nemnda, som fastsett takst utan
sjelv & ha vore pa befaring.

Felles for begge nemndsmodellar er at nemnda:

Utarbeidar og vedtar ev. takseringsretningslinjar
Tek avgjerd i spgrsmal om obligatoriske fritak etter eigedomsskattelova 85f 5
stilling i sparsmal til

Lindas kommune nyttar ordningen med takstnemnd etter andre ledd, medan dei fleste andre
kommunar nyttar ordninga med sakkunnig nemnd etter fierde ledd.

| samband med lovendringa i eigedomsskattelova som trer i kraft fra 1. januar 2019, vert det
naudsynt a retaksere samtlege «verk og bruk» i kommunen, for & klarlegge kor stor del av
takstgrunnlaget som skal vidrefgrast og kor stor del som fel bort for s og matte
kompenserast gjennom overgangsordninga.

Vurdering

Radmannen rar til at kommunestyret treffe vedtak om & ga over til & nytta ordningen med
sakkunnig nemnd etter eigedomsskattelova paragraf 8 A-3 fjerde ledd.

Sjolv om det er stor likskap mellom ordningane, er det fleire fordeler med sakkunnig nemnd.
Seerlig gjeld dette sjalve takseringsarbeidet som lettast betydeleg, men det gjev ogsa
fordelar knytt moglege rettslege prosessar rundt takstane.

Ved taksering av ein stgrre andel eigedomar, er det ressurshesparande om ein
befaringsmann (takstmann) foretar befaring og taksering for sa a fremlegge forslaga for
sakkunnig nemnd i eige mgte. Dette i staden for at heile takstnemnda skal organiserast og
fysisk dra rundt pa dei ulike eigedomane og delta pa sjglve befaringa.

Ein ordning med sakkunnig nemnd vil medfare at takseringsarbeidet effektiviserast.
Takseringsarbeidet vil ta kortare tid, det vil palgpe lavere kostnader og det vil kunne frigjare
ressursar til anna bruk.

Ordninga med sakkunnig nemnd er ogsa meir tilpassa tiden me gar i mate, kor «verk og
bruk» opphgrer som eige skattealternativ og kor dei alternative skattegrunnlagene vil
medfgre betydeleg meirarbeid i forbindelse med befaringsarbeidet.

Dei allar fleste kommunane som har eigedomsskatt nyttar ordninga med sakkunnig nemnd,
som ogsa er anbefalt ordning av alle som har kynigheit innen eiendomsskattetaksering, slik
som Nettverket for petroleumskommunar (NPK) og Landssamanslutninga av
Vasskraftkommunar (LVK).

Dei same aktgrene held fram ein noko meir perifer, dog aktuell fordel ved & nytta sakkunnig
nemnd. Ved eventuell klage over taksten som endar i retten vil motpart/dommer lett kunne
innkalle takstnemnda til for & hgyre hvilke vurderingar som ligg til grunn for taksten, og det
kan veere vanskelig for takstnemnda og begrunne forslaget til verditakst pa en overbevisande
mate.



Har man derimot sakkunnig takstnemnd som har basert taksten pa forslag til takst fra ein
befaringsmann (taksator), sa vil motpart/dommar heller innkale den ekstrerne taksatoren
som da vil vaere i stand til & begrunne sitt forslag til verditakts pa en overbevisande mate.

Ein overgang fra takstnemnd til sakkunnig nemnd ngdvendiggjer ein tilpassning av
eigedomsskattevedtektene som gjeld for Lindas kommune.

For a kunne igangsette takseringsarbeidet som er naudsynt i samband med endrina i
eigedomsskattelova, anbefaler rAddmannen at kommunestyret samstundes vedtek nye
takstvedtekter for Lindas kommune.

Det ras til at KS Eigedomsskatteforum sitt forslag til takstvedtekter ved bruk av sakkunnig
nemnd vert nytta. Desse er sammanfallande med innhaldet i rAdmannens forslag til
Takstvedtekter for eigedomsskatt i Lindas kommune.
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TAKSTVEDTEKTER FOR EIGEDOMSSKATT | LINDAS KOMMUNE
Takstvedtekter gjeldande fra 1. november 2018

KAP. I - SAKKUNNIG NEMND

§1-1

§1-2

§1-3

§1-4

| medhald av eigedomsskattelova § 8 A-3 (4) vel kommunestyret ei sakkunnig nemnd
til 3 verdsetja eigedomar i Lindas kommune pa bakgrunn av forslag fra tilsette
synfaringsmenn.

Til 3 handsama klagar kan kommunestyret i medhald av eigedomsskattelova § 20
anten

a) velja ei eiga klagenemnd eller
b) leggja oppgavene med klagehandsaminga til ei nemnd som finst fra for.

Den sakkunnige nemnda skal ha tre medlemmar (leiar, nestleiar og éin medlem). |
tillegg skal det veljast tre varamedlemmar.

Klagenemnda skal ha minst tre medlemmar (leiar, nestleiar og éin medlem). | tillegg
skal det veljast like mange varamedlemmar.

Kommunestyret vel leiar og nestleiar for den sakkunnige nemnda og klagenemnda.
Valperioden fglgjer kommunevalperioden.

Kven kan veljast, inhabilitet og mgteplikt

Dei som er pliktige til 3 ta imot val til kommunestyret, kan veljast og er pliktige til a ta
imot val som medlem og varamedlem av den sakkunnige nemnda og klagenemnda.
Medlemmar av formannskapet skal ikkje vera med i den sakkunnige nemnda eller

klagenemnda, jf. eigedomsskattelova § 21.

Reglene om habilitet i forvaltningslova (fvl.) § 6 gjelder for nemndene. Nemnda
avgjor sjglv om et medlem er inhabilt utan at medlemmet deltar.

Medlemmar av den sakkunnige nemnda og klagenemnda pliktar 3 stilla til alle mgte i
dei respektive nemndene, med mindre dei har lovleg forfall.

Synfaringsmenn/sakkunnige®
Eigedomsskattekontoret engasjerer synfaringsmenn i samrad med den sakkunnige
nemnda.

! N3r det er den sakkunnige nemnda som tek seg av takseringa, kan det nemnast opp synfaringsmenn med
sakkunnig kompetanse til & verdsetja spesielle typar eigedomar. Der det er behov for kompetanse utover dette,
til dgmes advokathjelp, kan slik kompetanse engasjerast med heimel i § 1-4.
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Nar nemndene meiner det er ngdvendig, kan dei be eigedomsskattekontoret om 3
tilkalla personar med szerskild takseringsfagleg kompetanse til 8 komma med
rettleiande frasegner pa det bygningstekniske, industrielle, maskintekniske, juridiske
eller andre omrade.

Synfaringsmenn kjem berre med forslag til takstar og har ikkje rgysterett.

KAP. Il - FOREBUING AV TAKSERINGA

§2-1

§2-2

§2-3

Kommuneadvokaten fungerer som eigedomsskattekontor. Det er
eigedomsskattekontoret sitt ansvar a sgrgja for alt administrativt og kontormessig
arbeid for den sakkunnige nemnda og klagenemnda.

Eigedomsskattekontoret lagar ei liste over eigedomar som den sakkunnige nemnda
far hgve til a vurdera.

Det blir laga ei eiga liste over eigedomar som er fritekne etter eigedomsskattelova §§
5 og 7. Eigedomar som er fritekne etter § 5, skal ikkje takserast. Raddmannen avgjer
om eigedomar som er fritekne etter § 7, skal takserast.

Det bgr 0g lagast ei eiga liste over verk og bruk.

Eigedomsskattekontoret fgrebur takseringa ved a henta inn tilgjengeleg informasjon
om den einskilde eigedomen.

Eigedomsskattekontoret kan be eigaren om a gje opplysningar som spelar inn pa
taksten (jf. eigedomsskattelova § 31).

KAP. 11l - GIENNOMF@RING AV TAKSERINGA

§3-1

§3-2

Leiaren av den sakkunnige nemnda har, i samarbeid med eigedomsskattekontoret,
ansvaret for a planleggja og leia arbeidet med takseringa.

Eigedomsskattekontoret fastset takstmgta i samrad med den sakkunnige nemnda og
synfaringa i samrad med synfaringsmennene.

Fgr den alminnelege takseringa tek til, drgftar den sakkunnige nemnda alminnelege
retningslinjer for takseringa for a sikra at vurderinga blir sa einsarta som mogleg.

Den sakkunnige nemnda skal gjera ei prgvetaksering for a fastsetja prisnivaet for
takseringa.

Den sakkunnige nemnda kan vedta sjablongar til bruk i takseringa. Sjablongane skal
gjera det enklare 3 komma fram til omsetjingsverdien pa eigedomen og skal ta hggd



§3-3

§3-4

§3-5

§3-6

Side 3av 6

for at det kan verka inn pa verdien kva tilstand, brukseigenskap og lokalisering
eigedomen har.

Det skal fgrast protokoll over forhandlingane i den sakkunnige nemnda.

Den sakkunnige nemnda er i samarbeid med eigedomsskattekontoret ansvarleg for a

gje synfaringsmennene informasjon og rettleiing om praktiseringa av dei alminnelege
retningslinjene. For 3 sikra lik praksis bgr bade nemnda og synfaringsmennene vera til
stades under prgvetakseringa.

Eigaren av eigedomen bgr varslast om at eigedomen skal takserast. Varselet kan ein
gje ved a be skattytaren om a gje eller stadfesta opplysningar om eigedomen innan 4
veker, sja vedtektene § 2-3.

Eigedomsskattekontoret fastset ein normalfrist for varsel om taksering.
Eigedomane skal i alle tilfelle synfarast av ein synfaringsmann.

Den sakkunnige nemnda tek stilling til om eigedomane og skal fotograferast (jf.
eigedomsskattelova § 31 (5)). Verk og bruk bgr alltid fotograferast i samband med
takseringa.

| ssmband med synfaringa set synfaringsmennene opp forslag til takstar. Forslaget til
takst bgr innehalde grunnlagsdata og prinsippa for verdsetjinga. Forslaget bgr og
nemne seerlege hgve som er spesielt viktige for taksten.

Ved taksering av eigedomar som ein gar ut fra er verk og bruk, bgr takstforslaget og
innehalde dei opplysningane som er ngdvendige for at den sakkunnige nemnda skal
kunne ta stilling til om eigedomen kvalifiserer som verk og bruk.

Ved forslag om at maskiner og tilhgyrande utstyr skal takast med i taksten i medhald
av eigedomsskattelova § 4 andre ledd, bgr takstforslaget gjera greie for kvifor vilkara
for dette er oppfylte.

Den sakkunnige nemnda fastset takstane i mgte, pa bakgrunn av dei forslaga som
synfaringsmennene har kome med.

Den sakkunnige nemnda tek i samband med fastsetjinga av taksten stilling til om den
einskilde eigedomen hgyrer med i eigedomsskatteomradet (dersom dette er avgrensa
til omrade som er heilt eller delvis utbygde pa byvis) eller skal skattleggjast som verk
og bruk. Nemnda tek og stilling til kva tilhgyrande utstyr og ting som skal takast med i
taksten, jf. eigedomsskattelova § 4 tredje og fjerde punkt, og kva eigedomar som skal
fritakast fra eigedomsskatt etter eigedomsskattelova § 5 (obligatoriske fritak).

Det bgr utarbeidast saerskilt forslag for grunn og bygning dersom dei er eigde av ulike
skattytarar.
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Synfaringsmennene tek ikkje del nar den sakkunnige nemnda fastset takstane, men
kan mgta i nemnda for a presentera takstforslaga sine.

Den sakkunnige nemnda skal grunngje taksten kort. Grunngjevinga kan ikkje vera
kortare enn at det blir mogleg for skattytaren a forsta korleis nemnda har fastsett
taksten. Grunngjevinga skal opplysa om prinsippa for verdsetjinga og kva for kriterium
og grunnlag som er lagde til grunn for den einskilde eigedomen. Til grunngjevinga kan
ein nytta eit skjema som viser kva for faktiske opplysningar om eigedomen og kva for
sjablongverdiar som er brukte. For verk og bruk vil det ofte vere behov for ei
grundigare grunngjeving.

KAP. IV — NY TAKSERING OG SARSKILD TAKSERING

§4-1

§5-1

§5-2

a)

| perioden mellom dei alminnelege takseringane kan einskildeigedomar takserast
om/takserast saerskilt etter dei retningslinjene og vilkara som gar fram av
eigedomsskattelova § 8 A-3, femte og sjette ledd.

Fristen for a krevja ny taksering er 1. november i aret for skattearet.

Den sakkunnige nemnda tek stilling til om vilkara for ny/saerskild taksering er
oppfylte.

Verdsetjinga bgr skje etter dei same prinsippa og det same prisnivaet som ved den
fgrre alminnelege takseringa.

Skattytaren skal orienterast om taksten ved melding om vedtak.

For klage gjeld kapittel V.

KAP. V — KLAGE

Skattytaren kan klaga pa taksten og/eller utskrivinga innan seks veker fra det seinaste
tidspunktet for utsending av skattesetel og kunngjering av at eigedomsskattelista er
lagt ut.

Det kan setjast fram klage pa takstar som nemnda har sett fast, kvart ar i samband

med den arlege utskrivinga av eigedomsskatt, sa sant det ikkje er klaga pa det same
grunnlaget tidlegare.

Klagen kan handsamast jamvel om klagaren ikkje har halde klagefristen' dersom

parten eller fullmektigen hans ikkje kan lastast for a ha forsgmt fristen eller for a ha
drygd med a klaga etterp3, eller

b) det av saerlege grunnar er rimeleg at klagen blir prgvd
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Klage pa vedtak gjorde av eigedomsskattekontoret

Dersom klagen gjeld eit vedtak som er gjort av eigedomsskattekontoret i fgrste
instans (til dgmes utrekning av skatten, tildeling av botnfradrag, ...), kan
eigedomsskattekontoret handsama saka og oppheva eller endra vedtaket dersom det
finn at klagen er grunngjeven.

Dersom eigedomsskattekontoret ikkje finn grunn til 3 gje klagaren medhald, skal
saksdokumenta sendast over til klagenemnda utan opphald.

Klage pa vedtak gjorde av den sakkunnige nemnda

Ved klage pa vedtak gjorde av den sakkunnige nemnda, sender
eigedomsskattekontoret saksdokumenta over til underinstansen (den sakkunnige
nemnda).

Den sakkunnige nemnda kan endra taksten i favgr av skattytaren dersom nemnda
finn at kravet er grunngjeve. | motsett tilfelle skal kravet sendast over til
klagenemnda.

Handsaming i klagenemnda

Ved klage pa taksten skal klagenemnda dra pa synfaring av eigedomen.
Klagenemnda lagar ein protokoll med ei kort grunngjeving av vedtaket. Protokollen
skal opplysa om kva for faktum og rettsbruk vedtaket byggjer pa, og kva for
verdsetjingsprinsipp som er brukte ved klage pa taksten. Vedtaket ma ta stilling til
klagaren sine pastandar.

Omgjering i disfavgr av skattytaren

Klagenemnda kan prgva alle sider av saka og kan gjera om vedtaket i disfavgr av
skattytaren, jf. eigedomsskattelova § 17.

Retten til a retta utskrivinga i disfavgr av skattytaren fell bort dersom han ikkje er
nytta innan 1. mars aret etter utskrivinga. Har feilen samanheng med at eigaren har
brote opplysningsplikta eller plikta til 3 medverka til synfaring, kan utskrivinga rettast

innan tre ar fra utgangen av skattearet.

Taksten kan likevel rettast i disfavgr av skattytaren med verknad framover i tid.

Klage har ikkje utsetjande verknad.
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KAP. VI — ULIKE FORESEGNER

§6-1

§6-2

§6-3

§ 6-4

Kommunestyret/formannskapet fastset godtgjersla til nemndsmedlemmar og
synfaringsmenn.

Eigedomsskattekontoret fastset godtgjersla til sakkunnige som er nemnde i § 1-4
vedtektene.

Eigedomsskattekontoret sgrgjer for at godtgjersla blir betalt ut.

Forste gongen eigedomsskatten blir skriven ut, ma alminneleg taksering og utskriving
av skatten vera avslutta innan utgangen av juni i skattedret. Aret etter skal eigedoms-
skatten vera utskriven og skattelista offentleggjort innan 1. mars i skattaret. Fgrste
aret botnfradrag blir innfgrt, er fristen innan 1. april.

Eigedomsskattekontoret fgrer eigedomsskatteliste med slikt innhald som er nemnt i
eigedomsskattelova § 15. Lista skal liggja ute til offentleg gjennomsyn i minst tre
veker etter at det er kunngjort at lista er lagt ut. Det blir kunngjort i lokalpressa nar
og kvar lista blir lagt ut. Kunngjeringa skal opplysa om fristen for a krevja overtakst (6
veker) og kven kravet skal sendast til.

Kvart ar, samstundes med at eigedomsskattelista blir lagt ut, blir det sendt
skattesetel til skattytaren.

Eigedomsskatten skal betalast etter dei terminane (minimum 2) som kommunestyret
fastset.

-000-



SAKSPAPIR

Saksnr Utval Type Dato
099/18 Formannskapet PS 18.10.2018

Saksbehandlar ArkivsakiD

Tove Mette Arng Fyllingen 14/1828

TV-aksjonen 2018 Kirkens Bymisjon

Vedlegg:
TV-aksjonen 2018 - oppfordring til bidrag

Radmannen sitt framlegg til vedtak
Lindas kommune lgyver kr. 2,- pr.innbyggar — runda av til kr. 30 000,-.

Pengane vert & ta frd konto 11201 — 1510 - 1000

Saksopplysningar:
Saka skal avgjerast i formannskapet

Bakgrunn
Aksjonsdagen for TV-aksjonen 2018 er 21.oktober.

TV-aksjonen 2018 gar til Kirkens bymisjon sitt arbeid for & skape eit varmare og meir
inkluderande

samfunn.

Norge er eit samfunn der skilnadene aukar. Skilnader som ikkje i fgrst og fremst handlar om
etnisitet eller religion, kvar du kjem fra eller kven du er. Men om du er innanfor eller utanfor.

Det er ulike matar a vera utanfor. Fra a ikkje ha ei seng & sova i, til & vera utanfor arbeidsliv
eller sosiale fellesskap. Dette rammar ikkje berre einskild personar, men gjev ringverknader
for heile befolkninga.

Med TV-aksjonen NRK 2018 kan Kirkens Bymisjon skape mgtar som endrar liv. Ved & opna
dgrar og leggije til rette for at fleire mgtes, vil dei vise kvifor TV-aksjonen er viktigare enn aldri
far. Dei vil tilby menneske som opplever a sta utanfor eit nytt fellesskap, ei seng eller ein
samtale og slik bidra til at fleir far mogelegheit til & na eigne mal og draumar.



Kjere Ordfgrar og resten av Lindas kommune

Bergen, 29. august 2018

TV-AKSJONEN NRK; KIRKENS BYMISJON 2018
- OPPFORDRING TIL BIDRAG

Fyrst og fremst vil eg takk Lindas kommune for statta til TV-aksjonen i fjor. Samarbeid
mellom kommune har ein lang tradisjon og er heilt avgjerande i mobiliseringa av
innbyggjarane til bassebaering pa aksjonsdagen 21. oktober. Over 98 % av Noreg sine
kommunar og fylker bidrog til Tv-aksjonen i fjor. Eg hper at Lindas kommune vil gje eit
pengebidrag til TV-aksjonen NRK Kirkens Bymisjon 2018.

TV-aksjonen NRK 2018 gar til Kirkens Bymisjon sitt arbeid for & skape eit varmare og meir
inkluderande samfunn. | 2018 bidrog kommunane i Hordaland med til saman 711 990,-. Vi
haper pa minst like gode resultata for kommunebidrag i ar.

Med arets TV-aksjon kan Kirkens Bymisjon skape mgter som endrar liv. Ved a opne darer og
legge til rette for at fleire matast, skal vi vise kvifor arets TV-aksjon er viktigare enn aldri for.
Vi skal tilby menneske som opplever a sta utanfor eit nytt fellesskap, ei seng, eller ei samtale
og slik bidra til at fleire far moglegheit til & oppna eigne mal og draumar. Pengane som
samlast inn skal skape 700 000 mgter mellom menneske.

Slik kan du bidra enkelt:

For & synleggjere det breie engasjementet fra alle kommunar i landet registrerast alle bidrag
pa www.giverstafett.no. Nar bidraget er registrert blir faktura sendt umiddelbart pa e-post.

Registrerte og innbetalte belgp vil bli ein del av statistikken for din kommune pa
aksjonsdagen.

Merk innbetalinga med kommunen sitt namn og postnummer. Informasjon om gitt belgp
sendast til fylkesaksjonsleiar sa tidleg som mogleg for aksjonsdagen 21.oktober.

Belgpet ma vere innbetalt innan onsdag 17. oktober for a sikre at belgpet vert med pa
oversikta for din kommune pa TV-aksjonssendinga.

Kontaktinformasjon Fylkesaksjonsleiar: Ingri Deisz Horne, 92847918,
hordaland@tvaksjonen.no

Vennleg helsing

Ingri Deisz Horne
Fylkesaksjonsleiar i Hordaland

TV-aksjonen NRK Kirkens Bymisjon
Blimed.no | Innsamlingskonto: 8380.08.09005 | Org.nr. 944 384 448


http://www.giverstafett.no/

SAKSPAPIR

Saksnr Utval Type Dato
100/18 Formannskapet PS 18.10.2018

Saksbehandlar ArkivsakiD

Tove Mette Arng Fyllingen 18/167

Melding/orientering til formannskapet 18.10.2018

Vedlegg:
NHP-Prosjekt i Lindas kommune

Radmannen sitt framlegg til vedtak
Meldinga vert teke til orientering.

Saksopplysningar:
Saka skal avgjerast i formannskapet

Meldingar/orienteringar:

NHP Prosjekt i Lindas kommune (sja vedlegg fra Statens Vegvesen)
Investeringer

@konomi

Alver kommune

Utviding av gravplass pa Lindas

Orientering om utvikling av Lindas Tomteselskap
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Statens vegvesen

Nordhordlandspakken

e ————

Prosjekter i Lindas kommune

04.09.2018
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Statens vegvesen

Nordhordlandspakken

o Status prosjektene som Lindas kommune har i
Nordhordlandspakken

o Kollektivterminal langs E39

e Innfartsparkering i Knarvik

e Annet

04.09.2018
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Statens vegvesen

@konomisk oppsett Lindas kommune

Lindas kommune: - 7 prosjekt (38%), 3 av de 12 farste

Total skonomisk ramme i NHP: 615,8 mill. (2018)

Styringsramme Anslag/kostnadsoverslag Kommentar
Prosjekte er satt pa vent

Tatal ramme | NHP for tre bygaetrinn 1928 mill.

Invisterings kostnader tilsvarande statlig bidrag (43,8
mill JHayst usikkert om det er tilstrekeligt.

Det vil settast rekkefolgjekrav til etablering av planskilt
kryssing for ny skule pa Fyllingsnes.

NR Lindas Ramme i NHP (2018)  Planmidler
2 Fv 37 Knarvik - Isdalste (prosjektering og grunnervery) kr 22 924 000

E39 Knarvik sentrum (firefelts veg og ny rundkeyring 1 aust mv.) kr 192 770000
6
7B Fv.37 Kollektivtrafikktltak og innfartsparkering (parké&ride) kr 57 310000
14 Fv 37 Vatnekrysset (trafikksikring) kr 22924 000
15 E 39 Molvik-krysset (trafikksikring) kr 22 924 000  Planmidler Riksveg
17 E39 Vikane - Eikangervagen (utbetring inkl. gang- og sykkelveg kr 114 620 000 Planmidler Riksveg
19 Fv 365 Hilland - Radey grense (utbetring inkl. gang- og sykkelv kr 52 100 000

Ufordelt ramme Lindas kommune kr 130250000

SUM kr 615 822 000 kr -
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2. Fv. 57 Knarvik - Isdalste
@konomisk ramme i NHP: 22,9 mill. (2018)
S i Godkjent reguleringsplan 20.05.2013

Kommunedelplan for E39 Flatey -
Eikefettunnelen er under utarbeidelse

Prosjektet er satt pa vent inntil videre

KNARVIK

Mordhordlandspakken - Framdriftsplan

Del 1 - Revisjon 3 -mai 2018 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
2-E39 Knarvik - Isdalstg 1 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ g\\\\\\\ \\\\\\\\# ‘ ‘
NP4 vert pga pAgéends KOP for E33 - Reguleringsplan

21Prosiekt nr12. Faszekrusset inkluderes
31Buggesiflere etapper, farst oval rundkjering l:l Grunnerverv, planlegging og prosjektering
3

4] Forslag & flytte terminalen langs E33
l:l Anskaffelse

- Byggetid
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N\

@konomisk ramme i NHP: 192,8 mill. (2018) for tre byggetrinn.

6. E39 Knarvik sentrum

o Godkjent detaljreguleringsplan mai 2018
«E39 Knarvik , oval rundkjering»

Forventet byggestart for oval
rundkjering, varen 2020 (farste
byggetrinn.) Etter at kommunen er til
narmet ferdig med sin del
(Kvassnesvegen)

o Anslag september 2018
» Vegapning 2022

Nordhordlandspakken - Framdriftsplan
Del 1 - Revisjon 3 -mai 2018 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

- Reguleringsplan

i |:| Grunnerverv, planlegging og prosjektering

|:| Anskaffelse
[ TR

04.09.2018

o-£35 Knarvk sentrum 3 \ j|||||\|| B \ # \ \ \ \ \
|
1P 4 vert pga pagéende KOP for E39
21Prasiekt nr
3] Bugges i flex
r2; il len |.
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6. E39 Knarvik sentrum Statens vegvesen
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7B. Kollektivtiltak fv. 57, Lindas

@konomisk ramme i NHP: 114,6 mill. (2018) fordelt pa 7A og 7B
Statlig bidrag: 16,8 mill. (2018)

Omradet ligger hovedsakelig innenfor
godkjent reg. plan for prosjekt nr. 2, Fv.
57 Knarvik-Isdalstg

Tomt: Der barneskolen ligger i dag.
Midlertidig terminal

Forslag om flytte terminal til en
midlertidig plassering langs E39

Forhandsuttalelse fra involverte etater

Byggesgknad

Bygging 2019 ?

© 04.09.2018
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Kollektivterminal langs E39
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Fig. 9. Prinsippskisse for mulig framfidig lasning med gjennomgaende G 5-veg (fra tidlig fase, leskur

og oppstilling endret senere)
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14. Fv. 57 Vatne-krysset (TS)

@konomisk ramme i NHP: 22,9 mill. (2018)
Z == 10 ,/&;::_ /I .

o Del av godkjent
reguleringsplan «Espeland -
Herland» 2004

o Godkjent reguleringsplan
2021

0 Apning 2024

Nordhordlandspakken - Framdriftsplan
Del 2 - Revisjon 3 - mai 2018 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

2027

P— D ———— — |

- Reguleringsplan

l:l Grunnervery, planlegging og prosjektering

l:l Anskaffelse
[

04.09.2018
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Prosjekt nr. 15: E39 Molvik-krysset (TS)

@konomisk ramme i NHP: 22,9 mill. (2018)

N\ Forprosjekt med alternative
lgsninger
‘ -
s Fremdrift
e — Godkjent reguleringsplan
iy innen 2019
E3 — Apning 2024
s
Eknes

Nordhordlandspakken - Framdriftsplan
Del 2 - Revisjon 3 - mai 2018 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

15629 Mol | | | —— | | ———_— | |

- Reguleringsplan
I:l Grunnerverv, planlegging og prosjektering

l:l Anskaffelse
B eygeeo
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17. E39 Vikane-Eikangervag

@konomisk ramme i NHP : 114,6 mill. (2018)
Statlig bidrag: 45,8 mill. (2018)

e Vegutbedring og ny G/S-veg,
2.1 km

o Kostnader tilsvarande statlig
bidrag (45,8 mill.)

o Godkjent reguleringsplan 2019

e Veg apning 2023

Nordhordlandspakken - Framdriftsplan
Del 2 - Revisjon 3 - mai 2018 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

| e | | |

17- E39 Vikane-Eikangervag ‘ ‘
- Reguleringsplan

|:| Grunnerverv, planlegging og prosjektering

l:l Anskaffelse
Bl eyeeeti

04.09.2018
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19. Fv. 565 Hilland - grense Raday/Lindas
@konomisk ramme i NHP: 52,1 mill. (201 8)

o~
\ Vegutbedring og ny G/S-veq,
3,0 km

Godkjent reguleringsplan 2022

Veg apning 2027

Hilland

Alver

Nordhordlandspakken - Framdriftsplan
Del 2 - Revisjon 3 - mai_2018 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

e —_—————

Reguleringsplan
Grunnerverv, planlegging og prosjektering

Anskaffelse

BLION

Byggetid



‘ 2-E39 Knarvik - Isdalste 1

=) 6.£39 Knarvik Sentrum 3)
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Framdriftsplan prosjekt 1-12 og bomstasjoner

MNordhordlandspakken - Framdriftsplan
Del 1 - RE'V'ISiDI‘I 3 -mai 2018 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1-Fv 565 Marés - Soltveit
NN\
3/12-Fv 245 Fosse - Moldekleiv 21
4A-Fv 564 Figksand - Vikebg

4B-Fv 564 TS/Undergang Holme

5-Fv 564 Frekhaugkrysset inkl. Fv 244

I I Kommunal del

7A-E39 Kollektivierm. P&R, Flatgy

7B-Fv 57 Kollektivierm. P&R, Knarvik 4] m
B-Fv 565 Rammetiltak Austrheim

9-Fv 570 Rammetiltak Masfjorden

11-Fv 569 Rammetiltak Modalen

Bomstasjoner I I I I

10-Fv 423 Rammetiltak Fedje I

11 P4 vent pga pagaende KOP for E33 - Reguleringsplan %

Z21Prasiekt nr 12. Fossekrusset inkluderes
3)Bygges i flere etapper, forst oval rundkjering I:I Grunnerverv, planlegging og prosjektering Statens vegvesen

4] Forslag & Flytte terminalen langs E39
I:l Anskaffelse

Bl oyecero

04.09.2018



Nordhordlandspakken - Framdriftsplan

Del 2 - Revisjon 3 - mai 2018

2016

2017 2018 2019

2020

2021

2022 2023

2024

Statens vegvesen

2025 2026 2027

13-Fv409 Kollektivtiltak Radey

Emmm=) 14-Fv57 Vatne-krysset
- 15-E39 Molvikkrysset

16-Fv. 565 Grense Radey/Lindas -
Sanbg skule

Emm==p 17-E£39 Vikane-Eikangervag
18-Fv 564 Sandskaket-Holme

—, 19-Fv 565 Hilland - Grense Radgy

L

04.09.2018

100N

Reguleringsplan
Grunnerverv, planlegging og prosjektering
Anskaffelse

Byggetid

=2

Statens vegvesen



Mldlertldlg knutepunkt Statens vegvesen

4. ALTERNATIVE LOKALISERINGER

Beregnet il
Internt bruk

Arealer som er vurdert egnet for midlertidig knutepunkt:

Dokument type

Rapport A — Barneskolen

B - VideregSende skole vest (ikke skissert)
Date C - Videregiende skole ost
Mai 2016 D - Bussgarasjen nord

E - Bussgarasjen ser (ikke skissart)

F - Hagesenteret

G - Fixbil (parkeringsplassen) (ikke skissart)
H - E39 vest

I-E39 est

1 - Knarvik senter

K - Dagens skysstasjon med nabotomta

L - Coop-tomta (ikke skissert)

M - Geco-bygget (ikke skissert)

N - Juvikstelen skelen — (ikke skissart)

De omradene som ikke er skissert er vurdert ikke 3 vaere realistiske. Kommentarer knyttet til
disse omradene er samlet bakerst i kapittel 5.7.

KNARVIK
MIDLERTIDIG KNUTEPUNKT

-

3 Armaler for midl knutepunkt ]

o

4 ek, Gactihs og Kanmer - Geotat g

Figur 2 Arealer for midlertidig knutepunkt.
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