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Revidert Skisseprosjekt og romprogram Hall Ostereidet (562782)  

 

Vedlegg :  

12.03.19 Alternativer Ostereidet 

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak 

1. Rådmannen legg fram ulike alternativ til løysing for hall Ostereidet, jfr. vedtak i 
formannskapet 14.02.19 (sak 4/19) 

Val av endeleg alternativ vil vere grunnlag for eit nytt rom- og funksjonsprogram 
og skisseprosjekt. 

 

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne - 012/19 
 

RMNF - behandling: 
Orientering til saka v/Line Valle-einingsleiar Eigedom 
Ingen merknader, samrøystes. 
 

 

RMNF - vedtak: 
Ingen merknader. 
 

 

Formannskapet - 023/19 
 

FO - behandling: 
Orientering ved eigedomssjef Line Merethe Valle. 
Fellesframlegg: 
1. Kommunestyret vedtek å gå vidare med alternativet handball-hall på Kollen med (brutto) 
kostnadsramme 81 mill. 
2. Kommunestyret gjer endeleg vedtalk etter anbod er komen inn og leverandør er valgt. 
Fellesframlegget vart samrøystes vedteke. 



 

 

 

 

FO - vedtak: 
1. Kommunestyret vedtek å gå vidare med alternativet handball-hall på Kollen med (brutto) 
kostnadsramme 81 mill. 
2. Kommunestyret gjer endeleg vedtalk etter anbod er komen inn og leverandør er valgt. 
 

 

 

 
 
 
Saksopplysningar: 
Saka skal til uttale i Ungdomsrådet 
Saka skal til uttale i Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 
Saka skal til innstilling i Formannskapet 
Saka skal avgjerast i Kommunestyret 
 

Bakgrunn generelt 

Kommunedelplan for idrett, aktivitet og friluftsliv 2016-2024 vart vedteke i kommunestyret  
27.10.16 (Sak 081/16). Som eit resultat av dette ligg ny hall på Ostereidet inne i 
investeringsbudsjettet med  kr. 50 millionar inklusiv moms. Vedtatt oppstart av 
investeringsprosjektet er i 2018 (069/18 - 18/17108 - Økonomiplan 2019-2022). I framlegg til 
økonomiplan er det lagt inn forslag på 15 millionar inklusiv moms i 2020 til veg/infrastruktur 
og ramma på 50 millionar vert justert med reel løns og prisjustering. 

16.oktober -18 vedtok Plan- og miljøutvalet (PMU) lokalisering av ny hall, sjå illustrasjon 1.  

Illustrasjon 1 

 

18.oktober -18 vart «Prosjektmandat - justert framdrift -hall Ostereidet» lagt fram for 
formannskapet (094/18 – 18/30661). I mandatet var  det lagt opp til politisk vedtak av 
byggeprogram første kvartal 2019 (KO) og forprosjekt (FO/KO) i andre kvartal 2019. Målet 
var da  å kunne levere eit ferdig bygg  juni 2021.  

11 november -18 vedtok kommunestyret romprogrammet, sjå illustrasjon 2. 

Illustrasjon 2  



 

 

 

I tillegg til nemnte areal kjem areal til kommunikasjonsareal/korridor, tribune, 
sikkerheitssonar, teknisk rom og publikumstoalett.  

Då romprogrammet for ny hall vart vedtatt starta samarbeidet med arkitekt. Arkitektane 
utarbeida to alternativ for plassering av idrettshallen og utforming av bygget med bakgrunn i 
vedtatt romprogram. Begge alternativ medførte ein auke i kostnadar i høve til vedtatt ramme 
på 50 millionar. Alternativa blei presentert for formannskapet 14. februar, sak 19/2850 
 
 
I formannskapet 14. februar vart følgjande vedtatt: 
1. Osterhallen skal realiserast innanfor den kostandsramma som er sett i økonomiplanen.  

Hallen skal byggjast på eiga tomt. 
2. Hallen skal integrerast med eksisterande idrettsbygg, og doble funksjonar skal 

unngåast så langt råd er. 
3. Hallen skal tilfredsstille krava for tildeling av spelemidlar. 
4. Rådmann vert beden om å koma attende med eit nytt skisseprosjekt og spesifikt 

kostnadsoversikt inkl.infrastruktur i tråd med ramma. 
 

Arbeidet med utvikling av hallen og arbeidet med områdeplan for Ostereidet blir koordinert 
tett for å kunne halde så god framdrift som mogleg. Vedtatt framdriftsplan for hall Osterieidet 
frå 18 oktober 2018 , er derimot ikkje mogeleg å halde ettersom vedtaket i formannskapet 
14.februar bed om nye framlegg til skisser og kostnadsoverslag. Dette vart belyst av 
administrasjonen i framlegging av saka i FO. 

Bakgrunn  

Etter vedtak i FO 14. februar fekk arkitekten i oppgåve å utgreie mogelege plasseringar 
innanfor Lindås kommune si eiga tomt på skuleanlegget på Ostereidet.  Arkitekt fekk også 
moglegheit til å sjå på andre alternativ til romprogrammet og krav om 10 MNOK i 
spelemidlar.   



 

 

Administrasjonen ønskjer i denne saka å leggje fram dei ulike variantane av plassering som 
arkitektane har kome fram til og konsekvensane av desse.  

Føremålet med  godkjenning av revidert skisseprosjekt er at arkitekt kan fortsetja arbeidet 
med å teikne ut nytt bygg. Prosjektet vil dermed få tilstrekkeleg grunnlag til å 
kostnadsestimere utbygginga i eit byggjeprogram.  På bakgrunn av utfordringane med å 
finne nok areal til hallen, må parkering og veg direkte tilknytt hallen endrast i høve til dagens 
situasjon. Dette koordinerast  mot  arbeidet med områdeplan for Ostereidet som styrast av 
planavdelinga. 

 

Vurdering 

1. Overordna 

I Kommunedelplan for idrett, aktivitet og friluftsliv 2016-2024  er det lagt inn ein fleirbrukshall 
med mogelegheit for spelemidlar på inntil 10 millionar kronar. Dette er det som gjerne 
omtalast som ein normalhall, det vil seie ein hall med fri golvflate på 25 x 45 m, som gjev ein 
speleflate for handball og innebandy, 20 x 40 m.  Tilskot av spelemidlar inngår som ein del 
av finansieringa av praktisk talt alle idrettshallar som byggjast i Norge. Hall i 
basketballstørrelse har mogelegheit for spelemidlar på inntil 5 millionar kronar , medan ein 
hall i volleyballstørrelse gjer mogelegheit for spelemidlar på inntil 4 millionar kronar. 

Kulturdepartementets føresegner for tilskotsordninga, med vilkår for tilskot, og krav til 
utforming av anlegg blir dermed i stor grad førande for korleis anlegga skal planleggjast og 
byggjast. 

 

Reviderte skisser til hall Ostereidet: 

Arkitekten leverte 6 alternativ der 4 av desse var nye sett i høve til opprinneleg 
skisseprosjekt. Prosjekteringsgruppa har supplert alternativa med kostnader som kjem som 
følgje av auka krav gjennom områdeplanen. Dette knyt opp mot  kostnader til utviding av veg 
og parkeringsplassar. Det endelege resultatet gjev 7 alternativ, der 5 alternativ er nye, 
samanlikna med skisseprosjekt framlagt i FO 14.februar.  

 

Presisering av nokre tilhøve: 



 

 

 
1) Integrering til eksisterande idrettsbygg (symjehall) 
Tillegg for samanbygging med eksisterande symjehall vert kostnadsestimert til min 3,5 mill. 
Dette inkluderar kun kostnad for ekstra bygningsmasse, riving og tilpassing til bygg. Det kjem 
ein del usikkerheiter i tillegg. Til dømes ligg det store usikkerheiter i standard på eksisterande 
bygg. Her trengs det ei større kartlegging på eksisterande bygg for å kunne gje meir presise 
tal. Ei samanbygging av to bygg med ulik standard gjev også store utfordringar med tanke på 
kva for krav som vert stilt til universell utforming. Det nye bygningsvolumet må omsøkes med 
dispensasjon for universell utforming på det eksisterande eller alternativtrekne ein stor 
usikkerheit på tiltak for å sikre universell utforming i eksisterande bygg. Det kjem også tillegg 
for brannomsyn og ev branntiltak til denne summen. Det er på dette stadiet ikkje gjort ei 
fullstendig kartelgging av usikkerheiter. 

2) Kostnad knytt til etableringa av pumpestasjon for brannvatn er inkludert i 
budsjettet.  

Kostnad knytt til etableringa av pumpestasjon for brannvatn er inkludert i budsjettet Estimerte 
kostnader ligg mellom 2 MNOK til 1,6 MNOK. Kapasiteten på brannvatn i området er ikkje 
tilstrekkeleg for å kunne dekka krava til ein ny fleirbrukshall. Det er difor naudsynt å auke 
kapasiteten i samband med bygging av hallen.  

3) For samanlikning av storleikar på speleflata: 

· storleiken på speleflata i eksisterande idrettshall  på Ostereidet er ca 10 x 20m   
· storleiken på speleflata i Storstova på Leiknes er litt større enn 16 x 24m 

 

 



 

 

 

Oversyn over lokalisering av dei 7 alternativa 

Alle alternativa må sjåast på som ein grovoppstilling. Alle detaljer og utfordringar i alternativa 
er ikkje utgreia då prosjektet framleis er på eit tidleg stadium. Planteikningar og lokalitetar for 
dei ulike alternativ er vist i vedlegg til saka. 

Under kjem ei opplisting av nokre fordelar og ulempa ved dei to ulike lokalitetane «Kollen» 
(mellom eksisterande gymsal/symjehall og ungdomsskulen) og «Grusbana» (på 
eksisterande grusbane mellom ungdomsskulen og barneskulen) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Detaljer kostnadsoverslag, pr alternativ : 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

Vurderingar av plasseringane «Kollen» og « Grusbana»: 

 

Romprogram:  

Romprogrammet vart vedtatt 11 november -18 i kommunestyret, sjå illustrasjon 2. 

Av alternativ 1-7 i revidert skisseprosjekt er det tre alternativ som møter krava i vedtatt 
romprogram. Det er alternativ i håndballstorleik: 



 

 

 

Dei 4 andre alternativa møter ikkje krava i vedtatt romprogram, men ligg nærare den 
økonomiske ramma på 50 MNOK. Dersom det vert aktuelt å gå vidare med eitt av dei 4 
alternativa må ein vedta nytt romprogram i KO. 

Det opprinnelege romprogrammet var basert på ein grundig  brukar- og 
medverknadsprosess. Prosjektgruppa meiner difor å ha god kunnskap om behova knytt til ny 
hall på Ostereidet.  

Alle dei foreslått reduserte romprogramma knytt til dei nye alternativa inneheld dei same 
funksjonane som i vedtatt romprogram. Nokre rom er større og nokre rom er mindre enn i 
vedtatt romprogram, men totalarealet er alltid lågare. 

Romprogramma inneheld berre areal som er naudsynte for at ein hall skal fungere og for å 
kunne søkje om spelemidlar. Dei einaste areala som ikkje er absolutt naudsynt er ein 
«romsleg» vestibyle og kiosk. Dette er det einaste reelle areala som er mogleg å diskutere i 
ein evt. ny brukarmedverknadsprosess.  I tidlegare dialog med brukarar og bygdelaget har 
ønskje om ein stor vestibyle og kiosk vore høgt prioritert.  

Konklusjonen til prosjektgruppa er difor at ein brukarmedverknadsprosess ikkje er naudsynt 
på dette tidspunktet. Dette også med omsyn til framdrifta i prosjektet.  

 

Oversikt over foreslått reduserte romprogram:  

Alternativ 2: Basketball-hall på kollen: 

 

Alternativ 3: Volleyball-hall på kollen: 



 

 

 

Alternativ 5: Basketball-hall på grusbanen: 

 

Alternativ 6: Volleyball-hall på grusbana 

 

Merk! I tillegg til nemnde areal kjem areal til kommunikasjonsareal/korridor, tribune, 
sikringssonar, teknisk rom og publikumstoalett 

Samletabell, nye alternativ i nærleiken av kostnadsramma på 50 MNOK: 

 

Referansar 

[1] Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2018 (V-0732 B) 



 

 

[2] Veileder: Idrettshaller. Planlegging og bygging (V-0989B) 

[3] Kommunedelplan for idrett, aktivitet og friluftsliv 2016-2024 

Tilråding 

Rådmannen legg fram ulike alternativ til løysing for hall Ostereidet, jfr. vedtak i 
formannskapet 14.02.19 (sak 4/19) 

 Val av endeleg alternativ vil vere grunnlag for eit nytt rom- og funksjonsprogram 
og skisseprosjekt. 

 

 

 
 
 


