
LIND KOMMUNE
Klassering!

1 6 NV 2018

ARBEIDSAVTALE/ MIDLERTIDIG

Mellom Lindås kommune som rettighetshaver, og Kvassnesvegen 32 AS (Utbygger), eier av

gnr. 188, bnr. 66 i Lindås kommune (Eiendommen) er det i dag inngått følgende avtale:

1. Spesifisering av areal

Kvassnesvegen 32 gir med dette Lindås kommune tillatelse til å ta i bruk nødvendig grunn på

Eiendommen, for å gjennomføre bygging i samsvar med reguleringsplan vedtatt den

03.05.18.

Det aktuelle arealet fremgår av vedlagte tegning, jfr. vedlegg 1.

2. Fremdriftsplan og tidsrom for det midlertidige ervervet

Veiprosjektet til kommunen vil bli lagt ut på anbud høsten 2018. Framdriftsplanen pr. dags

dato er at man, forutsatt byggestart i februar 2019, vil ha nådd øvre del av Kvassnesvegen i

september 2019. Planen er da at arbeidene i dette området vil pågå til ut på høsten 2020.

Den delen av arbeidene som vil påvirke/gå inn på Eiendommen vil trolig pågå i 4-6 maneder.

Det vil si at kommunen vil trenge tilgang til arealet som er markert på vedlegg 1 i ca 4-6

måneder. Når tidsperioden på 4-6 måneder starter, vet man først etter at det er inngått

avtale med entreprenør og veiarbeidene har startet og skrider fram.

3. Rekkefølgen på byggeprosjektene vs behovet for midlertidig areal

Kvassnesvegen 32 AS har planlagt et byggeprosjekt med leiligheter og næringsarealer på

Eiendommen. Det er ikke gitt byggetillatelse ennå, men utbygger håper på byggestart i

begynnelsen av 2019.

I samme periode starter kommunens arbeider i nedre del av Kvassnesvegen.

Det er pr dags dato ikke avklart akkurat når utbygger selv ønsker/har behov for å bruke

arealet som er markert på vedlegget, og det er usikkert akkurat når kommunen trenger

arealet, jfr. ovenfor. Derfor er det pr dags dato ikke mulig å lage en nøyaktig plan for når

henholdsvis kommunen og utbygger er på stedet.

Man kan imidlertid allerede fastslå følgende:

a) dersom kommunen er først på stedet, tar kommunen midlertidig i bruk det aktuelle

arealet for å ferdigstille øvre etappe av Kvassnesvegen

b) dersom utbygger er først på stedet, og har avsluttet sine arbeider på arealet, trenger ikke

kommunen tilgang til den delen av arealet på vedlegg 1 som er innenfor formålsgrensen

med sentrumsformål. Kommunen jobber seg da bare inn mot utbyggers prosjekt i

formålsgrensen.



c) dersom partene er samtidig på stedet, må de samarbeide og tilpasse seg hverandre.

Det er i dette tilfellet viktig at kommunen kan holde sin fremdriftsplan, for å senke

Kvassnesvegen og påse at Helsehuset får adkomst.

Utbygger forplikter seg derfor ved denne avtalen til at kommunen får nødvendig tilgang til

arealene i vedlegg 1 når kommunens entreprise kommer opp i denne delen av

Kvassnesvegen.

Samtidig har kommunen et ønske om å ikke unødig forsinke byggeprosjektet til utbygger.

Utbyggers prosjekt med bolig og næring representerer en ønsket utvikling innenfor

omradeplanen pa Knarvik.

Begge parter ønsker at begge byggeprosjektene kan foregå mest mulig parallelt.

4. Videre samarbeid og informasjonsflyt

Utbyggers oppstart av byggearbeider på Eiendommen ligger fortsatt litt fram i tid.

Kommunen på sin side vil ha mer kunnskap om framdriften på veiarbeidene for hver måned

som går. Utbygger tar derfor kontakt med Lindås kommune når man i løpet av høsten

2018/vinteren 2019 vet mer om insket/planlagt framdrift på eget prosjekt. Allerede der har

man mulighet til å forberede god framdrift på begge prosjektene.

Partene forplikter seg til å samarbeide og koordinere fremdrift der arbeid skal utføres

parallelt eller det av andre grunner er avhengigheter mellom partenes utførelse. Partene

skal også så langt som mulig sørge for å kontraktsfeste tilsvarende forpliktelser overfor sine

leverandører og kontraktsmedhjelpere.

For å sikre en koordinert ferdigstillelse av arbeidene og for å unngå forsinkelse av den

endelige ferdigstillelsen, forplikter partene seg til å orientere hverandre kvartalsvis om

status for fremdrift i henhold til plan. Eventuelle forsinkelser, mistanke om potensielle

forsinkelser, eller andre forhold av betydning, skal varsles til den andre part uten ugrunnet

opphold for å sikre at partene sammen kan koordinere videre fremdrift.

5. Øvrige prosesser

Dersom kjøpekontrakt ikke blir inngått i etterkant av denne avtalen, er det enighet om at

erstatningen skal fastsettes ved rettslig skjønn som Lindås kommune krever i medhold av

skjonnslova 9 4 (avtaleskjnn). Skjonnet skal bygge pa vanlige ekspropriasjonsrettslige

prinsipp. Lindas kommune gjor nodvendig bevissikring med sikte p eventuelt skjinn.

Lindås kommune Utbygging betaler rente av den erstatningen eier har til gode fra grunnen

er tatt i bruk, til endelig oppgjør finner sted i samsvar med reglene i § 10 i lov om vederlag

ved oreigning av fast eigedom. Dersom kjøpekontrakt ikke blir inngått, skal renten fastsettes

av skjnnsretten.

6. Signaturer

Denne avtalen er underskrevet i 2 eksemplar, ett til hver av partene.

2



Kvassnesvegen 32 AS Dato Sted

v
Lindås kommune Dato Sted
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