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Referat frå dialogmøte Langheiane B8 og B9 - gbnr. 188/774, 
188/775 mfl. 

 

Tiltak Møte i forbindelse med nært føreståande søknad om bruskøyve BKS2 i felt B8 
samt  avklaringar knytt til rammeløyve for felt B9 
 
Gbnr: 188/776 og 188/775  mfl 
 
Gjervik Ytre 
 

Tiltakshavar Orion Prosjekt AS 

Ansvarleg søkjar Arkitektkontoret Børtveit & Carlsen AS 

Møtestad Anleggsrigg reguleringsplan Langheiane felt B8 og B9 

Møtedato 04.04.2019, kl. 09.00 

Til stades i møtet frå 
kunde og kommune 
 

Frå Tiltaket Pål-Jøran Carlsen og Kurt Henning Oppedal 
 
Frå kommunen  
Eilin H. Molvik byggesak, og Hans Kristian Dolmen planavdelinga 

 

Plangrunnlag 

Plannamn Langheiane B8 og B9 – planid.: 1263-201602 

 
 
 
 



 
 

 
Side 2 

18/3923 - 10 

 
 

Møtet er kom i stand som følgje av behov for avklaringar knytt til rammeløyve gjeve for felt B9. Samt  
avklaringar knytt til nært foreståande søknad om mellombels bruksløyve innan felt B8.  
 
 

1. Vilkår i rammeløyve datert 20.03.19 pkt. 5 nr. b.  
Vilkåret er knytt til at høgspent line skal vere lagt i jordkabel før det vert gjeve løyve til igangsetting.  
Det er rekkefølgjekravet i føresegna  pkt. 3.2.3 som gjeld her. «Høgspentkabel innafor H370_1 skal 
vere lagt i jordkabel» før det vert gjeve mellombelsbruksløyve/ferdigattest.  
 

2. Spørsmål knytt til plan og inndeling av felt BBB innan område B9  i ulike byggetrinn.  
Det vert anbefalt at ein startar ein prosess med å få justert rekkefølgjekrava til felt BBB slik at det 
let seg gjere å bygge ut feltet trinnvis slik utbyggar ser føre seg.  I første omgang så utarbeides eit 
forslag til deling av  pkt. 3.2.3 i føresegna slik at byggetrinn 1 og 2 kan utførast stegvis med justerte 
krav om rekkefølgje. Dette gjeld særleg gangveg o_GT, køyreveg f_SV og del av fortau f_SF3 (ref. 
planavdelinga ved Hans Kristian Dolmen). 
 

3. Spørsmål knytt til rekkefølgekrav i føresegna  pkt. 3.2.2 knytt til kobling mellom BKS1 og nord inn i 
område o_GF1. Tolkes slik at kravet er knytt til mellombels bruksløyve/ferdigattest for felt BKS1.  

 
4. Heimelshavar av gbnr. 188/762 jf. spørsmål knytt til parkeringsplass på nesida av Lonsvegen. Denne 

er eigd av Lindås Tomteselskap.  
 

5. Flytting/endring av murarar inn mot f_SGG1 (mellom blokk B og D i felt B8). Endringa kan meldast 
som «as built» ved søknad om mellombels bruksløyve/ferdigattest, men det må gå tydeleg fram av 
søknad om mellombels bruksløyve/ferdigattest at her er gjennomført endringar. Dette med tanke 
på ettertida, eventuelle framtidige endringar/hendingar i feltet osv. då er det vesentleg at vi har 
rette teikningar med tanke på kva som er bygd i feltet.  

 
 
 
Med helsing 
 

 

Siril Sylta  Eilin Houlison Molvik 
avdelingsleiar rådgjevar 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur. 
 
 
 

Kopi til: 
Hans Kristian Dolmen    
Orion Prosjekt AS Postboks 449 Nesttun 5853 BERGEN 

 
Mottakarar:    
Arkitektkontoret Børtveit & Carlsen AS Hagellia 6 5914 ISDALSTØ 

 
 


