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Kommunestyret PS  

 

Saksbehandlar  ArkivsakID 

Inger Marie Jordal  15/278 

 

Ny Alversund skule - auka ramme til infrastruktur  

 

 

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak 

Kommunestyret vedtar å auke investeringsramma for ny Alversund skule og fleirbrukshall frå 
312 millionar kroner til 325 millionar kroner slik det ligg føre i saka. 

………………………… 

 

 

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne - 021/19 
 

RMNF - behandling: 
Orientering til saka v/Inger Marie Jordal-Prosjektleiar Drift eigedom 
 
Ingen merknader, samrøystes. 
 

 

 

RMNF - vedtak: 
Ingen merknader. 

 

 

Levekårsutvalet - 018/19 
 

LE - behandling: 
Orientering til saka v/Inger Marie Jordal-prosjektleiar Drift eigedom 
 
Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.  

 



 

 

 

LE - vedtak: 
Uttale i Levekårsutvalet - 18.06.2019: 
Kommunestyret vedtar å auke investeringsramma for ny Alversund skule og fleirbrukshall frå 
312 millionar kroner til 325 millionar kroner slik det ligg føre i saka. 

 
 

 

 
 
 
Saksopplysningar: 
Politisk handsaming 

Saka skal til uttale i Råd for menneske med nedsett funksjonsevne og Levekårsutvalet.  

Saka skal til innstilling i Formannskapet. 

Saka skal avgjerast i Kommunestyret.  

Bakgrunn 

I kommunestyret den 01.11.18 vart investeringsramma for ny Alversund skule auka frå 290 til 
312 millionar kroner. Det kom som følgje av områdeplan for Alversund, PlanID 1263-200902, 
vedteke i same møtet. Ein hadde fram til då basert kostnadsestimata på føresetnader i 
konkurransegrunnlaget. Auka kostnader var knytt opp mot veg, vatn/avløp og kulturminner.  

Denne saka gjeld auka kostnader knytt til infrastruktur. Kostnadsauka har komme fram i 
løpet av våren 2019, i detaljprosjekteringa. Kommunen må ta omsyn til  krav frå overordna 
mynde; her Statens Vegvesen. Det har vist seg at det ikkje er nok buffer i budsjettet til å 
tilfredsstille deira krav.   

Bevaring av lemstova og miljøet rundt denne må planleggast i eit eige prosjekt. Det vil bli lagt 
fram ei sak som skildrar organisering av eit slikt prosjekt. Framdrifta må knyttast til dei 
føresetnadene som ligg i områdeplanen for Alversund. 

Vurdering 

 



 

 

 

 

I saka som vart vedteke 01.11.18 låg reguleringsplanen til grunn for kostnadene.  

I føresegnene var det krav om ei gjennomføringsavtale med Statens Vegvesen før arbeidet 
med krysset frå fylkesvegen og inn til ny skule kunne starte. Detaljer skulle avklarast i denne 
avtalen.  

Då arbeidet med avtalen vart igangsett i vår, viste det seg at det var behov for justeringer i 
bredde og lengde av krysset, behov for handtering av overvatn på eksisterade fylkesveg 
samt nye rabattar, ny belysning i heile krysset då vegen vert breiare, omlegging av veg og 
krav om å halde to køyrefelt open heile tida, nye fartsdumper, auka omfang av skilting, auka 
arbeidsvarsling, krav om «Ytre miljøplan» og krav om støyberekningar med tilhøyrande tiltak. 
Alt dette medfører også auka byggjetid. Desse endringane er det ikkje tatt høgde for i 
tidlegare kostnadsestimat. Endringane spring ut frå krav frå Statens Vegvesen for å få i 
hamn gjennomføringsavtalen. Fylkesvegen har på det aktuelle strekket mykje trafikk og det 
er ei viktig gjennomfartsåre i nye Alver kommune. Krysset vert del av ny adkomstveg til skule 
og fleirbrukshall. Det er difor viktig å få eit godt utforma kryss som sikrer trafikkflyt og 
trafikksikkerheit.  

Under er den nye utforminga av krysset vist. Ein ser at omfanget er betydeleg større enn i 
områdeplankartet. Ideelt sett burde krysset vore mykje meir detaljert i planarbeidet. Det er 
uheldig at det ikkje vart fanga opp i planprosessen, og det medfører no ein dispensasjon frå 
vedteke plan. (Reguleringsendring har også vore diskutert og kan framleis bli aktuelt). Den 
grove utforminga av krysset i plankartet skuldast pressa framdrift i planprosessen.  

 

 



 

 

Endringa har ein betydeleg kostnadskonsekvens, og er estimert til ca. 6 millionar kroner inkl. 
mva.  

Prosjektet med ny skule og hall i Alversund omfattar mykje infrastruktur (både veg og 
vatn/avløp) og råkar mange eigedommar. Både pumpestasjon, borehol for vatn og overvatn 
og gang- og sykkelvegar krev areal frå private eigedommar og hagar. Arbeidet med avtaler 
med grunneigarar starta når vi hadde områdeplanen klar. Det må gjerast nokre justeringar 
for å bli enige med dei ulike grunneigarane, terrengtilpasningar og nokon har også krav på 
ein kompensasjon/avbøtande tiltak der vi forringar deira eigedommar. Administrasjonen 
foreslår å setje av ein rundsum på 2 millionar kroner til kompenserande tiltak og avtalar.  

Oppsummering 

Skulebygget inkludert fleirbrukshall med tilhøyrande uteområder har gått gjennom 
detaljeringsfasen med  få uforutsette element. Det som gjev endringar som er 
kostnadsdrivande er knytt til det omfattande arbeidet med  infrastruktur i området. Vi må 
forholde oss til overordna mynde; Statens Vegvesen og pålegga frå dei har vore betydeleg 
meir kostnadskrevjande enn forventa.  

I styringsreglementet for investeringsprosjekt er det i detaljprosjekteringa ei økonomisk 
usikkerheit på 10 %. Dette er ikkje lagt inn i økonomiplanen. Vi ser at det er behov for nokon 
av desse midlane, og vi treng i tillegg ein buffer for å unngå å ha oppe ei politisk sak når det 
oppstår noko uforutsett. Eventuelle overskytande midlar vert tilbakeført etter prosjektslutt.  

 

Tilråding 

Rådmannen tilrår å auke investeringsramma med 13 millionar kroner, frå 312 til 325 millionar 
kroner. 



 

 

………………………… 

 

 

 
 
 


