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1 Bakgrunn for prosjektet 

1.1 Generelt om prosjektet 

Skyss har meldt inn behov for at enkelte busser bør ha muligheten å kunne snu, tilbake mot sør, umiddelbart 
etter at det har betjent Alversund og Hilland, i Lindås kommune. I dag må de aktuelle bussene kjøre et stykke 
inn i Radøy kommune og snu der. Dette fører til mye ekstrakjøring i et område hvor det er lite på- og 
avstigende passasjerer.  

1.2 Problembeskrivelse 

For å redusere kjøring med tomme busser, så er det et behov for å kunne snu bussene, etter at Hilland er 
betjent. Det vil også kunne være behov for at bussene kan regulere/vente litt etter at det har nådd frem til 
snuplasser, før de starter på ny kjørerute. Dette må avklares med Skyss. 
 
Det er et areal som peker seg ut som gunstig for å kunne tilrettelegges for snuformål. På gbnr. 132/5 eier 
HFK et område som i dag benyttes til parkering, markert med grønt i bildet:  
 

 
 
 
Hvis HFK sitt areal ikke er stort nok så må det også vurderes å erverve tilleggsareal fra naboeiendommen, 
som i følge matrikkelen er eid av Rognaldsen eiendom AS: 
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1.3 Sentrale prosjektutfordringer 

Det må søkes å finne trygge løsninger for alle trafikantgrupper og det må sjekkes om de aktuelle bussene 
skal betjene dagens holdeplass, som ligger langs fylkesvegen. I første omgang bør det sjekkes om tiltaket kan 
realiseres innenfor eiendommen til HFK. Dersom dette blir for knapt, så må det vurderes å også ta i bruk 
tilstøtende eiendom(mer).  

1.4 Opplysning om eksisterende vegnett 

I det aktuelle området er ÅDT 6300 og skiltet fartsgrense 50 km/t. 
 
 

2 Prosjektoppgave og prosjektmål 

2.1 Beskrivelse av prosjektet inkludert forutsetninger 

Det er et mål å utarbeide løsning som ivaretar kravene i håndbøkene. Dersom det ikke lar seg gjøre så må det 
likevel tilstrebes å nærme seg slike løsninger.  

2.2 Effektmål  

Tilrettelegge for mindre tomkjøring med buss. Spart tid kan benyttes til busser i rute.   
 
 

3 Rammebetingelser 

3.1 Standardkrav 

Det må tilstrebes å prosjektere slik at kravene i vegnormalen følges.  
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3.2 Finansiering 

I investeringsprogrammet for fylkesvegnettet til Regional transportplan er det satt av kr. 300.000 til 
prosjektering i 2018. I 2019 er det satt av kr. 2000.000 til gjennomføring. Tiltaket blir finansiert av 
prosjektnr. Sjekk, bev. Sjekk, ansv. Sjekk, mimenr. Sjekk 
 
 

4 Rapportering og avviksbehandling 

4.1 Ansvar og myndighet 

Ståle Furnes, kollektivkontakt på plan- og forvaltningsseksjonen i Bergen, er prosjekteier.  

4.2 Samarbeid og møtestruktur  

Prosjektleder innkaller til oppstartsmøte der prosjekteier tar med aktuelle representanter fra PoF. Tidlig i 
prosjekteringsfasen inviterer prosjekteier representanter fra Skyss. Det forventes ellers at prosjektleder 
rapporterer om større avvik i planen. 

4.3 Rapportering og avviksbehandling 

 
5 Vedlegg 
Ingen! 


