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CONSTRUCTA
Entreprenør AS

GodkjentKons1I/tegnet MKL

t•onsKL.waasju...
E3!estokk

1:750

Erstatningfor· Erstattet a·,.

Faseplan PS-S8
Alversund skole

YSOO
Henvisn'ng: Beregn'.ng·
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Trasse BArbeid til 08.10.19 

mlo
Trasse BArbeid til 08.10.19 

mlo
Trasse BArbeid til 08.10.19 

mlo
Fase 1 (16 dager) Arbeid fra 08.10 til 21.10.19

mlo
Fase 1 (16 dager) Arbeid fra 08.10 til 21.10.19

mlo
Fase 1 (16 dager) Arbeid fra 08.10 til 21.10.19

mlo
Fase 2 (9 dager)Arbeid fra 17.10 til 06.11.19Redusert tilkomst fra 27.10-06.11Vei stengt for eiendom 137/215 og /286 minimum 2 dager. Evt. parkering på riggplass

mlo
Fase 2 (9 dager)Arbeid fra 17.10 til 06.11.19Redusert tilkomst fra 27.10-06.11Vei stengt for eiendom 137/215 og /286 minimum 2 dager. Evt. parkering på riggplass

mlo
Fase 2 (9 dager)Arbeid fra 17.10 til 06.11.19Redusert tilkomst fra 27.10-06.11Vei stengt for eiendom 137/215 og /286 minimum 2 dager. Evt. parkering på riggplass

mlo
Fase 3 (8 dager)Arbeid fra 04.11 til 13.11.19 Redusert tilkomst i dagene før. Vei stengt fra kl 0700-1500. Åpent i helg. Nødkjøretøy tilkomst på kort varsel. Plate må legges ned.

mlo
Fase 3 (8 dager)Arbeid fra 04.11 til 13.11.19 Redusert tilkomst i dagene før. Vei stengt fra kl 0700-1500. Åpent i helg. Nødkjøretøy tilkomst på kort varsel. Plate må legges ned.

mlo
Fase 3 (8 dager)Arbeid fra 04.11 til 13.11.19 Redusert tilkomst i dagene før. Vei stengt fra kl 0700-1500. Åpent i helg. Nødkjøretøy tilkomst på kort varsel. Plate må legges ned.

mlo
Fase 4 (8 dager)Arbeid fra 11.11 til 20.11.19 Stengt for kjøretøy hele perioden. Åpent i helg.Ved evt. utrykkning må det beregnes tid for lukking av grøft

mlo
Fase 4 (8 dager)Arbeid fra 11.11 til 20.11.19 Stengt for kjøretøy hele perioden. Åpent i helg.Ved evt. utrykkning må det beregnes tid for lukking av grøft

mlo
Fase 4 (8 dager)Arbeid fra 11.11 til 20.11.19 Stengt for kjøretøy hele perioden. Åpent i helg.Ved evt. utrykkning må det beregnes tid for lukking av grøft
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Fase 5 (12 dager)Arbeid fra 18.11 til 04.12.19.18. nov - 22. nov.: Vegen stengt. Noen lange dager. Åpent til helgen.22. nov - 4. des.: Tilkomst, men påregnes venting.

mlo
Fase 5 (12 dager)Arbeid fra 18.11 til 04.12.19.18. nov - 22. nov.: Vegen stengt. Noen lange dager. Åpent til helgen.22. nov - 4. des.: Tilkomst, men påregnes venting.

mlo
Fase 5 (12 dager)Arbeid fra 18.11 til 04.12.19.18. nov - 22. nov.: Vegen stengt. Noen lange dager. Åpent til helgen.22. nov - 4. des.: Tilkomst, men påregnes venting.

mlo
Fase 6 (16 dager)Arbeid fra 02.12 til 23.12.1902.12-05.12.: Stengt på dagtid i 4-5 dager.05.12-23.12.: Tilkomst men påregne venting 

mlo
Fase 6 (16 dager)Arbeid fra 02.12 til 23.12.1902.12-05.12.: Stengt på dagtid i 4-5 dager.05.12-23.12.: Tilkomst men påregne venting 

mlo
Fase 6 (16 dager)Arbeid fra 02.12 til 23.12.1902.12-05.12.: Stengt på dagtid i 4-5 dager.05.12-23.12.: Tilkomst men påregne venting 




