
Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse
(Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)

Veg nr.: 1000 og 1001

Arbeid som skal utføres*: Graving og legging av ny spillvannsledning

Ansvarshavende*: Sindre Bleikli 

Strekning:

Stedsansvarlig(e): Sindre Bleikli 

juli 2020

Romarheim Entreprenør AS

959 72 431 sindre@romarheim.noTlf./e-post:

Utførende entreprenør:

Utførende arb.varsling*:

959 72 431 sindre@romarheim.noTlf./e-post:

Alverflaten Sted:
til Hp/km:

Alvervegen 25 5911 AlversundAdresse:

Plan nr.: 0 Mime-nr: 00 Vedtak nr.:

Alvervegen 25 5911 Alversund

(Ev.e-post)

1/0

Adresse:Romarheim Entreprenør AS

fra Hp/km: 1/0.2

Arbeidet utføres i perioden (Arbeidets varighet)
Fra dato: 16 desember 2019 Til dato: 1

Organisasjonsnr., utførende 
av arbeidsvarsling: 997050789 (Ev. e-post:)

        
 

     
 

  

          
       

    

     

     
         

 
           

           
  

 
         

 
               

   
 

    
  

 
   
          

            
     

Grøft skal graves fra Risbekken 1 mot Risbekken 2, grøft blir avsluttet i vegkryss mellom Alvermarka og Blombakken. Det vil daglig pågå graving og rørlegging til jobben er fullført. 
Arbeid i forbindelse med Alver Næringsområde vil inbefatte sprengning, massetransport, graving, rørlegging osv. Det vil for det meste pågå med god avstand til Fylkesveg 565, langs 
etter alvervegen. Når arbeid pågår i nærheten av fylkesvei, skal det vises hensyn og passes ekstra godt på for bilister, syklister og andre mjuke traffikanter. 
 



Uønskede hendelser Stor: 3 Stor: 3

  Beskrivelse av hendelsen: Middels: 2 Middels: 2

Liten: 1 Liten: 1

1:

2:

3:

4:

5:

6:

7:

8:

9:

10:

11:

↓
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:

Risikovurdering av arbeid på eller ved veg
Plan nr.: 0

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og 
hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

Utførende arb.v.*: Adresse:
Arbeidet utføres i perioden Arbeidets varighet

Fra dato: 16 desember 2019 Til dato: 1 juli

Vedtak nr.: 0
1/0

Alverflaten

0

Veg nr.:

Arbeid som skal utføres: Graving og legging av ny spillvannsledning

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

Endret kjøremønster

Mjuke trafikanter rundt anlegget
Syklist og gående

Endret kjøremønster
Dårlig sikt for gående og syklister
Sprengning

Gitt valgt 
konsekvens, hvor 
sannsynlig er 
hendelsen?

3

RisikoSannsynlighet:Konsekvens:

= K x S
Sett inn verdi for 
mest sannsynlige 
konskevens:

Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt? 
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Strekning:

Ansvarshavende:

Alvervegen 25 5911 Alversund

til Hp/km: 1/0.2
Sted:

1000 og 1001 fra Hp/km:
0

959 72 431 sindre@romarheim.noSindre Bleikli 

Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikant

Opplisting av farer og medvirkende forhold:

Mime-nr: 0

Tlf./e-post:

  Merknader:

Sikre grøfter langs veg med tunge sperriger 
Bruke merkebånd i tillegg til markører dersom det er behov

2020

Romarheim Entreprenør AS

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

Forhold nr.:
Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:

1

2

0

0

0

0

0

Bilister som kjører feil og skaper farlige situasjoner

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

God belysning på maskiner 

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften  § 33 nr 3 og Håndbok  N301  ss. 24-28)

Jeg, bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at 
dette er kjent for de stedansvarlige.*Sindre Bleikli

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Korrekt skilting

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Påkjørsel av syklist eller gående 3

Skader på grunn av sprengnings uhell

Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy.

Syklist eller gående i blindsona til maskin eller lastebil 4

3

2

4

3

2

2

3

1 33

1

1

2 2

Kolisjon mellom privat bil og anleggsmaskin

Gående eller syklist faller ned i grøft

62

ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ 
FYLLES UT FØRST 

    
 

   

 
               

          
        

 
                  

              
    

 
             

       

 
         

          

             

 
               

               
          

 
      

        
 

      
 

               
         

 

       
   

  
   

        
   

 
               

             



Blankett VE-183 (Excel)

x Statens vegvesen

x Utførende av arbeidet

x Ansvarshavende

x Politiet

Fylles ut av skiltmyndigheten:

1

11.12.2019

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

1

3

Blankettfordeling:

Merknader:

Dato* Sign. (etter fullmakt)*

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg
0

Sted: 0Alverflaten

Vedtak nr.:

1000 og 1001 fra Hp/km: 1/0 1/0.2

Strekning:

til Hp/km:Veg nr.:

Mime-nr: 0Plan nr.: 0

110 4

Varslingsmateriell: Skisse:

Arbeid som skal utføres: Graving og legging av ny spillvannsledning

2019 Til dato: 1 juli 2020

Adresse:

Ansvarshavende:

Stedsansvarlig(e):

Sindre Bleikli

Alvervegen 25 5911 Alversund

Tlf./e-post: 959 72 431 sindre@romarheim.no

Sted*

Utførende av arb. varsling*:

Knarvik

Romarheim Entreprenør AS

Ant.:

Tlf./e-post: 959 72 431 sindre@romarheim.noSindre Bleikli

fra dato:Arbeidet utføres 16 desember

Skilt nr.:

4

2810

1

106

Risbekken stengt for
gj.kjøring v/nr.2
Innkjøring via

Stølsmarka

Risbekken stengt for
gj.kjøring v/nr.2

Risbekken stengt for
gj.kjøring v/nr.2
Innkjøring via

Stølsmarka

Risbekken stengt for
gj.kjøring v/nr.2

Fortau stengt
vennligst benytt

motsatt side

Vegen stengt



Blankett VE-183 (Excel)

x Statens vegvesen

x Utførende av arbeidet

x Ansvarshavende

x Politiet

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Knarvik 11.12.2019

Sted* Dato* Sign. (etter fullmakt)*

Blankettfordeling:

Merknader:

106 4

Skilt nr.: Ant.:

110 4

810 4

1 juli 2020

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmateriell: Skisse:

Arbeidet utføres fra dato: 16 desember 2019 Til dato:

Stedsansvarlig(e): Sindre Bleikli Tlf./e-post: 959 72 431 sindre@romarheim.no

Utførende av arb. varsling*: Romarheim Entreprenør AS

Adresse: Alvervegen 25 5911 Alversund

Arbeid som skal utføres: Graving og legging av ny spillvannsledning

Veg nr.: 1000 og 1001 fra Hp/km: 1/0 til Hp/km: 1/0.2

Ansvarshavende: Sindre Bleikli Tlf./e-post: 959 72 431 sindre@romarheim.no

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg
Plan nr.: 0 Mime-nr: 0 Vedtak nr.: 0

Strekning: Alverflaten Sted: 0



Blankett VE-183 (Excel)

x Statens vegvesen

x Utførende av arbeidet

x Ansvarshavende

x Politiet

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Knarvik 11.12.2019

Sted* Dato* Sign. (etter fullmakt)*

Blankettfordeling:

Merknader:

106 4

Skilt nr.: Ant.:

110 4

810 2

1 juli 2020

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmateriell: Skisse:

Arbeidet utføres fra dato: 16 desember 2019 Til dato:

Stedsansvarlig(e): Sindre Bleikli Tlf./e-post: 959 72 431 sindre@romarheim.no

Utførende av arb. varsling*: Romarheim Entreprenør AS

Adresse: Alvervegen 25 5911 Alversund

Arbeid som skal utføres: Graving og legging av ny spillvannsledning

Veg nr.: 1000 og 1001 fra Hp/km: 1/0 til Hp/km: 1/0.2

Ansvarshavende: Sindre Bleikli Tlf./e-post: 959 72 431 sindre@romarheim.no

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg
Plan nr.: 0 Mime-nr: 0 Vedtak nr.: 0

Strekning: Alverflaten Sted: 0



Tilleggsopplysninger

Veg nr.: 1000 og 1001 fra Hp/km: 1/0 til Hp/km: 1/0.2
Plan nr.: 0 Mime-nr: 0 Vedtak nr.: 0

Alvervegen 25 5911 Alversund

Strekning: Alverflaten Sted: 0
Arbeid som skal utføres:

Til dato: 1 juli 2020

Adresse:

Graving og legging av ny spillvannsledning

Ansvarshavende: Sindre Bleikli Tlf./e-post: 959 72 431 sindre@romarheim.no

Utførende av
arbeidsvarsling:

Romarheim Entreprenør AS

Arbeidet utføres i perioden

Fra dato: 16 desember 2019



Blankett VE-181 (Excel)

Annet:

30 40 50 60 70 80 90

1.

2.

3. a)

b) e-post:

c) e-post:

4.

5. Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling:

6.

7. Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):

x x x

8. Tillatelser:

x

9. Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.

10. Spesielle vilkår/betingelser:

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

omarheim Entreprenør A

Telefon:

Strekning:

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet
Plan nr.:

Veg nr.:

Region:

Graving og legging av ny spillvannsledning

Velg

16

Region (2):
Avdeling:
Seksjon:

Avd. (2):

1/0.2

Alverflaten

Arbeidstillatelse…….

Skole……………………… Angi hvilke(n):

Angi hvem:

Sted

bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Vegstengning……………….

Andre trafikkregulerende tiltak

Andre……………………..

Politi…………………………

Knarvik

Lede-/følgebil ………………

Kollektivselskap……………

Betingelser for arbeidet:

Manuell dirigering…………..

Fartsgrenseskilt (362.x)………………

Radio, presse m.m………

Brannvesen…………………..

Angi hvilke(t):

Angi hvem:

Trafikksignal (skyttel)………

0Entreprenør/byggelederUtførende iht. byggherreforskriften

Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift Navn på ansvarlig 0

Gravetillatelse……….

Vegtrafikksentralen………

NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen

Ambulanse/lege…………..

Sindre Bleikli Stedsansvarlig(e):

Ansvarshavende: Sindre Bleikli 959 72 431 sindre@romarheim.no

959 72 431 sindre@romarheim.no

Tlf./e-post:

Tlf./e-post:

11.12.2019

Dato Sign. (etter fullmakt)

0

Arbeidet utføres i perioden Daglig arbeids- / virketid

til Hp/km:

juli 2020Fra dato: Til dato:

Avd. (3):

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om

e-post:
Faks:

Adresse:

omarheim Entreprenør A

Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):

Mime-nr:

1000 og 1001 fra Hp/km: 1/0

Vedtak nr.:

1desember Fra kl.: Til kl.:

Sted:

Arbeid som skal utføres:

2019

Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet

Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 11.12.2019

Byggherre…………… Navnet på selskapet



Blankett VE-182 (Excel)

Km

Signatur:Dato:Navn:

Loggbok
Plan nr.: 0 Mime-nr:

Strekning:

0

959 72 431 sindre@romarheim.no

Statens vegvesen avdeling

0

1000 og 1001 fra Hp/km: 1/0

Ansvarshavende: Sindre Bleikli Tlf.:

Loggbok sendes:

0 Vedtak nr.:

til Hp/km: 1/0.2

Alverflaten Sted: 0

Alle med rollen som stedsansvarlig har gjort seg kjent med innholdet i risikovurderingen, nødvendige tiltak, og arbeidsvarslingsplanen (navn, signatur og
dato dokumenteres i loggboken, elektronisk loggbok, ev. på et egen liste).

Eierskap til og oppfølging av risikovurderingen og arbeidsvarslingsplanen

Stedsansvarlig(e): Sindre Bleikli

Veg nr.:

Arbeid som skal utføres: Graving og legging av ny spillvannsledning

Sign.Type utstyr, merkn.KlHp DatoDato KlVegnr.
Start Stopp

Dato Kl

Utsetting/inntaking av sikrings- og varslingsutstyr, manuell trafikkdirigering med mer.

Sted Kontrollert



Blankett VE-182 (Excel)



10

fra Hp/km:

Merknader Frist:

1.3
Trafikklysanlegg: Plassering, tømmetid, tilpasset
trafikkforholdene, SMS-varsling av feil

1.2
Kvalitet på varslingsutstyr: riktig farge, oppsetting,
slitasje, renhold

1 Varsling

1.1
Er arbeidet forvarslet ihht relevant og godkjent
plan?

0.5 Risikovurdering: Foreligger den?

0.4 Loggbok: Tilgjengelig, oppdatert?

0.3 Stedsansvarlig: utpekt?

0.2 Ansvarshavende: Tilgjengelig?

0 Arbeidsvarslingsplan:

0.1
Arbeidsvarslingsplan: Finnes på stedet, mindre
feil, mangler?

1: Godkjent, småfeil kan forekomme

2: Feil og mangler, ikke alvorlige

3: Alvorlige feil og mangler, må utbedres

Nr. Tema 1 2 3

Merknader:

Arbeidsvarslingsplan forevist og OK?

Loggbok forevist og OK?

Øvrige tilstede:
Har alle på arbeidsstedet de nødvendige kurs?

Risikovurdering forevist og OK?

Ja Nei Ja Nei Ikke kontr.

Stedsansvarlige tilstede: -------------- Nødvendige kurs?

Ansvarshavende tilstede: -------------- Nødvendige kurs?

Stedsansvarlig: Sindre Bleikli

Strekning: Alverflaten Sted: 0

Kontroll utført dato: Kontroll utført av:

Kontroll av varsling og sikring ved arbeid på eller ved veg

Veg nr.: 1000 og 1001 1/0 til Hp/km: 1/0.2

Utførende av arb.varsling: Romarheim Entreprenør AS

Ansvarshavende: Sindre Bleikli

Plan nr.: 0 Mime-nr: 0 Vedtak nr.: 0



11

Frist:

7 Andre forhold

6 Kjøretøy/maskiner: Merking og varsellamper, 
plassering i arbeidsområdet

5 Personlig verneutstyr

4.2 Parkering/lagring: G/S-veg og fortau skal ikke 
benyttes!

4.1 Brakkerigg

4 Rigg/Lager

3.5
Fremkommelighet funksjonshemmede: Fri 
bredde, ingen snublekanter, plassering av 
installasjoner

3.4
Gang- og sykkeltrafikk: Belysning, 
visningsskilting, ledegjerder, gangfelt, midlertidig 
busstopp

3.3 Dekkekvalitet: Jevnt dekke, asfaltkanter

3.2 Interimsveg: Optisk ledning OK?

3.1 Omkjøringsskilting/oppmerking: 
Sammenhengende og logisk visning?

3 Trafikkomlegging

2.3 Sikring mot gang-/sykkeltrafikk: Tilstrekkelig 
utstyr, merking

2.2 Tversgående sikring: Godkjent type, plassering, 
buffersone

2.1 Langsgående sikring: Godkjent type, 
sammenkobling, avbøying eller støtpute

2 Sikring

1.9 Hindermarkeringer og lignende

1.8 Permanente skilt: Misvisende skilt tildekket?

1.7
Andre trafikkregulerende skilt: 
Parkeringsregulering, forkjørsregulering rett 
vedtak?

1.6 Fartsgrenser: Rett fartsgrense for forholdene?

1.5 Oppmerking: Fjernet villedende oppmerking, 
manglende vegoppmerking

Nr. Tema 1 2 3 Merknader

1.4 Manuell dirigering: Utstyr, plassering, antall 
dirigenter



fra Hp/km:

Forhold: Frist:

Arbeidsområdet er ryddet

Vegdekket er i tilfredsstillende stand

Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket

Strekning: Alverflaten Sted: 0

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Veg nr.: 1000 og 1001 1/0 til Hp/km: 1/0.2

Plan nr.: 0 Mime-nr: 0 Vedtak nr.: 0

Kontroll utført dato: Kontroll utført av:

OK Merknad:

Utførende: Romarheim Entreprenør AS

Ansvarshavende: Sindre Bleikli

Stedsansvarlig: Sindre Bleikli

Midlertidig signalregulering er fjernet

Permanent signalregulering er igangsatt

Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet

Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig

Midlertidig sikringsutstyr er fjernet

Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene

Midlertidig vegoppmerking er fjernet

Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende

Forholdene for de syklende er tilfredsstillende

Brakkerigg er fjernet

Forholdene for de gående er tilfredsstillende

Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet

Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert

Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende

Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet

Merknader:



Romarheim Entreprenør AS

Avdeling: 0 Dato: 11.12.2019

Plan nr.: 0 Mime-nr: 0

Vegmelding
Innmelder: 0 Seksjon: 0

Strekning: Alverflaten

Vedtak nr.: 0

Veg nr.: 1000 og 1001 fra Hp/km: 1/0 til Hp/km: 1/0.2

juli 2020 Fra kl.: 00:00 Til kl.: 00:00

Arbeid som skal utføres: Graving og legging av ny spillvannsledning

Arbeidet utføres i perioden Daglig arbeids- / virketid

Fra dato: 16 desember 2019 Til dato: 1

Stengt Stengt i én retning

Innsnevring Lysregulering

Nedsatt hastighet Manuell dirigering

Vegens tilstand under arbeidet

Utførende arb.v.

Ansvarshavende: Sindre Bleikli Tlf./e-post: 959 72 431 sindre@romarheim.no

Adr.: Alvervegen 25 5911 Alversund Arbeidets varighet

0

Merknader:

Dette på grunn av:

Vegarbeid Dekkearbeid

Vedlikeholdsarbeid Sprengningsarbeid

Sted: 0



Forklaring - Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Bruk av regnearkene

Det er i utgangspunktet bare nødvendig å fylle ut de hvite feltene på arkene. Data som brukes i flere ark, hentes først og fremtfra arket
Arbeidsbeskrivelse.
NB: Særskilt vedtakskal fylles ut av skiltmyndigheten.

Ved søknad om arbeidsvarsling skal de røde arkfanene være fylt ut, og de skal fylles ut i riktig rekkefølge:
1. Arbeidsbeskrivelse
2. Risikovurdering
3. Arbeidsvarslingsplan
ev. også Tilleggsopplysninger

Fanen Risikovurdering og fanen Arbeidsvarslingsplan kan kopieres hvis man trenger flere rader til farer eller tiltak, eller man trenger
mer plass til skisser for arb.varslingsplan, ev. plass til å beskrive flere faser med forskjellig planer. (Er det kun et kartman vil legge til,
kan men bruke tilleggsopplysninger-fanen.)

En må fylle inn cellen med ansvarshavendes bekreftelse nederst på risikovurderingen i Excel for å få "låst opp" fanen
Arbeidsvarslingsplan. Alt fylles ut på PC i Excel. Ikke behov for håndskrevet signatur.

Låsing
For å hindre at det skrives i ruter som ikke skal endres, er regnearkene beskyttet. Når regnearket er beskyttet, kan det bare skrives i de
hvite cellene.

For å oppheve beskyttelse/låse opp eller beskytte/låse en arkfane benyttes passord N301.

Utskrift (Skiltmyndighet)
For utskrift av hele søknaden med vedtak etc. (alle arkfanene), velg "Skriv ut hele arbeidsboken" under Skriv ut og Innstillinger. Sjekk
gjerne også at det er valgt "Tilpass ark til én side". (Med unntak av Loggbok-fanen, som kan gå over flere sider når denne skrives ut
alene.)

Justeringer:
I 2017/2018 er skjemaet blitt revidert, særlig er det endringer i fanene «Arbeidsbeskrivelse» og «Risikovurdering», som nå kommer
fremst, før de øvrige fanene.
Det er utarbeidet en veiledning/forklaring ved siden av i disse fanene.

Feil i regnearkene eller ønsker om endringer kan sendes til N301@vegvesen.no.
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