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Ansvar / frist

M øtet og befaringen var oppfølging etter møtet mellom Meland kommune og

Statens vegvesen 09.02.201 7. Formålet var å befare områder for

m assehåndtering og steinuttak i kommunen som kan være aktuelle til bruk ved

gjennomføring av prosjekter i Nordhordlandspakken.

I alle prosjektene i Meland i Nordhordlandspakken er det ubrukbare masser

som må håndteres. Målet er å transportere disse massene kortest mulig bort

fra anleggene, både for å redusere miljøbelastning og kostna der . T rolig er det

også et underskudd på stein i flere av prosjektene i Meland.

I forkant av møtet hadde kommunen vært i kontakt med bønder som driver

aktivt i kommunen og ut fra deres tilbakemeldinger funnet aktuelle områder å

befare.

Referat
Dato : 25.04.201 7

Tid : 09:00 – 1 4:00

Referent : Hege Løtveit og Eva - Beate R. Torsvik

Saksbehandler / telefon :

Vår dato : 08.05.201 7

Vår referanse :
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 Ansvar / frist 

I vegbygging er det et skille mellom ulike typer masser: 
- Matjord 
- Ubrukbare masser (som ikke kan brukes til vegbygging, men som er 

egnet for landbruk og nydyrking) 
- Sprengstein 
- Forurensede masser / spesialavfall 

 
Litlebergen: 
Gnr 26 bnr 5. Landbruksareal er mulig område for massehåndtering av 
ubrukbare masser. Det er mulig å få plassert masser i søkk ved bekken/elven. 
Bekken/elven må i så tilfelle legges i rør et stykke. Området ligger i nær 
tilknytning til vegen. Bruk av området til massehåndtering kan således 
klargjøres gjennom reguleringsplanen. 
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 Ansvar / frist 

 
En tidligere bossfylling ble også befart, gnr 27 bnr 5. Mulig som 
massehåndteringsområde men usikkert om det er fare for avrenning med 
forurensing dersom fyllingen blir belastet med masse. Det ble ikke avklart 
hvilken prosess som må gjennomføres for å skaffe tillatelse for å bruke 
områdene til massehåndtering. 

 
 
Andre deler av 27/5 kan også være aktuelle som massehåndteringsområder. 
Det ble ikke avklart hvilken prosess som må gjennomføres for å skaffe 
tillatelse for å bruke områdene til massehåndtering. 
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 Ansvar / frist 

Espetveit: 
Privat tipp. Gårdbruker har allerede skaffet tillatelse og er i gang med å 
plassere masser på et jorde for oppgradering/utjevning. Kan være aktuelt som 
massehåndteringsområder dersom SVV kan få en avtale mot grunneier.  
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 Ansvar / frist 

Hestnes: 
Steinuttak. Mulighet for uttak av stein til vegbygging. Ikke avklart kvalitet på 
steinen. Usikkert om det foreligger gyldige tillatelser for uttak av stein pr nå. 
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 Ansvar / frist 

Grasdal: 
Området var før befaringen antatt å være aktuelt som 
massehåndteringsområde for ubrukbare masser. Ved befaring ble det avklart 
at området ikke er egnet for deponi. Det ble konkludert at det ikke er ønskelig 
å sette i gang prosess for å skaffe tillatelse for plassering av masser i dette 
området. 
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 Ansvar / frist 

Meland kirke: 
Meland kommune ønsker å utvide kirkegården og det er allerede gitt tillatelse 
til å ta imot masser. I den forbindelse kan det være aktuelt å kombinere 
utvidelse av kirkegård med plassering av ubrukbare masser fra veganleggene. 
Det ble ikke avklart hvilken prosess som må gjennomføres for å skaffe 
tillatelse for å bruke områdene til massehåndtering. 
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 Ansvar / frist 

Erstad / Klarabrekkene: 
Steinuttak og område for massehåndtering. Mulighet for uttak av stein til 
vegbygging. Usikkert om det foreligger gyldige tillatelser for uttak av stein pr 
nå. Kan være interessert i å ta imot ubrukbare masser. Det ble ikke avklart 
hvilken prosess som må gjennomføres for å skaffe tillatelse for å benytte seg 
av områdene. 
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 Ansvar / frist 

Tveit: 
Landbruksområde til plassering av ubrukbare masser på begge sider av vegen. 
Kan være aktuelt som massehåndteringsområde dersom SVV kan få en avtale 
mot grunneier. Det ble ikke avklart hvilken prosess som må gjennomføres for å 
skaffe tillatelse for å bruke områdene til massehåndtering. 
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 Ansvar / frist 

Steinberget: 
Landbruksområde til plassering av ubrukbare masser. Kan være aktuelt som 
massehåndteringsområde dersom SVV kan få en avtale mot grunneier. Innslag 
av mindre leirefelt i grunnen ved Steinberget, 5-6 meter dybde. Det ble ikke 
avklart hvilken prosess som må gjennomføres for å skaffe tillatelse for å bruke 
områdene til massehåndtering. 
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 Ansvar / frist 

Hjartås: 
Steinuttak i drift. Steinuttak som produserer stein i ulike fraksjoner til salg. 
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 Ansvar / frist 

Befaringen ble fulgt opp med et møte på rådhuset 
• Massehåndtering / utvikling av landbruksområder: 

Kommunen har vært i kontakt med en gårdbruker som har utviklet flere 
områder gjennom plassering av masser. Kommunen viste i bilder og 
film hvordan dette kan gjøres. 

• Statens vegvesen har i flere nylige prosjekter utviklet nytt 
landbruksareal gjennom plassering av masser. SVV viste bilder fra 
prosjekt i Samnanger og Fusa.  

• Videre arbeid: 
o SVV vil nå ferdigstille grunnboringer på prosjektene i NH-

pakken i Meland. Når grunnforholdene er kjent, vil en ha bedre 
oversikt over massebalansen i prosjektene, og dermed også 
hvilke behov det er for plassering og/eller tilføring av stein til 
anleggene. 

o SVV vil kontakte kommunen når vi har bedre oversikt over 
massebalansen i prosjektene, og sammen kan vi avklare videre 
prosess. 
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