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Organisering

Vegavdeling Hordaland, Olav Finne

Seksjon: Nord - , Midt - og Sunnhordland

Prosjekteigar : Gunhild Vangsnes

Prosjektleiar: Svein Rosseland

Kontaktutvalg ( Kommunane , HFK, SVV)
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Generel t om prosjekta

1 0 godkjente reguleringsplanar
Gjennomgang av reg.plan om den er god nok
Nye vegnormalar og handbøker
Eventuelt justering av reg. plan
Gjennomføre anslag/nytt anslag
Kontraktstrategi – Totalentreprise/ Einingspriskontrakt
Fokus på prosjekt nr. 1 - 7 inkl. 1 2
Framdriftsplan
Styrende dokument: PB,PSP, KP, SHA - plan, YM - plan
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Fv. 5 65 Marås - Soltveit

Masseflyttingsprosjekt
Svært viktig å få kontroll på mengdene
Mengde ubrukbare løsmasser
Mengde berg
Kvalitet på berg ( ikkje geologisk rapport for dagsonen)
Tilføra kvalitetsstein utenfra anlegget?
Kontroll av terrengmodellen
Utføre ny mengdeberekning
Er det nok deponiplass langs linja?
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Plan for Fv. 5 65 Marås - Soltveit

Vår 201 6:

Sette ut senterlinjen
Felles synfaring Ressurs (prosjektering, geolog, geoteknikk,
konstruksjon, grunnerverv) og prosjektet
Vurdering av supplerande grunnundersøkingar
Terrengmodell: Supplerande fly - skanning
Starte på YM - plan (Ressurs)
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Plan vidare for Fv. 5 65 Marås - Soltveit

Haust 201 6

Starte grunnerverv
Utføre supplerande grunnundersøkingar
Geologisk rapport
Geoteknisk rapport
Utføre ny mengdeberekning
Evt. justering av veglinja
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Forutsetning for dei førebuande aktivitetane :

Tildelte midlar i år

Godkjenning frå HFK
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