
Stadium i 

planarbeidet 

Prosess/medverknad 

 

Administrativt arbeid  Handsaming Framdrift 

Utarbeiding av 1. 

utkast til 

planprogram 

Administrativ informasjon  

avdelingsmøte teknisk 

avd. Info på 

rådgjevarmøte 

Interne møter i administrasjon, 

med vekt på landbruk og næring 

 

Administrasjon 17 august 

2017 

Vedtak om oppstart 

av planarbeid 

Kunngjering  i aviser, 

sosiale media og 

heimeside 

 Formannskapet  30 august  

Høyring og offentleg 

ettersyn av 

planprogram 

Innspel frå offentlege 

etatar og partar 

Innspel frå private og 

næringsliv 

 

Oppsummering av innspel til 

planarbeidet 

Oppsummering av fråsegn frå 

offentlege etatar  

Administrasjon  Høyring  og 

offentleg 

ettersyn 

frist 15 

november  

Administrativ 

organisering 

Etablering av 

administrative 

arbeidsgrupper for tema 

 Prosjektleiar KN Oktober  

Orientering  om 

merknader og 

vidare prosess  

Kort oppsummering av 

merknader/ufordringar  

Rådmann Formannskapet  29 

november  

Møte med regionalt 

planforum  

For å sikre god framdrift i 

planprosessane vil 

Drøfte overordna problemstillingar 

knytt til tema 

Ordførar og varaordfører, 

rådmann og sjef teknisk 

30 januar  

2018 



fylkesmannen delta på 

møte med kommunen, for 

å avklara vesentlege 

regionale og nasjonale 

interesser tidleg i 

planarbeidet. 

Havbruksrelater tnæring  

Utvikling av Meland golf  

Sambandet vest sin vegtrase  

sektor og prosjektleiar deltek   planforum, 

stadfesta 

deltaking 

Meland 

kommune 

Vedtak av 

planprogram 

 Saksutgreiing -  skrivefrist 18 januar Formannskapet 31 januar 

Vedtak av 

planprogram 

 Saksutgreiing- skrivefrist 1 februar Kommunestyret 14 Februar 

Utarbeiding av plandokument  

Utarbeiding av 

framlegg til arealdel 

med 

konsekvensutgreiing 

– KU 

Innsamling av kjent 

kunnskap om 

planområdet 

Synfaring og registrering 

Drøfting med fagetatar og 

partar KU-Utgreiing  

 Meland kommune /Innleidd 

konsulent   

Januar –

november  

Deltema i 

planarbeidet 

Involvering eksterne 

aktørar  

 Organisering  Finansiering Tid 

Havbruksrealtert 

næring på land og 

vann, areal for 

djupvasskai 

Møte med 

havbruksnæring, 

fylkeskommunen, 

nabokommunar, 

Innleidd konsulent med 

spisskompetanse på KU i vatn og 

havbruk. 

Administrativ prosjektgruppe 

Bruk av konsulent  Januar -

november 

2018 



Forsvaret, kystverket og 

fiskeridirektoratet 

Regionrådet og 

fylkesmannen 

 

KN,næringsrådgjevar,jus 

Samarbeid med nabokommunar 

Areal for 

gjenbruksmasser 

Samarbeid med bønder, 

SVV og utbyggar i 

området. 

Konsulent på KU 

Arbeidsgruppe: Marius Flemmen, 

Tore Johan Erstad, Ingrid Raniseth, 

Hans Ove Kannenberg 

Innleidd konsulent på KU  Juni  2018 

Utsiktspunkt, 

rasteplassar og 

parkeringsplassar 

knytt til 

friluftsområde 

Kultur, teknisk avd.  ULK 

har vore styringsgruppe 

for temaplan. 

Utsiktspunkt, rasteplassar og 

parkeringsplassar knytt til 

friluftsområde er ein del av 

Rullering på deltema av «Temaplan 

for idrett, folkehelse og friluftsliv 

2014–2019». Planen vekteke i K-

styre.  

Administrasjon tek 

utgangspunkt i deltema og 

vurderer dei inn i 

arealplandokumentet 

Feb. 2018 

Reiselivrelatert 

næringsutvikling 

samt Meland golf  

Meland golf og naturpark 

Bønder i Meland  

Bergen reiselivslag  

Hordaland 

fylkeskommune/ 

Kulturminnemyndigheter 

Meland golf og naturpark har 

konsulent på prosjektet, her må det 

etablerast eit samarbeid med MK 

Landbruksnæringa er sentral i 

reiselivsrealtert næringsutvikling 

Arbeidsgruppe MK: Kultur, næring 

og landbruk 

Må drøftast med Meland golf 

og naturpark . 

Nov. 2018 



 

Vegtrase for 

Sambandet Vest 

Interkommunalt 

samarbeid, Radøy og 

Askøy kommune  

Politisk leiing,  styret i 

Sambandet vest, 

prosjektleiar for 

Sambandet vest 

Dette prosjektet blir styrt eksternt. 

Det må etablerast eit formelt 

samarbeid med konsulent slik at 

MK får inn vurderingar i høve KU av 

valt trase i plan. Gis og KN vil ha 

administrativt ansvar. Ordførar for 

god informasjonsflyt mellom 

interkommunalt nivå.  

Konsulent finansiert av 

kommunesamanslåingsmidler 

Oppstart 

feb. 2018  

Areal for barneskule 

i området Dalstø-

Frekhaug 

 Arbeidet blir ein del av 

områderegulering som pågår i 

Furefjellet som er eit OPS. 

Ingrid Raniseth er ansvarleg  frå MK 

Må etablere undervegsmøter i 

prosessen for å samordna planane 

Planarbeidet blir finansiert av 

utbygger 

Oktober 

2018 

Vidare prosess  

Involvering av 

innbyggjar og 

næringsliv 

Ope møte 

Kontordagar 

Møter med aktørar innan 

tema, bønder, reiseliv 

undervegs i prosessen 

 Meland kommune 

Administrasjon og politisk 

leiing 

September 

/oktober 

2018 

 

 

Dialogmøter med Drøfte utfordingar i  Ordførar, varaordførar,  Okt./Nov 



statleg og regionalt 

nivå  

planarbeidet administrasjon 2018 

1. gongs 

handsaming av 

planforslag 

Gjennomgang av 

merknader  

 Formannskapet Januar 

2019 

Offentleg ettersyn 

av planforslaget 6 

veker  

Ope møte 

Offentlege etatar 

Innbyggjarar /næringsliv 

  Feb.-april 

2019 

2. gongs 

handsaming og 

event. tillegg KU 

Gjennomgang av    

merknader 

Prosess med partar før  

evnt.endring av planen 

 Formannskapet Mai 

2019 

Vedtak av plan   Kommunestyret Sept. 

2019 

 

 

 


