
Detaljert beskrivelse av utbygging av
høyhastighets bredbånd
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• Kvalitetskrav er presisert i sjekklister for ulike produkter og tjenester i form av
AQL verdier for mulige feiltyper, ref. ISO 2859. Sjekklistene som Telenor
benytter er tilgjengelige på Telenors entreprenør web

3. FREMDRIFTSPLAN
Etter kontraktinngåelse vil entreprenør lager en detaljert fremdriftsplan som Telenor skal
godkjenne. Telenor lager så i samarbeid med kommunen en rapportering- og
kommunikasjonsplan slik at kommune og innbyggere holdes oppdatert på fremdrift og
aktiviteter.

Telenor vil organisere dette som et prosjekt som inngår i en større portefølje av
tilsvarende prosjekter. Kommunen vil få en egen kontaktperson å forholde seg til.
Nedenfor er en generisk prosjektplan med aktiviteter angitt med varighet etter
kontraktssignering. Vi må justere for årstider og ekstraordinære grunnforhold dersom
dette blir relevant, eks utfordringer med tele i bakken om vinteren.
Normal byggetid er mellom 12 og18 måneder etter kontraktssignering for denne type
anlegg.
Nedenfor er et forslag på 18 måneders byggetid med hoved aktiviteter, endelig tidplan
etableres av entreprenør når anlegget prosjekteres.

Tentativ prosjektplan fiberutbygging Meland
Tabell viser aktivitet og antall måneder etter signering av kontrakt

Aktivitet 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Prosjektering

Soknad og tillatelser

Graving - transportnett

Graving kunder. Legge rør og

installere

Salg

Leveran5e

Overlevering og ,luttrnpport

3.1 Salgsaktiviteter

Telenor vil i samarbeid med kommunen avtale konkrete salgsaktiviteter. Følgende
aktiviteter er vanlig å benytte:

• Tidlig publisering i lokalpresse sammen med kommunen om ønskelig
• Folkemøte i området med muligheter for å bestille
• Bestilling via kundeservice eller vår hjemmeside.

Telenor ønsker drahjelp fra kommunen ved at man publiserer informasjon om
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