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Sum-prosjektProsjekt
Regnsk. 19 

per okt.
Rev. bud 19 Rest til disp.

Forventa 

avvik 2019
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2019
Kommentar Påløpt 2018

Påløpt per 
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Prosjekt-

budsjett

Rest prosjekt-

budsjett

S Sum alle prosjekt 98 748 434 229 657 000 130 908 566 -17 515 000 212 142 000

1-IKTSum IKT-prosjekter ansvar 1300 2 544 671 3 360 000 815 329 0 3 360 000

K00100 IKT diverse direkte invest kommunen 604 754 1 110 000 505 246 1 110 000
I hovedsak løpande oppgradering av PC-ar, samt innkjøp av nye telefonar i samband med 

oppgradering av telefoniløysinga.

K00101 IKT-prosjekt via IKT NH 9 495 500 000 490 505 500 000
Meland kommune sin del av IKT-investeringar som vert gjennomført av IKTNH.  

Fakturerast i desember 2019.

K00109 Digitalisering av eigedomsarkivet 440 470 450 000 9 530 450 000 Sluttfaktura frå prosjekt gjennomført i 2018.  Ferdig. 1 299 000 1 739 470 1 750 000 10 530

K00112 Digital Transformasjon skulane 200 000 200 000 0 200 000 Prosjektet blir samkjørt med prosjekt nr 256. 128 000 328 000 525 000 197 000

K00256 Datautstyr skulane 1 289 952 1 100 000 -189 952 1 100 000
Innkjøpt utstyr ihht. plan laga av rektorane i fellesskap.  Meirforbruk vert å dekke på 

prosjekt K00100.

2-SKULBHSum skule og Barnehage 24 474 481 30 707 500 6 233 019 -300 000 30 407 500

K00250 Møbler og utstyr til skulane 0 1 250 000 1 250 000 1 250 000 Kostn. ikkje påløpt

K00251 Ustyr og møbler til MUSK 0 400 000 400 000 400 000 Kostn. ikkje påløpt

K00253 Tilbygg Grasdal skule 62 500 50 000 -12 500 50 000
Prosjektet er ferdig. Gjeld faktura for veglys.  Budsjettet er justert for å dekke denne 

kostnaden.

K00254 Tilbygg Sagstad skule 1 111 853 1 100 000 -11 853 1 100 000
Gjeld sluttfaktura som entreprenør har uteglemt ved prosjektslutt i 2018.  Budsjettet er 

justert for å dekke denne kostnaden.

K00255
Sagstad skule ombygging kontorfasilitetar for 

lærarane
0 125 000 125 000 125 000

Bestilt elektroarbeider, og skolen har sjølv bestilt møblar.

K00257 Uteområde skular 40 415 250 000 209 585 250 000
Oppstart 2019. Avsluttes januar/februar 2020. Kan se ut for at budsjettet overskrides 

med ca kr 37 000 ink.mva

K00259 Skifte tak Vestbygd skule 1 744 554 3 125 000 1 380 446 3 125 000 Prosjektet er ferdig. 1 744 554 3 125 000 1 380 446

K00261 Uteareal Sagstad skule 7 530 571 8 720 000 1 189 429 8 720 000 Prosjektet er overlevert og ferdigstilt. Endeleg prosjektrekneskap vil vere avhengig av 

erstatning for erverv av grunn som skal avgjerast av lagmannsretten hausten 2019.

11 279 000 18 809 571 20 000 000 1 190 429

K00262 Utgreiing/planlegging ungdomsskule 0 0 0 0

Vert ikkje starta opp i 2019 grunna manglande fremdrift i Nordhordlandspakken 

(Rundkjøring Frekhaug) og tilknytta arealplan.  Er utsett til 2020 og overført til Alver for 

budsjettering.

K00263 Meland Ungdomsskule - midlertidig utviding 12 851 218 14 250 000 1 398 782 -450 000 13 800 000
Prosjektet er ferdigstilt til lågare kostnad enn budsjettert, og budsjettet kan nedjusterast.

K00264 Nytt ventilasjonsanlegg Grasdal skule 1 133 370 1 125 000 -8 370 150 000 1 275 000
Prosjektet er i utgangspunktet ferdig, men noko tlleggsarbeid er bestilt 

frå EM-Systemer. Desse pågår ennå.

K00273 Marihøna; uskifting og fornying av leikeplass utstyr 0 312 500 312 500 312 500 Levering av utstyr i uke 48. Arbeidet vil truleg pågå til ut i januar 2020.

3-HSHelse, sosial og omsorg 1 399 995 21 530 000 20 130 005 0 21 530 000

K00350 Utleigebustader for vanskelegstilte -1 143 837 13 980 000 15 123 837 13 980 000

Det er solgt ein bustad i 2018 med oppgjer i 2019. Rekneskapet viser difor ei netto 

inntekt. Kjøpt 5 bustader i 2019, betalt til saman kr 0,5 mill. i forskot, med overtaking og 

utlegg på om lag kr 10 mill i desember 2019.  Vurderer kjøp av nye bustader for 

resterande budsjettmidlar i løpet av året.

K00351 Omsorgsbustader med heildøgns tilsyn 211 629 4 800 000 4 588 371 4 800 000

Midlar er brukt til nødvendig oppgradering av kjøpt omsorgsbustad for å stette lovpålagte 

krav.  Vurderer kjøp av nye bustader for resterande budsjettmidlar i løpet av året, evt. må 

midlane overførast til 2020.

K00356 Spesialtilpassa utleigebustader/småhus 0 0 0 0
Prosjektet er avhengig av kommunal reguleringsplan, som ennå ikkje er på plass.  

Budsjettmidlar er overført til 2020.

K00378 Nytt ventilasjonsanlegg Meland sjukeheim 742 503 875 000 132 498 875 000 Prosjektet er ferdig.

K00379 Tilbygg og ombygging Lerketunet 1 589 701 1 875 000 285 300 1 875 000
Prosjektet er planlagt avslutta seinast i veke 49. Venta totalkostnad er om lag kr 100 000 

(ink.mva) lågare enn budsjett.

0

4-KKNKyrkje, Kultur og Næring 11 234 591 35 347 500 24 112 909 -7 500 000 27 847 500

K00544 Areal ro- og jollesegling 152 283 157 500 5 217 157 500 Prosjektet ferdig.

K00545 AREAL IDRETTSANLEGG LEIRDALEN 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Uendra status.

K00556 Restaurering av meieribygget 9 657 965 19 480 000 9 822 035 19 480 000
Bygget er planlagt overlevert januar 2020. Arbeider med parkanlegg vil pågå utover 

våren. Møbelentreprisen vart dyrare enn estimatet. P.t ligger prosjektet  ca. kr 300 000 

inkl.mva over budsjett.

1 095 000 10 752 965 20 575 000 9 822 035

K00557 Turstiar/lyssette turløypar 221 710 3 100 000 2 878 290 -2 600 000 500 000
Starta opp, og blir fullført i 2021.  Utsetjing grunna arbeid med grunneigaravtalar.  Deler 

av budsjettet vert overført til Alver kommune 2020.
221 710 7 500 000 7 278 290

K00558 Parkering/rasteplassar 101 095 725 000 623 905 -350 000 375 000 Tiltaket ved Motorcrossbanen på Rossland er planlagt gjennomført i 2019.  Vurderer og 

tiltak ved Gaustadfjellet. Deler av budsjettet vert overført til Alver kommune 2020.

K00559 Aktivitetsområde Frekhaug torg 638 866 710 000 71 134 710 000 Ferdigstilt noko under budsjett.

K00560 Overbygg scene/amfi Frekhaug torg 0 750 000 750 000 -750 000 0
Liten interesse i marknaden. Venter eit siste anbud i veke 47. Oppstart sannsynleg i januar 

2020.  Midlane vert overført til 2020.
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K00570 Utviding av kyrkjegard 439 721 1 450 000 1 010 279 -1 000 000 450 000

Reguleringsplan er ferdigbehandla, men fylkeskommunen har reist motsegn. Vidare 

detaljplanlegging må utsettjast.  Budsjett vert redusert, og foreslått overført til Alver 

kommune i 2020.

K00578 Kjøp av sentrumsareal 0 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Avtale med Meland Sokneråd om disponering av midlar til tomt inngått, med ramme kr 5 

mill.  Ikkje ny status i saka.
0 5 000 000 5 000 000

K00579 Nytt varmeanlegg og kabelnett Kyrkja 22 950 2 975 000 2 952 050 -2 800 000 175 000

Gjennomført befaring med leverandør for alternative tiltak. Venter på godkjenning frå 

bispedømme og riksantikvar. Framdriftsplanen er foreløpig usikker.  Prosjektet går truleg 

over i 2020, og det må gjerast ny kostnadsvurdering når bispedømmet har godkjent 

tiltaka.

180 000 202 950 3 125 000 2 922 050

5-TEKTeknisk sektor 11 020 561 20 930 000 9 909 439 -1 715 000 19 215 000

K00460 Div. Tomtar/Eigedommar -24 550 0 24 550 0 Diverse mindre eigedomstransaksjonar.

K00752 VEG HOLME-TVEIT(TILSKOTSFINANSIERT) 1 949 696 6 000 000 4 050 304 6 000 000

Vi får fylkeskommunalt tilskot på kr 5 mill. til dette prosjektet.  Er budsjettert med kr 6,0 

mill. inkl. mva (netto eks. mva kr 4,8 mill.) i kommunal eigenandel.  

Brutto ramme for prosjektet kr 9,8 mill. eks. mva.  Tilskuddsmidlene vil ikkje kome før i 

2020, grunna at Vegvesenet er 6 mnd forseinka med prosjektet.

K00760 Kommunale vegar 1 933 760 2 015 000 81 240 2 015 000 Alt er gjennomført og fakturert.

K00761 Trafikksikring 0 625 000 625 000 625 000 Gjennomføres i løpet av desember.

K00762 Kommunale bygg 2 595 299 3 355 000 759 701 3 355 000
Arbeider etter vedteke handlingsplan i UDU.  

Prosjekter pågår. I hovudsak på skular.

K00768 Oppgradering adgangssystem Meland rådhus 369 383 372 500 3 118 372 500 Prosjektet ferdig.

K00769 Varmepumpe Meland rådhus 0 1 187 500 1 187 500 -1 090 000 97 500

Det er gjort ny vurdering av bæreevne av taket på bygg C. Konklusjonen er at taket må 

forsterkast.  Arbeidet må gjerast på sommaren, og prosjektet vert difor utsett.  Oppdatert 

kostnadsvurdering i løpet av desember. Budsjett vert foreslått overført til Alver kommune 

i 2020.

K00770
Utgreiing behov for opprydding Moldekleiv 

søppelfylling
177 131 375 000 197 869 375 000 Arbeidet er i gang.

K00771 Maskin til miljøvennleg ugrasfjerning 0 325 000 325 000 -325 000 0
Behovet må vurderast på nytt, ikkje funne egna utstyr for innkjøp.  

Tas ut av budsjettet.

K00789 Ny driftsstasjon 2 301 181 2 375 000 73 819 2 375 000 Prosjektet er ferdig. 15 940 000 18 241 181 18 300 000 58 819

K00791 Utbetr./opprensking, gangsti og Veilys Mjåtveittjørna 151 250 525 000 373 750 525 000
Prosjektet vil bli utført i løpet av hausten. Gjerde er på plass, vi ventar på montering av 

veglys.

K00792 Fortau Mjåtveitvegen 1 567 412 3 775 000 2 207 588 -300 000 3 475 000
Arbeid ferdigstilt så langt som mogeleg.  Asfaltering må vente til våren, kr 300.000,- 

flyttes til 2020 som følgje av dette.  Truleg vert det noko innsparing totalt på prosjektet.

6-VAVatn og avlaup 37 102 097 90 052 000 52 949 903 -8 000 000 82 052 000

K00601 Nytt vassbehandlingsanlegg Hestdal 5 092 996 32 000 000 26 907 004 32 000 000 Anleggsarbeidene er i full gang. 5 125 000 10 217 996 67 450 000 57 232 004

K00604 Ny hovedvassleidning langs Mjåtveitvegen 0 4 425 000 4 425 000 -3 425 000 1 000 000

Utbyggingsavtale blir signert i løpet av november, og anleggsarbeider begynner i siste del 

av desember.  Prosjektet går over i 2020, og budsjettet vert redusert i 2019 med foreslått 

overføring til Alver kommune i 2020.

K00610 Tilskudd til vannledning Håøya kommandantbolig 0 250 000 250 000 250 000
Er del av prosjekt 678 (Vassledning Littlebergen - Flatøy), og vert utført samtidig.  

Førebels ikkje påløpt kostnadar.

K00653 Handtering overvatn Holtermandsvegen 7 154 212 6 777 000 -377 212 500 000 7 277 000
Arbeid pågår. Ekstrakostnader knytt til sikring av hus og garasjer pluss ekstraarbeid med 

flomveg.
207 000 7 361 212 6 984 000 -377 212

K00662 Avlaupsleidning Holmeknappen-Tveit 11 568 810 24 520 000 12 951 190 -5 000 000 19 520 000
Arbeid med anlegget pågår. Borearbeidene skal vere ferdig i november.  Tilleggsbevilling i 

KS sak 46-2019 kr 6,4 mill. til denne boringen.  Forsinkelsene i borearbeidet gjer at 

prosjektet ikkje blir ferdig før i 2020, og midlar må overførast tilsvarende.

2 890 000 14 458 810 27 300 000 12 841 190

K00676 Vassleidning Meland vassverk - Meland høgdebasseng 3 889 573 4 300 000 410 427 1 000 000 5 300 000

Anleggsarbeid pågår.  Kr 6,0 mill blei overført til 2020 i forrige budsjettjustering,men det 

viser seg at vi likevel har raskere fremdrift enn rekna med.  Må difor legge inn ekstra 

midler i 2019 igjen.

594 000 4 483 573 21 500 000 17 016 427

K00677 Vassleidning Myrvollane-Moldekleiv 0 1 075 000 1 075 000 -1 075 000 0
Detaljprosjektering var planlagt starta opp i haust, men vi er førebels kun i dialog med 

Vegvesenet.  Skyves til 2020.
223 000 223 000 20 900 000 20 677 000

K00678 Vassleidning Litlebergen - Flatøy 7 167 450 9 725 000 2 557 550 9 725 000 Forventet ferdigstilling i 2019. 176 000 7 343 450 9 900 000 2 556 550

K00679 VA-anlegg Fosse-Moldekleiv 0 0 0 0

Foreløpig ikkje starta planlegging. Dette er avhengig av framdrifta på veganlegget Fosse-

Moldekleiv som ligg inne i Nordhordlandspakka.  

Midlane er overført til 2020.

K00680 Mindre prosjekt vatn 826 001 3 130 000 2 303 999 3 130 000 Pågår ihht plan

K00690 Mindre prosjekt avlaup 1 403 055 3 850 000 2 446 945 3 850 000 Pågår ihht plan

7-KAPAndre kapitalutgifter 10 972 039 27 730 000 16 757 961 0 27 730 000

K00910 Startlån 9 840 000 26 600 000 16 760 000 26 600 000
Budsjettert låneramme (revidert) er kr 25 mill.  

Fleire lån med lånetilsagn, ennå ennå ikkje utbetalt.

K00929 Eigenkapitalinskot KLP 1 132 039 1 130 000 -2 039 1 130 000 Utbetalt i juni.
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