
Oppsummeringsnotat etter møte 21.02.2018 – Avklaring av rekkefølgekrav mv før utbygging av 

reguleringsområdene Sundet/Midtsundet 

 

Tilstede: Arne Giertsen, Stig Heldal, Marianne Sandvik, Tore Johan Erstad (referent) 

 

Aktuelle rekkefølgekrav: 

 

Rekkefølgekravene i KPA og de aktuelle reguleringsplanene ble gjennomgått og diskutert. For ordens 

skyld inntas disse i sin helhet nedenfor. 

 

Kommuneplanens arealdel, punkt 1.5.6, Område med særskilt rekkjefølgje, jf pbl § 11-9 nr 4: 

 

 For framtidige og noverande, ikkje utbygde område for bygg og anlegg Fosse – Håtuft – 

Ådland, må nytt kryss ved Krossnessundbrua vere etablert før det kan gjevast byggeløyve for 

nye tiltak. 

 For framtidige og noverande, ikkje utbygde område for bygg og anlegg Fosse – Håtuft – 

Ådland, må trafikksikringstiltak langs FV 245 vere gjennomført før det kan gjevast 

byggeløyve for nye tiltak. 

 

Detaljplan for Midtsundet, arealplanid 2007 0002: 

 

§2.3 Rekkjefølgje  

2.3.1 Det kan ikkje gjevast løyve til oppføring av nye bustader på felt 1 før avkjørsel med 

frisikt og busslomme med fortau er fullgodt utbygd. Då reguleringsplan for Sundet er 

godkjent seinare enn reguleringsplan for FV245 Moldekleiv- Fosse, skal utberingane skje i 

samsvar med denne. 

2.3.2 Seinast når bygningar i felt 1 vert tekne i bruk skal leik, kjøreveg 1 og 2, gangveg 2 og 

boss vera ferdigstilt. 

2.3.3 Seinast når bygningar i felt 2, felt 3 og felt 4 vert tekne i bruk skal leik, kjøreveg 4 og 

boss vera ferdigstilt. 

2.3.4 Gangveg frå Litleberget til Grasdal skule må være ferdig tilrettelagt før nye bustadene 

kan takast i bruk.  

2.3.5 VA-plan skal være godkjent før byggearbeid kan settes i gang. 

 

Reguleringsplan for Sundet (Nordsundet), arealplanid 2006 0005: 

 

§ 2.3 Rekkefølgje 

2.3.1 Nye bustader kan ikkje byggast før ny avkjørsel med gode frisiktstilhøve og ny 

busslomme er bygd ut. 

2.3.2 Det skal utarbeidast VA-plan som skal godkjennast av kommunen før bygningsarbeida 

vert sette i gang. 

2.3.3 Seinast når bygningar vert tekne i bruk, skal felles leikeareal, felles vegar og felles 

gangareal vera ferdigstilt. 

2.3.4 Før bustadane kan takast i bruk skal gangvegen frå Litlebergen til Grasdal skule vera 

ferdig tilrettelagt. 



Kort oppsummering av møtet: 

 

Administrasjonen opplyste at rekkefølgekravene i kommuneplanen (KPA) punkt 1.5.6 gjelder for 

tiltak innenfor Sundet og Midtsundet planene og supplerer disse planenes egne rekkefølgekrav.  Det 

vil i realiteten si at kommuneplanen sine rekkefølgekrav langt på vei konsumerer reguleringsplanenes 

egne bestemmelser om gangvei. Tiltakshaver gav, både i møtet og i etterkant, uttrykk for en mulig 

annerledes oppfatning av dette, og har opplyst administrasjonen om at man er i ferd med å innhente 

en vurdering av dette. Administrasjonen tar dette til orientering. 

 

Tiltakshaver tok opp spørsmålet om innholdet i rekkerfølgekravet i reguleringsplanen selv – særlig 

begrepene gangveg/gangvegen og Litleberget/Litlebergen – for å avklare omfang, midlertidighet og 

trasè. Noen nøyaktig konklusjon eller beskrivelse ble ikke gitt i møtet. Dette både fordi 

rekkefølgekravene i KPA synes å konsumere rekkefølgekravene i reguleringsplanen, og fordi en 

rettslig avklaring må gjøres gjennom om konkret søknadsbehandling (både hva gjelder gyldighet og 

omfang av rekkefølgekravene). Administrasjonen opplyste at man som utgangspunkt vurderer 

rekkefølgekravene som gyldige. 

 

Utgangspunktet er at rekkefølgekravene, både i KPA og reguleringsplanen, i dagens situasjon er til 

hinder for oppstart av byggearbeider. Godkjenning av nye tiltak vil være avhengig av planendring 

eller dispensasjon. Teoretisk kan man tenke seg endring av rekkefølgekravene både i KPA og 

reguleringsplanene, men en farbar praktisk vei synes dette ikke å være. Man vil i praksis stå igjen 

med spørsmålet om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsene. 

 

Vilkår og hjemmel for dispensasjon følger av pbl § 19-2. Utbygger står fritt til å søke om dispensasjon 

og administrasjonen/kommunen må da behandle denne. Administrasjonen kan ikke gi utfyllende 

veiledning om utfallet av dispensasjonssøknader. Generelt er utfallet av slike prosesser ofte usikkert 

og vanskelig å forutsi, pga høring, nabovarsling, politisk behandling osv. I dette tilfellet må det 

påregnes at SVV vil være særlig oppmerksomme på hva kommunen gir tilltatelse til. SVV vil være 

høringsinstans og ha klagerett. 

 

På bakgrunn av rekkefølgekravene og det pågående reguleringsarbeidet, opplyste utbygger at man 

vil kontakte SVV for avklaring av mulige løsninger for parallell utbygging – helt eller delvis – av 

reguleringsområdet. Da slik at en omforent løsning med SVV kan brukes som en del av 

argumentasjonen for at kommunen kan gi dispensasjon. Administrasjonen anbefalte at man avklarte 

dette med SVV på forhånd. En dispensasjonssøknad må ellers begrunnes i tråd med vilkårene i pbl § 

19-2, herunder trafikksikkerhet og forsvarlige forhold for myke trafikanter, samt at det må konkret 

angis hvilke tiltak en dispensasjon omfatter slik at det ikke blir tvil om dette i ettertid. 

 

Når det gjelder framdrift og status for det pågående reguleringsarbeidet, må henvendelser rettes til 

SVV selv, eller til kommunens planavdeling ved Ingrid Raniseth eller Kristin Nåmdal. Byggesak har 

ikke nøyaktig oversikt over dette. 

 

23.02.2018 

Tore Johan Erstad 


