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Referat  
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Referent: Gunn C. Omre 

  

  
 

    

E39 Flatøy-Eikefettunnelen. Møte ang. plan for medvirkning. 

 

Møte nr.: 1 

Sted: Knarvik 

Møteleder: Gunn C. Omre 

Til stede: Marte Eriksrud, Arne Eikefet, Lindås kommune. Kristin Nåmdal, Meland 

kommune, Sindre Lillebø, Frode Aarland, Eivind Kvarekvål og Gunn C. Omre, 

Statens vegvesen (SVV) 

Forfall: Fyll inn. 

Kopi:   

  

 Ansvar / frist 

  

Agenda 5. november 2019. 

 Kort presentasjon av møtedeltakere 

 Kort status for prosjektet (planprosess, fravik) 

 Forslag til organisering av arbeidet (organisasjonskart og deltakere) 

 Politisk involvering 

 Utkast til plan for medvirkning  

 Forslag til fremdriftsplan med møtestruktur 

 Planmetodikk, håndtering av hovedalternativ og varianter 

 Grunnboringer – oppfølging av grunneierhenvendelser 

 Eventuelt 

 

 Kort presentasjon av møtedeltakere 

Møtedeltakere fra Statens vegvesen:  

Sindre Lillebø, seksjonsleder plan og forvaltning 

Frode Aarland, prosjekteiers representant, seksjon plan og forvaltning. 

Gunn Cecilie Omre, planprosjektleder, Ressursavdelinga. 

Eivind Kvarekvål, planleggingsleder, BIM-koordinator, Ressursavdelinga.  

 

  

Saksbehandler/telefon: 

Gunn Cecilie Omre / 55516429 

Vår dato: 05.11.2019 

Vår referanse: 15/204805-91 
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 Ansvar / frist 

Møtedeltakere fra Lindås kommune: 

Marte Eriksrud, saksbehandler Lindås kommune 

Kristin Nåmdal, saksbehandler Meland kommune 

Arne Eikefet, VAR-avdelinga Lindås kommune 

 

 Kort status for prosjektet (planprosess, fravik) 

Historikk før 2019. 

Sindre Lillebø orienterte kort om prosjektets historie. Planprogrammet for 

kommunedelplan E39 Flatøy-Eikefettunnelen ble fastsatt i Lindås og Meland 

kommuner i september 2017.  

 

- Lindås kommune inkluderte i sitt vedtak: Mogelegheitene for kryss i fjell 

mellom E39 og Fv57, med felles tunellinnslag frå Hagelsundbrua og innslag for 

E39 i Gjervik og Fv57 fra Isdal, må utgreiast som reelt alternativ. Det må 

søkast fråvik frå SVV sine handbøker/vegnormalar på dette alternativet på lik 

linje med dei andre alternativa som krev fråvik.» 

I april 2018 sendte SVV et notat for kryss i fjell under Knarvik, løsning K6 i 

silingsrapporten til Lindås kommune. Den 25.04.2018 gjorde Lindås kommune 

vedtak der de gir sin tilslutning til K6-3. Tilslutningen er på følgende vilkår: 

«Det forutsettes at prosjektet kan bygges ut i etapper, der fv. 57 og E39 kan 

være uavhengig av hverandre i størst mulig grad i forhold til finansiering og 

utbygging». 

 

- Lindås og Meland kommuner sine vedtak i 2017 omfattet også 

setningen: «Ein detaljert plan for medverknad må utarbeidast». 

 

Statens vegvesen har ikke utført dette før et utkast til plan for medvirkning ble 

fremlagt på møtet 05.11.2019. 

 

Historikk fra 2019 

Våren 2019 utarbeidet SVV et konkurransegrunnlag for innhenting av 

konsulent for selve utredningsfasen, kommunedelplan med KU. Avtale med 

Norconsult ble inngått like før sommerferien. September og oktober er blitt 

brukt for å sette Norconsult i gang med det praktiske arbeidet. Vi er enda i 

startfasen og har begynt med datainnhenting (grunnundersøkelser, mv.). 

 

Vegstandard/fravik:  

SVV har begynt å avklare grunnlag for valg  av vegstandard og grunnlag for 

prinsippsøknad for fravik.  

Det er under utarbeiding et notat som angir 

vegstandardvalg/dimensjoneringsklasse. Dimensjoneringsklasser i Statens 

vegvesen sin vegnormal «N100 Veg- og gateutforming» ble endret i 2019. Vi 

må søke fravik fra H3 med 110 km/t eller H5 med 90 km/t, men da med 4-felt 
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 Ansvar / frist 

på søndre strekningen. Notatet lister opp fravik fra dimensjoneringsklasse H5 

for de ulike alternativ i det fastsatte planprogrammet.  Dette inkluderer fravik 

for kryss i tunnel, K6-3. 

Notatet vil bli behandlet videre i prosjektgrupppen, og i nødvendig grad i 

øvrige grupper (ekstern referansegruppe) når man kommer så langt.  

 
Fravik skal behandles av Vegdirektoratet, og søknad om prinsippfravik vil bli 

utarbeidet i samarbeid med regional fraviksgruppe i dialog med VD.  

 

 Forslag til organisering av arbeidet (organisasjonskart og deltakere) 

 

 

  

Det som tidligere er kalt for styringsgruppe er nå kalt referansegruppe. Lindås 

kommune har tidligere meldt inn ordfører og rådmann til styringsgruppa (brev 

datert 11.05.2018). En videreføring av dette vil bli at ordfører og rådmann i 

Alver kommune vil stille i referansegruppa i tillegg til saksbehandler. Detaljert 

organisasjonsplan med deltakere fra alle offentlige instanser må 

kvalitetssikres. Det kan bli endringer etter årsskiftet 2019/2020 ifb. med 

omorganisering både i kommunene, fylkeskommunen og i Statens vegvesen. 

 

 Politisk involvering 

Statens vegvesen er invitert til å presentere prosjektet i «Utval for areal, plan 

og miljø» i Alver kommune den 4. desember.   

I møtet vil SVV presentere følgende tema: 

- Status for prosjektet 

- Framdrift 

- Organisering av arbeidet  

- Plan for medvirkning 
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 Ansvar / frist 

 

 

 Utkast til plan for medvirkning  

Det er laget et notat etter mal fra planprogrammet for tilstøtende strekning i 

Bergen. Ved beskrivelse av organiseringen skrives Alver kommune i stedet for 

Lindås og Meland kommune. 

Utkast til plan- for medvirkning oversendes kommunen for gjennomgang og 

videre dialog på et senere tidspunkt. Når plan for medvirkning er omforent 

oversendes denne formelt til kommunen for videre behandling/politisk 

orientering. 

 

 Forslag til fremdriftsplan med møtestruktur 

 

Fremdriftsplanen er vedlagt møtereferatet. Møter i ulike gruppene har som 

funksjon å få innspill til planarbeidet i tillegg til å informere. 

 

 Planmetodikk, håndtering av hovedalternativ og varianter 

Referansealternativet er uklart i planprogrammet. Norconsult utarbeider et 

notat for å konkretisere 0-alternativet (referansealternativet).  

0-alternativ, hovedalternativ og varianter vil bli konkretisert i notatet.  

Notatet er fortsatt under arbeid og vil bli tatt opp i prosjektgruppen.  

 

 Grunnboringer – oppfølging av grunneierhenvendelser 

 

Norconsult har sendt ut varsel om grunnboringer til grunneiere for alternativ 

vist i planprogrammet. Noen grunneiere har kontaktet Statens vegvesen. 

Statens vegvesen kan ta egne møter med berørte grunneiere som ønsker en 

orientering inkl. boreplan.  Lindås/Meland kommune informeres om disse 

møtene, og kan delta om ønskelig. Utsending av varsel om grunnboringer 

skjedde uten at Lindås/Meland kommune var informert på forhånd. I det videre 

arbeidet skal kommunen være informert på forhånd om henvendelser til 

grunneiere/berørte parter. Statens vegvesen bør som hovedregel være 

avsender av brev. Viktig med ryddig og god kommunikasjon til alle berørte 

parter i planarbeidet. 
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