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FORORD 
 

Nordhordlandspakken AS er eigd av Regionrådet Nordhordland IKS, Bergen kommune og Hordaland 

fylkeskommune. 

Selskapet si verksemd er å arbeide for utbygging og standardheving på utvalde stamvegar, riksvegar og 

strategisk viktige tilførselsvegar i Nordhordland og Bergen nord.  

Verksemda har sitt kontor i Knarvik i Lindås kommune. 

Styret i Nordhordlandspakken AS legg med dette fram søknad om delvis bompengefinansiering av 

Nordhordlandspakken.  Søknaden er utarbeidd i samarbeid med Hordaland fylkeskommune, Statens 

vegvesen Region vest og Bergen kommune. 

Dokumentet er utarbeidd med hjelp frå rådgjevar Sivilingeniør Helge Hopen. 

Styret i Nordhordlandspakken AS tilrår dette framlegget til bompengesøknad. Styret ønskjer å framheve 

at dette kan vere siste moglege realisering av ein Nordhordlandspakke. Med den næringsutviklinga og 

folketalsveksten som er venta i regionen, vil behovet for eit effektivt og trafikksikkert vegnett auke 

vesentleg i åra som kjem. Behovet for betre kollektivløysingar mot Bergen vil auke. Samferdselspakken vil 

gje ei stor forbetring av transportnettet i regionen og vil medverke til meir effektiv, trygg og miljøvennleg 

trafikkavvikling. 

 

Knarvik, xx.xx.2014 

 

Nordhordlandspakken AS 

 

Pål Kårbø (styreleiar) 
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1. SAMANDRAG 

Bakgrunn 

Det er store behov for utbetringar og nyanlegg på transportnettet i Nordhordland og sambandet mot 

Bergen. Regionen har sidan 2007 arbeidd med å få på plass ein samferdselspakke som skal medverke til at 

Nordhordland skal fortsette å vere ein konkurransedyktig region med eit aktivt og velfungerande 

næringsliv. Med denne bompengesøknaden vil ein starte opp gjennomføringa av samferdselspakken. 

Nordhordlandspakken inneheld investeringar i prosjekt som har høg samfunnsnytte i form av 

transportøkonomiske innsparingar, betre framkomst, betre trafikktryggleik, betre lokalmiljø og styrking av  

kollektivtrafikken.  Sårbarheten for vegnettet vert mindre ved utbygging av nytt vegsamband mellom 

Bergen og Nordhordland, samt ved å byggje ut ringvegnettet i Nordhordland til ein betre standard. 

E39, Nyborgtunnelen mellom Åsane og Nordhordland er det største og viktigaste prosjektet i 

Nordhordlandspakken. Nordhordland og Bergen kommune står saman om å få realisert Nyborgtunnelen 

som del av E39-satsinga, eit av dei mest lønsame vegprosjekta i landet.  Nyborgtunnelen vil knyte saman 

Bergen med Nordhordland og gje store miljømessige og transportøkonomiske innsparingar.  Prosjektet er 

en føresetnad for vidare byutvikling i Bergen nord (Haukås/Hylkje) og vil gje vesentleg betre forhold for 

kollektivtransporten mellom Nordhordland og Bergen.    

Bompengesøknaden er i første omgang avgrensa til samferdselsprosjekt i Nordhordland, men det er lagt 

opp til at Nyborgtunnelen vert gjennomført så snart det ligg føre godkjent reguleringsplan. Bakgrunnen 

for at det i første omgang vert sendt inn bompengesøknad for prosjekta i Nordhordland er at planarbeidet 

for Nyborgtunnelen er krevjande, og det vil ta tid før det ligg føre godkjent reguleringsplan. I tillegg vart 

det i Nasjonal Transportplan 2014-23 ikkje signalisert oppstart før mot slutten av perioden.  Kommunane i 

Nordhordland fatta i 2010 likelydande vedtak omkring vidare arbeid med bompengesøknaden for 

Nordhordlandspakken. Her vart det tatt høgde for at «framdrifta for søknaden vil måtta koordinerast med 

planarbeidet for Nyborgtunnelen og rullering av Nasjonal Transportplan». 

Viktige samferdselsprosjekt i Nordhordland har stått på vent i mange år. Regionen har ikkje råd til å vente 

lenger og risikere å sakke akterut i forhold til andre regionar.  Styret i Nordhordlandspakken AS har i 

samråd med Statens vegvesen Region vest, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune, avklart ein 

framdriftsplan der ein no legg fram ein bompengesøknad med dei prosjekta som har planavklaring, for å 

kome i gang med bygginga av viktige prosjekt i 2015/2016.  Samstundes er både Statens vegvesen og 

Bergen kommune innstilt på å forsere planarbeidet for Nyborgtunnelen så snart nødvendig avklaring av 

bybanen i Åsane ligg føre. Når det ligg føre godkjent reguleringsplan for Nyborgtunnelen, vert det fremja 

ein revidert bompengesøknad med eit samla finansieringsopplegg for heile Nordhordlandspakken. 

I tillegg til Nyborgtunnelen er også prosjektet Fv 57 Knarvik – Isdalstø lagt til neste revisjon av 

samferdselspakken og inngår såleis ikkje i denne bompengesøknaden.  Årsaka til dette er manglande 

finansieringsgrunnlag og omsynet til å sikre prioritering av Nyborgtunnelen. 
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Innhaldet i søknaden 

Denne bompengesøknaden gjeld investeringar i veg og kollektivtiltak i Nordhordland for ca. 1,3 mrd. 

2013-kr.  Det er lagt opp til at om lag 30% av brutto investeringskostnader vert finansiert med offentlege 

midlar, medan trafikantane dekkjer resten av kostnadene gjennom bompengar. 

Søknaden omfattar prosjekt på transportnettet i Nordhordland som vil ha stor nytte for næringslivet og 

busette i regionen, samt nytte for gjennomgangstrafikken langs E39, mellom anna: 

 Ny Fv.565 på Radøy, frå Marås til Soltveit 

 Vegutbetringstiltak i alle kommunane i regionen 

 Utbetring av E39 gjennom regionsenteret, Knarvik sentrum 

 Utbetring ev E39 aust for Knarvik 

 Ramme på 100 mill.kr. til tiltak som vil styrkje kollektivtilbodet mellom Nordhordland og Bergen. 

 Ramme på 100 mill.kr til ytterlegare tiltak i alle kommunane (førebels udisponert ramme) 

 Utbygging av samanhengande gang/sykkelvegnett langs hovudvegane i regionen 

 

Samla oversikt over prosjekta som inngår i bompengesøknaden:  

E39 Knarvik_sentrum

E39 Vikane-Eikangervågen

Fv.565 grense Radøy-Sæbø skule 

Fv.565 Hilland – grense Radøy 

Fv.564, Sandskaret- Holme 

Fv.565 Marås-Soltveit

Fv.245 Fosse-Moldkleiv, 
inkl. Fossekrysset

Fv. 564 Frekhaug-krysset

Kollektivtiltak Manger sentrum

P&R Flatøy

Vegutbetring/trafikk-
sikring Fedje

Punktutbetring Fv.570 
Masfjorden

Kollektivtiltak E39, Hylkje, Haukås

+ udisponert ramme til 
vegtiltak (100 mill.kr.)

E39 Mundalsberget

E39 Molvik-krysset 

Fv.57 Vatnekrysset

Prosjektoversikt
Nordhordlandspakken
Bompengesøknad nr. 1

nye vegprosjekt
vegutbetring inkl. g/s-veg
trafikksikring
ramme trafikksikring/vegutbetring
kollektivtiltak

Kollektivknute-
punkt Knarvik

Vegutbetring/trafikk-
sikring Fv.569 Modalen

Vegutbetring/trafikk-
sikring Austrheim

 

FIGUR 1. PROSJEKT SOM INNGÅR I DENNE BOMPENGESØKNADEN. 
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Bompengeordning og finansieringsplan 

Bompengeordninga for Nordhordlandspakken er lagt opp slik at nytteprinsippet vert ivaretatt. Dette 

inneber at dei som har nytte av pakken betalar, og dei som betalar skal ha nytte.  For å fange opp alle 

trafikkstraumane som har nytte er det naudsynt å ha eit «tett» bompengesystem der alle er med å betale. 

På den måten vert kostnadene fordelt på fleire, og takstnivået vert lågare.  

Bom 1

Bom 3

Knarvik

Plassering av 
bomstasjonar.
Tilrådd løysing

Bom 2

Bom 4

 

FIGUR 2. TILRÅDD PLASSERING AV BOMSTASJONAR I NORDHORDLAND. 

Bomstasjon 1: Hovudkryss Flatøy, ramper til/frå Meland 
Bomstasjon 2: E39, Flatøy 
Bomstasjon 3: E39, Mundalsberget 

Bomstasjon 4: Fv.565, ny veg Marås-Soltveit , sør for kryss v/ Haukåsen 

 

Det vert bompengeinnkrevjing i begge køyreretningar. 

Bompengetakstar og rabattsystem vert om lag som følgjer: 

 Takst, lett bil (utan autopass-abonnement): ca. kr. 14,50,- 

 Takst, lett bil med abonnement/brikke:  ca. kr. 13,- (10% flat rabatt). 

 Takst for tunge køyrety:   2 x lette køyrety. 

 Timeregel (ved plassering av fleire bomstasjonar på same reise vert det berre ei betaling innanfor ein 
time. Dette gjeld også tur/retur gjennom ein bomstasjon innanfor ein time). 

 Passeringstak på 50 pr. månad, dvs. maks betaling pr. månad for lett bil m/brikke vert ca. kr. 650,-.  

 Alle prisar er i 2013-kr. og det vert justering av prisar i samsvar med føreset prisstigning, dvs. at takst 
ved oppstart i 2016 kan bli om lag kr. 14,- rekna i 2016-kr. (for lett bil med rabatt). 
 

Bompengesøknaden legg til grunn eit sjølvstendig finansieringsopplegg for tiltaka i Nordhordland med  ein 

bompengeperiode på maksimalt 12 år, men føresetnadene kan bli endra når finansieringsplanen skal 

reviderast i samband med avklaring av E39, Nyborgtunnelen.  
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2. B AK G R U N N OG H I STORI KK

L itt historikk
U tv iklinga på samferdselssektoren i Nordhordland dei siste 50 åra har knytt saman regionen, og knytt
regionen tettare til Bergen. Betre kommunikasjonar har vore avgjerande for den samfun nsutviklinga vi
har sett i denne perioden. I dag har vi ein bu - og arbeidsmarknad der det tidlegare kunne vere ei
dagsreise mellom ytterpunkta.

I forordet til boka Nordhordlandsbrua - Frå kongstanke til røyndom står det m.a.: ”Med berre offentlege
midla r ville det vera uråd å få bygd desse store prosjekta om lag samstundes. Men i staden for å få ein
oppreven strid om kva anlegg som skulle byggjast først, valde ein samarbeidsforma – bompengeløysing
for anlegga i den indre delen av distriktet og dei offen tlege midlane kunne då konsentrerast om den nordre
delen. Og me kan merka oss at heile distriktet var med i bompengefinansieringa, også dei som fekk bygd
sine anlegg med offentlege midlar.”

Av dei prosjekta som har vore heilt eller delvis finansiert e med bompengar (i tillegg til
Nordhordlandsbrua) , kan nemnast Alversundbrua, vegen gjennom Mundalsberget, Hagelsundbrua, vegen
over Flatøy, Krossnessundbrua (med tilførselsveg til Frekhaug) og Knarvik ferjekai.

Tunnel gjennom
Mundalsberget

Nordhordlandsbrua

Alversundbrua

Krossnessundet bru Knarvik Ferjekai

Hagelsundbrua

Bompengefinansierte prosjekt i
Nordhordland siste 50 år

Veg over Flatøy

FIGUR3 . ILLUSTRASJON AV PROSJEKT I NORDHORDLAND DEI SISTE50ÅRA SOM HAR VÆRT LØYST M ED HEILT ELLER DELVI S

BOMPENGEFINANSIERING.
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Om Nordhordlandsregionen 

Busette 

Det er i dag om lag 35.000 busette i Nordhordlandsregionen og talet er venta å auke til ca. 45.000 

innbyggjarar i 2030.  Prognosen for den enkelte kommune er som følgjer (SSB): 

Kommune År 2000 År 2012 År 2013 Progn 2015 Progn 2020 Progn 2025 Progn 2030

1263 Lindås 12 492 14 668 14 820 15 533 16 753 17 914 18 905

1256 Meland 5 353 7 036 7 347 7 615 8 602 9 563 10 400

1260 Radøy 4 585 4 952 5 003 5 147 5 451 5 726 5 938

1264 Austrheim 2 527 2 776 2 833 3 093 3 488 3 853 4 160

1411 Gulen 2 489 2 310 2 305 2 318 2 329 2 332 2 338

1266 Masfjorden 1 774 1 683 1 696 1 666 1 655 1 666 1 670

1265 Fedje 682 576 569 556 513 482 462

1252 Modalen 354 370 383 381 411 433 452

Totalsum 30 256 34 371 34 956 36 309 39 202 41 969 44 325  

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

År 2000 År 2012 År 2013 Progn
2015

Progn
2020

Progn
2025

Progn
2030

1252 Modalen

1265 Fedje

1266 Masfjorden

1411 Gulen

1264 Austrheim

1260 Radøy

1256 Meland

1263 Lindås

 

FIGUR 4. FORVENTA FOLKETALSUTVIKLING I NORDHORDLAND MOT 2030 (SSB). 

 

FIGUR 5. NORDHORDLANDSBRUA OPNA I 1994 OG HAR VORE EIT VIKTIG INFRASTRUKTURPROSJEKT FOR UTVIKLINGA I 

REGIONEN. TRAFIKKEN I OPNINGSÅRET VAR OM LAG 6.000 ÅDT OG ER I DAG AUKA TIL CA. 16.000 ÅDT. 
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Næringsliv 

Nordhordland har eit variert næringsliv med industriområdet Mongstad som det store tyngdepunktet.  

Regionen har verksemder innan mellom anna følgjande bransjar: 

• Olje & Gass, Energi 

• Havbruksnæring 

• Avfallshandtering 

• Oljeserviceselskap 

• Transport og logistikk 

• Bygg- og anlegg 

• Produksjonsverksemder 

• Tenesteyting 

• Handel 

• Reiseliv 

Som døme på den sterke veksten i regionen kan det nemnast at Meland kommune har hatt over 40% 

vekst i talet på private arbeidsplassar dei siste fem åra. 

På Mongstad er det om lag 100 ulike næringsverksemder med ca. 2.300 tilsette. Her er Statoil sitt 

oljeraffineri, forsyningsbase, hamnefunksjoner og ulike industriverksemder.  TCM Mongstad er verdens 

største senter for testing og forbetring av CO2-fangst/teknologi.  

Det er venta auke i transportbehovet til/frå Mongstad i samband med aktivitetsauke knytt til plan om 

ilandføring av olje frå Johan Sverdrup feltet. 

 

FIGUR 6. OVERSIKTSBILDE MONGSTAD. 
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Behov for modernisering av infrastrukturen i regionen 

Nordhordland er ein vekstregion, tett integrert med Bergen og dei andre kommunane rundt Bergen. 

Innan 2040 skal Bergensregionen veksa med rundt 160.000 menneske, og ein stor del av desse vil truleg 

busetje seg og arbeida i Nordhordland. Regionen har som mål å ta aktivt del i denne veksten, og då er det 

behov for å vere attraktiv for busetjing, arbeid og oppleving. 

Infrastruktur er ein avgjerande faktor i forhold til å vere attraktiv, mellom anna for å trekkje til seg 

arbeidskraft/kompetanse som kan vere med å vidareutvikle næringslivet i regionen. 

Det er store behov for å modernisere infrastrukturen på vegnettet internt i regionen, samt betre 

sambandet mot Bergen. Framkomsten for næringstransporten er dårleg på mange delstrekningar. Mange 

fylkesvegar har berre eitt køyrefelt og/eller ingen tilbod til gåande og syklande.  

 

FIGUR 7. VEGSTANDARDEN I DAG PÅ FV.565 OVER RADØY (VED SLETTA). 

Det er vidare behov for sikrare veger i regionen for å ivareta tryggleik og redusere tale på ulukker. 

Tryggare vegar er ein viktig faktor for at regionen skal vere attraktiv for eksisterande og nye busette. 

I perioden 2000 til 2012 er det registrert 24 omkomne og 114 alvorleg skadde menneske på vegane i 

Nordhordland. Dette er svært høge tal, og investeringar i sikrare vegar inkl. tilbod for gåande og syklande, 

er eit verkemiddel for å redusere ulukkestala. 

Mange reiser kollektivt mot Bergen og det er behov for å betre tilbodet slik at kollektivtransporten vert 

meir attraktivt.  Dette er viktig mellom anna for å dempe trafikken inn mot sentrale delar av Bergen. 
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Politisk handsaming av bompengesøknaden 

Bompengesøknad for Nordhordlandspakken (fase 1) av 21.5.2007 vart første gong handsama i 

kommunane og i Hordaland fylkeskommune hausten 2007. Fylkestinget kunne ikkje tilrå søknaden, 

mellom anna på grunn av manglande lokal semje + at omsynet til nytteprinsippet ikkje var godt nok 

ivaretatt med berre ein bomstasjon.  Fylkestinget oppmoda regionrådet om å sjå på søknaden på nytt, jfr. 

vedtak av 16.10.2007, pkt. 3: 

” Fylkestinget ser det som viktig for regionen at Nordhordlandspakken – fase 1 vert realisert, og legg til 

grunn at det lokalt vert arbeidd vidare med bompengesøknaden i samarbeid med fylkeskommunen og 

Statens vegvesen for å avklare kva som kan gjerast for å ivareta nytteprinsippet på ein god nok måte..” 

Med dette som utgangspunkt vart det, i dialog med Statens vegvesen, vurdert alternative justeringar av 

bompengeopplegget.  Det vart konkludert med eit framlegg til ”Nye Nordhordlandspakken”, som vart lagt 

fram for representantskapet i Regionrådet den 4.12.2007.”Nye Nordhordlandspakken” vart endra på to 

punkt i forhold til søknaden som vart handsama i fylkestinget i oktober 2007:  

1. Det vart foreslått 2 bomstasjonar, ein ved E39, Nordhordlandsbrua og ein på rv. 565, Radøy 

2. Det vart lagt opp til etterskotsvis bompengeinnkrevjing f.o.m. 1.1.2013 (endra frå 1.1.2010).  

 

Fleirtalet i representantskapet i Regionrådet tilrådde ”Nye Nordhordlandspakken”, og 

bompengesøknaden gjekk vidare til handsaming i fylkestinget. 

Fylkestinget aksepterte ikkje revidert bompengesøknad på grunn av kravet om minimum 50% statleg 

finansiering. Fylkestingsvedtaket av 24.4.2008 innehaldt mellom anna følgjande: 

”Med bakgrunn i dei råmene som no ligg inne i forslag til NTP vil fylkestinget be om at Regionrådet for 

Nordhordland og kommunane i Nordhordland revurderer føresetnaden i bompengesøknaden om 

minimum 50 % statleg medfinansiering fram mot handsaminga av handlingsprogrammet for NTP 2010-

2019 i fylkestinget våren 2009.”   

På denne bakgrunn vart det arbeidd vidare med eit bompengeopplegg med redusert statleg og 

fylkeskommunal delfinansiering (33%).  Gjennom selskapet Nordhordlandspakken AS vart det 17.2.2010 

fremja ein samferdselspakke for Nordhordland der Nyborgtunnelen var «spydspiss» i pakken. Framlegget 

fekk tilslutnad i alle kommunane i Nordhordland, og er grunnlaget for føreliggjande bompengesøknad. 

Det vart fatta likelydande vedtak i alle kommunane om at selskapet Nordhordlandspakken skal utarbeide 

bompengesøknad for pakken. I vedtaket er det òg tatt høgde for at ein må tilpasse framdrifta til NTP og 

planarbeidet for Nyborgtunnelen. 

Nyborgtunnelen er inne i NTP 2014-23, men det er ikkje signalisert investeringsmidlar før mot slutten av 

perioden. Fleirtalet i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité bad om at planarbeidet for 

Nyborgtunnelen vert prioritert. På denne bakgrunn, og i samråd med Hordaland fylkeskommune, Statens 

vegvesen Region vest og Bergen kommune er det semje om å fremje bompengesøknad for dei prosjekta i 

pakken som har planavklaring. Planarbeidet for Nyborgtunnelen vert tatt opp og forsert når 

bybaneplanane i Åsane er avklart, og prosjektet vert innlemma i pakken når det ligg føre godkjent 

reguleringsplan. 
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3. SKILDRING AV NORDHORDLANDSPAKKEN 

Målsetjingar  

Realisering av Nordhordlandspakken er avgjerande for vidare utvikling i Bergen nord/ Nordhordland. 

Pakken inneheld tiltak som vil knyte Nordhordland tettare til Bergen, og transportavviklinga mellom 

Nordhordland og Bergen samt internt i Nordhordland vil gå føre seg meir effektivt, trafikksikkert og 

miljøvennleg. Pakken er avgjerande for vidare byutvikling i Haukås/Hylkje-området i Bergen. 

Målsetjingane for Nordhordlandspakken er: 

1. Å utvikle ein transporteffektiv kyststamveg (E39) mellom Bergen nord/E16 og Nordhordland for å 
redusere transportkostnadene, utvide felles arbeidsmarknad og styrkje regionalt samarbeid Bergen - 
Nordhordland. 

2. Å avlaste eksisterande E39 mellom Bergen nord og Nordhordlandsbrua for å betre trafikktryggleik og 
lokalmiljø, og for å kunne vidareføre planlagt areal-/byutvikling i Bergen nord. 

3. Å betre kollektivtransporten mellom Nordhordland og Bergen for å sikre ein høg andel 
kollektivreisande, og med dette medverke til å dempe presset på vegnettet inn mot Bergen sentrum. 

4. Å redusere sårbarheita og leggje til rette for betre framkomst på vegnettet i Nordhordland, spesielt 
med tanke på næringstransporten i regionen. 

5. Å betre trafikktryggleik og framkomst for alle trafikantgrupper som ferdes i Nordhordlandsregionen.  

Når det gjeld bompengesøknad 1, tiltak i Nordhordland, er det primært målsetjingane i punkt 3,4 og 5 
som gjeld. Punkt 1 og 2 er direkte relatert til Nyborgtunnelen. 

Alle dei store prosjekta i pakken medfører auka vegstandard, betre framkomst, betre transportøkonomi 

og styrking av trafikktryggleiken. I tillegg er det mange små enkeltprosjekt som vil betre trafikktryggleiken 

og rammevilkåra for fotgjengarar og syklistar, mellom anna trafikksikringstiltak i alle kommunane og 

utvikling av eit samanhengande gang – og  sykkelvegnett langs E39, Fv.565 og Fv.564. Samferdselspakken 

skal òg leggje godt til rette for å vidareutvikle kollektivtilbodet mellom Nordhordland og Bergen gjennom 

å betre løysingane for park& ride, kollektivterminalar etc. 

Gjennomføring 

På grunn av førebels manglande planavklaring og finansiering av to større prosjekt er det lagt opp til ei 

trinnvis gjennomføring av Nordhordlandspakken. Prosjekt som har avklart plangrunnlag og finansiering, 

samt alle dei mindre tiltaka i Nordhordland inngår i denne bompengesøknaden. Desse prosjekta vil bli 

gjennomført  så snart bompengesøknaden er vedteken i Stortinget, i takt med løypande planavklaringar 

og tilrådd prioritering. 

E39, Nyborgtunnelen har ikkje tilstrekkeleg avklaring i forhold til plangrunnlag, og Fv.57 Knarvik-Isdalstø 

har ikkje avklart finansieringsgrunnlag.  Desse to prosjekta vil bli handsama i ein revidert 

bompengesøknad når Nyborgtunnelen har godkjent reguleringsplan. 
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Prosjekt som inngår i denne bompengesøknaden 

Samla oversikt over prosjekta i Nordhordlandspakken som inngår i denne bompengesøknaden: 

Kostnad                Finansiering

Prioritet Vegnr. Kommune Prosjektnavn Tiltak (mill. 2013-kr)Bompengar Stat Fylket

1 Fv.565 Radøy Marås - Soltveit Ny veg 338                  247                    91           

2 Fv. 245 Meland Fosse-Moldekleiv Vegutbetring inkl. g/s-veg 78                    57                      21           

3 Fv.564 Meland Frekhaug-krysset Punktutbetring, trafikksikring 15                    11                      4              

4 E39 Lindås Knarvik sentrum 4-felts veg og ny rundkøyring i aust 99                    99                      -        -          

5 E39 Alle Kollektivtiltak E39 (Bergen, Meland, Lindås) Kollektivtiltak, park&ride 100                  70                      15          15           

6 Fv.565 Austrheim Ramme tiltak Austrheim Vegutbetring/trafikksikring 10                    7                         3              

7 Fv. 570 Masfjorden Ramme tiltak Masfjorden Vegutbetring/trafikksikring 30                    22                      8              

8 Fv.423 Fedje Ramme tiltak Fedje Vegutbetring/trafikksikring 2                       1,5                     0,5          

9 Fv.569 Modalen Ramme tiltak Modalen Vegutbetring/trafikksikring 2                       1,5                     0,5          

10 Fv. 564 Meland Trafikksikring Fosse-krysset Trafikksikring 10                    7                         3              

11 Fv. 409 Radøy Kollektivtiltak Radøy (skysstasjon Manger) Kollektivtiltak, tettstadsutvikling 5                       4                         1              

12 Fv.57 Lindås Vatne-krysset Trafikksikring 20                    15                      5              

13 E39 Lindås Molvik-krysset Trafikksikring 20                    20                      -          

14 Fv.565 Radøy Grense Radøy/Lindås - Sæbø skule Vegutbetring inkl. g/s-veg 66                    48                      18           

15 E39 Lindås Vikane-Eikangervågen Vegutbetring inkl. g/s-veg 100                  60                      40          -          

16 Fv . 564 Meland Sandskaret- Holme, inkl. kryss Holme Vegutbetring inkl. g/s-veg 74                    54                      20           

17 Fv. 565 Lindås Hilland - grense Radøy Vegutbetring inkl. g/s-veg 46                    34                      12           

18 Alle Alle Andre tiltak (hele regionen) 100                  73                      27           

19 E39 Lindås Mundalsberget Vegutbetring inkl. g/s-veg 180                  90                      90 -          

SUM Nordhordlandspakken, ekskl. Nyborgtunnel 1 295               920                    145       230          

E39 Knarvik_sentrum

E39 Vikane-Eikangervågen

Fv.565 grense Radøy-Sæbø skule 

Fv.565 Hilland – grense Radøy 

Fv.564, Sandskaret- Holme 

Fv.565 Marås-Soltveit

Fv.245 Fosse-Moldkleiv, 
inkl. Fossekrysset

Fv. 564 Frekhaug-krysset

Kollektivtiltak Manger sentrum

P&R Flatøy

Vegutbetring/trafikk-
sikring Fedje

Punktutbetring Fv.570 
Masfjorden

Kollektivtiltak E39, Hylkje, Haukås

+ udisponert ramme til 
vegtiltak (100 mill.kr.)

E39 Mundalsberget

E39 Molvik-krysset 

Fv.57 Vatnekrysset

Prosjektoversikt
Nordhordlandspakken
Bompengesøknad nr. 1

nye vegprosjekt
vegutbetring inkl. g/s-veg
trafikksikring
ramme trafikksikring/vegutbetring
kollektivtiltak

Kollektivknute-
punkt Knarvik

Vegutbetring/trafikk-
sikring Fv.569 Modalen

Vegutbetring/trafikk-
sikring Austrheim

 

FIGUR 8. OVERSIKT OVER PROSJEKTA SOM INNGÅR I DENNE BOMPENGESØKNADEN. 
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Samla investeringsramme for dei prosjekta som inngår i denne bompengesøknaden er ca. 1,3 mrd. kr inkl. 

mva. Den offentlege andelen av bruttoinvesteringane er ca. 30%.  

Kort skildring av nokre av prosjekta:  

Radøy, Marås -Soltveit 

Ny Fv.565 mellom Marås og Soltveit er første byggjetrinn i prosjektet Fv.565 Tolleshaug-Soltveit m/ arm til 

Manger. Vegen vil erstatte eksisterande Fv.565 over Sletta som har svært dårleg standard og konflikt med 

busetnad og mjuke trafikantar. Fv.565 er del av hovudvegnettet (ringvegen) i Nordhordland og alternativ 

transportrute til Mongstad. Eksisterande veg utgjer eit vesentleg standardsprang i forhold til øvrige delar 

av hovudvegnettet og er ikkje egna for dei trafikkmengda ein har i dag. Prosjektet har godkjent 

reguleringsplan frå 2010. 

Meland, Fosse-Moldekleiv samt Frekhaugkrysset 

Ny Fv.245 mellom Fosse og Moldekleiv har svært dårleg standard og ny/utbedra veg vil betre framkomst 

og trafikktryggleik. Meland er ein vekstkommune som har behov for betre internt vegnett for å kunne 

handtere vidare folketalsutvikling. Fv.245 er viktig i denne samanheng.  Det ligg føre reguleringsplan, men 

denne må truleg reviderast. I tillegg til utbetring av Fv.245 inngår det planar for ombygging av 

hovudkrysset på Frekhaug frå T-kryss til rundkøyring, mellom anna for å betre trafikktryggleiken. Det er 

også sett i gang planarbeid for å avklare tiltak som kan betre trafikktryggleiken i Fosse-krysset mellom 

Fv.564 og Fv.245. 

Knarvik sentrum 

Eksisterande E39 gjennom Knarvik sentrum inneber utfordringar for trafikkavvikling, miljø, trafikktryggleik 

og vidare byutvikling. Det vil ta tid før ny E39 i tunnel under Knarvik står ferdig. Det er viktig å etablere en 

transportløysning som kan fungere over lang tid, både i forhold til å handtere trafikkavviklinga langs E39 

og vidare sentrums-/byutvikling i Knarvik-området. 

Ein områdeplan for Knarvik er under arbeid og vil leggje premissar for vidare utvikling. Det vert planlagt 

trafikale tiltak som kan betre kapasitet og sikre flyt i trafikken, samstundes som gangsystem og 

kollektivløysingar skal bli betre. Det er aktuelt med utviding til 4 felt mellom rundkøyringane og ny 

rundkøyring i aust. I tillegg skal det etablerast gangakse (under E39) mellom kvar side av E39. 

Det er lagt opp til ein delfinansiering av tiltaka i Knarvik med ca. 100 mill.kr. i bompengar. Delfinansiering 

av utbyggjarar gjennom eigne avtalar er aktuelt. Dette føreset konkrete avtaler som skildrar korleis midlar 

frå eventuelle utbyggingsavtalar kan tilførast bompengepakken som grunnlag for gjennomføring av tiltak. 

Revidert framlegg til reguleringsplan er under arbeid og er venta å bli lagt ut til høyring våren 2014.  
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Kollektivtiltak Bergen-Nordhordland 

Det er lagt inn ei ramme på 100 mill.kr. til tiltak som kan betre kollektivtilbodet i Nordhordland og mellom 

Nordhordland og Bergen.  Følgjande prosjekt er aktuelle: 

Tiltak Skildring Planstatus 

P&R og kollektivtiltak 
E39, Flatøy 

Auka kapasitet til P&R  (+ ca. 200 
parkeringsplassar) samt utvikling av 
kollektivknutepunktet på Flatøy med forenkla 
køyremønster for kollektivtransporten mv. 

Hordaland fylkeskommune v/ 
Skyss er i gang med 
forprosjekt/skisser. Vert 
etterfølgt av formell plan. 

Kollektivknutepunkt 
Knarvik 

Som følgje av at prosjektet Fv.57 Knarvik-
Isdalstø er utsett til neste revisjon av 
bompengepakken er det behov for 
mellombelse tiltak for å betre tilhøva for 
kollektivtrafikken langs Fv.57 og 
kollektivknutepunktet Knarvik. Dette vil 
omfatte terminalsituasjonen i Knarvik, samt 
vurdering av tiltak som kan betre framkomst 
og trafikktryggleik ved «Gymnaskrysset» på 
Knarvikhøgda.  

Hordaland fylkeskommune v/ 
Skyss vil greie ut aktuelle tiltak i 
samarbeid med Lindås kommune 
og Statens vegvesen Region vest. 

  

Kollektivtiltak E39, 
Haukås - Hylkje 

Det er venta problem med framkomst på E39 
etter ny Eikåstunnel vert opna, spesielt i 
retning mot Nordhordland i 
ettermiddagsrushet. Det er behov for tiltak 
som kan sikre betre framkomst for 
kollektivtrafikken. 

Bergen kommune ser på aktuelle 
tiltak. Førebels er det ingen 
avklarte planar. 

Skysstasjon Manger Betre tilrettelegging for buss i Manger sentrum 
som del av eit stadsutviklingsprosjekt. 

Planar ligg føre. 

Utbetring av 
haldeplassar/bytepunkt 

Mindre utbetring av haldeplassar/bytepunkt i 
Nordhordland 

Hordaland fylkeskommune / 
Skyss vil fremje planar og 
framlegg til tiltak. 

  

E39, Mundalsberget 

Eksisterande tunnel ved Mundalsberget har ikkje tilfredsstillande standard i forhold til gjeldande krav til 

sikring av tunneler. I tillegg er det ikkje tilbod til gang/sykkel-trafikken på denne strekninga.  Statens 

vegvesen har starta arbeidet med å vurdere nye løysingar i dette området.  Det er ikkje avklart kva for 

alternativ løysing som er aktuelle og kostnadstala er uvisse. Dette vil bli avklart i eit formelt planarbeid.  

Førebels er prosjektet lagt inn med ei stipulert kostnadsramme som det lågast prioriterte prosjektet i 

pakken.  Når planavklaring og kostnadsramme ligg føre vil ein sjå om det er tilstrekkeleg 

finansieringsgrunnlag til å kunne gjennomføre prosjektet som del av pakken. 

Trafikksikrings- og vegutbetringtiltak i alle kommunane 

Det er lagt inn midlar til fleire konkrete vegutbetrings- og trafikksikringstiltak i alle kommunane i regionen.  
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Samanhengande gang/sykkelveg-utbygging 

Nordhordland har mange sterkt trafikkerte hovudveger der det på enkelte delstrekningar manglar tilbod 

til gåande/syklande.  Det er eit overordna, nasjonalt mål om å leggje betre til rette for gåing og sykling, og 

ein vil gjennom denne satsinga leggje opp til mest mogleg samanhengande gang/sykkeltilbod langs dei 

viktigaste hovudvegane, mellom anna Fv.564, Fv.565 og E39.  Det er ikkje mogleg å byggje ut alle 

strekningane der det ikkje er tilbod i dag, men ein legg opp til å prioritere nokon viktige, samanhengande 

ruter. 

Andre tiltak (udisponert ramme) 

Det er sett av 100 mill.kr. til andre tiltak i regionen.  Dette vil vere konkrete vegutbetrings- og 

trafikksikringstiltak på hovudvegnettet i regionen. Det er store behov for å betre vegstandarden og 

etablere gang/sykkelveg ut over dei tiltaka som er spesifisert i prosjektoversikten.  Vidare planlegging av 

konkrete tiltak vil leggje grunnlaget for prioritering av midlane.  

Investeringar i innkrevjingsutstyr samt eventuelle refusjonar av plankostnader mv. vert dekkja av 

udisponert ramme. 

Prosjekt som vil inngå i neste revisjon av samferdselspakken 

E39, Nyborgtunnel 

Nyborgtunnelen går frå Nordhordlandsbrua til Nyborg i Åsane og består av to tunnelar med ei 

dagstrekning imellom der det er kontakt/kryss med eksisterande veg (Salhusvegen). 

 

FIGUR 9. TRASÉ FOR NYBORGTUNNELEN. 
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Prosjektet har godkjent kommunedelplan frå 2004. Planprogram for reguleringsplanen vart godkjent i 

2012. Vidare planarbeid er knytt opp til avklaringar for bybanetrasé og kollektivterminal i Åsane. 

Nyborgtunnelen er tilrådd gjennomført i KS1-rapport for transportsystemet i Bergensområdet. Tunnelen 

er prioritert i Nasjonal transportplan 2014-23, og det er sett av midlar seint i perioden. Kostnadsestimatet 

i NTP er på 3,6 mrd. kr. og det er førebels signalisert ei statleg finansiering på 1,1 mrd (30,6%). 

Nyborgtunnelen er del av ei nasjonal satsing på E39, Kyststamvegen – eit av Norges mest lønsame 

samferdselsprosjekt. Nyborgtunnelen er av Statens vegvesen rekna å gje ein kalkulert 

samfunnsøkonomisk netto nytte på 1,2 mrd. kr. I tillegg til å gje store innsparingar i transportkostnader 

for næringslivet og andre trafikantar, vil tunnelen medføre stor trafikkavlasting på eksisterande veg. Dette 

vil gje betre trafikktryggleik, lokalmiljø og reduserte klimautslepp (- 2.200 tonn Co2 pr. år).  Tunnelen er 

ein føresetnad for vidare byutvikling i Haukås/Hylkje-området. 

Kollektivtilgjenge mot Bergen vert vesentleg styrkja.  Reisetida med buss mellom Nordhordlandsbrua og 

framtidig bybaneterminal i Åsane kan i rushperiodane kome opp mot 15-20 min. på eksisterande vegnett 

(også etter Eikåstunnelen opner hausten 2014)  Med Nyborgtunnelen vert reisetida redusert til ca. 7-8 

min. 

Lindås, Knarvik-Isdalstø 

Ny 4-felts tunnel mellom Knarvik og Isdalstø vil avlaste eksisterande Fv.57 via Isdalstø som i dag har låg 

standard og konflikt med busetting og gåande/syklande. 

 

FIGUR 10. NY TUNNEL KNARVIK ISDALSTØ. 



19 

 

Fv. 57 Knarvik – Isdalstø har en viktig funksjon som bindeledd mellom hovedvegnettet i Nordhordland 

(Fv.57 og Fv. 565) og E39. All trafikk fra Bergen/E39 og regionsenteret Knarvik mot regionen nord for 

Knarvik (Lindås. Radøy, Austrheim, Fedje, samt ferje vidare mot Sogn) køyrar denne strekninga, mellom 

anna all næringstransporten til Mongstad. Trafikken er i dag på ca. 12.000 ÅDT og kan om nokre år kome 

opp mot 15.000 ÅDT. 

Med eksisterande Fv.57 mellom Knarvik og Isdalstø er det eit stort standardsprang på hovudvegnettet 

mellom E39 og Mongstad. Ny 4-felts veg med separate tunnelløp vil redusere transportkostnader og betre 

trafikktryggleiken. 

Det ligg føre godkjent reguleringsplan frå 2013.   

Gjennomføring av tiltaket føreset riving av eksisterande barneskule og delar av vidaregåande skule. Lindås 

kommune arbeidar med planar for bygging av ny barneskule som skal koordinerast med vegplanane. 

Prosjektet er ikkje med i denne bompengesøknaden på grunn av manglande finansieringsgrunnlag. 

Prioritering av tiltaka i pakken 

Tabell med prosjektoversikt syner prioriteringa av tiltaka.  I praksis vil ein kunne byggje ut fleire tiltak 

parallelt og det vil vere dei tiltaka som kjem nedst i prioriteringa som må vurderast i forhold til ei 

eventuell tilpassing av økonomien i pakken. 

Prioritet er vist med tanke på eventuelle behov for kutt i pakken dersom det vert svikt i trafikkgrunnlag 

eller store kostnadssprekk. I så fall, og for å halde seg innanfor avtalt bompengeperiode, kan det bli 

aktuelt å ta prosjekt ut av pakken. Da startar ein nedst på lista med dei prosjekta som har lågast prioritet.  

Hovudmålet er likevel at alle prosjekt skal realiserast, og eventuelle kostnadssprekk eller inntektssvikt kan 

alternativt handterast ved å justere takstar eller forlenge bompengeperioden. Dette må ein i så fall søkje 

om. 

Prioritering og utbyggingsrekkjefølge gjeld for denne bompengesøknaden som er avgrensa til prosjekt i 

Nordhordland. Prioriteringa kan bli endra i samband med fremjing av revidert bompengesøknad når 

Nyborgtunnelen er avklart. 

Når det gjeld prioritering av utbyggingsprosjekt og porteføljestyring av den økonomiske ramma i pakken 

er det førebels ikkje avklart på kva måte dette skal organiserast. Det vert truleg lagt opp til ein 

styringsmodell tilsvarande samanliknbare bompengepakker, eventuelt i form at ei styringsgruppe med 

deltaking frå kommunane/regionen, Statens vegvesen Region Vest samt Hordaland fylkeskommune. 
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4. PLANAR OG VEDTAK 

Nasjonal transportplan (NTP) 

Nyborgtunnelen er prioritert i Nasjonal transportplan 2024-23 og det er sett av kr. 400 mill.kr. i siste del 

av planperioden.  

Kommunal og regional handsaming 

Kommunane handsama framlegg til bompengesøknad av 21.5.2007 våren/sommaren 2007. 

Fylkestinget handsama søknaden 16.10.2007 og gjorde følgjande vedtak: 

”1. Fylkestinget er positiv til Nordhordlandpakken – fase 1, som eit initiativ til delvis 

bompengefinansiering av aktuelle vegtiltak i Nordhordland. 

2. Fylkestinget kan ikkje tilrå bompengesøknaden for finansiering av Nordhordlandspakken – fase1, og 

viser til manglande lokal oppslutnad. Fylkestinget meiner og at opplegget med bomstasjon kun på 

E39 Nordhordlandsbrua ikkje godt nok ivaretek omsynet til nytteprinsippet ved bompengeinnkreving. 

3. Fylkestinget ser det som viktig for regionen at Nordhordlandspakken – fase 1vert realisert, og legg til 

grunn at det lokalt vert arbeidd vidare med bompengesøknaden i samarbeid med fylkeskommunen 

og Statens vegvesen for å avklare kva som kan gjerast for å ivareta nytteprinsippet på ein god nok 

måte. 

4. Fylkestinget vil be om å få ein eventuell revidert søknad til handsaming i løpet av hausten/vinteren 

2007/2008.” 

På grunnlag av dette vedtaket vart det, i dialog med Statens vegvesen Region vest, vurdert alternative 

justeringar av bompengeopplegget.  Det vart konkludert med eit framlegg til ”Nye 

Nordhordlandspakken”, som vart lagt fram for representantskapet i Regionrådet den 4.12.2007. 

Representantskapet i Regionrådet gjorde følgjande vedtak: 

”Representantskapet i Regionrådet Nordhordland IKS tilrår overfor medlemskommunane at dei sluttar seg 

til fylgjande endringar i søknaden:  

1. Det vert 2 bomstasjonar, ein på E39 ved Nordhordlandsbrua og ein på Rv.565, Radøy. 

2. Det vert lagt opp til etterskotsvis bompengeinnkrevjing frå 1.1.2013 (i opphaveleg søknad vart det 

føresett parallellinnkrevjing med oppstart 1.1.2010). Med dette vil dei fleste av prosjekta stå ferdig før 

innkrevjinga av bompengar tek til, samstundes som grunnlaget for å innarbeide Nyborgtunnelen i pakken 

vert betre.  

3. Prinsippet for finansiering av planen skal vera at staten skal bidra med minimum 50 % av totalbeløpet.” 

Fylkestinget handsama revidert bompengesøknad 24.4.2008 og fatta følgjande vedtak: 
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1. Fylkestinget sluttar seg til revidert søknad frå Regionrådet for Nordhordland IKS, datert 3. januar 

2008, om bompengefinansiering av Nordhordlandspakken fase 1. 

2. Fylkestinget tilrår at det lokalt vert arbeidd for å gjennomføre Nyborgtunnelen som bompenge-

prosjekt i fase 2 av Nordhordlandspakken når den statlege medfinansieringa til prosjektet er meir 

avklart. 

3. Med bakgrunn i dei råmene som no ligg inne i forslag til NTP vil fylkestinget be om at Regionrådet 

for Nordhordland og kommunane i Nordhordland revurderer føresetnaden i bompengesøknaden 

om minimum 50 % statleg medfinansiering fram mot handsaminga av handlingsprogrammet for 

NTP 2010-2019 i fylkestinget våren 2009. 

På denne bakgrunn vart det arbeidd vidare med eit felles bompengeopplegg med redusert statleg og 

fylkeskommunal delfinansiering (33%).  Selskapet Nordhordlandspakken AS presenterte 17.2.2010 eit 

framlegg til samferdselspakke for Nordhordland der Nyborgtunnelen var «spydspiss» i pakken. 

Kommunane slutta seg til framlegg til ny samferdselspakke i 2010, og gjorde følgjande likelydande vedtak 

(eksempel for Radøy kommune): 

 

Kommunedelplanar og reguleringsplanar 

Planstatus for kvart prosjekt er omtala i samband med skildringa av prosjekta i pakken. Tabellen under 

syner ein kortfatta oversikt over dei prosjekta som har godkjent plan eller plan under arbeid. 

Prioritet Vegnr. Kommune Prosjektnavn Planstatus

1 Fv.565 Radøy Marås - Soltveit Godkjent reguleringsplan 2010

2 Fv. 245 Meland Fosse-Moldekleiv Godkjent reguleringsplan 2009, ny reg.plan Fosse-krysset under oppstart.

3 Fv.564 Meland Frekhaug-krysset Reguleringsplan under slutthandsaming

4 E39 Lindås Knarvik sentrum Reguleringsplan, revidert planframlegg vår 2014

5 E39 Alle Kollektivtiltak E39 (Bergen, Meland, Lindås)

6 Fv.565 Austrheim Ramme tiltak Austrheim  

7 Fv. 570 Masfjorden Ramme tiltak Masfjorden  

8 Fv.423 Fedje Ramme tiltak Fedje

9 Fv.569 Fedje Ramme tiltak Modalen

10 Fv. 564 Meland Trafikksikring Fosse-krysset  

11 Fv. 409 Radøy Kollektivtiltak Radøy (skysstasjon Manger) Godkjent reguleringsplan

12 Fv.57 Lindås Vatne-krysset Godkjent reguleringsplan

13 E39 Lindås Molvik-krysset Godkjent reguleringsplan

14 Fv.565 Radøy Grense Radøy/Lindås - Sæbø skule Reguleringsplan under 1.g.handsaming

15 E39 Lindås Vikane-Eikangervågen Reguleringsplan ligg føre, men må oppdateres

16 Fv . 564 Meland Sandskaret- Holme, inkl. kryss Holme  

17 Fv. 565 Lindås Hilland - grense Radøy Reguleringsplan frå 1999, må reviderast.

18 Alle Alle Andre tiltak (hele regionen)

19 E39 Lindås Mundalsberget   
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5. BOMPENGEORDNING 

Kriterier for plassering av bomstasjonar 

Bompengeordninga for Nordhordlandspakken føreset at nytteprinsippet vert ivaretatt.  Nytteprinsippet 

betyr at dei som har nytte av bompengeordninga skal vere med å betale, og dei som betalar skal ha nytte.  

Med dette ønskjer ein å unngå at trafikkstraumar som passerar bomsnitt ikkje får nytte av tiltaka i pakken. 

I tillegg vil ein unngå «gratispassasjerar» som får nytte, men som kan køyre utanom bompengesnitta.  

Omsynet til nytteprinsippet er understreka i alle dei siste NTP-revisjonane. I siste NTP 2014-23 er 

prinsippet omtala som følgjer: 

«kravet om sammenheng mellom betaling og nytte er et viktig prinsipp som skal ligge til grunn for 

bompengeinnkreving. Betydningen av nytteprinsippet er understreket både i St.meld.nr.24 (2003-

2004) og St. meld. Nr. 16 (2008-2009).» 

For å fange opp alle trafikkstraumane som har nytte er det naudsynt å ha eit «tett» bompengesystem der 

alle er med å betale. På den måten vert kostnadene fordelt på fleire og takstnivået vert lågare.  

I vurdering av plassering av bomstasjonar er det også lagt vekt på at driftskostnadene med nye, moderne 

autopass-stasjonar er relativt låge sett i forhold til manuell innkrevjing slik det var før. Dagens autopass-

system er basert på at trafikantane har brikke i bilen og køyrar utan å stoppe ved bomstasjonane.  Fleire 

bomstasjonar vil gjere det lettare å oppfylle nytteprinsippet, og med dagens teknologi kan ein  gjere dette 

utan at dette gjer uheldige utslag for trafikantane (timeregel, passeringstak etc.).  

Med dette som utgangspunkt er det vurdert ein rekkje alternative løysingar for plassering av 

bomstasjonar, sjå vedlegg 2.  Alternativa er vurdert i nært samarbeid med Statens vegvesen Region vest 

og  Vegdirektoratet.  I tillegg har Statens vegvesen Region vest gjennomført ei synfaring for å sjå på 

teknisk plassering på detaljnivå. 

Konklusjonane frå vurderingane er summert opp i det etterfølgjande. 

Plassering av bomstasjonar 

Bomstasjonane i Nordhordland som skal medverke i delfinansieringa av tiltak i Nordhordland vert tilrådd 

plassert som følgjer: 
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Bom 1

Bom 3

Knarvik

Plassering av 
bomstasjonar.
Tilrådd løysing

Bom 2

Bom 4

 

FIGUR 11. TILRÅDD PLASSERING AV BOMSTASJONAR I NORDHORDLAND. 

Bomstasjon 1: Hovudkryss Flatøy, ramper til/frå Meland 
Bomstasjon 2: E39, Flatøy 
Bomstasjon 3: E39, Mundalsberget 

Bomstasjon 4: Fv.565, ny veg Marås-Soltveit , sør for kryss v/ Haukåsen 

Det vert bompengeinnkrevjing i begge køyreretningar. 

Plassering av bomstasjon 1 i detalj: 

Teknisk plassering bom 1 vurdert 
i forhold til trafikksikkerhet mv.

 

FIGUR 12. TEKNISK PLASSERING AV AUTOPASS-SNITT, BOMSTASJON 1, HOVUDKRYSS FLATØY. 
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Bompengeopplegget er basert på eit soneinndeling - system , der alle reiser mellom sonene betala r ein

gong , medan interntrafikk i sonene køyrer gratis (unntatt lokaltrafikk s om nyttar ny Fv. 5656 på Radøy) .
Dette vert i praksis gjort ved å ha bompengesnitt a mellom sonene, kombinert med timeregel som gjer at
trafikanta ne berre betalar ein gong ved pa ssering av fleire bomstasjonar på same reise innanfor ein times
reisetid . Sonene er Bergen, Meland, Lindås (vest for E39 Mundalsberget)/Austrheim/Fedje og E39 aust for
Mundalsberget.

Det er lokalvegar som mellom sone 3 og 4 utanom bomsnittet ved E39, Munda lsberget, men desse har
svært låg standard og er ikkje venta å medføre problemstillingar i forhold til «lekkasje» og reduserte
bompengeinntekter med det bompengenivået som her er aktuelt. Dersom det skulle bli eit problem med
lekkasje på sidevegar, kan ei n vurdere tiltak mot dette (skilting, stenging, fysiske tiltak mv.).

Sone 2

Sone 1

Sone 3
Sone 4

FIGUR13 . PRINSIPP, SONEINNDELING. TRAFIKK MELLOM SONER OG GJENNOMGANGSTRAFI KK BETALAR FOR1
BOMPASSERING. TRAFIKK INTERNT I SONENE KØY RER GRATIS(UN N TATT INTERNT RAFIKK I SONE3SOM BETALAR VED BRUK AV

NYFV.565PÅRADØY).

Konsekvensar for n ytteprinsippet
Alle trafikkstraumane som går gjennom området der bomstasjonane er plassert vil i meir eller mindre
grad ha nytte av Nordhordlandspakken.

Trafikkstraumane vil ha varierande nytte avhengig av reiserute, så i denne vurderinga må ein sjå på
hovudstraumane og gjennomsnittlig nytteverdi.
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E39

Knarvik

Betalar
Betalar ikkje

Bomsnitt

Alternativ 1a

Marås

Soltveit

Alternativ 6
Tilrådd løysing

 

FIGUR 14. PLASSERING AV BOMSNITT I FORHOLD TIL TRAFIKKSTRAUMANE SOM VIL HA NYTTE AV PAKKEN 

Figuren illustrerer storleiken på trafikkstraumane.  Kalkyler av trafikkgrunnlaget kjem i neste kapittel. 

Bomstasjon 1 og 2 på Flatøy dekkjer all trafikk til og frå Meland kommune, all trafikk mellom Bergen og 

Nordhordland, samt gjennomgangstrafikken langs E39.  Desse trafikkstraumane vil få nytte i form av 

vegutbetring, trafikksikring, gang/sykkelvegutbygging og tiltak som vil betre kollektivtilbodet i retning 

Bergen. Det meste av trafikken til/frå Meland får nytte av tiltaka i Meland.  Alle får nytte av tiltaka i 

Knarvik sentrum som transportknutepunkt med auka kapasitet og betre forhold for gåande og syklande. 

Gjennomgangstrafikken på E39 får i tillegg nytte av alle tiltaka langs E39 mot Sogn. 

Snittet på E39 aust for Knarvik fangar opp all trafikk mellom sone 4 og sone 3. Denne trafikken får nytte av 

alle tiltaka langs E39 aust for Knarvik og tiltaka i Knarvik sentrum. 

Snittet på Fv.565 på Radøy vil fange opp interntrafikk i sone 3 som vil være brukarar av den nye vegen. 

Samla vurdert er nytteprinsippet godt ivaretatt med tilrådd lokalisering av bomstasjonar. 
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6. TRAFIKKGRUNNLAG 

Metode 

Trafikkgrunnlaget for dei lokale bomstasjonane på dagens nivå er rekna ut på grunnlag av: 

 trafikkteljingar i ulike snitt 2012 (faste teljepunkt) 

 nummerskrivingsundersøking frå 2006 som gjer informasjon om reisemønster 

 

Konsekvensane av å innføre bompengar (trafikkavvising) er vurdert på grunnlag av kalkylar med regional 

transportmodell (RTM) og erfaringstall for trafikkavvising i andre bompengesystem. 

Vidare framskriving av trafikkgrunnlaget er kalkulert på grunnlag av ein indeks for årleg trafikkvekst der 

ein har teke omsyn til historisk utvikling, prognose for folketalsvekst, samt mål og strategiar for 

trafikkutvikling. 

Trafikkmengder, dagens nivå 

Kartet syner trafikkmengdene på vegnettet i området der plassering av bomstasjonar er aktuelt: 

ÅDT 2012
(køyrety per døger)

15.600

15.600

8.800
5.600

11.500

7.500

5.300

Isdalstø

Knarvik

Marås

Soltveit

1.400

 

FIGUR 15. TRAFIKKMENGDER, ÅDT PR. 2012. 

For å kunne rekne på effekt av ein eventuell timeregel, må ein ha kunnskap om trafikkstraumane gjennom 

området. Basert på data frå nummerskrivingsundersøkinga i 2006 er trafikktala for dei enkelte 

trafikkstraumane kalibrert opp mot teljedata for snitt.  Detaljane i denne kalkyla er vist i Vedlegg 1.  
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Trafikkstraumane er rekna ut som følgjer: 

E39

Knarvik

Trafikkstraumar
ÅDT 2012

Marås

Soltveit

600

1.400

(trafikk som ikke passerer 
Isdalstø)

 

FIGUR 16. KALKULERT TRAFIKKGRUNNLAG I OMRÅDE SOM ER AKTUELT FOR PLASSERING AV BOMSTASJONAR. 

Trafikken på ny Fv.565 på Radøy gjeld netto betalande trafikk som ikkje vert fanga opp i dei andre 

bomstasjonane (interntrafikk i sone 3).  

Netto trafikkgrunnlag fordelt på ei einskilde bomstasjonane: 

Bomstasjon, snitt Trafikkgrunnlag, snitt Andel betalande Netto ÅDT 
Bom1, Ramper Meland-Bergen                     15 600  24%     *          3 744  
Bom 2, E39, Flatøy                     15 600  100 %             15 600  
Bom 3, E39, Mundalsberget                      5 300  36 %   **          1 920  
Bom 4, Fv. 565, Radøy                      1 400  44 % ***             616  
Sum                     37 900    21 880  

*Gjeld andel i forhold til samla trafikk til/frå Meland.   ** Gjeld andel av trafikken i snittet som går til sone 3.  *** Gjeld andel av trafikken i 

snittet som er interntrafikk i sone 3 

Bomstasjon 4 vil få låg trafikk, men er viktig for å ivareta nytteprinsippet.  Bomstasjonen vil ha positiv, 

netto inntening. Det er rekna med ei netto inntening frå bomstasjon 4 på opp mot ca. 25 mill.kr samla i 

bompengeperioden (etter driftskostnader er trekt frå).  

Trafikkavvising på grunn av bompengar 

Statens vegvesen sine kalkylar med RTM syner ei forventa trafikkavvising på ca. 18%.  Modellen er rekna 

for å vere sensitiv når det gjeld simulering med bompengar, og erfaringar syner at reell avvising ofte ligg 

på om lag halvparten av modellutrekningane. Erfaringar frå andre byar regionar som har innført 

bompengar syner ein avvising på mellom 10% og 20% avhengig av takstsystem mv. 

På bakgrunn av ei samla vurdering av RTM-kalkylane og erfaringstall frå andre bompengesystem, vert det 

kalkulert med ei trafikkavvising for Nordhordlandspakken på 10%.  
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Trafikkutvikling 

Det er lagt til grunn ein trafikkvekst på 1,0 % pr. år i bompengeperioden. Grunnlaget er ei samla 

vurdering av: 

- historisk utvikling 

- forventa vekst i regionen 

- RTM-kalkylar 

Oppsummering av trafikkgrunnlag 

Tabellen syner kalkulert trafikkgrunnlag for Nordhordlandspakken for tilrådd bompengeløysing med 4 

bomstasjonar og timeregel: 

Trafikkføresetnader Konklusjon 

Trafikkgrunnlag pr. 2012 21 880 

Trafikkavvising ved innføring av bompengar 10 % 

Netto trafikkgrunnlag pr. 2012 19 692 

Årleg trafikkvekst 2012  1,0% 

 

Tabellen gjeld talet på køyretypasseringar gjennom bomstasjonane. Effektane av timeregel vert rekna ut 

som del av kalkylane av gjennomsnittleg inntekt pr. køyrety. 

Trafikkgrunnlaget er rekna ut på basis av kunnskap om eksisterande trafikkmengd og reisemønster (frå 

reisevaneundersøkinga 2008, RVU) . Uavhengig av dette har Statens vegvesen i sitt trafikknotat gjort 

utrekningar av trafikkgrunnlaget basert på trafikkmodell (RTM).   

Samanstilling syner godt samsvar mellom utrekningsmetodane: 

Metode Netto trafikkgrunnlag 2018 

Teljedata og RVU 20 903 ÅDT 

RTM 21.100 ÅDT 
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7. FINANSIERINGSPLAN 

Innleiing 

Finansieringsplanen gjeld denne bompengesøknaden, dvs. prosjekta i Nordhordland. 

Revidert finansieringsplan i samband med planavklaring for Nyborgtunnelen vert utarbeidd når 

grunnlaget for å revidere samferdselsplakken er til stades. 

Føresetnader 

Finansieringsanalysane er utført ved hjelp av Vegdirektoratets bompengemodell BOMFIN.  Det er lagt til 

grunn følgjande føresetnader for kalkylane: 

Investeringsramme:   1 295 mill.2013-kr. 

Investeringsperiode:   2016 – 2023 (8 år) 

Statlege løyvingar:   145 mill. 2013-kr. (2018-23) 

Fylkeskommunale løyvingar:  230 mill. 2013-kr. (2018-23) 

Trafikkgrunnlag, 2012-nivå:  19 692 ÅDT 

Årleg trafikkvekst:   1,0 % 

Årleg prisstigning:   2,9% (2013-2016) og 2,5% etter 2016  

Lånerente:    6,5% 

Driftskostnader pr. bomstasjon  2,0 mill. 2013-kr. pr. år 

Oppstart innkrevjing:   2016 

Bompengeperiode:   12 år 

Det er lagt til grunn ein tungtrafikkandel på 8%. Dette er lågare enn i dag der nivået er 9%. Dette er for å 

ta høgde for endra transportmønster med forventa folketals- og byutvikling i Knarvik-området. 

Mva.-kostnadene for dei fylkeskommunale prosjekta vert finansiert av fylkeskommunen og inngår som del 

av dei 230 mill.kr. som fylket går inn med i pakken.  Fylkeskommunen vil få mva.-kostnadene refundert av 

staten, men det er ikkje lagt til grunn at desse vert tilbakeført til Nordhordlandspakken. 



30 

 

Takstar og rabattsystem 

Det er lagt opp til følgjande takst- og rabattsystem: 

Bompengetakstar og rabattsystem vert som følgjer: 

 Takst, lett bil (utan autopass-abonnement):  ca. kr. 14,50,- 

 Takst, lett bil med abonnement/brikke:    ca. kr. 13,- (10% flat rabatt) 

 Takst for tunge køyrety:    2 x lette køyrety. 

 Timeregel (ved plassering av fleire bomstasjonar på same reise vert det berre ein betaling. Dette gjeld 

også tur/retur gjennom ein bomstasjon innanfor ein time). 

 Passeringstak på 50 pr. månad, dvs. maks betaling pr. månad for lett bil vert kr. 13 * 50 =  650 kr.  

 Takstnivået er rekna i 2013-kr. Takstane er føreset justert med forventa prisstigning. Denne er lagt inn 

med 2,9% i perioden 2013-2019, deretter 2,5%.  Dette betyr at i løypande kroner vert takstnivået ved 

oppstart bompengeinnkrevjing ca. kr. 16 (2016-kr, full takst, lett bil) og ca. kr. 14 (2016- kr. for lett bil 

m/ brikke). 

Gjennomsnittleg inntekt pr. køyretypassering er rekna til kr. 11,73.  Grunnlaget for kalkyla er som følgjer: 

 

Trafikkgrunlag Alt. 6
Anbefalt

ÅDT 2012 21 880     
Avvisning (10%) 2 188       
Netto trafikk 19 692     

Takster
Takster Alt. 1

Full takst lette 14,44

Full takst tunge 28,89

Abonnement -lette 13,00
Abonnement - tunge 26,00
Andre abonn - lette 13,00
Andre abonn - tunge 26,00

Inntekt pr. passering 11,73      

Føresetnader
Rabatt Nordhordlandspakken 10 %
Rabatt andre brikkesystem 10 %
Andel lette 92 %
Andel tunge 8 %

Lette biler Tunge biler
Andel m/ abonn. Nordhordlandspakken 55 % 60 %
Andel andre Autopass 15 % 20 %
Andel u/Autopass 10 % 16 %
Gratispasseringar (passeringstak) 15 % 2 %
Svinn 5 % 2 %
SUM 100 % 100 %  
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Det er rekna med at ca. 15% av passeringane er abonnentar med brikke som når passeringstaket og 

køyrar gratis ut månaden. Dette er vanskeleg å talfeste på førehand og er et grovt estimat basert på 

skjønn. Svinn er passeringar som ikkje vert registrert, samt gratis passeringar (kollektiv, elbil etc.). 

 

Inntektstap som følgje av å justere passeringstaket frå 60 til 50 er kalkulert som følgjer: 

 

Føresetnad Andel gratispasseringar Inntekt pr bompassering 
Ved passeringstak 60 13,50 % 11,97 

Ved passeringstak 50 15 % 11,73 
Inntektstap 

 
0,24 

Inntektstap (%) 
 

2,0 % 
 

Andel gratispasseringar er skjønnsmessig vurdert. Endringa i andel gratispasseringar frå 60 til 50 er lagt 

inn tilsvarande relativ endring  i passeringstak (16,7 % reduksjon i passeringstaket gjev 16,7% auke i andel  

gratispasseringar). 

 

Inntektstapet er rekna til ca. 2,0% som er lågare enn kravet om maksimalt 7% inntektstap.  Sjølv om 

føresetnadene er usikre er det god margin til kravet på maksimalt 7%. 

Investeringsprogram og tilskot 

Investeringane i Nordhordland er fordelt i perioden 2016-2023. 

Dei statlege og fylkeskommunale midlane til tiltak i Nordhordland er føreset lagt inn i 6 -års perioden 

2018-2023 med jamn fordeling på kvart år.  Investeringsprogrammet vert med dette som følgjer: 

År Investering Statleg tilskot Fylkeskommunalt tilskot
2 016            129                            
2 017            129                            
2 018            129                            24                          38                                      
2 019            129                            24                          38                                      
2 020            194                            24                          38                                      
2 021            194                            24                          38                                      
2 022            194                            24                          38                                      
2 023            194                            24                          38                                      

SUM 1 295                         145                        230                                     

Investeringstakten er avhengig av mange faktorar, mellom anna planavklaringar for kvart enkelt prosjekt, 

og kan derfor verte endra når pakken kjem i drift. 

Resultat 

Bompengesøknaden legg til grunn eit sjølvstendig finansieringsopplegg for tiltaka i Nordhordland med  ein 

bompengeperiode på maksimalt 12 år, men føresetnadene kan bli endra når finansieringsplanen skal 

reviderast i samband med avklaring av E39, Nyborgtunnelen.  

Figuren under syner utviklinga av lånebehov og nedbetalingsplan i bompengeperioden: 
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FIGUR 17. LÅNEUTVIKLING OG NEDBETALINGSPLAN FOR NORDHORDLANDSPAKKEN EKSKL. NYBORGTUNNEL. 

Kalkylane viser at det vil vere eit maksimalt lånebehov på ca. 400 mill.kr.   Når pakken er ferdig bygd ut i 

2023 vil det vere inntekter på om lag 110 mill.kr. og rentekostnader på ca. 25 mill.kr. pr. år.  Lånet vert 

betalt ned fortløpande fram til pakken er gjeldfri i år 2027. Med dette vil det vere ei 

paralellinnkrevjingsperiode på ca. 8 år (2016-2023) og nedbetalingsperiode på ca. 4 år (2024-2027). 

Med dette ligg det ein vesentleg «reserve» i form av utvida bompengeperiode til 15 år eller meir dersom 

dette blir nødvendig for å fullfinansiere resten av pakken (Nyborgtunnel mv.). 

Sensitivitetsanalyse 

Det vert lagt til grunn vanleg prinsipp for økonomistyring av bompengepakke. Her ligg det fast ein 

økonomisk styringsramme på  ca. 1,3 mrd. kr. 2013-kr. og ein bompengeperiode på maksimalt 12 år.   

Sensitivitetsanalysen syner konsekvensane av endra føresetnader for trafikkgrunnlag og rentenivå. 

Sensitivitet trafikkutvikling 

 

Konsekvens 

 % årleg trafikkvekst 

-1% 0 % + 1%  +2% 

Styringsramme med føreset 12 års 
bompengeperiode (mill. 2013- kr) 

 945 1 080  1 295 1 430 

Takstauke (2013-kr. - lett bil) for å oppretthalde 
styringsramme på 1 243 mill. 2013-kr 

3 kr. 1, 50 kr   

 

Tabellen syner at finansieringsplanen er sensitiv i forhold til trafikkutviklinga. Dersom det vert ei flat 

trafikkutvikling må styringsramma reduserast med ca. 160 mill.kr til 1 080 mill.kr. Det betyr at ein truleg 

må kutte fleire av prosjekta med lågast prioritet.  Alternativ må ein oppjustere takstane med ca. kr. 1,50 

(lett bil).  Dersom det derimot vert ein meir positiv trafikkutvikling enn føreset, kan styringsramma aukast 

til 1 430 mill.kr.  Dette gjer større rom for å handtere eventuell kostnadsauke eller realisering av fleire 

prosjekt. 
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Sensitivitet inntekt pr. køyrety 

 

Konsekvens 

Endring i snitt takst pr. køyrety (2013-kr) 

-10% -5% 0 % + 5% 

Styringsramme med føreset 12 års bompengeperiode 
(mill. 2013- kr) 

 1 050 1 145  1 295 1 350 

Takstauke (2013-kr. - lett bil) for å oppretthalde 
styringsramme på 1 243 mill. 2013-kr 

1,60 kr.  0,80 kr.   

 

Kalkyla av forventa inntekt pr køyrety på 11,73 kr (2013-nivå) byggjer på fleire usikre parameter. Tabellen 

viser konsekvensane av endra inntekt pr. køyrety sett i forhold til føresetnadene.  Tala syner at dersom 

det vert 10% lågare inntekt pr. passering enn rekna med, vil styringsramma måtte reduserast med om lag 

200 mill.kr.  For å oppretthalde styringsramma må ein alternativt auke takstane med ca. kr. 1,60 (lett bil). 

Sensitivitet rentenivå 

 

Konsekvens 

Snitt lånerente i bompengeperioden 

4,5% 5,5% 6,5% 7,5% 

Styringsramme med føreset 12 års bompengeperiode 
(mill. 2013- kr) 

 1 370 1 300  1 295 1 190 

Takstauke (2013-kr. - lett bil) for å oppretthalde 
styringsramme på 1 243 mill. 2013-kr 

    0,50 kr 

 

Tabellen syner endringane i styringsramma i forhold til snitt lånerente. Tala syner relativt små endringar i 

forhold til endra rentenivå. Finansieringsplanen er såleis lite sensitiv i forhold til rentenivå.  Dette skuldast 

mellom anna at ein legg opp til parallellinnkrevjing av bompengar. Med dette vert behovet for lån 

avgrensa. Når alle investeringane er gjort vil inntektene vere mykje større enn rentekostnadene og lånet 

vert betalt ned på kort tid. Endringar i rente vil med dette ikkje gje store utslag på finansieringsplanen. 

Garantiar 

Det kan vere aktuelt med fylkeskommunale garantiar. Spørsmål omkring dette vert avklart i samband med 

handsaming av bompengesøknaden i Hordaland fylkesting. 

Etablering av bompengeselskap 

Nordhordlandspakken AS er eit pådrivarselskap i samband med utarbeiding av bompengesøknaden.  Når 

saka nærmar seg avklaring i form av framlegging av proposisjon i Stortinget vil det vere aktuelt å avklare 

organisering og administrasjon av sjølve bompengeinnkrevjinga.  Etablering av eit bompengeselskap kan 

vere ein aktuell modell, men dette er ikkje avklart på dette stadium.  Val av innkrevjingsløysing må sjåast i 

samanheng med pågåande utgreiingar knytt til etablering av regionale bompengeselskap. 
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8. VIDARE PROSESS 
 

Føreliggjande utkast til bompengesøknad skal først til intern kvalitetskontroll hos Statens vegvesen, 

Vegdirektoratet. 

Deretter vil Statens vegvesen sende bompengesøknaden ut til høyring i kommunane, truleg i april 2014. 

Vidare vert søknaden fremja i fylket (truleg i fylkestinget juni 2014, eventuelt oktober 2014). 

Etter dette vil søknaden bli handsama hos Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet, med mellom 

anna KS2 (kvalitetssikring av anleggskostnader og trafikkgrunnlag mv.). 

Dette vil normal ta ca. 1 år, slik at det er mogleg at bompengesøknaden kan handsamast  i Stortinget 

våren 2015. 

Kommunar som skal ha bompengesøknaden til høyring: 

Lindås 

Meland 

Radøy 

Austrheim 

Fedje 

Modalen 

Masfjorden 

Bergen 

 

Framlegg til lokalpolitisk vedtak i høyringa: 

«…….. kommune tilrår framlegg til bompengesøknad av  (dato) og ber om at søknaden snarleg fremjast for 

vidare handsaming i Hordaland fylkeskommune og deretter Vegdirektoratet/Samferdselsdepartementet» 
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9. Vedlegg 1. Trafikkgrunnlag 
Grunnlag 

Grunnlaget for utrekning av trafikkstraumane i området der plassering av bomstasjonar er aktuelt er 

trafikkteljingar (faste og midlertidige teljepunkt) og nummerskrivingsundersøking frå 2006.  

Trafikkteljingar frå Statens vegvesen synar følgjande tal: 

Fv 57 
Knarvik

Ev 39 
Knarvik

ÅDT 2012 = 14500

ÅDT 2012 = 15000

ÅDT 2012 = 13000

ÅDT 2012 = 15600

ÅDT 2012 = 12000

ÅDT 2012 = 17000
(må endres til 16000)

ÅDT 2012 = 5900

ÅDT 2012 = 1500 - 700

 

FIGUR 18. TELJEDATA I KNARVIK-OMRÅDET. 

Isdalstø Fartstavle:
ADT 2011: 5.500

Isdalstø Radar 2011:
ADT 2011: 8.500

Alversund
ÅDT 2012: 6.700

 

FIGUR 19. TELJEDATA I ISDALSTØOMRÅDET. 
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Nummerskrivingsundersøkinga frå 2006, syner fordeling av trafikken i ulike snitt: 

Bergen

Meland

Knarvik,
Alversund

Lindås og Austrheim-øst

Austrheim-vest

E39 m
ot n

ord

Radøy

29%

2%

11%

18%

18%

22%

10
0%

Trafikkfordeling
Nordhordlandsbrua

 

FIGUR 20. TRAFIKKFORDELING I SNITT OVER NORDHORDLANDSBRUA (SUM BEGGE KØYRERETNINGAR). FIGUREN VISER 

REISEMÅL/REISESTART FOR TRAFIKKEN OVER BRUA. 

Bergen

Meland

Lindås og Austrheim-øst

Austrheim-vest

E39 m
ot n

ord

Radøy

18%

17%

83%

10%

11%

Trafikkfordeling
Rv.565 Storheimstø

15%

46%
 

FIGUR 21. TRAFIKKFORDELING I SNITT VED KOMMUNEGRENSE LINDÅS / RADØY (SUM TRAFIKK I BEGGE KØYRERETNINGAR). 
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Bergen

Meland

Lindås og Austrheim-øst

Austrheim-vest

E39 m
ot n

ord

Radøy

21%

7%

Trafikkfordeling
Rv.57 Åse

17%

50%

100%

6%

 

FIGUR 22. TRAFIKKFORDELING I SNITT VED ÅSE, LINDÅS (SUM TRAFIKK I BEGGE KØYRERETNINGAR). 

 

Resultat 

Tabellen syner kalkyle av trafikkstraumane som passerar aktuelle bomstasjonar, 2012-nivå: 

Trafikkstrøm Grunnlag Andel ÅDT 2012
Bergen-Meland 15 600        24 % 3 744         
Bergen - Fv57/Fv.565 15 600        36 % 5 616         
Bergen-Knarvik 15 600        18 % 2 808         
Bergen E39 15 600        22 % 3 432         
Meland-Fv.57/Fv.565 3 756         47 % 1 779         
Meland-Knarvik 3 756         44 % 1 641         
Meland - E39 3 756         9 % 336            
Fv.57/Fv.565-Knarvik 3 140         
Fv.57/Fv.565 - E39 861            
Knarvik-E39 1 047         
Fv.565-Fv.57 1 425         
Fv.565, Radøy 1400 44 % 616            
SUM 26 445         

 

Føresetnader for kalkyla 

Grunnlaget for kalkyle av trafikkfordeling frå Bergen ligg i teljesnitt Nordhordlandsbrua (15.600 ÅDT) og 

fordeling av trafikken til ulike soner (sjå figur på førre side). Fordelinga av trafikken er korrigert med 5% i 

retning Meland og Fv. 57 ut i frå skjønn og som resultat av kalibreringa. 
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Når det gjeld trafikkstraumane mellom Meland og dei andre områda i Nordhordland er grunnlaget rekna 

ut i frå ein kalkulert ÅDT på 7.500 ÅDT på grense mot Meland (teljesnitt, NVDB). Frå dette grunnlaget er 

det tatt ut trafikk til/frå Bergen: 

Lokaltrafikken til/fra Meland (mot Hagelsunbdet) ÅDT
NH-broen mot Meland 3 744         
Meland mot 57,knarv,E39 3 756         
Sum til/fra Meland 7 500          

Fordelinga av trafikken til/frå Meland er rekna ut med støtte i tilsvarande fordeling av trafikk til/frå 

Bergen, korrigert i forhold til fordeling mellom lokaltrafikk og E39-trafikk (som del av kalibreringa): 

Bergen mot Andel Korrigert Meland
FV57 5 616         47 % 47 %
Knarvik 2 808         24 % 44 %
E39 3 432         29 % 9 %

11 856        100 % 100 %  

Det er rimeleg at lokaltrafikken til Knarvik er vesentleg større enn trafikken mot E39, aust når det gjeld 

Meland, og fordelinga er såleis korriger med 20% i forhold til Bergen der gjennomgangstrafikken langs E39 

er naturleg nok ein stor del av trafikken. 

Grunnlag for kalkyle av trafikkfordeling i retning Fv.57, Isdalstø: 

Føresetnad Verdi Vurdering 

Andel snitt Radøy/Lindås mot 
Knarvik 25 % 

Reisefordelinga med 15% til Knarvik 
gjeld frå grense Lindås/Knarvik. Legg 
til grunn høgare del mot Knarvik pga. 
stor lokaltrafikk frå 
Alversundsområdet, derfor korrigert til 
25% 

Andel snitt Radøy/Lindås mot E39 
nord 6 % 

Korrigert ned av tilsvarende årsak som 
over. 

Andel Fv.57/Åse - Knarvik 17 % Som i nummerskrivingsundersøkinga. 
Andel Fv.57/Åse - E39/nord 6 %  Som i nummerskrivingsundersøkinga. 
ÅDT Fv57, Åse          5 600  Telledata Isdalstø fartstavle 

ÅDT FV. 565 v/Isdalstø          8 751  
Telledata Isdalstø radar 2011* 
trafikkvekst NH-brua 2012/2011 

 

Trafikk frå Fv. 57, Isdalstø  mot Knarvik er rekna til 5.600 * 17% + 8.751*25%= 3.140 ÅDT, 2012. 

Tilsvarande er trafikk mellom Fv. 57, Isdalstø og E39 rekna til  5.600 * 6% + 8.751*6%= 861 ÅDT, 2012. 

Trafikken mellom E39, aust og Knarvik er kalkulert på grunnlag av Statens vegvesen sine RTM-analysar.  

Desse syner at 36% av trafikken i bomsnitt på E39 aust for Knarvik går til Knarvik-området og vidare mot 

Fv.57 og Fv.565.  ÅDT i snittet er ca. 5.300 køyrety/døger.  Trafikkmengd mellom E39 aust og Knarvik-

området vert med dette 5.300 * 36% - 861 = 1.047 ÅDT. 

ÅDT mellom Fv.565 og Fv57 i krysset med Isdalstø er rekna til ca. 1.400 kt/døger ut i frå teljedata i alle 3 

snitt  (ÅDT Isdalstø er rekna til 11.500 med utgangspunkt i teljedata sør for Gymnaskrysset (ÅDT er her 

12.700 og ein del av dette er lokaltrafikk som ikkje køyrar vidare til Isdalstø). 
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1.425

7.325
4.175

Fv.57, nord

Fv.565

Fv.57, Knarvik

ÅDT 11.500

ÅDT 5.600

ÅDT 8.750

Kalkyle av trafikkstraumane ved 
Isdalstø basert på teljedata

 

Netto trafikkgrunnlaget for bomstasjon på Fv.565 Radøy er rekna til 720 ÅDT. 

Trafikkmengd på Fv.565 på Radøy er i RTM-notat frå Statens vegvesen rekna til ca. 1.600 ÅDT basert på 

framskriving og 1.200 ÅDT basert på RTM;.  Det vert lagt til grunn snittet av desse kalkylane, dvs. 1.400 

ÅDT.  I RTM-analysen er det rekna med at 56% av trafikken passerar dei andre bomsnitta, slik at netto 

trafikkmeng på Radøy vert:  1.400 *44% = 616 ÅDT. 

Kontroll 

Resultat av kalibreringa (samanstilling av kalkulert trafikk med teljedata/RTM*): 

Kontroll Kalkulert Teljing Avvik 
Nordhordlandsbroen         15 600  15600               -    
Hagelsundsbrua         15 612  15600               12  
Knarvik-Isdalstø         11 396  11500            (104) 
E39, Knarvik aust          5 676  5300             376  

 

Trafikkgrunnlag 

Trafikkgrunnlag for tilrådd bompengeopplegg vert med dette: 

Trafikkstrøm ÅDT, 2012 
Bergen-Meland                   3 744  
Bergen - Fv57                   5 616  
Bergen-Knarvik                   2 808  
Bergen E39                   3 432  
Meland-Fv.57                   1 779  
Meland-Knarvik                   1 641  
Meland - E39                      336  
Fv.57 - E39                      861  
Knarvik-E39                   1 047  
Radøy-bom                      616  
SUM                 21 880  
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Rekna ut i frå bomsnitta vert trafikken som følgjer: 

Bomstasjon, snitt Trafikgrunnlag, snitt 
Andel 
betalande Netto ÅDT, 2012 

Ramper Meland-Bergen                     15 600  24 %          3 744  
Flatøy (teljedata)                     15 600  100 %         15 600  
E39, Mundalsberget                      5 300  36 %          1 920  
Radøy                      1 400  44 %             616  
                      37 900            21 880  
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10. Vedlegg 2. Alternative bompengesystem 
 

System 

E39

Knarvik

Betalar
Betalar ikkje

Bomsnitt

Alternativ 1a

Marås

Soltveit

Alternativ 1

 

Trafikkgrunnlag 15.600 ÅDT (2012) 

Takstnivå 

(førebels) 

18,-   (personbil etter rabatt, innkrevjing begge køyreretningar) 

Vurdering 29 % av trafikken får nytte utan å betale. 

Dei største investeringane er på Radøy samt aksen frå Meland via Knarvik mot E39 

aust.  Berre trafikk som skal vidare til Bergen er med å betale, og dette er i strid med 

nytteprinsippet. Interntrafikken i Nordhordlandsregionen får nytte, men køyrer 

gratis. 

Konklusjon Alternativ er i konflikt med nytteprinsippet og kan ikkje tilrådast. 
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System 

E39

Knarvik

Betalar
Betalar ikkje

Bomsnitt

Alternativ 1a

Marås

Soltveit

Alternativ 2

 

Trafikkgrunnlag 18.460 ÅDT (2012) 

Takstnivå 

(førebels) 

15,-   (personbil etter rabatt, innkrevjing begge køyreretningar) 

Vurdering 16 % av trafikken får nytte utan å betale. 

Bomstasjonane på Nordhordlandsbrua, Radøy og E39 aust fangar opp trafikken 

internt i regionen som får nytte av dei største investeringane i pakken.  Det står att 

trafikk mellom Meland og øvrige delar av Nordhordlandsregionen som køyrar utan å 

betale.   

Konklusjon Alternativ 2 er i strid med nytteprinsippet når det gjeld trafikken mellom Meland og 

Nordhordland forøvrig. Dette er trafikk som har nytte, men som ikkje vert med å 

betale. 
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System 

E39

Knarvik

Betalar
Betalar ikkje

Bomsnitt

Alternativ 1a

Marås

Soltveit

Alternativ 3

 

Trafikkgrunnlag 23.379 ÅDT (2012) 

Takstnivå 

(førebels) 

12,-   (personbil etter rabatt, innkrevjing begge køyreretningar) 

Vurdering 7 % av trafikken får nytte utan å betale. 

Bomstasjonane på Nordhordlandsbrua, Radøy og E39 aust fangar opp trafikken internt 

i regionen som får nytte av dei største investeringane i pakken.  Interntrafikk i Lindås 

vert fanga opp med bomstasjon Isdalstø. Nytten for denne trafikkstraumen er 

imidlertid svært avgrensa. Det er berre små prosjekt i denne aksen og ein stor del av 

trafikken vil ikkje ha nytte (t.d. trafikk mellom Alversund/Ikenberget og Knarvikhøgda). 

Konklusjon Vanskelig å forsvare bomstasjon på Fv.57 ved Isdalstø i forhold til nytteprinsippet når 

prosjektet Fv.57 Knarvik-Isdalstø ikkje er med i første del av pakken. Store deler av 

trafikken vil ha marginal eller ingen nytte av investeringane.  

Alternativet kan på denne bakgrunn ikkje tilrådast. 
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System 

E39

Knarvik

Betalar
Betalar ikkje

Bomsnitt

Alternativ 1a

Marås

Soltveit

Alternativ 4

 

Trafikkgrunnlag 18.136 ÅDT (2012) 

Takstnivå 

(førebels) 

15,-   (personbil etter rabatt, innkrevjing begge køyreretningar) 

Vurdering 17 % av trafikken får nytte utan å betale. 

Bomstasjonane på Radøy, E39, Flatøy og E39 aust fangar opp trafikken internt i 

regionen som får nytte av dei største investeringane i pakken.  Trafikken frå Meland til 

Bergen drar nytte av investeringane i Meland, men betalar ikkje. 

Konklusjon Ikkje i tråd med nytteprinsippet ved at trafikk frå Meland mot Bergen ikkje skal vere 

med å betale. Trafikken vil ha nytte av investeringane i Meland. I tillegg vil det vere 

uheldige regionale verknader knytt til at Meland er einaste kommune som køyrar 

gratis til Bergen. 

Alternativet kan på denne bakgrunn ikkje tilrådast. 
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System 

 

Trafikkgrunnlag 21.880 ÅDT (2012) 

Takstnivå 

(førebels) 

13,-   (personbil etter rabatt, innkrevjing begge køyreretningar) 

Vurdering 0 % av trafikken får nytte utan å betale. 

Bomstasjonane fangar opp alle trafikkstraumane som har nytte av tiltaka i pakken. 

Konklusjon Alternativet er i tråd med nytteprinsippet, men har ugunstige verknader for 

interntransporten i Meland ved at busetnaden på Flatøy vert «inneklemt» mellom to 

bomstasjonar.  
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System 

E39

Knarvik

Betalar
Betalar ikkje

Bomsnitt

Alternativ 1a

Marås

Soltveit

Alternativ 6
Tilrådd løysing

 

Trafikkgrunnlag 21.880 ÅDT (2012) 

Takstnivå 

(førebels) 

13,-   (personbil etter rabatt, innkrevjing begge køyreretningar) 

Vurdering 0 % av trafikken får nytte utan å betale. 

Bomstasjonane fangar opp alle trafikkstraumane som har nytte av tiltaka i pakken. 

Konklusjon Alternativet er i tråd med nytteprinsippet og problemstillingane med Flatøy-bygda er 

løyst.  

 

 

 

 

 

 


