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261

253 TILBYGG GRASDAL SKULE 9 776 826 22 797 678 46 500 000 23 702 322

253
254 TILBYGG SAGSTAD SKULE 8 715 136 32 891 253 73 500 000 40 608 747

254
261 UTEAREAL SAGSTAD SKULE 10 222 10 222 2 000 000 1 989 778

261
262 NY UNGDOMSSKULE/BASSENG 0 0 313 125 000 313 125 000

262
270 NY KOMMUNAL BARNEHAGE 0 362 000 112 812 500 112 450 500

270

Kommentarar til investeringsprosjekt per 31.03.2017.

DRIFTSINVESTERINGAR

Utbygging av skulen med ca 1050 m2 samt ombygging av eksisterande areal. Skal vere ferdig i august 2017.
Held på med innvendige arbeider. Planlegg innkjøp a v møbler.

Utbygging av skulen med ca 1650 m2 samt ombygging av eksisterande area. Skal vere ferdig ved årsskiftet 2017 /2018.
Held på med innvendige arbeider. Planlegg innkjøp a v møbler.

Kjøp og opparbeiding av meir uteareal for Sagstad sku le.
Kommunen er i forhandling med grunneigarar rundt sku len om kjøp av areal.

(Prosjektbudsjett ikkje vedteke)
Ny ungdomskule med basseng på Frekhaug. Budsjett slik det vart vedteken i revidert økonomiplan 2017-2020 i kommunestyret sak 115/2016 den
14. des. 2016. Kr 0,5 mill til utgreiing i 2017, kr 100 ,ill i 2018 og kr 150 i 2019, til saman kr 250, 5 mill. ekskl. mva. Totalt inkl. mva vert dermed
prosjektbudsjettet på kr 313,1 mill. kr.
Framlegg til plassering av ny ungdomsskule vart komment ert i orienteringssak i formannskapet 29. mars (Moglegh eitsstudien for
Langelandsskogen). Plasseringa vil krevje reguleringsen dring av eksisterande områdeplan for Frekhaug senter.

Ny kommunal barnehage på Frekhaug. Totalbudsjett i nkl. mva er slik det vart vedteken i økonomiplanen i sak 115/2016, med tillegg av mva-
refusjon, sum kr 112,8 mill.
Moglegheitsstudie for å vurdere lokalisering av ny bar nehage er under arbeid. Ettersom Langelandsskogen er e it av lokaliseringsalternativa vil
konklusjonen av moglegheitsstudia for barnehage bli k oordinert med moglegheitsstudia for Langelandsskogen som vart fremja som
orienteringssak i formannskapet 29. mars. Plassering av ny barnehage i Langelandsskogen krev at det vert utar beidd reguleringsplan for området.

Rapporten viser tal for rekneskap hittil i år i første kolonne, rekneskap totalt for prosjektet (uavhengig av år) i andre kolonne, budsjett totalt
uavhengig av år i tredje kolonne, mens fjerde kolonn e viser resterende budsjettsum uavhengig av år.

For nokre av prosjekta er det ikkje gjort utbygging svedtak med spesifikk budsjettramme ennå. Dette gjeld mellom anna prosjekt 262 - Ny
ungdomsskule/basseng og prosjekt 270 - Ny kommunal barn ehage. For desse er det brukt rammene i den vedtekne økonomiplanen med tillegg
av mva-refusjon. Prosjekta er i utgreiingsfasen. Eig en sak om utbygging med budsjett vert fremja når pro sjektet er ferdig utgreidd.

Side 1 av 3



Prosjekt Prosjektnamn Rekneskap 2017 Rekneskap totalt Budsjett totalt Rest totalt

Kommentarar til investeringsprosjekt per 31.03.2017.

350 UTLEIGEBUSTADER 6 402 184 6 402 184 16 870 000 10 467 816

350
351 OMSORGSBUSTADER 0 0 6 200 000 6 200 000

351
570 GRAVPLASS MELAND 26 776 377 536 25 000 000 24 622 464

570
578 KJØP AV SENTRUMSAREAL 0 0 3 500 000 3 500 000

789 NY DRIFTSSTASJON 0 0 13 750 000 13 750 000

789
790 NY PARKERINGSPLASS HURTIGBÅTKAI 582 423 0 2 500 000 2 500 000

790
793 LADEPUNKT ELBILAR - SJUKEHEIMEN 324 324 562 500 562 176

Etablering av ny driftsstasjon for kommunen sine drift smannskaper.
Kommunen har kjøpt tomt i Mjåtveit næringspark, kostn adar ikkje påløpt ennå.

Parkeringsplass ved Varnappen reinseanlegg til bruk for pendlarar og brukarar av Badevika. Venta ferdigstil t i juni 2017.
Til no har området vore midlertidig deponi for massar frå Grønlandsfeltet. Vil snart gå i gang med arbeid for å anlegge sjølve parkeringsplassen.

Etablering av ladepunkt for elbilar i garasjen på M eland sjukeheim. Vil mogleggjere bruk av elbilar fo r heimetenestene.
Helland Elektro har vunnet anbodet og ladepunkta vi l bli installert i april 2017.

Gjeld kjøp av kommunale utleigebustader for vanskeleg stilte.
Kjøpt to rekkehus på Mjåtveit. Bustadmelding skal hand samast i ULK og UDU før formannskapet og kommunestyret skal hadsame meldinga.

Utviding av gravplass ved Meland kyrkje. Før bygging må det utarbeidast ein reguleringsplan for området.
Det er gjennomført grunnundersøkingar av området som viser at det er høg grunnvasstand. Konsekvensane av dett e må utgreiast litt nærare før
det kan meldast oppstart av planarbeidet.

Gjeld kjøp/bygging av omsorgsbustader.
Bustadmelding som er til handsaming inneheld kommentar ar til prosjektet.

Kjøp av areal for mellom anna kyrkjetomt på Frekhau g.
Kommunen er i forhandlingar med grunneigar.

DRIFTSINVESTERINGAR - forts.
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601 NYTT VASSBEHANDLINGSANLEGG HESTDAL 4 446 400 074 63 000 000 62 599 926

601
606 VASSLEIDNING LANDSVIK - ROSSLAND 58 033 197 249 27 200 000 27 002 751

606
662 AVLAUPSLEIDNING HOLMEKNAPPEN - TVEIT 0 103 222 11 800 000 11 696 778

662
663 SEPARERING GRØNLANDSOMRÅDET 2 324 782 12 861 118 18 366 000 5 504 882

663

Separering av kloakk og overvatn i Grønlandsområdet samt utskifting av vassleidning. Venta ferdigstilt i jun i 2017.
Held på med dei siste 250 meterane i Grønlandsfeltet. Ferdig med å skifte overvassrøyr under Mjåtveitvegen v ed Løypetona.

VA-INVESTERINGAR

Nytt vassbehandlingsanlegg på Hestdal med fullreinsing f or å sikre at kommunen kan levere nok vatn av god kv alitet.
Norconsult AS har vunnet anbodet om detaljprosjekter ing av anlegget.

Bygging av ny vassleidning frå Landsvik til Rossland for å få ringleidning og trygge vassforsyninga nord i kom munen.
Held på med detaljprosjektering og avklaringar med vegvesenet/fylkeskommunen.

Bygging av avlaupsanlegg mellom Holmeknappen og Tvei t. Ny vassleidning vil også vere ein del av det samla p rosjektet.
Held på med prosjektering av anlegget.

Side 3 av 3


