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Byggesaksavdeling
Po.Boks 79
5906 Frekhaug
___________________
Tiltakshaver:
Boligbygg Vest AS
Fagerdalen 4
5039 Bergen
___________________

Forsidebrev til søknad om ferdigattest for Elvaåsen, BK01, BK03 med inntilliggende
utomhusarealer.
Gnr/bnr 23 / 567 - Meland Kommune
Reguleringsplan nr: ID: 1256 2011 0003
ELVAÅSEN/MELAND, vedtatt 15.10.2014

Det søkes om ferdigstillelse av uteareler ihht. til opparbeiding af utomhusarealer rundt
BK01 og BK03.

Iht. prosess ved f radeling og inndeling av
tomter på Elvaåsen :

BK01 : G nr: 23, Bnr: 571 (hus1) ,572 (hus2) ,573
(hus3).

BK03 : Gnr 23 , Bnr. 578 (hus4) , 577 (hus5) , 576
(hus6).

BK02 : Gnr 23, Bnr. 574 (hus7), 575 (hus8)
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Kommentarer til ferdigstillelse av g jenstående arbeider.
- Bygg og nærliggende uteområder er i disse dager under ferdigsti llelse og overleveres til kjøper :

BK03 + nærliggende utomhusområder = 28.juni
BK01 + nærliggende utomhusområder = 3 0. j uni

BK02= sikres med byggeplassgjerde inntil den ferdigstilles senere i sommer/høst 2017.
SHA plan blir op pdatert i ht. til dette.

Det ferdigstilles mindre innvendige arbeider for begge rekkehus før overlevering. Dette gjelder også
uteområder rundt husene og LEK01 som leveres med lekeapparat, benker og blir tilsådd.

Øvrige arealer ferdgistilles i ht. punkt §2.4 : Rekkefølgekrav i Regu leringsplan for Elvaåsen.

Øvrige kommentarer:
- VA plan er gjennomgått og godkjent av kommunen .
- Det foreligger en godkjent endring av veier for u tomhus områder . Dette måles inn ihht. til

k artgrunnlag i forbindelse med fremtidige byggetrinn.

- Uavhengig kontroll
- Uavhengig kontroll i samsvar med Plan og Bygningsloven §14 - 7

o  Kontroll av Våtrom og luftkvalitet - kontrollerklæring fra Byggprosjekt as blir levert innen 14 dager når
mindre gjenstående arbeider er utført og ferdigstillt.


