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REFERAT  FRÅ MØTE I STYRINGSGRUPPA  031218 

 

Stad/tid: Alver hotell kl 14:00 – 15:30 
 
Tilstade:  
Anne Hildegunn Færøy – NUI 
Heinz Diehl – leiar for tenesteutvikling og innovasjon - Fedje 
Nina Kvamme – Sektorleiar helse, omsorg og sosial -  Osterøy 
Helga Ellingsen – Leiar helse og omsorg Masfjorden 
Ove Sæbø -  Kommunalsjef -  Modalen 
Olav Mongstad – Ass.rådmann Austrheim 
Ingebjørg Søreide – Kommunalsjef Gulen kommune 
Leni Dale – Kommunalsjef Lindås 
Helge Kvam – Kommunalsjef Meland 
Grete Herøy – kommunalsjef Radøy 
Solrunn Hauglum – Kommunalsjef Vaksdal 
Elin Eikemo – prosjektmedarbeidar Nordhordlandsprosjektet 
Kari Bjørkheim – prosjektleiar Nordhordlandsprosjektet 
 
Forfall: 
Eivind Lowzow – Brukarrepresentant  
Thomas Rønn- Aar – Leiar IKTNH 
 
 

Saker: 
Sak 34/18: Referat frå møte 26.10.18: 
Godkjent. 
 
Sak 35/18: Anbodsprossen: 
Status med framdriftsplan og kva som gjenstår vart presentert.  
Tildeling planlagt 07.12.18, deretter karensperiode. Kontraksignering blir etter  
planen  i januar 2019. Etter dette blir det arbeid med kontraktsoppfølging og 
implementering. 
 

Sak 36/18:  Opptak av nye kommunar i prosjektet 

Prosjektleiar viste til notat vedkomande  denne saka sendt styringsgruppa 
26.10.18. Dette utifrå  signal frå helsedirektoratet. I tillegg vart det vist til  
innspel på konferansen 06.11.18 v/ Kristin Standal i KS. Dette er aktuelt  i 
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samband med utlysing av prosjektmidlar med søknadsfrist 1. februar 2019.
Kriterier for søknaden er ikkje kome ut endå. Men det er kome sterke signal frå
det nasjonale velferdsteknologiprogrammet om at alle programkommunar bør
søke vidare, samt å ta opp fleire kommunar i sin søknad .

Ei innlem ming av fleire kommunar inneber ikkje tilføring av nye midlar, men at
aktiviteten i prosjektet skal kome andre kommunar til gode. Det betyr at
Nordhordlandsprosjektet vil måtte inngå avtalar med nye kommunane og yte
tenester til d ei . Alternativt risikerer Nordhordlandsprosjektet ein reduksjon av
tilgjengelege midlar til velferdsteknologiprosjekta.

Saka vart drøfta i møtet. Styringsgruppa etterspurde ein meir formell
f ørespurnad frå helsedirektoratet og kriterier for søknad - og om dette heng
saman med at prosjektperioden er utvida til ut 2020. Prosjektleiar opplyste om
de t er etterlyst meir informasjon, men får ikkje anna enn dei signal som er gitt
og henvist til tidlegare kriterier for søknad. Skepsis i høve til kva dette vil bety
for Nordhordlandsprosjektet i forhold til fokus på eige arbeid, meirarbeid og
ulik ståstad. Kan bl.a ikkje bli med i vårt anbod, men i andre prosessar.

Ein ser at ei utviding med andre kommunar vil ha betydninga fo r om ein skal
søkje midlar for 2020 og så . Prosjektet vil i første omgang søke midlar og ha
pengar til løn ut okt.2019. Skjønsm idlar v art noko redusert frå 2017 – 2018.
Prosjektorganisasjonen må riggast framover utifrå tildelte midlar og eigendel
frå kommu nane.

På den andre sida kom det innspel på å opn e opp for å ta inn andre kommunar
i prosjektet. Viktig å sikre implementering og drift vidare utover 2019.
Det beste vil vera å få avklart om ein skal gå for å søkje midlar og for 2020 før
ein går ut å spør andre kommunar , men det vil bli tatt stilling til seinare.

Konklusjon: Nordhordlandsprosjektet sender ut førespurnad til andre
kommunar i fylket som ikkje er med i Nasjonalt velferdsteknologiprogram om å
være med i søknaden for 2019 . S varfrist i starten av januar 2019.
Samarbeidsavtalen for 2018 for kommunane, vert lagt ved førespurnaden.
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Sak 37/18: Velferdsteknologiens ABC opplæring - vidare ansvar og drif t.
Kompetansehevande tiltak ein del av prosjektet og kontinuerleg prosess.
USHT Hordaland står for det faglege innhaldet i Velferdsteknologiens ABC .

Kommunane må vera fasilitator og organisera med lokale, tid, stad mv.
Prosjektet har stått for dette i prosjektperioden. Vidare opplæring gjennom
Velferdsteknologiens ABC må drøftast med USH T , som utifrå tilbakemeldingar
frå kommunane planlegg og søkjer midlar til dette opplegget.

På statusmøter i kommunane i haust kom det signal om at enkelte kommunar
ynskjer ein runde 3 i 2019. Velferdsteknolgiens ABC er eit tilbod – kommunane
sjølv må avgjere kven og antal dei sender.

Sak 38/18: Frå prosjekt til drift
Vart kort vist til handlingsplanen i prosjektplanen som no er revidert og
oppdatert for 2019 – 2020. Gjennomgang av forslag til handlingsplan vert sak
på neste møte styringsgruppa i 2 019. I tillegg vart det vist til
implementeringsplanen som er utarbeidd og ligg på heimesida
www.nordhordlandsprosjektet.no . Dette er eit verktøy til bruk på overordna og
lokalt nivå i implementeringsf asen.

Sak 39/18: Søknad tilskot HDIR/fylkesmannen og søknad skjønnsmiddlar
Søknadsfrist 01.02.19 for tilskot HDIR . I tillegg søknad om skjønnsmidlar.
Rapportering og gjennomgang revisor i starten av januar før søknad.

Sak 40/18 : Evt
Neste møte med styringsgruppa v ert 11.01.2019 på Dampen. Tidspunkt vert
sendt ut seinare. Aktuelle saker er:

- Presentasjon av skisse til søknad for 2019.
- Gjennomgang av revidert handlingsplan for prosjektet
- Økonomi.

Masfjordnes, 04.12. 2018

Elin Eikemo
- Referent -
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