
Fra: Stian Steinsland <stian.steinsland@hotmail.no> 
Sendt: tirsdag 1. september 2020 20.21 
Til: Laila Bjørge; Stian Steinsland; Aud Almenningen 
Emne: Vs: Eigeninnsats Stian Steinsland Byggeprosjekt ny Mjelkeflor 
 

 
 
  

Årstal 2019/20 oppgitt i timar: 
 
19/06: 4t. Utlegging av vassledning. 
03/07: 4t Opphogging av kum/la ned drenslangar. 
08/07: 5t pågraving av grøft, single. 
18/07: 7t Henting av singel til avretting av tomt. 
18/07: 7t Traktor til dette formål.  
19/07: 2t Jording av armering i plater. 
23/07: 2t Heising av alt armeringsjern og forskaling.  
23/07: 2t Leigde kranbil. 
23/07: 2t Traktor til dette arbeid. 
24/07: 2t La ut ringjord pluss armering til veggar/gjødselslager. 
12/08: 2t Avlessing/mottak av utstyr til mjelkerobot. 
12/08: 2t Traktor 
13/08: 2t Rydding av byggeavfall/armeringsjern. 
13/08: 2t Traktor 
14/08: 6t Rydding av forskalingsmatriale /plater/flak/trekapp for klargjering av intillfylling av 
grunnmur. 
14/08: 6t Traktor 
22/08: 2t Avlossing  Delaval utstyr. 
22/08: 2t Traktor 
28/08: 2t På leit i eigen bil etter sjåfør med spalteutstyr som ikkje turde kjøyra til Modalen! 
29/08: 4t Avlossing av spalt 
29/08: 4t Traktor 
11/09: 1t Lossing av spalt. 
11/09: 1t Traktor 
19/09: 15t Legging av spaltegolv, gjekk over 2 dagar. 
19/09: 15t Traktor (over 2 dagar) 
25/09: 4t Lossa Sandwich element + stål til tak. 
25/09: 4t Traktor 
26/09: 2t La veggelement rundt bygget 
26/09: 2t Traktor 
30/09: 2,5t Lossa Takelement og nokon veggelement. 
30/09: 2,5t Traktor 
02/10: 2t Kjøyrde og la på plass takelement for montering. 
02/10: 2t Traktor 
08/10: 4t Lossing av resten av spalt, kjøyrd inn singel/grus, la på plass spalt inne. 
08/10: 4t Traktor 
09/10: 1t Lossa Kraftforsilo 



09/10: 1t Traktor 
11/10: 6t Kappa og la ned ned resten av spalt(leige av minigravar) 
16/10: 1t Henting/kjøyring på plass for arbeidarane innfestningsstolpar til innreiing. 
16/10: 1t Traktor 
04/11: 5t Pakka opp innredning og bar på plass, begynte på montering. 
06/11: 5t Montering av innreiing. 
09/11: 8t Montering av innreiing. 
11/11: 6t Montering av innreiing 
13/11: 6t Slipte vekk sårkantar i betongmur + golv, klargjering for maling 
15/11: 8t Montering av innreiing. 
16/11: 7t La ned og låste fast matter til liggebås 
17/11: 8t Monterte Båsskiller kvigeside. 
17/11: 2t Henta robot frå Næringsbygg. 
17/11: 2t Traktor + hengar 
18/11: 8t Montering av båsskiller kyraside. 
19/11: 2t Rydda treverk, heiste kraftforsilo på plass. 
19/11: 2t Kranbil 
25/11: 4t Båsskille på plass 
26/11: 4t Båsskille på plass 
29/11: 8t montering av resten av innreiing. 
 
Me ventar stadigt pr 01/09/20 på at ei feil i støypinga i robotgropa skal rettast. Ventar på 
tilbakemelding på når golv skal støypast på nytt med fall som lova. 
Denne feila har medført mange timars ekstra arbeid sidan oppstart i forbindelse med 
reingjering/spyling av mjelkegropa då drit samlar seg og ikkje renn vekk slik det skal. 
Vanskelig å anslå timetal på dette. 
Generelt mykje oppfylgjingsarbeid, telefonar i forbindelse med organisering av 
byggearbeidet og  dei ulike aktørane som skulle avtala seg i mellom. Her vart me brukt i 
staden for. Feilfaktureringar og masing på å få ting retta opp i: 
Anslår mildt 5 arbeidsdagar a 7,5 timar. Men pågjekk i heile byggeperioden. Vart kraftig 
forstyrra til tider i eige arbeid utanom gard. Måtte trå til og forlata annan arbeidsplass i 
forbindelse med dette. 
 
01/0420 og 04/08/20: 15t.  Leige av containere i etterkant av bygging, seinast i August 20 for 
opprydding og fjerning av byggematrialer.  
 
Ta kontakt med eventuelle spørsmål. 
 
Mvh 
Stian Steinsland og Aud Almenningen 
 
 
 
 
 


