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 Saksbehandler: Heidi Kannick 

NVE gir utsatt byggefrist til Budal II kraftverk, Nåmdalselva 

kraftverk og Almelidelva kraftverk i Modalen kommune, Vestland 

Vi viser til søknad fra Modalen kraftlag SA datert 04.11.2021 om utsatt byggefrist for Budal 

II, Nåmdalselva og Almelidelva kraftverker i Modalen kommune. 
 

Bakgrunn  

NVE ga konsesjon til Budal II, Nåmdalselva og Almelidelva kraftverker i vedtak den 

04.07.2017. Det følger av vannressursloven §§ 27 og 19 annet ledd og 
vassdragsreguleringsloven § 15 at konsesjonen faller bort dersom byggearbeidene ikke er 

satt i gang innen en frist på fem år fra konsesjonen ble gitt. NVE kan forlenge fristen med 

inntil fem nye år.  
 

Søknad  

NVE har mottatt følgende søknad fra Modalen kraftlag SA:  

«Modalen kraftlag søker med dette om forlengelse av fristen med 5 nye år for Budal II, 

Nåmdalselva og Almelid. Bakgrunn for søknaden er at det fortsatt ikke foreligger 

endelig avklaringer rundt tilgang til overordnet nett, kraftsituasjonen og kraftprisene 

i Norge de siste årene samt koronasituasjonen som alle har påvirket planlegging og 
fremdrift i beslutningsprosessene». 

Søknaden om forlenget byggefrist ble sendt NVE innen den opprinnelige fristens utløp.  

 
Høring  

Søknaden om forlenget byggefrist har vært sendt til Modalen kommune, Vestland 

fylkeskommune og Statsforvalteren i Vestland for uttalelse. Høringsuttalelsene har ikke 
vært forelagt søkeren for kommentarer. NVE har mottatt følgende merknad til søknaden 

om forlenget byggefrist:  
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Statsforvalteren i Vestland uttaler i e-post av 17.6.2022:  

«Statsforvaltaren kjenner ikkje til nye opplysningar, og har ut frå dette ingen 

merknader til søknad om utsett byggjefrist».  

 

NVEs vurdering  
En søknad om utsatt byggefrist innebærer ikke at det blir gjort en ny samlet vurdering av 

fordeler og ulemper ved tiltaket, slik det ble gjort i behandlingen av den opprinnelige 

konsesjonssøknaden. I saksbehandlingen skal NVE bare vurdere om det har oppstått nye 
eller endrede forhold siden konsesjonstidspunktet. Dersom det kommer frem ny vesentlig 

informasjon, kan NVE avslå en søknad om forlenget byggefrist. Et sentralt moment i 

vurderingen vil være om det kan settes nye vilkår som kan avbøte ulempene. Etablert 

forvaltningspraksis, understøttet av forarbeidene til vannressursloven og den reviderte 

vassdragsreguleringsloven, tilsier likevel at det har vært forutsatt at det skal praktiseres 

lempelighet ved fristforlengelser.  

 
Søknaden om forlenget byggefrist har vært sendt til Modalen kommune, Vestland 

fylkeskommune og Statsforvalteren i Vestland for uttalelse. Statsforvalteren i Vestland 

hadde ikke kjennskap til nye opplysninger i saken, og hadde ingen kommentarer til 
søknaden om utsatt byggefrist. I forbindelse med saksbehandlingen har NVE også foretatt 

søk i Naturbase og Artskart. Vi kan ikke se at det foreligger ny informasjon som tilsier at 

søknaden om forlenget byggefrist bør avslås.  
 

NVEs vedtak 

NVE kan ikke se at det foreligger ny informasjon som tilsier at søknaden om forlenget 

byggefrist for Budal II, Nåmdalselva og Almelidelva kraftverker bør avslås. I medhold 
av vannressursloven §§ 27 og 19 annet ledd, samt vassdragsreguleringsloven § 15, 

forlenges byggefristen med inntil fem år, til 04.07.2027.  

 
Vilkårene for øvrig er de samme som i tillatelsen av 04.07.2017.  

 

Om klage og klagerett  

Se eget vedlegg om klageadgang. 

 

Med hilsen 

 

Inga Nordberg  

direktør 

Carsten Stig Jensen 

seksjonssjef 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner 
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Godkjent av Heidi Kannick 

Førstekonsulent 

 

Carsten Stig Jensen 
Seksjonssjef 

 

Rune Flatby 
Spesialrådgiver 

 

 
Mottakerliste: 

MODALEN KRAFTLAG SA  

 

Kopimottakerliste: 
Modalen kommune 

STATSFORVALTAREN I VESTLAND 

VESTLAND FYLKESKOMMUNE 
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