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1 Oppdraget 

1.1 Mandatet 

Heradsstyret vedtok våren 2018 strategi og prinsipp for helse- og omsorgstenestene i kommunen. Ein 
sentral føresetnad før eventuell planlegging og utbygging av omsorgskapasiteten tek til, er å få avklart det 
framtidige behovet for institusjonsplassar og omsorgsbustader med heildøgns omsorg / omsorg +.  

Denne omsorgsanalysa vurderer dei kommunale tenestebehova gjennom ei vidareføring av dagens 
tenesteprofil og samansetning av tilboda, samt å syne konsekvensane av ei omlegging av tenesteprofilen – 
frå ei meir institusjonstung teneste til ei omsorgsteneste som er meir tufta på omsorgsbustadar i heildøgns 
omsorg og ei utbygd heimeteneste.  

Det er von om at analysen kan nyttast til å byggje rett bygg – på rett stad - til rett tid.  

Sentrale stikkord i analysen vert: 

 Behov i framtida 
 Tenesteprofil og samansetning – vurdering av «rett mix» - forholdet mellom institusjonsplassar og 

omsorgsbustadar med og utan heildøgns omsorg 
 Andre kommunale pleie- og omsorgstenester som heimetenestene, ergo- og fysioterapi med 

hjelpemiddelsentral, dagsenter, mv er vurdert i tiltakene. 
 Heimetenestene vert sentrale i denne omlegginga 
 Framlegg til utbyggingsbehov og kostnadssamanlikningar mellom vidareføring av dagens situasjon 

og ein omlegging av tenesteprofilen 
 Investeringskallylar med finansiering frå Husbanken og konsekvensar i kommunen sitt årlege 

driftsbudsjett  

Omsorgsanalysa er gjennomført av planleggjar Terje Gregersen ved Norconsult i Bergen i samarbeid med 
arbeidsgruppa Omsorg+ i kommunen. . Analysa er utført i perioden januar 2019 – februar 2019.  

1.2 Oppbygninga av rapporten / analysen 

Analysa har 4 kapittel. Dei to fyrste kapitla syner føresetnadane for rapporten. Kapittel 3 seier noko om 
status og utfordringbilete med utgangspunkt i notatet frå OTV Rådgiving AS og statlege føringar i PLOS-
tenestene.  

Kapittel 4 gjev vurderer behov og tenesteprofil med bygningsmessige tiltak. Her vert det vurdert behova opp 
mot ny tenesteprofil og samansetning av tenestetilboda i tråd med heradsstyret sine vedtak og 
utviklingsprinsipp.  

I kapittel 5 vert det gjort modelleringar på kostnader i høve investeringsbehov og driftskonsekvensar.  
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2 Lokale føringar / styrande dokument 

2.1 Politiske vedtak 

Heradsstyret fatta i møte 07. mars 2018 - PS sak 17/937 slikt vedtak:  

«Osterøy kommune legg til grunn prinsippa, tiltaka og framdrifta slik dei er skisserte i rådmannen si saksutgreiing, sjå 
punkt 1 – 10 under konklusjon for sine pleie- og omsorgstenester.» 

Rådmannen sine 10 utviklings- og utbyggingsprinsipp vart vedteke slik:  

Rådmannen vil rå til at følgjande prinsipp, tiltak og framdrift vert lagt til grunn for utvikling og drift at kommunale 
pleie- og omsorgstenester: 

1. Alle tjenester ytt av sektor for helse, omsorg og sosial skal bidra til å styrke brukar si eiga mestringsevne, 
ut frå individuelle føresetnader. Dette prinsippet er forpliktande for alle tilsette i kommunen. 
 

2. Framtida sine pleie- og omsorgstenester skal vere heimetenester, jf lov om kommunale helse- og 
omsorgstenester av 2011, og ytast heime, i tilrettelagte bustader eller i bufellesskap med heildøgns 
omsorg. Osterøytunet skal ivareta lokal behandling, ta imot utskrivingsklare pasientar, og ivareta behov for 
korttidsplassar for rehabilitering, avlasting, observasjon, og terminal pleie som ikkje kan ivaretakast i 
heimen.  
 

3. Det skal utarbeidast ein plan for utbygging av bustader  

a) for heildøgns omsorg. Utbygging skal skje i etappar, utfrå berekna behov. Modellen er bufellesskap 
med tenester gjennom heile døgeret, og utbygging kan skje i kommunal eller privat regi. Bustadmassen 
for denne type bustad/tenestetilbod skal byggjast på Hauge, for å sikre god ressursutnytting. Byggjetrinn 
1 skal vere søkt Husbanken i løpet av hausten 2018.  

b) andre typar bustader, som t.d seniorbustader,der innbyggjarane kan kjøpe eller leige, og på sikt motta 
tenester frå heimetenesta. Desse kan planleggast andre stader enn på Hauge, men i tilknytting til tilbod 
som t.d butikk og offentleg transport. Utbygging i privat regi. 

4. forvaltningskontor HOS skal ha ei tydeleg rolle i tenestene. Behovsvurderingar skal gjerast av forvaltning, 
saman med brukar og utførar, og vurdere behov for  
a. tilpassing av bustad, 
b. behov for hjelpemiddel 
c. opplæringstiltak 
d. velferdsteknologi 
e. eventuelle frivillige ressursar rundt brukar som kan aktiverast og bidra til å oppretthalde eller betre 

mestringsnivået, før tildeling av andre tenester. 

5. forvaltninga skal utforme vedtaka slik at dei forpliktar den enkelte tenesteytar til å handle i tråd med 
ønska tenesteåtferd, dette skal følgjast opp av den enkelte tenesteleiar. Alle vedtak skal ha 
evalueringsdato. Endringar skal meldast forvaltninga av tenesteytar fortløpande, og eventuelt nytt vedtak 

fattast. 
6. sektoren utarbeidar plan for opplæring for å sikre mestringsorientert praksis 
7. det blir utarbeidd ein prosjektplan for kvardagsrehabilitering som metode i heimetenestene.  
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8. Sødermann AS blir leigd inn våren 2018 for å vurdere fagligheit og ressursbruk i bu- og 
avlastingstenestene. Forprosjektet skal leggast fram for heradsstyret for vedtak i september.  

9. Bygningsteknisk kompetanse skal vurdere om det er mogleg og hensiktsmessig å gjere delar av 

sjukeheimen om til mindre bufellesskap etter kvart som heildøgns butilbod blir bygd ut.  
10. det skal utarbeidast ein informasjonsstrategi, for å sikre felles forståing for tenestetilbodet hos politikarar, 

tenesteutøvarar og innbyggjarar i Osterøy kommune. 

Saka vert lagt fram for formannskapet til handsaming og tilråding til vedtak i heradsstyret. 

Denne omsorgsanalysa gjer vurderingar knytt til pkt. 1,2,3 og 9 i rådmannen sine fokusområde over.   

2.2 Utfordringar 

Hovudutfordringane  

 
 Høg vekst i talet på eldre generelt og i aldersgruppa 67 – 89 år spesielt.  For dei eldre 

aldersgruppene kjem det ein stor vekst rundt 2025 og framover 
 Auka førekomstar av sjukdom. Fleire lever lengre med samansett sjukdomsbilete og diagnosar. 

Fleire yngre brukarar får og komplekse vanskar.  
 Auka tilfelle av demenstilstandar 
 Rekrutteringsvanskar kombinert med auka kompetansebehov 
 Auka brukarkrav og høgare forventningar til kvalitet i omsorgstenestene 
 Delvis mykje institusjonsplassar gjev samstundes tenestene kostbare for kommunen – og saman 

med at einingane ligg spreitt i tenestene gjev dette utfordrande føresetnader for å drifte 
ressurseffektivt. 

 

Kvaase-utvalet tilrådde at sjukeheimane vart spesialistar på behandling, terminal pleie, rehabilitering, 
korttidsplassar, avlastning. Osterøytunet kan reindyrkast i framtida til dette.   

 



Behova for heildøgns omsorg   
Status, utfordringar og vegval  
Oppdragsnr.: 5190462   Dokumentnr.: 1   Versjon: D1 
  

2019-05-29  |  Side 
8 av 30 

 

3 Behovet for tenester innan heildøgnsomsorg  

3.1 Folketalsutvikling (2019-2040) 

 

SSB sitt hovudalternativ for framskriving av folkesetnaden i Osterøy kommune, forventar jamn auke i 
folketalet framover. Kommunen er nær 8 200 personar pr. 01.01.2019 og har eit vekstpotensial som tilseier 
opp mot 9 400 personar i 2035 og over 9 600 personar om SSB sitt hovudalternativ vert lagt til grunn.  

Dette er ein vekst på over 1 400 personar over ei periode på om lag 20 år. Brorparten av veksten kjem i dei 
middelaldrande og eldre aldersgruppene. SSB forventar berre ein mindre vekst i aldersgruppene 0-17 år og 
18-49 år. Osterøy får ei demografisk samansetning som inneberer at pleie- og omsorgstenestene får fleire 
nye og framtidige brukarar.  

Figuren nedanfor syner ei indeksert utvikling for alle funksjonelle aldersgrupper i kommunen. Det er personar 
i alderen 67-89 år som vert fleire. Dette er samstundes ei tenesteintensiv gruppe.  

7000

7500

8000

8500

9000

9500

10000

Folketalsutvikling 2019-2040
SSB Hovudalternativ (MMMM)



Behova for heildøgns omsorg   
Status, utfordringar og vegval  
Oppdragsnr.: 5190462   Dokumentnr.: 1   Versjon: D1 
  

2019-05-29  |  Side 
9 av 30 

 

 

Det vert vekst i alle funksjonelle aldersgrupper på Osterøy. Størst vekst kjem i aldersgruppa 67-79 år – når 
folkesetnaden i Osterøy er inndelt i dei seks alderskategoriane over. Vidare vert det store endingar i 
aldersgruppa 80-89 år. Dette er saman med personar 90 år og eldre - tenesteintensive brukarar.  

Samstundes er det også vekst i aldersgrupper som 18-49 år og 50-66 år som er store grupper i arbeidsfør 
alder og såleis «gode skattebetalarar».    
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3.2 Aldersgruppa 80 år og eldre 

Dimensjoneringa av omsorgstenestene er berekna utifrå tal personar over 80 år. I figuren under ser ein den 
indekserte endringa frå 2018 og fram til 2040 for desse innbyggarane lokalt.  

Tidleg i perioden er det forventa ei lita tilbakegang, men frå 2025 og utover gjev framskrivinga frå SSB sitt 
hovudalternativ - stor årleg vekst i denne alderskategorien. I 2018 utgjorde denne aldersgruppa 390 
personar – i 2040 vert dei over 800 personar eller meir enn dobbelt så mange som inneverande år.  

  

Det betyr at kommunen har nokre «fredsår» fram til 2025 som inneberer ein konsolidert situasjon for behova 
for heildøgnstenester. Etter 2025 vert det behov for auka kapasitet i desse tenestene. Denne rapporten 
fokuserer på desse behova – og korleis kommunen bør møta dette behovet.  
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I figuren over ser ein same utvikling som førre figur, men synt som stolpediagram. Perioden fram til 2025
gjev stabil utvikling i aldersgruppa.

Framskriving av demens 1

Med utgangspunkt i SSB sitt hovudalternativ for framskriving av folkesetnaden, vil Osterøy kommune få ei
stor auke i personar med ulike demenstilstandar. Om lag 190 personar vert råka av demens i 2030 eller om
lag 45 fleire personar enn inneverande år –og 230 personar i 2035 –medan det kan koma 265 personar i
2040.

1 Kjelde: Engerdal 2009, Helsedirektoratet 2014 (Forekomst av demens)
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Samanlikna med dagens situasjon –vil dette innebere store kapasitetsbehov. Det er tale om ei dobling av
personar med demenstilstandar blant 80 år og eldre i 2040 (157 personar) –samanlikna med 2018 (78
personar). Alle desse personane skal sjølvsagt ikkje i demensavdelingar, men dagens grupper i
Osterøytunet vil i utgangspunktet ha trong for dobbel kapasitet i 2040.

3.3 Tilbod og bygningsmessige tilhøve

Institusjonsplassar

Når ei gruppe / avdeling ved Osterøytunet er stengd, har kommunen 56 plassar tilgjengeleg i høve
institusjonsplassar.

Omsorgsbustader med heildøgns omsorg

Hauge bufellesskap er etablert i Osterøytunet med 16 plassar. I denne rapporten er dette tilbodet definert
som tenester med heildøgns omsorg.

Samstundes har Osterøy kommune 24 bustadar med heildøgns omsorg knytt til andre pasientgrupper. Dette
er tilbod som ikkje vert teken med som kapasitet i PLOS-tenestene for eldre.
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Andre bustadar –tilgjengelege i kommunen

Det er elles eit godt utbygd desentralisert bustadtilbod gjennom privat/ideelle organisasjonar som helselag.
Nokre av desse bustadane er disponert av Osterøy kommune. Det er registrert 113 bustadar i kommunen.

Dette er gjev god kapasitet innafor tilgjengelege alternative bustadari kommunen. Bustadane er ikkje berre
tilpassa eldre brukargrupper, men også andre brukargrupper på bustadmarknaden.
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4 Korleis produsere tenester med heildøgns omsorg i framtida 
– to vegval 

Erfaringar frå mange andre kommunar syner at ei omlegging av tenestene, slik at tyngda i tilbodet ligg på 

heimebasert omsorg, gjev eit tilbod som betre byggjar opp om brukaren sine verdiar og livskvalitet, jf. 

Omsorg 2020 og dei strategiane som er vedtatt av heradsstyret i høve betre og meir effektiv bruk av dei 

økonomiske og menneskelege ressursane i omsorgstenestene. 

4.1 Dagens tenesteprofil innan heildøgnsomsorg 

Osterøy kommune driv i dag (mars 2019) 56 institusjonsplassar i Osterøytunet og 16 plassar i heildøgns 
omsorg i Hauge bufellesskap (Osterøytunet) – samla 72 plassar med heildøgns teneste – når 9 plassar 
(gruppe 5) er stengd i Osterøytunet.   

 

I tabellane over syner kommunen sine kapasitetsbehov innan heildøgnsteneste om dagens tenesteprofil og 
dagens tilbodsstruktur vert vidareført. Osterøytunet har 65 plassar og dette behovet vert naudsynt i 2025. 
Plassar i bustadar med heildøgns omsorg vert fom. neste år – 2020 – for lite, om kommunen skal vidareføra 
dagens tenesteprofil.  

I følgje NIBR-notat 2013:104 varierer dimensjonerande faktor for institusjonsplassar i norske kommunar dei 
har undersøkt:  

 I gjennomsnitt 8,4 % av innbyggarar over 80 år i den kommunegruppa som i minst grad nyttar 

institusjonsplassar,  

 I gjennomsnitt 20,6 % av innbyggarar over 80 år i den kommunegruppa som i størst grad nyttar 

institusjonsplassar.  

Osterøy kommune har bygt ein institusjonskapasitet som ligg på 17 % - når heile kapasiteten i Osterøytunet 
er medrekna. Når ein justerer for 9 stengde plassar, har kommunen nær 15 % institusjonsplassar til 
aldersgruppa over 80 år.  

Dette ligg noko under den kommunegruppa som i størst grad nyttar institusjonsplassar, men Osterøy 
kommune driv ei «institusjonstung» verksemd med dagens tenesteprofil.  

2019 2025 2030 2035 2040

Heildøgnstenester over 80 år 18,80 % 73 84 112 133 152

Av dette institusjonsplassar 14,60 % 56 65 87 103 118

Av dette plassar med heildøgns omsorg 4,20 % 16 19 25 30 34

2019 2025 2030 2035 2040

Heildøgnstenester over 80 år 21,14 % 82 94 126 149 171

Av dette institusjonsplassar 16,97 % 66 76 101 120 137

Av dette plassar med heildøgns omsorg 4,20 % 16 19 25 30 34

Vidareføring av dagens tenesteprofil innan PLOS tenestene med 

ei gruppe stengd i Osterøytunet (9 plassar)

Vidareføring av dagens tenesteprofil inkludert alle gruppene i 

Osterøytunet 
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4.2 Ny organisering2 av omsorgstenestene – auka kapasitet av bustadar med heildøgns 
omsorg og utbygging av heimetenesta 

Nokre moment ved omlegging til ny tenesteprofil i høve alt. 2  

 Ved ein omlegging av tenesteprofilen til meir bruk av omsorgsbustad, vert heimetenesta 

fundamentet i omsorgstenesta. Det er då viktig å ha god tilgjenge til korttidsopphald, avlastning, 

utskriving frå sjukehus for å sikre fleksibilitet og høve til tilpassingar i tenesta. 

 Ein omsorgsbustad med heildøgns tenester er en bustad ( td. omsorg+) der bebuaren får den 

assistansen som han/ho til ein kvar tid har behov for i følge einskildvedtak. Bebuaren kan bu i 

bustaden livet ut, dersom han/ho ønskjer det, og det er fagleg forsvarleg. Dette tilbodet er meir i 

tråd med kva mange eldre ønskjer seg, og vil ønskje seg i framtida. Omsorgsbustadar kan verte 

bygd som sjølvstendige bustadar med lite felles areal, eller som bufellesskap slik at dei som bur 

der, kan velje mellom fellesskapet og sitt private rom. Erfaringar med omsorgsbustadar og 

bufellesskap, er at pårørande oftare besøker sine der, enn på institusjon. 

 Heldøgnstenester3 Definisjon :  

En person som får et heldøgns tjenestetilbud mottar helse- og omsorgstjenester  

- på kveld og natt  

- gjennom hele uka  

i tillegg til helse- og omsorgstjenester og/eller arbeids-, utdannings- eller aktivitetstilbud på dagtid.  

Som helse- og omsorgstjenester regnes også aktivt tilsyn ved bruk av kommunikasjonsteknologi eller besøk 

fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten og andre de har gjort avtale med, der det er mulig å sette inn 

nødvendige hjelpetiltak på kort varsel.  

Bolig for beboere med heldøgns tjenestetilbud  

En person som får heldøgns tjenestetilbud kan motta dette både i eget hjem, omsorgsbolig eller institusjon. 

Ved ein omlegging av tenesteprofilen endrar Osterøytunet funksjon – til å bli eit senter knytt til 

behandling, utredning og rehabilitering. Sjukeheimen vert ein arena for korttidsopphald, avlastning 

og spesialiserte tenester, m.a. tilbod til demente og spesielt pleietrengande pasientar 

(langtidsopphald).  

 Lokaliseringa av ulike einingar innan helse og omsorg rundt Osterøytunet, gjev høve til samarbeid, 

samhandling og synergiar. Dette gjelder både kvaliteten i tenestene som vert gitt til den enkelte, 

økonomi og personell. 

Oppsummert legg omlegginga av ny tenesteprofil – i tråd med heradsstyret sitt vedtak – opp til at dei 

med bustadbehov (omsorgsbustad) får tilbod innafor det store tilbodet av bustadar i kommunen. Dei 

                                                      
2 NIBR notat 2013:104, Mønstre og mangel på mønster i innretningen av de kommunale omsorgstjenestene 
(Ivar Brevik og Lars Nygård) Norsk Institutt for by- og regionforsking 2013.  
3 Omsorg 2020 – Notat om bruken av begrepet helgøgns helse- og omsorgstjenester – Helse- og 
omsorgsdepartementet og KS, Mars 2017 
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eldre som har omsorgsbehov og behov for tryggleik i kvardagen bør i størst mogleg grad få tilbod i 

omsorgsbustadar med heildøgns tenester (omsorg+ / Hauge bufellesskap). Dei med størst hjelpebehov 

i denne gruppa får tilbod i bufellesskapet. Dei brukarane (pasientane) som treng behandling, terminal 

pleie, avlastning og korttidsplass får tilbod om dette på sjukeheimen. 

 

Tabellen under syner eit døme på tal plassar i institusjon og i omsorgsbustad med heildøgns bemanning 

ved ei omlegging av tenesteprofilen i høve heradsstyret sine føringar om større del omsorgsbustadar med 

heildøgns omsorg, og bustadar tilrettelagt for at folk kan bu i eigen bustad lengre. Grunnlag for tala er 

folketalsprognosen vist tidlegare. Det er lagt til grunn ein auke i dimensjonerande faktor frå om lag 17 % av 

innbyggjarar over 80 år i dag, til 26,5 % i ny tenesteprofil.  

Det vert lagt til grunn en dimensjonerande faktor på 15 % av innbyggarar over 80 år for bustadar med og 

utan heildøgns bemanning – og 11,5% av innbyggarane over 80 år skal ha plass i institusjon. Denne 

«tenesteprofilen» er tufta på NIBR sitt notat 2013:104. Det vil seie at resterande 73,5% av innbyggarane 

over 80 år bur i eigen heim – og skal få eventuelle omsorgstenester der.   

 

 

Det er lagt til grunn ein auke i talet på bustadar med heildøgns omsorg som buform i Osterøy. Private 

aldersbustadar via helselag har eit godt utbygt tilbod innan bustadar utan heildøgns omsorg. Fleire av 

brukarane er truleg under 80 år – og det kan difor vere eit større behov også for denne kategorien 

bustadar. Denne rapporten legg opp til strategiar for å byggje ut kapasiteten i bustadar med 

heildøgnsomsorg. Det er trong for ein kapasitet med 79 slike bustadar i 2040. I dag er det bygt 16 slike 

bustadar i denne kategorien (Hauge bufellesskap).  

 

Tenester innan heildøgnsomsorg bør som hovudregel i størst mogleg grad samlokaliserast eller byggjast 

som bufellesskap. Faggruppa tilknytt Omsorg+ prosjektet tilrår at områda rundt Osterøytunet vert senter for 

medisinsk behandling, heildøgnstenester, demensomsorg, dagtilbod, fysio- og ergoterapi og hjelpemiddel. 

Det vil då også vere naturleg å vurdere om heimetenestene skal koplast til tenestene og fagmiljøa i og 

rundt Osterøytunet.  

2019 2025 2030 2035 2040

Omsorgsbustad 15 % av innb. 80+ 58 67 90 106 121

65 % i bustad med heildøgnsomsorg 38 43 58 69 79

30 % i bustad utan heildøgns omsorg 17 20 27 32 36

5 % i kortidsplass i bustad 3 3 4 5 6



Behova for heildøgns omsorg   
Status, utfordringar og vegval  
Oppdragsnr.: 5190462   Dokumentnr.: 1   Versjon: D1 
  

2019-05-29  |  Side 
17 av 30 

 

 

 

Tabellen over syner at Osterøytunet – isolert sett - har nok kapasitet til å handtere institusjonsbehovet fram 

til over 2030.  

I forslaget ovanfor vert det lagt til grunn at 70 % av pasientane på Osterøytunet er i skjerma avdeling for 

menneske med demens (27 personar i 2019). Dette talet stemmer godt med oversikt frå Engedal 2009 som 

angir del med demens i ulike aldersgrupper, samt at om lag halvparten av desse vil ha trong for tilbod i 

skjerma avdeling på institusjon eller bustad med heildøgns omsorg.  

 

 

4.3 Heimesjukepleie / praktisk bistand  

Vurdering 

Held til i Lonevåg. Heimetenestene vert sentrale om kommunen vel ei utbyggingsform med overvekt 

av bustadar med heildøgnsomsorg i framtida. Dersom utbygginga av bustadane vert realiserte i og 

rundt Osterøytunet, bør kommunen vurdere om det er føremålstenleg å relokalisera heile 

heimetenestene/heimesjukepleie til Hauge-området. Det vil då vere gangavstand til mange nye 

brukarar.  Heimetenesteorienterte kommunar driftar sine pleie- og omsorgstenester med mindre 

kostnad enn dei institusjonsorienterte kommunane (SØF-rapport). Det er difor lagt til grunn at 

heimetenesta får ny base i dette området i alle alternativ.  

 

4.4 Dagtilbod og andre møtestader 

Vurdering 

Dagtilboda har eigna lokalar i Osterøytunet. Her er ulike tilbod og fleksible areal som kan nyttast til 

små og store grupper og varierte aktivitetar. Dagtilbod-funksjonen har god tilgong til kantine med 

kjøken og gode felles- og aktivitetsareal. Dagtilbod-funksjonen i Osterøytunet vert opplevd som 

funksjonell og framtidsretta. Det vil ikkje vere trong for å utvida eller endre denne funksjonen.  

 

Plassar i institusjon 11,5 % av innb. 80+ 44 52 69 82 93

Langtidssplassar 10% av innb 80+ 39 45 60 71 81

Kortidsplassar 1,5% av innb. 80+ 6 7 9 11 12

Av langtidsplass i institusjon er 

70% i skjerma demens 27 31 42 49 57

30% andre tilstandar 12 13 18 21 24
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4.5 Ergo- og fysioterapitenesta

Vurdering

Få behandlingsrom og kontor i høve framtidige tal pasientar/brukarar. Tenesta må liggje sentralt

med nærleik til både lang- og korttidstilboda i tenestene. Tenesta bør få auka kapasitet i framtidige

utbyggingsplanar.

Hjelpemiddelsentralen

Vurdering

Hjelpemiddelsentralen er tilknyttergo- og fysioterapitenesta og ligg i kjellaretasjen i Osterøytunet.

Sentralen er underdimensjonert i høve storleik og funksjonar. Sentralen manglar lagerkapasitet og

verkstads-og vedlikehaldsfunksjonar knytt til reparasjonar, vedlikehald og reinhald av utstyr. Sjølve

lokaliseringa er føremålstenleg i høve varemottak og transport, men har trong for meir areal generelt

og meir areal til konkrete vedlikehaldsoppgåver spesielt. Høg vekst i talet på eldre, vil samstundes

gje enno større vekst i aktiviteten på hjelpemiddelsentralen, fordi fleire pasientar / brukarar vil få

tilgong til meir utstyr i framtida. Det er difor sentralt at dette behovet vert sikra tidleg i ei tiltaks-og

utbyggingsfase -og bør difor prioriterast i fyrste «byggjesteg».

4.6 Vaskeri

Vurdering

Kjøper tenestene eksternt. Dette er ei ordning som vert vurdert til å vere ressurseffektiv og

føremålstenleg for kommunen –framfor drift av eige kommunalt fellesvaskeri.

4.7 Kjøken

Vurdering

Stort og moderne kjøken i 1. etasje i Osterøytunet. Stor kapasitet og tar oppdrag utover

kommunegrensene. Vert vurdert som funksjonelt og framtidsretta. Ingen behov utover eventuelle

moderniseringar og utskiftingar som kan innpassast i dei årlege budsjettprosessane.
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5 Behov og utbyggingsalternativ med tiltak

5.1 Økonomiske føresetnader

Areal

Arealbehov for nybygg er tufta på erfaringstal og retningslinjer frå Husbanken.

Det er nytta 95 m2 BTA pr sjukeheimsplass inkl. fellesfunksjonar som arealgrunnlag, 90 m2 BTA pr
demensplass inkl. fellesfunksjonar, 85 m2 pr. BTA i bufellesskap og 75 m2 pr BTA til omsorg+ inkl.
fellesfunksjonar.

Sjukeheimsplass inkluderer alle dei funksjonane som ligg i Osterøytunet i dag.

Investeringskostnadane

Dei økonomiske kalkylane for bygningsmessige tiltak i alternativa er tufta på slike føresetnader:

Behov Kostnad (2019-
kroner)

Ombygging av Osterøytunet Kr. 17 000 pr. m2

Lett ombygging av Osterøytunet Kr. 10 000 pr. m2

Nybygg institusjon / omsorgsbustad / heimetenesta Kr. 40 000 pr. m2

Ombygging av sengepostar i Osterøytunet og Hauge bufellesskap til andre føremål

Det er lagt til grunn at ombygging skal gje gode funksjonelle høve for andre føremål. Ombygging av
Osterøytunet vil vere aktuelt i båe alternativa -for å utvide demenstilboda i Hauge bufellesskap, Ergo-og
fysioterapi i ei gruppe (1. etg.), rehabiliteringstenester, psykogeriatri, mv.

Nybyggareal (inkl. mva.)

Det er valt å nytte ein prosjektkostnad på kr. 40 000 m2 pr. BTA (bruttoareal) nybygg og tilbygg inkludert
infrastruktur og grunnarbeid på tomta. Det er medrekna dei kostnadskategoriane som ligg inne i standard
kontoplan for byggeprosjekt:

Rigg og drift
Bygning
Vvs
Elektro sterkstrøm
Elektro svakstrøm
Andre installasjonar (td. heis)
Utomhusarbeider
Generelle kostnader (honorar, gebyr, mm)
Marginar, reservar og inventar
Mva.

Kostnadar til laust inventar og utstyr kjem i tillegg.
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Nybygg / tilbyggspris er inklusiv meirverdiavgift. Eventuelle mva. kompensasjonar er ikkje trekt frå samla
investeringskostnad. Eventuelle tomtekjøp kjem utanom. Det same gjeld opparbeiding av infrastruktur utafor
tomtegrensene.

Tilskot Husbanken

I aktuelle alternativ er det synt maksimalt tilskott frå Husbanken. Tilskottsummen er trekt ifrå
investeringssum. I tabellen er det og vist brutto investeringskostnad før tilskott.

Aktuelle stønadskategoriar:

1. Nye omsorgsbustader med HDO
2. Demenslandsby (alt. 2)
3. Ombygging / rehabilitering av Osterøytunet

Det er lagt til grunn maks. tilskott til institusjonsplass kr. 1.82 mill. pr. plass og maks. tilskott til
omsorgsbustad med hdo kr. 1.49 mill. pr. bustad.

Det er ikkje rekna på tilskott til nye dagsenter ol. slik at alternativ 2 kan få noko større utteljingar på nokre
funksjonar. I alternativ 2 vil også store delar av eksisterande kapasitet verte rehabilitert. Det vert gjeve tilskott
til rehabilitering, men dette må drøftast særskilt med Husbanken

Institusjonsplass omsorgsbustad Maks tilskott

Alternativ 0 73 18 Kr. 160 mill.

Alternativ 1 29 85 Kr. 180 mill.

Alternativ 2 27 126 Kr. 237 mill.

Føresetnadar for driftskostnadane

Omsorgsdrifta (per år)

Alternativa er utrekna av Osterøy kommune for å synleggjere konsekvensane på dageleg drift tufta på
kommunens kostnadsnivå, erfaringstal og tildelingsmodellar. Tala er 2018-prisar.

Som grunnlag for bemanning i sjukeheim er det teke utgangspunkt i tre (helg og kveld 4,5) pasientar pr.
tilsett på dagvakt, noko som er i tråd med vanleg bemanning på sjukeheimar i Noreg. Bemanning i
bualternativet omsorgsbustad med heildøgns omsorg blir dimensjonert etter vedtak, og ligg i snitt noko
lågare enn for sjukeheim, også dette i samsvar med vanleg praksis for denne typen omsorgstilbod.

Det er lagt til grunn at ein institusjonsplass kostar kr. 700 000 pr plass, Bustad med heildøgnsomsorg kostar
kr. 415 000 pr plass/bustad, medan ein plass i demenslandsby er utrekna til kr. 465 000 pr plass/bustad

Rente- og kapitalkostnadane

Rente- og kapitalkostnadane er tufta på annuitetslån med ei nedbetalingstid over 30 år med ei nominell
fastrente på 4% pr. år. Dette utgjer om lag kr. 58 000 pr. investert kr 1,0 mill. inkl. mva.

Rentekostnadane er utrekna inkl. mva. på investeringskostnaden.
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Bygningsdrift (Forvaltning, drift, vedlikehald og utvikling / FDVU) 

Nybygg/ eksisterande bygg: kr 700/ m²  pr. år 

5.2 Utbyggingsbehov 2040 

 

Det er i 2040 trong for 93 institusjonsplassar eller 28 fleire plassar enn i dag (65). Det må planleggjast for 57 
demensplassar i 2040 eller 30 plassar fleire enn i dag.  

Kommunen bør disponere 84 omsorgsbustadar med heildøgnsomsorg i 2040. Dette inneberer 68 nye 
bustadar utover kapasiteten i Hauge bufellesskap (16). Det er lagt til grunn at dette utbyggingsbehovet vert 
realiserte som omsorgsbustadar +, framfor reine bufellesskap.   

Behova i tabellen over, er synt løyst gjennom to alternativ i denne rapporten.  

5.3 To vurderte alternative utbyggingsløysingar  

Heradsstyret har vedteke at ei vidareføring av dagens «tenesteprofil» innan heildøgns omsorg ikkje er 
aktuelt. Ny framtidig profil skal innebere fleire bustadar med heildøgnsomsorg / bemanning.  

Alternativ 0 vert difor berre utarbeidd for å synleggjere konsekvensane av ei omsorgsteneste som inneberer 
framhald av dagens tenesteprofil og «tenestemix», for å samanlikne dei to utbyggingsalternativa mot 
vidareføring av dagens situasjon.  Framskriving inneberer ei vidareføring av dagens underkapasitet – som 
utgjer 7 plassar i 2040. 

  

Plassar i institusjon 
Behov tal rom 

2040
Tal rom 

2019
Utbyggingsbehov 

2040

Lang- og korttid (terminal pleie, avlastning, utskriving, mv.) 36 38 -2

Demensplassar 57 27 30

SUM 93 65 28

Omsorgsbustad med heildøgnsomsorg                               
(inkl. korttidsbustad/ rehabilitering / Bufellesskap)

Behov tal rom 
2040

Tal rom 
2019

Utbyggingsbehov 
2040

Omsorgsbustad med heildøgnsomsorg / Hauge bufellesskap 79 16 63

Korttidssplass i bustad 5 0 5

SUM 84 16 68

Andre bustadar (helselag, aldersbustadar, mv.) 
Behov tal rom 

2040
Tal rom 

2019
Utbyggingsbehov 

2040

Bustad med kjøken og bad 36 113 0
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5.4 Investeringskostnader – Samanlikningsalternativet  

 

Dette alternativet er kun med for å samanlikna dei investerings- og driftsmessige konsekvensane i 
høve alternativ 1 og 2 – og er ein vidareføring av dagens tenesteprofil basert på den prosentvise 
inndelinga av institusjonsplassar og plassar i bufellesskap.  

Dersom kommunen skulle ha vidareført dagens «tenestemix», ville det vore eit samla behov for 
137 institusjonsplassar i 2040 – eller eit behov for å byggja 73 nye plassar til lang- og korttid. 
Vidare ville det vore behov for 34 bustadar med heildøgnsomsorg (bufellesskap) eller behov for å 
byggja 18 nye plassar fram til 2040.    

Vidareføring av denne tenesteprofilen gjev underkapasitet i høve behovet for samla plassar med 
heildøgnsomsorg som er lagt til grunn i alternativ 1 og 2.  

Det er lagt til grunn maksimalt tilskott pr nye institusjonsplassar og omsorgsbustadar med 
heildøgnsomsorg.    

Alternativ 0 - Vidareføring av dagens tenesteprofil 

utan endringar

Behov 

plassar 

2040

Plasser i 

dag

Behov 

for nye 

plasser

Tal 

plassar

Areal i 

dag

Areal      

behov 

2040

Lett 

ombygging

Om-

bygging

Nybygg / 

Tilbygg

Brutto 

investerings-

kostnad

Maks. tilskot 

husbanken

Osterøytunet inkl. fellesfunksjonar 137       64                   73 73            6 250       6 935        -  - 277 mill 277 mill 277 mill
Hauge bufellesskap 34         16         -         18            1 250       1 530        -  - 61 mill 61 mill 61 mill
Omsorgsbustadar med heildøgns bemanning -        -         -           -           -            -  -  -  -  -
Relokalisering av heimetenesta til Hauge -         -           501          20 mill 20 mill 20 mill
Lager hjelpemidler + meir kontorareal + meir fellesfunksjonar -         -           200          8 mill 8 mill 8 mill

Sum         171           80  -  - 367 mill 367 mill 160 mill 207 mill

Anslått investeringskostnad (NOK) Investerings-

kostnad 

Osterøy 

kommune

Samanlikningsalternativ Type tiltak (m2)
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5.5 Alternativ 1 –Bygging av 85 bustadar med heildøgns omsorg

Prinsipp

Vert bygt 85 nye bustadar med heildøgns omsorg
Osterøytunet vert senter for medisinsk behandling og demensomsorg
Hauge bufellesskap vert ombygd til demensplassar

Strategi

Teneste Hovudgrep

Utbyggingsområde Hauge-området, areala rundt Osterøytunet

Heimetenestene Bærebjelken i kommunen si omsorgsteneste. Lokalisert til områda rundt
Osterøytunet. Nybygg til heimetenestene må realiserast i same område som
omsorgsbustadane med heildøgnsomsorg / bemanning. Dette gjev ein nærleik
til bustadar som samstundes aukar tryggleiken til brukarar og pårørande.

Desentralisert dagavdeling kan og ha tilbod i bygget, i tillegg kan det
tilretteleggast for frisør, fotpleie og kafè/butikk drivne av private, frivillige, som
skuletiltak etc. Andre spanande samlokaliseringar kan vere andelshagebruk og
gardsbarnehage, noko som vil skape gode miljø og ønskje for fleire å opphalde
seg i området. Hyblar for studentar og elevar som kan bidra i miljøet kan og
kome her.

Brukargruppa blir monaleg større i 2040, og behovet for garderobe, parkering,
kontor, lager og arbeidsrom for tenesta vil vekse parallellt. Familiens hus i
Lonevåg er ikkje dimensjonert for vekst for denne tenesta (utflytting vil og gi
plass for venta vekst i dei tenestene som skal vere i Lonevåg).

Samlokalisering gir og betre utnytting av personalressursar og kompetanse,
både dag og natt. Ressursbruk knytt til køyring vil og gå monaleg ned.
Innsparingane knytt til desse faktorane er det ikkje rekna på, driftskostnadane er
kun knytt til forskjell mellom å gi teneste i bustad, og å gi dei i institusjon.

Osterøytunet Osterøytunet inkl. Hauge bufellesskap vil ha tilbod om medisinsk behandling,
terminal pleie, avlastning / korttidsplassar, langtidsplassar for somatikk- og
demensomsorg.

Det blir behov for 93 institusjonsplassar i 2040, og 57 av desse plassane trengst
som tilbod til demente. Osterøytunet har totalt 64 plassar i dag, samt 16 store
bustadar i Hauge bufellesskap. Hauge bufellesskap blir på sikt ombygd til 14
institusjonsplassar for demente, i tillegg til ein ny «arm» –slik at heile
demensomsorga i institusjon vert løyst i Osterøytunet.

Ei utfordring her er at det i følgje Ottar Vist vil vere utfordrande å få realisert
«Strategi og prinsipp for helse og omsorgstenestene», i institusjon. Pårørande
og andre kjenner seg mindre «heime» hos brukar i institusjon enn i bustad,
brukarane får generelt mindre besøk, og blir fortare institusjonalisert. Det er og
meir krevjande for pleiepersonalet å tilpasse hjelpa til den enkelte, noko som er
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nødvendig for å bidra til å oppretthalde meistringsnivået. Dette gir dermed
dyrare tenester, med lågare kvalitet for den enkelte brukar.

Omsorgsbustadar med
heildøgnsomsorg /
bemanning (HDO)

I 2040 vil det vere trong for 85 nye omsorgsbustadar m HDO (inkl. 16 plassar
som erstatning for Hauge bufellesskap etter at desse er omgjort til
institusjonsplassar) som nybyggbehov (trinnvis utbygging). Desse kan byggast
som mindre blokker, med felles uteareal i tillegg til altan for kvar bustad.

Dei vil bli etablert i området rundt Osterøytunet –nært heimetenestene. Dette vil
vere bustader med eitt soverom, med tilrettelagt plass for hjelpemiddel. 10% av
bustadane kan byggast med to soverom, for å sikre at ektepar som ønskjer det
kan bu saman. For å sikre overnatting for pårørande etc, vil det bli bygd hyblar
som pårørande kan leige for kortare periodar, til dømes ved helgebesøk.

Heimetenesta yter hjelp etter vedtak. Nattenesta er lokalisert saman med øvrig
nattilbod ved Osterøytunet, og servar bebuarane som heimebuande.
Velferdsteknologi vil og her vere eit viktig hjelpemiddel, som sikrar at brukarar
kan bu i sin bustad så lenge det er ønskjeleg og fagleg forsvarleg.

Lager hjelpemidlar,
meir kontorareal og
noko meir
fellesfunksjonar

Delar av dagavdelinga vert gjort om til kontor og erstatta i nybygg for
heimetenesta. Det er vidare trong for noko meir lager til hjelpemidlar (200 m2).
300 m2 til kontorareal og andre fellestenester.

Generelt: Det er ikkje framskrive behov for auke i lege, ergo- og fysioterapeutar, tal
pleiarar, natteneste, leiarar, fagkoordinatorar, gruppeleiarar eller merkantil.
Årsaka til dette er at dette er ein auke som vil kome uavhengig av kva val som
blir gjort mellom fordeling institusjon eller bustad med heildøgns omsorg.

Investeringsbehov

Alternativ 1 gjev samsvar med ynskja tenesteprofil i kapittel 4.2. Det er trong for 93 institusjonsplassar i 2014
–eller 15 fleire plassar meir enn kva Osterøytunet kan dekke, når bufellesskapet vert ombygd til institusjon
for lang- og korttid.

Det må byggjast 85 omsorgsbustadar fram til 2040.

Relokalisering av heimetenestene i nytt bygg på Hauge, samt ny dagavdeling og meir areal til ergo/fysio og
fellesfunksjonar gjev ei samla investeringsramme på kr. 184 mill. når tilskott frå Husbanken er medrekna.

Investeringane kan utførast som stegvise utbyggingsprosjekt, men planlegginga bør ta omsyn til
langtidsbehova fram til 2040, slik at ein bygger med ein lang tids- og planleggingshorisont.
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5.6 Alternativ 2 - Bygging av 126 bustadar med heildøgns omsorg

Prinsipp

Vert bygd 69 nye omsorgsbustadar med heildøgnsomsorg i tillegg til Hauge bufellesskap
Ny demenslandsby med 57 bustaderpå Hauge
Osterøytunet vert senter for medisinsk behandling

o Etablering av psykogeriatrisk avdeling med sal av plassar
o Etablering av rehabiliteringsavdeling med sal av plassar

Strategi

Teneste Hovudgrep

Utbyggingsområde Hauge-området, areala rundt Osterøytunet

Heimetenestene Bærebjelken i kommunen si omsorgsteneste. Lokalisert til områda rundt
Osterøytunet. Nybygg til heimetenestene må realiserast i same område som
omsorgsbustadane med heildøgnsomsorg / bemanning. Dette gjev ein nærleik
til bustadar som samstundes aukar tryggleiken til brukarar og pårørande.

Desentralisert dagavdeling kan og ha tilbod i bygget, i tillegg kan det
tilretteleggast for frisør, fotpleie og kafè/butikk drivne av private, frivillige, som
skuletiltak etc. Andre spanande samlokaliseringar kan vere andelshagebruk og
gardsbarnehage, noko som vil skape gode miljø og ønskje for fleire å opphalde
seg i området. Hyblar for studentar og elevar som kan bidra i miljøet kan og
kome her.

Brukargruppa blir monaleg større i 2040, og behovet for garderobe, parkering,
kontor, lager og arbeidsrom for tenesta vil vekse parallellt. Familiens hus i
Lonevåg er ikkje dimensjonert for vekst for denne tenesta (utflytting vil og gi
plass for venta vekst i dei tenestene som skal vere i Lonevåg).

Samlokalisering gir betre utnytting av personalressursar og kompetanse, både
dag og natt. Ressursbruk knytt til køyring vil og gå monaleg ned. Innsparingane
knytt til desse faktorane er det ikkje rekna på, driftskostnadane er kun knytt til
forskjell mellom å gi tenester i bustad, og å gi dei i institusjon.

Osterøytunet Osterøytunet vert senter for rehabilitering, medisinsk behandling, terminal pleie,
avlastning / korttidsplassar, der 2. etg med 36 plassar vert vidareført som i dag.

Ergo-og fysioterapi overtek gruppe 3 i 1. etg. Dei vil ha behov for å ekspandere
i takt med dobling av tal brukarar. Hjelpemiddelformidlinga vil og få ein stor
auke, og dei treng å flytte delar av det lokale lageret opp i den delen av tunet
der ergo-fysioterapiavdelinga i dag held til. Dermed slepp vi å flytte
hjelpemiddellageret ut av Osterøytunet, og kan ha dei samlokalisert med ergo-
og fysioterapitenesta også framtida. Dette er sterkt ønskjeleg for å sikre kvalitet
og effektivitet i denne tenesta.

Etablering av ei eiga døgnrehabiliteringsavdeling –dei overtek gruppe 2 i 1. etg.
Denne avdelinga skal gi tilbod til eigne innbyggjarar, vi ser at det i dag er
utfordrande å reindyrke rehabiliteringstilbodet kommunen i dag gir ved
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korttidsavdelinga (gruppe 7). Det kan i tillegg seljast plassar til andre kommunar. 
Ved å bygge opp eit kompetansemiljø innan rehabilitering vil dette vil gi auka 
rekruttering på fagområdet, samstundes som det vil påverke kvaliteten i det 
heilskaplege tilbodet til innbyggjarane i Osterøy kommune. Vi har ikkje 
undersøkt behovet i andre kommunar, men det er generelt liten tilgang på 
denne type tilbod i kommunale helsetenester. Etablering av eit slikt tiltak må 
gjerast som eit eige prosjekt. Vi reknar likevel med inntekter til kommunen i ei 
slik etablering. Tenesta bør opprettast parallellt med bygging av 
demenslandsby, for å bidra til mindre driftsutgifter. 

Etablering av ei psykogeriatrisk avdeling med 7 plassar i gruppe 1 i 1. etg. 
Denne avdelinga skal gi eit tiltrengt tilbod til eigne innbyggjarar, det kan i tillegg 
seljast plassar til andre kommunar. Ved å bygge opp eit kompetansemiljø innan 
psykogeriatri vil også dette tiltaket gi auka rekruttering på fagområdet, 
samstundes som det vil påverke kvaliteten i det heilskaplege tilbodet kommunen 
gir til innbyggjarane i Osterøy kommune. Det er generelt liten tilgang på denne 
type tilbod i kommunale helsetenester, per i dag kjøper Osterøy kommune plass 
i annan kommune kjr 1,5 mill/år). Etablering av eit slikt tiltak må gjerast som eit 
eige prosjekt. Vi reknar likevel med inntekter til kommunen i ei slik etablering. 
Tenesta bør opprettast parallellt med bygging av demenslandsby, for å bidra til 
mindre driftsutgifter. 

Ny demenslandsby 

 

Det vert bygd ny demenslandsby i areala rundt Osterøytunet – dimensjonert for 
57 plassar (trinnvis utbygging). Ein demenslandsby vil i hovudsak bli bygd som 
bustader, men i mindre miljø enn dei andre HDO-bustadane. Eit eksempel er 8 
einingar à 7 bustader, med tilrettelagt uteareal slik at bebuarane kan bevege 
seg fritt i eit trygt og avgrensa miljø. Auken i legeressurs som uansett må kome 
knytt til auke i tal brukarar, kan organiserast i demenslandsbyen. Ved å 
planlegge framtidas demensomsorg frå bunnen av, kan vi differensiere tilbodet 
meir enn det vi har høve til i dag. Til dømes kan vi tilrettelegge for eldre brukarar 
med utvikllingshemming og demens, eller yngre brukarar som ikkje vil finne seg 
til rette i større miljø, i tillegg kan vi tilrettelegge for avlasting- og 
utgreiingsopphald i bustad. Her kan vi tilpasse storleik på einingane til behovet. 
Dette vil vere bustader med eitt soverom, med tilrettelagt plass for hjelpemiddel. 
10% av bustadane kan byggast med to soverom, for å sikre at ektepar som 
ønskjer det kan bu saman. For å sikre overnatting for pårørande etc, vil det bli 
bygd hyblar som pårørande kan leige for kortare periodar, til dømes ved 
helgebesøk.  

I detaljprosjekteringa kan det til dømes vurderast bufellesskap i nokre einingar, 
om ein ser at brukarar kan ha større nytte av dette. Velferdsteknologi vil her 
vere eit viktig hjelpemiddel, som sikrar at brukarar kan bu i sin bustad så lenge 
det er ønskjeleg og fagleg forsvarleg. Auke i tenester på natt (grunna auken i 
brukarar) kan det og bli aktuelt å lokalisere i ein demenslandsby, evt 
samorganisert med dagens teneste på Osterøytunet. Dagens dagtilbod i 
Haldorvika blir vurdert flytta til demenslandsbyen, for å etablere eit sterkt 
fagmiljø på demens her. Eit slikt fagmiljø vil vere interessant for fleire 
faggrupper, og bidra til å sikre rekruttering. 



Behova for heildøgns omsorg   
Status, utfordringar og vegval  
Oppdragsnr.: 5190462   Dokumentnr.: 1   Versjon: D1 
  

2019-05-29  |  Side 
27 av 30 

 

Hauge bufellesskap  Vert vidareført som tilbod med 16 plassar. Og her må vi arbeide med 
vedtaksstyrte tilbod for å sikre «strategi og prinsipp for helse- og 
omsorgstenestene».  

Omsorgsbustadar med 
heildøgnsomsorg / 
bemanning (HDO) 

I 2040 vil det vere trong for 69 nye omsorgsbustadar m HDO som nybyggbehov 
(trinnvis utbygging). Desse kan byggast som mindre blokker, med felles uteareal 
i tillegg til altan for kvar bustad. 

Etablert i området rundt Osterøytunet – nært heimetenestene. Dette vil vere 
bustader med eitt soverom, med tilrettelagt plass for hjelpemiddel. 10% av 
bustadane kan byggast med to soverom, for å sikre at ektepar som ønskjer det 
kan bu saman. For å sikre overnatting for pårørande etc, vil det bli bygd hyblar 
som pårørande kan leige for kortare periodar, til dømes ved helgebesøk.  

Heimetenesta yter hjelp etter vedtak. Nattenesta er lokalisert saman med øvrig 
nattilbod ved Osterøytunet, og servar bebuarane som heimebuande. 
Velferdsteknologi vil og her vere eit viktig hjelpemiddel, som sikrar at brukarar 
kan bu i sin bustad så lenge det er ønskjeleg og fagleg forsvarleg.  

Generelt: Det er ikkje framskrive behov for auke i lege, ergo- og fysioterapeutar, tal 
pleiarar, natteneste, leiarar, fagkoordinatorar, gruppeleiarar eller merkantil. 
Årsaka til dette er at dette er ein auke som vil kome uavhengig av kva val som 
blir gjort mellom fordeling institusjon eller bustad med heildøgns omsorg. 
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Investeringsmessige konsekvensar

I dette alternativet vert demensomsorga flytta ut av Osterøytunet og erstatta med eigen demenslandsby.
Osterøytunet vert meir eit spesialistsenter for somatikk, rehabilitering, avlastning –og kan samstundes selje
tenester til andre kommunar innan psykogeriatri og rehabilitering.

Hauge bufellesskap vert vidareført som i dag.

Omsorgsbustadar vert realisert i tråd med føringane frå heradsstyret og det vert bygt 69 bustadar.

Ny demenslandsby –dimensjonert for 57 plassar –med eit samla bygningsareal på over 5 100 m2 BTA.

Også i dette alternativet vert heimetenestene relokalisert til Hauge –i kort avstand til nye omsorgsbustadar
og demenslandsbyen.

Det er vurdert eit samla investeringsbehov for kr. 450 mill. for dette alternativet.

Alternativet gjev størst investeringsbehov samanlikna med alternativ 1, fordi utbyggingsarealet er større i
dette alternativet.
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5.7 Driftsmessige konsekvensar  

 

 

Tre driftskomponentar er vurdert i kostnadsvurderinga over. Pleie- og omsorgsdrifta, byggdrifta og 
rentekostnadane frå investeringa. 

Alternativ 2 gjev størst behov for investeringar, men heile demensomsorga vert drifta i fleire mindre bygg 
med bustader framfor reine institusjonsplassar. Dette er ei rimelegare buform å drifte for kommunen – noko 
som gjer at det er behov for mindre driftsmidlar i demenslandsbyen – utan at dette gjev dårlegare kvalitet i 
tenestene.  

Både alternativ 1 og 2 gjev eit betydeleg mindreforbruk, samanlikna om kommunen dimensjonerer pleie- og 
omsorgstenestene på same tenesteprofil og tenestemix som i dag.  

I alternativ 2 har kommunen og muligheter til å få inntekter ved salg av plasser innan psykogeriatri og 
rehabilitering. Dette vil bidra til lågare driftsutgifter, men rådmannen har ikkje finrekna på potensialet her. 
Alternativ 2 gir oss og større grad av fleksibilitet, og moglegheter for å differensiere tenester etter behova 
som oppstår.    

 

 

 

 

 

 

Alternativ 0 - Vidareføring 

av dagens tenesteprofil 

utan endringar

Alternativ 1 - Bygging av 

omsorgsbustadar med 

heildøgns bemanning 

Alternativ 2 - Osterøytunet 

vert spesialistsenter med 

psykogeriatri og 

bufellesskap. Utbygging av 

omsorgsbustadar og 

demenslandsby

Drift - pleie og omsorg 110,0 mill 100,4 mill 87,0 mill

FDV-kostnad 11,7 mill 11,6 mill 12,8 mill

Kapitalkostnad 21,3 mill 21,1 mill 26,1 mill

Sum kostnader totalt 142,9 mill 133,1 mill 125,9 mill

Differanse til Alternativ 0  -9,8 mill  -17,0 mill
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