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Notat/Lgypemelding knytt til arbeid med samlokalisering av brann/redning, ambulanse og
tekniske tenester

Radmannen gjer ikkje framlegg i saka

Saksopplysningar:
Radmannen vil med dette informere om korleis prosessen med samlokalisering av brann/redning,
ambulanse og tekniske tenester pa Oddalsmyra vil bli giennomfgrt.

Det er no gjennomfgrt ein samspillkonkuranse der Asane byggmesterforretning AS vann anbodet. Vi
gar no inn i ei samspelfase der Asane byggmesterforretning AS, Ostergy kommune og leigetakarane
gar saman om a finne dei beste Igysingane for bygget. Denne fasen gar fra 25. oktober til 3.
desember.

For a klare eit stramt tidsskjema der ambisjonen er a ha eit innflyttingsklart bygg til 25. oktober 2022
vil rdadmannen legge opp fglgjande politisk prosess:

Radmannen legg fram politisk sak til heradsstyret 8. desember. Det vil ikkje vaere mogleg a fa
ferdigstilt saka for mandag 6 desember i forhold til & fa resultata fra samspelfasen.

Kommunen sin prosjektleiar, Kjell Kvam vil difor veere tilgjengeleg pa radhuset under gruppemgta
mandag 6. desember for a svare pa spgrsmal fra politikarane. Han vil og delta i heradsstyret den 8.
desember under handsaminga av saka for a opplyse saka om det skulle vaere ynskje om det.

Radmannen ber om orsak for at tidsplanen er sa stram, men fokus i arbeidet har vaert at Helse
Bergen har eit sterkt ynskje om at bygget skal vaere ferdig snarast mogleg. Radmannen legg difor opp
til byggestart den 3. januar, og bygget skal da sta ferdig 25 oktober 2022.
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