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Små bueiningar Reigstad - ekstrabevilgning  
 

Vedlegg: 
Profil 
Plan 
Rådmannen sitt framlegg til vedtak:  

Økonomisk ramme for små bueiningar Reigstad aukast med kr. 3 mill. eks mva. 

 

 
Bygget vert fjerna og tomta vert tilbakeført til grøntanlegg. Modulane vert å føre oppatt på eigna 
tomt og vert nytta som bustader for unge psykisk utviklingshemma som treng bustad/butrening. Om 
naudsynt vert det ført opp felles del for tilsette/fellesareal i samband med tiltaket. Saka vert å legge 
fram for rett utval seinare. Subsidiert, dersom dette ikkje let seg gjennomføre, vert modulane lagt ut 
for sal. 
 

Formannskapet - 062/19 
 

FS - behandling: 
Alf Terje Mortsensen, FRP, gjorde slikt framlegg:  
"Saka vert utsett til neste formannskapsmøte. Nye teikningar skal leggjast ved saka. I forkant av 
møtet skal det vere synfaring på området." 
 
AVRØYSTING - utsetjingsforsalg  
Alf Terje Mortensen sitt framlegg:  fall med 3 røyster (2FRP, 1MDG)  
                                                                     mot 6 røyster (2AP, 1H, 1SP, 1V, 2FRP).  
 
Alf Terje Mortensen, FRP, gjorde slikt framlegg:  
 
"Bygget vert fjerna og tomta vert tilbakeført til grøntanlegg. Modulane vert å føre oppatt på eigna 
tomt og vert nytta som bustader for unge psykisk utviklingshemma som treng bustad/butrening. Om 
naudsynt vert det ført opp felles del for tilsette/fellesareal i samband med tiltaket. Saka vert å legge 
fram for rett utval seinare. Subsidiert, dersom dette ikkje let seg gjennomføre, vert modulane lagt ut 
for sal." 
 
Ordføraren gjorde slikt framlegg:  
"Saka vert send til heradsstyret utan innstilling." 
 



 

 

AVRØYSTING 
Alternativ avrøysting  
Ordføraren sitt framlegg - oversending utan innstilling:  6 røyster (2AP, 1MDG 1H, 1SP, 1V) 
Alf Terje Mortensen sitt framlegg:                                       2 røyster (2FRP)  
                                                                                                     
 
 
 

FS - vedtak: 
"Saka vert send til heradsstyret utan innstilling." 
 
 

Saksopplysningar: 
Saksopplysningar:  
 
Bakgrunn 

 

Då det er eit stort behov for kommunale bustader, blei det i budsjettet for 2017 satt av midlar til 
oppføring, som modulbygg, av 6 stk hyblar, med opphavleg plassering på kommunal tomt ved 
Myrane på Hatland.  

 

Etter ein geoteknisk grunnundersøking, blei det klårt at kostnadane til fundamentering ville bli høge 
og ikkje stå i forhold til tiltakets art. Ein ny tomt måtte finnas, valet falt på kommunal tomt på 
Reigstad, i områderegulering for Valestrand sentrum merka B7, lågblokk/terrasseblokk inntil 3 
etasjar. 

 

Det vart søkt om, og gjeve, fleire dispensasjonar frå reguleringsføresegna for på best mogleg vis å 
plassera nybygget på tomta, men det vart ikkje gjeve dispensasjon for byggegrense mot veg. 
Opparbeiding av tomta tok til hausten 2018, då var modulane alle reie produsert og hadde stått lagra 
hos produsenten i fleire mnd. 

 

Tidleg på nyåret 2019 stod modulbygget på det næraste ferdig, det fekk då mykje merksamhet frå 
kommunens innbyggarar og media, både lokalt og nasjonalt. Årsaka til desse medieoppslaga var 
byggets orientering på tomta, med vindauge rett inn i fjellveggen. Det blei argumentert for at heile 
bygget måtte snuast 180 gr., då med vindauge i front og inngang mot fjell. Problemet var at tomta 
var for lita for å få til ein slik løysing. 

 
Arbeidet blei då bestemt stansa inntil ein akseptabel løysing var på plass. Skrenten i bakkant er i 
ettertid sikra med sognemur. 

 



 

 

Vurdering 
 

Det har vore fleire vurderingar rundt moglege løysingar, og ein har enda opp med følgjande løysing: 

 

 

 

Heva dei eksisterande bueiningane opp ein etasje, Ca 3 m, snu dei 180 gr. slik at inngang blir 
mot terreng/skjering. Ny betongmur mot skjering, og tilbakefylling. Ny trapp opp til 2 etasje, 
nytt isolert golv på grunn. Bodar til alle bueiningar i 1 etasje mot betongmur. To ny bueiningar i 
1 etasje, Ca 35 m2 kvar. To nye bodar, kvar på 5 m2. 

 

Ein ser for seg at modulane, etter avtale med grunneigar, kan mellomlagrast på 
parkeringsplassen like ved. 

 

Nye bueiningar er tenkt plassbygde, ikkje som modular. Det kan kanskje vera mogleg å behalda 
saltak, då må taket skjerast ved kvar modul før kraning, og på plass i 2 etasje vil modulane vera 
spegelvend. Kan hende må ein òg trekka bygget litt nærare vegen for å få tilstrekkeleg plass ved 
inngangsparti. 

 

Vi vil og sjå på estetisk løysing i forhold til vindauge og utforming av desse, slik at bygget glir  godt inn 
i det eksisterande bumiljøet. 

 
Folkehelse 
Miljø 
Økonomi 

 

Kostnadsoverslag: 

 

          Riving saltak 

          Kraning av modular ut 



 

 

          Riving ringmur                    Sum:          kr. 250 000,- 

 

          Nytt golv på grunn, ny betongmur mot skjering, tilbakefyll 

          Kraning tilbake 

          Ny trapp 

          Div                              Sum:          kr. 850 000,- 

 

          Nye bueiningar 

          inkl. bæring 2 etasje          Sum:          kr. 1 750 000,- 

           

Konklusjon 
 

Med bakgrunn i de faktiske forhold og forslag til løysing, tilrår rådmannen at budsjettramma for nye 
bustader, små einingar Reigstad aukast med kr. 3 mill. eks mva. 
 

 
 
 


