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Flytting av akuttbustadar frå Reigstad til Vardalsvegen 15, Valestrand  
 

Vedlegg: 
13_TEGN_TegningNyFasade_A40-01 Fasade Sørvest og Sørøst .pdf (L)(572605) 
14_TEGN_TegningNyFasade_A40-02 Fasade Nordøst og Nordvest .pdf (L)(572606) 
15_TEGN_TegningNyFasade_A50_01 3d illustrasjoner .pdf (L)(572607) 
16_TEGN_TegningNyPlan_A20-02 Plan 1. Etasje.pdf (L)(572596) 
protokoll - heradsstyret - 17.06.2021 (1) 
protokoll - heradsstyret - 25.09.2019 (2) 
Flytting av akuttbustadar frå Reigstad til Vardalsvegen 15, Valestrand (605471) 
Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 
Formannskapet tek saka til vitande med nytt budsjett for prosjektet på kr. 3 000 000,- 
 

Formannskapet - 053/21 
 

FS - behandling: 
Alf Terje Mortensen, FRP, gjorde slikt framlegg: 
"Saka vert sendt i retur til administrasjonen for betre opplysning. 
Grunngjeving: 
Det er her ei dobling av kostnader i høve til tildelte rammer. Det vert likevel ikkje sagt noko i 
saksframlegget om korleis dette skal finansierast. Er det andre prosjekt på tildelingslista som ikkje 
skal gjennomførast? Er det meininga at ramma vert utvida med likelydande sum? Dette må eit slikt 
vedtak seie noko om slik at «budsjettmessig verknad» av vedtaket skal belysast. I tillegg er det ikkje 
avklara tilhøve med skrent ned mot naboeigedomen, og kor vidt dette er utanfor føresegnene i 
Valestrandsplanen." 
Alf Terje Mortensen, FRP, trakk sitt framlegg før det vart røysta over. 
---------------------- 
AVRØYSTING:  
Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke 
 
 

FS - vedtak: 
Formannskapet tek saka til vitande med nytt budsjett for prosjektet på kr. 3 000 000,- 
 
 

Heradsstyret - 074/21 
 

HS - behandling: 



 

 

Framlegg og votering i saka følgjer av voteringsprotokoll som ligg nedst i møteboka, etter siste sak 
079/21. 
 
 

HS - vedtak: 
Formannskapet tek saka til vitande med nytt budsjett for prosjektet på kr. 3 000 000,- 
 
 

Saksopplysningar: 
Saksopplysningar:  
Det har vært arbeidd med å få på plass midlertidige bustader i Osterøy kommune over lang tid. 
Prosjektet med akuttbustadar på Reigstad starta opp i 2016. Prosjektet har stoppa opp fordi det har 
ikkje vært mogleg å ferdigstille på tomten på Reigstad. 
 
Rådmannen har difor valt å flytte bustadane til Vardalsvegen 15 på Valestrand. 
 
Kostnadane med å utgreiie flytting, diverse søknadar, prosjektleiing og gjennomføring av flyttinga 
 v/entreprenør vil komme på: 
 

Kostnader 2020, Planlegging ( Cubus)           kr. 64.000,- 

Kostnader  pr juli 2021, planlegging (Cubus) , prosjektleiar (Erstad og 
Lekven),  div gebyr 

kr. 259.000,- 

Anbod Osterøy Entreprenør inkl riving          brannstasjon kr. 2.677.000,- 

Prosjektleiar +  Div uforutsett           kr.     80.000,- 

Inntekt sal brannstasjon, fråtrekk           kr.     - 80.000,- 

Totalkostnad          inkludert mva kr. 3.000.000,- 

                                                                       
                                         
I møte i heradsstyret den 17.06.21 gjorde politikarane føljande vedtak i sak 055/21 (Revisjon 
investeringsbudsjett 2021): 
HS - vedtak: 
"1. Øvre ramme for ordinære investeringar i 2021 vert sett til kr 58 650 000,- netto. Summen vert å 
finansiere med låneopptak. 
2. Øvre ramme for sjølvkostinvesteringar vert sett til 20 950 000,- netto. Summen vert å finansiere 
med låneopptak. 
3. Nye prosjekt som ikkje er budsjettert skal leggjast fram til politisk godkjenning før oppstart dersom 
kostnadsramma overstig kr 2 000 000,-. 
4. Tidlegare vedtekne prosjekt skal leggjast fram til ny handsaming dersom forventa totalkostnad 
er 10 % eller meir over kostnadsramma, og kostnadsramma er over kr 2 000 000,-  
5. Det skal rapporterast på framdrift i alle investeringsprosjekt i samband med tertialrapport." 
 
Prosjektet har vært ute på anbod og Osterøy Entreprenør AS leverte lågaste pris på 1,9 millionar (eks. 
moms) for flytting og ombygging av bustadane. Utgiftar til konsulent (Cubus) er på ca. 250000,-. 
Kommunen må leige inn prosjektleiar (Kjell Kvam frå Erstad og Lekven AS) og får ein kostnad knytt til 
dette. I tillegg får kommunen kostnadar til diverse søknadar og løyve. Den gamle brannstasjonen skal 
rivast og seljast og vil gi ein inntekt på 80.000,-. 
 
Det er satt av 1,5 millionar i investeringsbudsjettet for 2021. Dette er meir enn ein 10 % sprekk i høve 
til budsjett.  
 
Osterøy kommune har stort behov for denne type bustadar og prosjektet har teke alt for lang tid. 



 

 

Rådmannen har difor sett det som naudsynt å få realisert prosjektet snarast råd. Bustadane skal være 
klar til innflytting 30. september 2021. 
 
Tak på investeringsramma står ved lag, så dette må løysast ved å flytte midlar frå andre prosjekt. 
Meirkostnadane skal dekkast inn ved å flytte midlar frå andre investeringsprosjekt som kommunen 
ikkje har kapasitet til å setje i gong i år.  
 
Revidert budsjett: 
 

Prosjekt Sum 

Akuttbustadar Reigstad  · 1 500 000,- 

Flaumsikring Valestrand  ·  500 000,- 

Integrering og læringssenteret - nytt kjøkken ·  500 000,- 

Lydisolering av kontor og møterom rådhuset · 500 000,- 

Totalbudsjett: · 3 000 000,- 

 
 
Bakgrunn 
Saka går langt tilbake i tid. I 2016 blei prosjektet satt i gang med målgruppe flyktningar i samband 
med svært stor auke i tal flyktningar til Noreg. Det vart søkt om dispensasjon til å sette bygget opp på 
Reigstad. I vedtaket frå kommunalteknisk utval fekk ikkje kommunen dispensasjon frå avstand frå 
veg. Tomta blei då for lita og bygget blei plassert med vindauge mot fjellet. Dette blei ein 
uakseptabel løysing. Kommunen søkte om å snu bygget riktig veg og bygge på ei etasje og få to nye 
einingar (til saman 8) – sak HS 058/19. Saka vart diskutert i formannskapet og sendt til heradsstyret 
utan innstilling. Ordførar trakk saka i heradsstyremøtet den 25.09.19. 
 
Bustadane har blitt ståande halvferdige i 2 ½ år. Kommunen har søkt å finne alternative løysingar på 
desse bustadane utan å lukkast. Mellom anna har Røde Kors gitt tilbod om å kjøpe deira gamle bygg 
på Hatland til føremålet. Vanskar med tilknytning til fylkesvegen og skuleområdet på Hatland gjorde 
at kommunen ikkje gjekk vidare med denne moglegheita. Kommunen har og vurdert andre 
tomteareal, mellom anna på Geiteryggen ved rådhuset. Ein har ikkje funne løysinga god nok. 
Kommunen eig ikkje mykje areal som kan egne seg til føremålet, men har til slutt endt opp med å 
plassere bygget på den gamle brannstasjonen på Valestrand. Kommunen eig tomta og 
brannstasjonen er i dag i bruk til lager for teknisk etat. Teknisk etat har alternative lagringsplassar. 
 
 
Vurdering 
Saka har vært svært vanskeleg for Osterøy kommune og ført til at omdøme til kommunen har blitt 
skada. Samstundes har kommunen stort behov for kommunale bustadar og spesielt for denne typen 
bustadar. Det har vært eit krav at bustadane skulle lokaliserast nær daglegvarebutikk og 
kollektivtransport og det har gjort det krevjande å finne alternativ lokalisering. 
Kommunen tapar leigeinntektar kvar månad som bustadane står tomme og ubrukt.  
 
 
Folkehelse 



 

 

Osterøy kommune treng fleire bustadar for å følgje opp bustadsosial handlingsplan og gi alle 
innbyggjarar i kommunen eit tilfredstillande tilbod som dei har krav på. 
Miljø 
Tomta som prosjektet er plassert på er ikkje ideell i fht sol, men det har vist seg svært vanskeleg å 
finne tomter som og kan sørge for tilgjenge til daglegvarebutikk og kollektivtransport innan 
gangavstand. Lokalisering i samband med sol/dagslys er vurdert i byggesaka og funne akseptabel. 
Økonomi 
Prosjektet har kosta mykje meir enn dei midlane som var satt av i investeringsbudsjettet. Når 
bustadane blir leigd ut vil kommunen få leigeinntekter. Bustadarbeidet og bygging av kommunale 
bustadar må i framtida følgje Bustadsosial handlingsplan. Utbyggingsprosjekt skal 
prosjektorganiserast og kvalitetsikrast. 
 
Konklusjon 
Rådmannen legg til grunn at Osterøy kommune har stort behov for slike bustader. Dette prosjektet 
vil gi kommunen ein type bustader som kommunen ikkje har i dag, og vil være viktig i realiseringa av 
bustadsosial handlingsplan. Rådmannen legg til grunn at kommunen får tenelege bustadar som det 
er eit stort behov for. 
 
 
 
 


