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Beskrivelse av fagomrade, ansvarsomrade, tiltaksklasse

Kryss for planlagt samsvarserklzering / kontrollerklzering

(i hhv. prosjektering, utfarelse og uavhengig kontroll) erstattes med dato nar denne foreligger SEﬂ_lgr)t/S_S nar
Sgknad om arbeidet innen
Foretak vn og org.nr. z ] 5
Alle fagomrader i Beskrivalse hentat f knad ft Tiltaks- IBhSiE R SEor Seknad om | igangsettings- ?‘n’aig?:r?ic(i)ig Spknad om | @nsvarsomradet
tiltaket A IR S A R RIS R klasse rammetillatelse | tillatelse/ett- : ferdigattest er avsluttet
! ; brukstillatelse
trinnsgknad
(1) @ (©) (4) (5) (6) @) 8 (9)
S@K UTVENDIG AVL@P RENSEANLEGG 1 |KVALHEIM VVS AS, 988408700 28.01.15 22.03.18
P‘?O UTVENDIG AVL@P RENSEAN‘LE.GG B 1 KVALHEIM VVS AS, 988408700 28.01.15 22.03.18
UTF UTVENDIG AVL@P RENSEANLEGG 1 KVALHEIM VVS AS, 988408700 X X
UTF GRUNNARBEIDER FOR RENSEANLEGG 1 |HAUGLAND ENTREPENZR A/s; 892798702 X X
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