
Manger kyrkje – stabilisering. 

Notat til førebuing av sak til formannskap/kommunestyre. 

Noverande Manger kyrkje vart tatt i bruk i 1891.  Dokument frå Manger sokneråd syner at 
det allereie under bygginga var mange diskusjonar rundt konstruksjonen.  Kyrkja fekk tidleg 
ei helling mot aust som har vore relativ stabil gjennom lang tid. 
 
I 2001 og 2006 vart det gjort registrering av loddavvik for vegger og søyler samt 
horisontalavvik for golv.  Det vart registrert sidevegs avvik men ingen setningar i grunnen.   
 
I februar 2014 førte knakelydar i bygget og ein 2 cm sprekk i golvet på galleriet til at det kom 
uromeldingar frå dei tilsette om tilstanden til kyrkja.  Soknet tok kontakt med Akasia som 
etter synfaring og målingar på bygget avla rapport 24.02.2014, sjå vedlegg.   Det vart også 
tilrådd ny synfaring med eit firma med spesialkompetanse på laftekonstruksjonar. Det vart 
deretter gjort befaring og gjeve rapport frå firmaet "Gamle 3hus". 
( Akasia er Bergen kyrkjelege fellesråd sitt eige selskap for eigedomsforvaltning , kyrkjebygg og 
gravplassar)    

 
Målingane syner at bygget i perioden 2006 til 2014  i snitt har kome 23,8 mm ytterlegare ut  
av lodd.  På det meste har kyrkja no eit loddavvik på 220 mm målt på austre langvegg.   
Dette er svært urovekkande og det er naudsynt å setja i gang tiltak for å stoppe rørsla 
sidevegs.  Vi risikerer at kyrkja vert ubrukeleg, anten grunna ytterlegare rørsle i 
konstruksjonen eller grunna usikkerhet knytta til stabiliteten. 
 
Rapportane konkluderer med at bygget er for dårleg avstiva og at det hastar med å gjera 
tiltak  for å stoppe utviklinga.   Det synest også dokumentert at grunnforholda er stabile og 
at bygget ikkje har råteskadar som har samanheng med at kyrkja har eit stort loddavvik.  
Dette er positivt. 
 
Det er allereie knytta usikkerheit til bygget, og bruk av kyrkja på dagar med mykje vind kan 
opplevast utrygt både for tilsette og publikum.  Tryggleiken må koma først og bygget kan 
ikkje nyttast dersom det er reell fare for at det kan oppstå skade.  Soknet må derfor vurdere 
fortløpande kor vidt dei må stenge kyrkja grunna usikkerheit i forhold til bruk.   
 
 
Soknet engasjerte i april 2014  Akasia for å utarbeide eit forprosjekt for å  prosjektere ei 
løysing for stabilisering og avstiving av kyrkja.  Akasia la så fram forslag til oppretting og 
stabilisering av kyrkja, sjå eige vedlegg.  Den prosjekterte løysinga gjekk kort ut på å trekke 
kyrkja tilbake og avstive bygget med stålavstivingar i tak og gavlveggar.    
Forslaget vart presentert for soknerådet i møte 27.08.2014.  Arbeidet var då rekna å kosta 
kr. 2,1 mill ekskl. mva.   På bakgrunn av dette søkte soknet Radøy kommune om at det vart 
tatt opp lån på inntil 3 millionar.  Radøy kommune har sett av midlar i budsjett for 2015. 
 
 



Det var ønskeleg å kvalitetssikre løysinga med oppretting.  Prosjektet er spesielt  og vi måtte    
også vera førebudd på at opprettinga kunne føre til følgeskadar.   Det var ikkje mogeleg å få 
garanti på arbeidet eller forsikre seg mot slike skader.  Etter å ha drøfta saka med KA (kyrkja 
sitt KS) si avdeling for kirkebygg og kulturminneforvaltning  vart det tatt ei ny vurdering av 
løysinga med oppretting og avstiving av kyrkja. 
 
Vurdering er gjeve i rapport frå Multiconsult av 18.12.2014. 
 
Multiconsult  tilrår ikkje oppjekking/oppretting av kyrkja, men at den vert forsterka i 
noverande posisjon grunna risiko for skader ved oppretting.   
Det vert også tilrådd ny/forsterka fundamentering for å ta opp auka strekkrefter som følgje 
av forsterking av avstivinga. 
Multiconsult sitt forslag er også meir omfattande når det gjeld avstivande stålrammer i tak 
og gavlvegger. 
 
Manger kyrkje er listeført.  Endringar av bygget må derfor godkjennast av Biskopen i Bjørgvin 
og drøftast med Riksantikvaren.   Nødvendige løyve er innhenta med unntak for godkjenning 
av peleløysing frå Riksantikvaren si avdeling i Bergen. 
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