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Ny barnehage på Bø - alternative løysingar  
 
Saksopplysingar: 
I tråd med føringane i budsjettvedtak for 2016 vart det sett ned ei plangruppe som skulle planleggja 
ny barnehage på Bø, med administrativ og politisk deltaking med mandat og deltaking som m.a. 
skulle sikra både behovsanalyse og kravspesifikasjon. 

Med bakgrunn i mandatet vart det utarbeidd ein behovsanalyse og  ein kravspesifikasjon som var 
grunnlagsmateriell  for utlysing av arkitektkonkurransen, der Forum Arkitekter AS vart tildelt 
oppdraget og der det utarbeidde forslaget og stipulerte kostnader basert på erfaringstal vart 
presentert på  møte i formannskapet 19.10.16.  

På bakgrunn av dei politiske signala og budsjettvedtak for 2017 har plangruppa no vurdert andre 
ulike alternativ kor m.a. dagens barnehage skal bestå: 

Alt 1  Kost alt 
1 

Alt 2 Kost alt 
2 

Alt 3 Kost alt 3 Alt 4 Kost alt 
4 

Alt 5 Kost alt 5 

Ark.teikna 6 
avdelingar 
m/kontor fløy og 
stort allrom og 
tilpassa tomt 

43.000.
000 

Ark. teikna 
nedjustert areal 
m/kontorfløy  

37.500.
000 

Ark-teikna 
4 avdelingar 
m/personal-
kontorareal 

25.500.0
00 

Elementbygg 6 
avdelingar  
m/ personal-
kontorareal 

29.000.
000 

Elementbygg 
m/4 avdelingar 
m/person-
kontorareal 

22.500.0
00 

Riva kom hus 

 
2.000.0
00 

Riva kom hus med 2.000.0
00 

Riva kom hus med 2.000.00
0 

Riva kom hus 2.000.0
00 

Riva kom hus 2.000.00
0 

Riva eks 
barnehage med 

500.000 Riva eks 
barnehage med 

500.000  eks barnehage 
skal bestå 

0 Riva eks 
barnehage 

500.000 eks barnehage 
skal bestå 

0 

Rahab eks 
barnehage 

0 Rehab eks 
barnehage 

0 Rehab eks 
barnehage 

3.000.00
0 

Rehab eks 
barnehage 

0 Rehab eks 
barnehage 

3.000.00
0 

Tillegg eventuell 
ombygging/oppgr
adering eks 
barnehage etter 
TEK 10 

0 Tillegg eventuelt 
ombygging/oppgr
adering  eks 
barnehage etter 
TEK 10 

0 Tillegg eventuelt 
ombygging/oppgr
adering eks 
barnehage etter 
TEK 10 

(3.000.0
00) 

Tillegg eventuelt 
ombygging/oppgr
adering eks 
barnehage etter 
TEK 10  

0 Eventuelt tillegg 
ombygging/opp
grader eks 
barnehage etter 
TEK 10 

(3.000.0
00) 

          
Inv tar/utst 2.000.0

00 
Inv tar/utst 2.000.0

00 
Inv tar/ utstyr 2.000.00

0 
Invtar/utstyr 2.000.0

00 
Inv tar/utstyr 2.000.00

0 

Kontor-personal 
areal med 

0 Kontor-personal 
areal med  

0 Kontor personal 
rareal med 

0 Kontor-personal 
areall med 

0 Kontor-personal 
areal aukast til 6 
avd 

2.000.00
0 

Uteområde 
Ny veg/parkpl  

1.250.0
00 
1.250.0
00 

Uteområde   
Ny veg/parkpl  

1.250.0
00 
1.250.0
00 

Uteområde  
Ny veg/park pl  

1.250.00
0 
1.250.00
0 

Uteområde 
Ny veg/parkpl 

1.250.0
00 
1.250.0
00 

Uteområde 
Ny veg/parkpl 

1.250.00
0 
1.250.00
0 

Stipulert sum alt 1 50.000.
000 

Stipulert sum alt 2 44.500.
000 

Stipulert sum alt 3 35.000.0
00 
(38.000.
000) 

Stipulert sum alt 4 35.500.
000 

Stipulert sum alt 
5 

34.000.0
00 
(37.000.
000) 



 

 

Nye alternativ løysingar: 

Etter at rådmannen la fram dei ulike alternativa og stipulerte kostnader i formannskapet  i møte 
24.januar konkluderte ordføraren med å  be rådmannen om å få utarbeidd eit meir kompakt bygg 
utan utstikkarar til neste møte. I etterkant ba også ordføraren rådmannen om å sjå på ei anna 
plassering utanfor området enn det som tidlegare er bestemt: 

Alt 6 på barnehagetomt 
redusert areal 

Kost alt 6 Alt 7 på ny tomt  mot 
skulen redusert areal  lik 
alt 6 

Kost alt 7A og 7B 

 2 etasjer med 5 avd i 1. 
etg og 1 avd samt areal 
for personal, adm og 
teknisk rom i 2. etg 

32.000.000 2 etasjer med 5 avd i 1. 
etg og 1 avd samt areal 
for personal, adm og 
teknisk rom i 2.etg 

32.000.000 

Riva kom hus 2.000.000 Riva kom hus 2.000.000 

Riva eks barnehage 500.000 Riva eks barnehage 500.000 

Riva aldersbustader 500.000 Riva aldersbustader 500.000 

Inv tar/utstyr 2.000.000 Inv tar/utstyr 2.000.000 

Uteområde 
P-plass(eksisterande veg 
vert nytta) 
Meirkostnad 
tilrettelegging/planering 
tomt 

1.250.000 
 
600.000 
 
 
 

Uteområde 
P-plass(eksisterande veg 
vert nytta) 
Meirkostnad 
tilrettelegging/planering 
tomt 

1.250.000 
 
600.000 
 
 
1.000.000 

 38.850.000  39.850.000 

 

Det vert presisert at prisane på  alt 1, 2, 3, 6 og 7 er basert på erfaringstal og indekstal frå fagbladet 
Byggfakta,  og prisane på alt 4 og 5 er basert på oppgjevne prisar m/ atterhald frå leverandør. 
Nøyaktig pris vil ein ikkje få før gjennom ein tilbodsrunde. 

Til orientering held Austrheim kommune på med å planlegga ny barnehage på Kaland der kalkulert 
kostnad er ca. kr. 20.000/m2 dyrare enn det Radøy kalkulerer med. 

Kommentarar til dei ulike alternativa: 

· Det er i alle alternativa bortsett frå alt 1, større eller mindre avvik på kravspesifikasjonen. 
· Det er i alle alternativa er tatt med riving av det gamle kommunehuset. 
· I alternativa der eksisterande barnhage skal nyttast vidare er det tatt med kostnader for 

rehabiltering/oppgradering. Dersom barnehagen skal byggjast om, vert det stilt krav til at 
bygget må ombyggast etter krava til TEK 10. 

· Alternativ 1 er basert på arkitekten sitt forslag med 6 avdelingar og tradisjonell 
byggjemetode tilpassa vår kravspesifikasjon og tilpassing på tomten. 

·  Alternativ 2 er basert på arkitekten sitt forslag med 6 avdelingar og tradisjonell 
byggjemetode  der det aller meste er tilpassa vår kravspesifikasjon men med redusert areal 
og tilpassing på tomten. 



· Alternativ 3 er basert på arkitekten sitt forslag med  4 avdelingar med tradisjonell 
byggjemetode 

· Alternativ 4 og 5 er basert på prefabrikerte seksjonar som er utarbeidd for andre 
barnehagar utan at tilpassing til tomt eller vår kravspesifikasjon er lagt til grunn. 

· Ny tilførselsveg og ny parkeringsplass er tatt med i kostnadsoverslaget for alternativa 1, 2, 
3, 4 og 5. 

· For alternativ 6 og 7 har ein tatt utgangspunkt i å nytta eksisterande veg. 
· For alternativa 6 og 7 er tatt med kostnad for riving av aldersbustadene, anten fordi 

tomten skal nyttast som parkeringsplass (alternativ 6) eller at del av nybygget vert plassert 
her (alternativ 7A og 7B). 

For alternativ 6 og 7 er planløysinga den same. 

Vurdering 

Alt 1  er den beste løysinga både med omsyn til behovsanalysen og kravspesifikasjonen plangruppa 
har utarbeidd og lagt til grunn. I dette ligg også tilpassing og plassering på tomten og  planløysingane 
er tilpassa kravspesifikasjonen. Men det er også den dyraste løysinga. 

Alt 2 er ei mindre utgåve av alt 1, kor m.a. ein del fellesareal er fjerna og areal for administrasjon er 
redusert. 

Ei utbygging etter alt 4 og 5 er ei rimelegare løysing, men byggjemetoden med modulbygging gjer at 
kravspesifikasjonen må firast noko på og må i større grad tilpassast seksjonselementa  - og ikkje 
omvendt.  

Vel ein å byggja ein ny barnehage med 6 avdelingar med ein delvis redusert kravspesifikasjon, 
framstår alt 6 og 7  som den beste løysinga. 

Alternativ 3 og 5 - der ein ønskjer å behalda eksisterande barnehage, er kanskje den dårlegaste 
løysinga. 

Vel ein å byggja etter alternativ 7 på ny tomt må aldersbustadene m/småbarnsavdeling rivast i 
anleggsperioden, men eksisterande barnehage og kommunehus kan nyttast i mest heile 
anleggsperioden. 

Alle alternativa vil nok gå utover vedtekne budsjettrammer. 

 
Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 
Saka vert lagt fram til handsaming utan tilråding. 

 
 
 

Formannskapet i Radøy - 014/2017 
FS - handsaming: 
Det vart lagt fram nye alternative skisser til ny barnehage på Bø. Ordførar Jon Askeland gjorde greie 
for ny plassering i området mellom skulen og dagens barnehagebygg. Med denne plasseringa vil 
eksisterande barnehage kunne vera i drift til nybygget står klart.  



 
På vegne av SP, AP og KrF sette ordførar Jon Askeland fram følgjande fellesframlegg: 

Formannskapet går inn for alternativ 1 sine løysingar for ny barnehage. Barnehagen vert lokalisert 
om lag der noverande trygdebustader er. Rådmannen får fullmakt til å arbeida vidare med 
detaljplanlegging innan desse rammene for kostnadseffektive løysingar. 
Formannskapet legg til grunn at ny barnehage ikkje blokkerer for drift og evt utbygging av skulen. 
Vidare skal byggjeplassen sikrast slik at både skule og noverande barnehage kan driftast i 
byggjeperioden. Formannskapet ynskjer at ny barnehage får innkøyring frå sør. 
 
Det vart frå fleire representantar gitt uttrykk for at alternativ 1 er den beste løysinga, som vil gje ein 
framtidsretta og god barnehage på Bø. Det vart også peika på at dette er eit alternativ som har fått 
støtte både frå tilsette og foreldregruppa. 
 
Vidar Grindheim (H) legg vekt på at det må vera fokus på kostnadseffektive løysingar og bruk av 
matrialer som er lett å vedlikehalda. Kenneth Taule Murberg (H) gav uttrykk for at han ikkje har vore 
fornøgd med prosessen så langt, og at han er bekymra for den vidare prosessen med 
barnehageprosjektet. 
 
 
Formannskapet vedtok samrøystes fellesframlegget frå SP, AP og KrF sett fram i møtet. 
 

FS - vedtak: 
Formannskapet går inn for alternativ 1 sine løysingar for ny barnehage. Barnehagen vert lokalisert 
om lag der noverande trygdebustader er. Rådmannen får fullmakt til å arbeida vidare med 
detaljplanlegging innan desse rammene for kostnadseffektive løysingar. 
Formannskapet legg til grunn at ny barnehage ikkje blokkerer for drift og evt utbygging av skulen. 
Vidare skal byggjeplassen sikrast slik at både skule og noverande barnehage kan driftast i 
byggjeperioden. Formannskapet ynskjer at ny barnehage får innkøyring frå sør. 
 
 
Vedlegg: 
Ulike alternativ ny Bø barnehage 
Vedlegg - Planløysing alt 6 og 7 
Vedlegg - Plassering alt 6 
Vedlegg - plassering alt 7a 
Vedlegg - plassering alt 7b 
 


