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Høyring - Nordhordlandspakken 

  
Statens vegvesen Region vest har mottatt søknad frå Nordhordlandspakken AS om delvis 
bompengefinansiering av Nordhordlandspakkken. Søknaden er datert 03.03.2014.  
 
Etter at søknaden blei levert, er det gjennomført ein del mindre justeringar knytt til 
bompengeopplegget i pakken. I den opphavlege søknaden var det føresett at innkrevjinga 
starta opp i alle bomstasjonar utanom bomstasjonen på Radøy, så snart Stortinget hadde 
vedtatt søknaden, med forventa oppstart i 2016. Innkrevjinga på Radøy var planlagt å starte 
opp etter opning av prosjektet fv 565 Marås – Soltveit. Det er no lagt opp til at innkrevjinga 
av bompengar startar opp samtidig i alle bomstasjonar. Tidspunktet for oppstart er sett til 
2018. Dermed slepp ein å sette opp ein bomstasjon på dagens fv 565, som må flyttast etter 2 
års drift. Konsekvensen av det justerte opplegget er at taksten må aukast med  om lag 1 krone 
for lette kjøretøy og det dobbelte for tunge kjøretøy. Innkrevjingsperioden er framleis 12 år.  
 
 
Innleiing 
To gongar tidlegare, i 2007 og i 2008, er det fremma søknad om delvis bompengefinansiering 
av ein Nordhordlandspakke. I 2007 blei ikkje søknadene tilrådd av fylkestinget på grunn av 
manglande omsyn til nytteprinsippet. I 2008 blei det ikkje oppnådd semje om storleiken på 
det statlege bidraget til pakken. 
 
I dei to tidlegare søknadene har innhaldet i pakken bestått av lokalvegar i Nordhordland og 
Nyborgtunnelen. Av lokalvegane inngjekk også prosjektet fv 57 Isdalstø-Knarvik. 
 
I denne søknaden er det gjort eit strategisk val. Det er uvisst når arbeidet med ein 
Nyborgtunnel startar opp. For å unngå at arbeidet med lokalvegane blir ståande på vent til 
planar og finansiering for Nyborgtunnelen ligg føre, er det største prosjektet, Nyborgtunnelen, 
tatt ut av pakken. Det blir lagt opp til at så snart planar og finansiering for ein Nyborgtunnel 
er på plass, vil det bli utarbeidd ein revidert Nordhordlandspakke. Ein revidert pakke skal 
leggast fram for Stortinget til vedtak. 
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Etter at Nyborgtunnelen blei tatt ut, var fv 57 Isdalstø – Knarvik det største enkeltprosjektet i 
pakken. I tidleg fase var kostnadene til prosjektet estimert til 300-400 mill. kroner. Med krav 
om to løp, bestemt ut frå årsdøgntrafikken på fv 57, er kostnaden til prosjektet passert 1 mrd. 
kr. For å halde takstane på eit rimeleg nivå er prosjektet i denne omgang tatt ut av pakken. 
Fylkesutvalet har mynde til å gjere vedtak om fråvik frå vegnormalane på fylkesveg. Statens 
vegvesen vil derfor i samråd med fylkeskommunen vurdere om det er mogleg å fråvike 
dagens vegnormal og bygge tunnel med eitt løp. Likt med Nyborgtunnelen, når planar og 
finansiering for vegtrekkja mellom Isdalstø-Knarvik ligg føre, vil ein så tidleg som mogleg i 
bompengeperioden legge prosjektet fram for Stortinget til vedtak gjennom ein revisjon av 
Nordhordlandspakken.   
   
 
Nordhordlandspakken, slik den no ligg føre, inneheld både riks- og fylkesvegprosjekt. Den 
har ei økonomisk ramme på 1 295 mill. 2013 kroner. Kostnadsoverslaga er basert på dei nye 
reglane for meirverdiavgift (mva). Det er lagt opp til at fylkeskommunen tilbakefører all mva 
til pakken. Basert på denne føresetnaden er det lagt opp til ein finansieringsplan der 
fylkeskommunen finansierer 230 mill. kroner, staten 145 mill. kroner og bompengar 920 mill. 
kroner.  
 
Innhaldet i pakken 
Nordhordlandspakken inneheld investeringar i veg og kollektivtiltak i Nordhordland. Dette er 
tiltak som den enkelte kommune i regionen har foreslått og som Statens vegvesen og 
fylkeskommunen har slutta seg til. Kommunane i Nordhordland har vurdert realisering av 
Nordhordlandspakken som viktig for å utvikle eit meir effektivt, trafikksikkert og 
miljøvennleg transportsystem internt i Nordhordland. Tiltaka vil betre forholda for 
kollektivtransporten mellom Nordhordland og Bergen og bidra til at fleire bruker kollektive 
transportmiddel. Dette vil medverke til å dempe presset på vegnettet inn mot Bergen sentrum. 
Utbetringa vil gjere vegnettet mindre sårbart og vil leggje til rette for betre framkomst, 
spesielt for næringstransporten. Det er lagt opp til bygging av gang- og sykkelvegar. Dette vil 
gi betre trafikktryggleik og framkomst for alle trafikantgrupper som ferdast i 
Nordhordlandsregionen. Dei viktigaste prosjekta i pakken er:  
 

 Ny fv 565 på Radøy, frå Marås til Soltveit  

 Vegutbetringstiltak/trafikktryggingstiltak i alle kommunane i regionen  

 Utbetring av E39 gjennom regionsenteret, Knarvik sentrum  

 Utbetring ev E39 aust for Knarvik  

 Ramme på 100 mill.kr. til tiltak som vil styrkje kollektivtilbodet mellom 
Nordhordland og Bergen.  

 Ramme på 100 mill.kr til ytterlegare tiltak i alle kommunane Utbygging av 
samanhengande gang/sykkelvegnett langs hovudvegane i regionen  
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Prosjekta er framstilt i figur 1. under og i tabell 1. er det gitt ein oversikt over dei prosjekt 
som inngår i Nordhordlandspakken. 
 
 

 
Figur 1 Oversikt over prosjekt i Nordhordlandspakken 
 
I figur 1. er det gitt ein oversikt over dei prosjekt som inngår i pakken.  
 
 

  
  

Kostnad                 Finansiering  
  
  

Priori
tet 

Vegnr. Kommune Prosjektnavn Tiltak Kostnad 
(mill. 
2013-kr) 

 Bompengar   
Stat  

 
Fylket  

1 Fv 565 Radøy Marås - Soltveit Ny veg                       
338  

                    
247  

                        
91  

2 Fv 245 Meland Fosse-Moldekleiv Vegutbetring inkl. g/s-veg                         
78  

                      
57  

                        
21  

3 Fv 564 Meland Frekhaug-krysset  Punktutbetring, trafikksikring                         
15  

                      
11  

                          
4  

4 E39 Lindås Knarvik sentrum  4-felts veg og ny rundkøyring 
i aust 

                        
99  

                      
99  

                      
-    

                       
-    

5 E39 Alle Kollektivtiltak E39 
(Bergen, Meland, 
Lindås) 

Kollektivtiltak, park&ride                       
100  

                      
70  

                     
15  

                      
15  

6 Fv 565 Austrheim Ramme tiltak 
Austrheim 

Vegutbetring/trafikksikring                         
10  

                        
7  

                          
3  

7 Fv 570 Masfjorde
n 

Ramme tiltak 
Masfjorden 

Vegutbetring/trafikksikring                         
30  

                      
22  

                          
8  

8 Fv 423 Fedje Ramme tiltak Fedje Vegutbetring/trafikksikring                           
2  

                        
1  

                       
0,5  

9 Fv 569 Modalen Ramme tiltak Modalen Vegutbetring/trafikksikring                                                                          
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2  1  0,5  

10 Fv 564 Meland Trafikksikring Fosse-
krysset 

Trafikksikring                         
10  

                        
7  

                          
3  

11 Fv 409 Radøy Kollektivtiltak Radøy 
(skysstasjon Manger) 

Kollektivtiltak, 
tettstadsutvikling 

                          
5  

                        
4  

                          
1  

12 Fv 57 Lindås Vatne-krysset Trafikksikring                         
20  

                      
15  

                          
5  

13 E39 Lindås Molvik-krysset Trafikksikring                         
20  

                      
20  

                         
-    

14 Fv 565 Radøy Grense Radøy/Lindås 
- Sæbø skule 

Vegutbetring inkl. g/s-veg                         
66  

                      
48  

                        
18  

15 E39 Lindås Vikane-Eikangervågen Vegutbetring inkl. g/s-veg                       
100  

                      
60  

                     
40  

                       
-    

16 Fv 564 Meland Sandskaret- Holme, 
inkl. kryss Holme 

Vegutbetring inkl. g/s-veg                         
74  

                      
54  

                        
20  

17 Fv 565 Lindås Hilland - grense 
Radøy 

Vegutbetring inkl. g/s-veg                         
46  

                      
34  

                        
12  

18 Alle Alle Andre tiltak (hele 
regionen) 

                        
100  

                      
73  

                        
27  

19 E39 Lindås Mundalsberget Vegutbetring inkl. g/s-veg                       
180  

                      
90  

                     
90  

                       
-    

SUM  
  

                   
1 295  

                    
920  

                   
145  

                    
230  

Tabell 1.  Oversikt over prosjekt som inngår i pakken og korleis dei er planlagt finansiert 
 
Prosjektomtale 
Pakken inneheld 18 prosjekt og ein sekkepost til andre tiltak. Det er fem prosjekt på E39 til 
ein samla kostnad på 449 mill. kroner og tretten fylkesvegprosjekt som i sum utgjer 846 mill. 
kroner. Her er det gitt ein kort omtale av dei største prosjekta i pakken: 
 
Fv 565 Marås-Soltveit i Radøy kommune.  
Prosjektet har godkjend reguleringsplan frå 2010. Vegen vil erstatte dagens fv 565 over 
Sletta. Denne vegen er i dag i svært dårleg stand og i konflikt med busetnad og mjuke 
trafikantar. Fv 565 er del av hovudvegnettet i Nordhordland og alternativ transportrute til 
Mongstad. Vegen er lite egna til å ta unna den trafikken som i dag går på fv 565. Prosjektet er 
kostnadsrekna til 338 mill. kroner. Prosjektet legg beslag på om lag 40 % av alle midlar som 
er sett av til fylkesvegar i pakken.  
 
Meland, Fosse-Moldekleiv samt Frekhaugkrysset  
Ny fv 245 mellom Fosse og Moldekleiv har svært dårleg standard og ny/utbetra veg vil betre 
framkomst og trafikktryggleik. Meland er ein vekstkommune som har behov for betre internt 
vegnett for å kunne handtere vidare folketalsutvikling. Fv 245 er viktig i denne samanheng. 
Det ligg føre reguleringsplan, men denne må truleg reviderast. I tillegg til utbetring av fv 245 
inngår det planar for ombygging av hovudkrysset på Frekhaug frå T-kryss til rundkøyring, 
mellom anna for å betre trafikktryggleiken. Det er også sett i gang planarbeid for å avklare 
tiltak som kan betre trafikktryggleiken i Fosse-krysset mellom fv 564 og fv 245. 
 
 
Knarvik sentrum 
Det er planlagt å gjennomføre tiltak i Knarvik sentrum. Dette er dels for å lette avviklinga av 
trafikken gjennom sentrum og dels for å gjere det tryggare for mjuke trafikantar. 
Reguleringsplanen for sentrum er venta å bli lagt ut på høyring våren 2014. Det vil ta tid før 
ein framtidig E39 i tunnel under Knarvik vil stå ferdig. Det er viktig å få etablert ei 
transportløysing for E39 og legge til rette for god sentrumsutvikling i Knarvik. Eit slikt 
opplegg kan fungere fram til ei permanent løysing er på plass. Planen no er å utvide dagens 
E39 til 4 felt mellom dagens to rundkjøringar og ei ny rundkjøring i aust. I tillegg skal det 
etablerast gangakse under E39 på kvar side av E39. Tiltaket er kostnadsrekna til 100 mill. 
kroner.  
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Kollektivtiltak 
Det er i pakken sett av ei økonomisk ramme på 100 mill. kroner til kollektivtiltak i 
Nordhordland og mellom Nordhordland og Bergen, fordelt med 50 mill. kroner på E39 og 50 
mill. kroner på fylkesvegnettet. Det er planlagt følgjande tiltak: Innfartsparkering og 
kollektivtiltak på E39 på Flatøy og kollektivknutepunkt i Knarvik. Dette er tiltak som 
fylkeskommunen vil utgreie i samarbeid med Statens vegvesen og Lindås kommune. I tillegg 
er det planar om å gjennomføre kollektivtiltak ved E39 - strekninga Haukås – Hylkje, 
skysstasjon ved Manger samt utbetring av haldeplassar og bytepunkt i Nordhordland. 
 
Gang- og sykkelvegar - Mundalsberget 
Det manglar i dag gang- og sykkelvegar på mange av dei mest trafikkerte hovudvegane i 
regionen. I pakken er det lagt opp til bygging av samanhengande gang- og sykkelveg langs 
dei viktigaste hovudvegane: fv 564, fv 565 og E39. Mellom anna er det sett av 100 mill. 
kroner til vegutbetring og gang- og sykkelveg frå E39 Vikane-Eikangervågen. Det er eit 
ønskje om å få etablert samanhengande gang- og sykkelveg mellom Leknes og Knarvik 
sentrum. Den største utfordringa er forbi Mundalsberget. Det er sett av 180 mill. kroner til 
utviding/sikring av tunnelen slik at deler av tunnelen kan nyttast til gang- og sykkelveg. Det 
er starta arbeid med å vurdere ny trase for E39 i dette området. Oppgradering av 
Mundalsbergtunnelen blir vurdert opp mot ein ny trase. Når planar og kostnader for valt 
løysing forbi Mundalsberget ligg føre, vil det bli tatt stilling til korleis ein skal løyse framtidig 
avvikling av trafikk i dette området. I pakken er det sett av 90 mill. kroner i bompengar og eit 
tilsvarande beløp i statlege midlar til dette prosjektet. 
 
Prioritering 
Pakken inneheld 18 prosjekt og ein sekkepost til andre tiltak. Tiltaka er i prioritert 
rekkefølgje, dvs. at det blir lagt opp til at dei med lågast prioritet fell først ut av pakken 
dersom det må kuttast i pakken.  
  
Tidlegare lokalpolitiske vedtak 
Fylkestinget handsama Nordhordlandspakken fase 1 i 2007. Bompengeopplegget var basert 
på ein bomstasjon. På grunn av manglande lokal semje og at det ikkje var tatt tilstrekkeleg 
omsyn til nytteprinsippet ville ikkje fylkestinget tilrå søknaden. 
Ein revidert søknad vart lagt fram for fylkestinget i 2008. Talet på bomstasjonar vart utvida 
frå 1 til 2 og det blei lagt inn ein føresetnad om 50 % statleg finansiering. På grunn av kravet 
til 50 % statleg finansiering kunne ikkje fylkestinget tilrå søknaden. 
 
Planar og framdrift 
Pakken inneheld 18 prosjekt. I tillegg er det sett av ei ramme til andre tiltak. 
Det ligg føre 6 godkjende reguleringsplanar. Tre reguleringsplanar er under behandling og to 
må reviderast. Det betyr at det ligg føre tilstrekkeleg med planar for å kunne starte opp 
bompengepakken når den blir vedteken.  
 
Bompengeordninga 
Det er lagt opp til eit bompengeopplegg med fire bomstasjonar og fem bomsnitt. Det er lagt til 
grunn to vegs innkrevjing. 
Plasseringa av bomstasjonane i Nordhordlandspakken er resultatet av ein lengre prosess der 
fleire ulike alternative plasseringar er vurdert. I denne prosessen har det vore eit overordna 
mål å plassere bomstasjonane i tråd med nytteprinsippet, samt at drifta av bompengeopplegget 
held seg innanfor fornuftige kostnadsrammer.  
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Kravet om samanheng mellom nytte og betaling er eit viktig prinsipp som skal leggast til 
grunn for bompengeinnkrevjing.  Det inneber at dei som betalar bompengar skal ha nytte av 
vegprosjekta bompengane finansierer. Likeins må dei som har nytte av prosjekta vere med på 
å betale. I pakkar vil mange trafikantar dessutan dra nytte av tiltak ved at framkomsten blir 
betre.   
 
For å stette krava i nytteprinsippet er bomstasjonane plassert nær opp til tiltaka og i dei 
område der tiltaka får effekt. Effekten av tiltaka kan omfatta langt fleire trafikantar enn berre 
dei som kjører på ny veg. 
 
Analytisk kan ein sjå for seg eit bompengeopplegg der Nordhordland blir inndelt i soner. 
Betaling av bompengar skjer berre ved reiser mellom soner. Unnataket er interntrafikken på 
Radøy der trafikantane betalar kvar gong dei passerer bomstasjonen.  
 
Det er føresett timesregel. Det betyr at trafikantane berre betalar bompengar ein gong i løpet 
av ein time, uavhengig av kor mang bomstasjonar som er passert.  
 
Sonene er Bergen (1), Meland (2), Lindås (vest for E39 Mundalsberget) Austrheim/Fedje (3) 
og E39 aust for Mundalsberget (4) er vist figur 2. 
 

 
Figur 2. Nordhordland inndelt i soner 
 
 
Plassering av bomstasjonar 
Seks ulike bompengeopplegg er vurdert, jf. vedlagde søknad. Etter ei samla vurdering er 
alternativ 6 tilrådd. Opplegget inneheld fire bomstasjonar med til saman fem bomsnitt. 
Plasseringa av bomsnitta med unnatak av bomstasjonen på Radøy, som vil bli plassert på den 
nye vegen fv 565 Marås-Soltveit, er vist i figur 3 til 6 under. 
 
 
Figur 3. viser oversikt over bomstasjonar på E39, på Flatøy i Meland kommune og ved 
Mundalberget i Lindås kommune. 
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Figur 3. Oversiktskart over bomstasjonar i Lindås og Meland 
 
Figur 4. Oversikt over bomstasjonar på Flatøy, avkjørsel frå E39 til Meland og avkjørsel frå 
Meland til E39 mot Bergen. 
 

 
Figur 4. Plassering av bomstasjonar på Flatøy til og frå Meland  
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Bomstasjonen på Flatøy mot Meland er plassert på ramper slik at trafikk frå Meland mot 
Bergen og vice versa betalar bompengar. Trafikk frå Flatøy til Meland unngår bompengar.  
 

 
Figur 5. Bomstasjon E39 Flatøy 
 
Med denne bomstasjonen på Flatøy, vil all trafikk til og frå Meland, all trafikk mellom 
Bergen og Nordhordland, samt gjennomgangstrafikken på E39 betale bompengar. 
 
Figur 6. viser plasseringar av bomstasjonen på E39 vest for Mundalberget 

 
Figur 6. Bomstasjon på E39 vest for Mundalberget 
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Alle kjøretøy som passerer bomstasjonen ved Mudalberget betalar bompengar. Det vil 
omfatte lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk. 
 
Bomstasjonen på Radøy fv 565 
Bomstasjonen skal plasserast på den nye vegen i eit enkelt snitt sør for krysset som betener 
Sletta (Haukåsen). Bomstasjonen kan ligge kor som helst mellom dette krysset og neste kryss 
lengre sør, dvs. på ein heilt ny 2-felts veg. 
 
Kommentarar 
I alternativ 6 er det bompengeopplegget som gjev best samanheng mellom nytte og betaling. 
Alle som betalar bompengar vil få nytte av prosjekta som bompengar finansierer. Nytten er i 
form av betre og tryggare vegar for gåande og syklande og lettare framkomst gjennom 
Knarvik sentrum.  
 
Når alle som betalar har nytte av ordninga blir kostnaden fordelt på fleire trafikantar og 
belastninga for den enkelte trafikant blir dermed mindre. Dei trafikantane som har nytte og 
ikkje betalar er trafikantar nær opp til sentrum av Knarvik. Utanom omlegging av E39 
gjennom sentrum er det berre mindre tiltak som blir gjennomført nær Knarvik sentrum. Det 
vil vere vanskeleg å fange opp alle dei som på ein eller annan måte dreg nytte av desse mindre 
tiltaka. Etter at det største prosjektet, fv 57 Isdalstø-Knarvik, blei tatt ut av pakken, er det 
vanskeleg å forsvare etableringa av ein bomstasjon nær opp til Knarvik sentrum.  
 
Statens vegvesen meiner alternativ 6 med fire bomstasjonar og fem bomsnitt er det 
bompengeopplegget som i størst mogleg grad stettar nytteprinsippet av dei alternativ som er 
vurdert. I bompengepakkar vil det alltid vere slik at trafikk i enkelte geografiske område slepp 
å betale bompengar. Dette vil ein ikkje kome utanom. Så er det også slik at trafikantar som 
bur innanfor desse geografiske områda, i jobbsamanheng eller av andre grunner, må passere 
ein eller fleire bomstasjonar, kanskje til dagen eller sjeldnare, også bidrar til å finansiere 
pakken. Vurdert ut frå dei tiltak som er planlagt gjennomført i Nordhordlandspakken vil 
Statens vegvesen tilrå det opplegget som er foreslått i alternativ 6. 
 
Takstar 
Det er lagt til grunn følgjande takst- og rabattsystem jf. tabell 2 under: 
 
Takst  Utan rabatt Rabatt 
Lette kjøretøy < 3,5 tonn Kr 15,50 10 % 
Tunge kjøretøy > 3,5 tonn Kr 31 10 % 
Passeringstak 50 passeringar per 

månad. 
Maksimal betaling: 
Lette kjøretøy: kr 700 
Tung kjøretøy: kr 1400 

 Tabell 2. Takst- og rabattsystem 
 
I tråd med St. meld. 26 (2013-2013) Nasjonal transportplan  2014-2023 er det lagt opp til 10 
% rabatt for abonnentar i Nordhordlandspakken. Som for andre nye bompengeopplegg får 
abonnentar i andre bomengeordningar den same rabatten.  
For å oppnå rabatt på 10 % er det krav til at kjøretøyet er utstyrt med brikke. 
 
Betaling av bompengar i begge retningar 
Det er lagt opp til betaling av bompengar i begge retningar. 
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Passeringstak 
Slik bomstasjonane er plassert i Nordhordlandspakken liknar bompengeopplegget på ein 
bomring. Vi vil tilrå eit passeringstak på 50 passeringar per månad. Det er føresett at 15 % av 
trafikken vil felle inn under passeringstaket. 
 
Svinn 
Det er også lagt til grunn at 5 % av trafikken knytt til lette køyretøy er svinn. For tunge 
køyretøy er svinnet 2 %.  
 
Trafikk 
For bompengepakkar med ei investeringsramme større enn 750 mill. kroner er der krav om 
ekstern kvalitetssikring (KS2) av trafikk og finansiering. For Nordhordlandspakken er det 
utarbeidd eit trafikknotat. Trafikknotatet er basert på berekningar gjennomført med den 
regionale transportmodellen (RTM). Det er også utarbeidd ein tilleggsanalyse. Analysen er 
basert på empiri og viser samanhengen mellom trafikk og bompengar i eit utval 
bompengeprosjekt.  
 
I tillegg har Helge Hopen gjennomført trafikkberekning. Berekningane er basert på registrert 
trafikk i ulike tellesnitt (2012) og ei nummerskrivingsundersøking frå 2006 som gjev 
informasjon om reisemønsteret.  
 
På grunnlag av dei analysane som er gjennomført er det gitt eit anslag over kor stor del av 
trafikken som vil bli avvist ved innføring av bompengar og kor mange trafikantar som vil 
felle inn under timeregelen. 
 
Avvising av trafikk 
Etter ei samla vurdering er det lagt til grunn ei avvising av trafikk som følgje av bompengar 
på 10 %.  
 
Bortfall av trafikk på grunn av timeregel 
Samla trafikk gjennom bomsnitta var i 2012 registrert til ein årsdøgntrafikk på omlag 37 900 
kjøretøy.  Om lag 42 % av trafikken er vurdert som trafikk som fell innanfor timeregelen. 
Potensielt betalande trafikk utgjer om lag 21 900 kjøretøy per døgn. 
 
 
Generell vekst i trafikken 
I prognosen som er utarbeidd i samband med utarbeiding av Nasjonal transportplan 2014-
2023, er det i forventa ein vekst i trafikken etter 2014 på 1,5 % per år fram til 2030.  
  
Det må vere grunn til å forvente at veksten i Nordhordland er høgre enn den generelle veksten 
for fylket. Først og fremst fordi dette er eit område i sterk vekst, både industrielt og i folketall. 
Deler av industrien er likevel følsam overfor endringar i konjunkturane. Spesielt vil dette vere 
tilfelle ved eit langvarig fall i oljeprisen.  
Kommunane som inngår i Nordhordlandspakken er nabo- og pendlarkommunar til Bergen. 
Med krav om redusert trafikk i byområde, vil dette også kunne påverke trafikken frå 
nabokommunane.  
 
I finansieringsanalysen er det lagt til grunn ein trafikkvekst på 1 % per år. Det er ein vekst 
som er høgare enn kravet til vekst i byområde, men lågare enn forventa vekst for Hordaland. 
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Oppsummering  trafikk 
Trafikktala som finansieringsanalysen byggjer på er vist i tabell 3. 
  
Føresetnader trafikk Konklusjon 
Trafikkgrunnlag 2012 21 880 
Avvising av trafikk ved innføring av 
bompengar 

10 % 

Netto trafikk – potensielt betalande trafikk 19 692 
Årleg vekst i trafikken  1 % 
Tabell 3. Trafikktal 
 
 
Investeringar 
Det er lagt opp til ein investeringsperiode på 8 år. Årlege investeringar varierer frå 130 mill. 
kroner først i perioden til 195 mill. kroner sist i perioden. Statens vegvesen har ingen 
merknader til investeringsperioden og profilen på investeringane.  
 
 
 
 
 

Finansiering 
 
Finansieringskjelder 
Nordhordlandspakken er føresett finansiert med statlege midlar, fylkeskommunale midlar og 
bompengar. 
 
 
Fylkeskommunale midlar 
Dei fylkeskommunale midlane utgjer summen av meirverdiavgift og ordinære 
fylkeskommunale midlar. I kostnadsoverslaga for dei prosjekta som inngår i pakken er det 
føresett ei gjennomsnittleg meirverdiavgift på 20 %.  Det er lagt opp til at meirverdiavgifta 
knytt til fylkesvegprosjekt vil bli tilbakeført til pakken. I praksis skjer dette ved at 
fylkeskommunen løyver opp meirverdiavgifta knytt til fylkesvegprosjekt når avgifta gjennom 
kompensasjonsordninga blir refundert. I Nordhordlandspakken har fylkeskommunen lagt til 
grunn at den fylkeskommunale løyvinga i utgangspunktet skal utgjere 27 % av dei 
fylkeskommunale investeringane. Dette er investeringar medrekna meirverdiavgift. Sum 
investeringar i fylkeskommunale vegar i Nordhordlandspakken er på til saman 846 mill. 2013 
kroner. Den fylkeskommunale løyving blir dermed på 229 mill. 2013 kroner. Av dette beløpet 
utgjer meirverdiavgifta 141 mill. kr. (846 mill. kr / 1,2 * 0,2 = 141 mill. kr.). Resten, dvs. 88 
mill. 2013 kr (229 mill. kr – 141 mill. kr), utgjer ordinære fylkeskommunale midlar. Dei 
ordinære fylkeskommunale midlane utgjer eit fast beløp som ikkje vil bli justert i høve til 
kostnadsutviklinga i pakken. Dersom kostnadene i pakken skulle auke utover generell 
prisvekst, vil det innebere at den fylkeskommunale delen av finansieringa vil bli mindre enn 
27 %.  I finansieringsplanen for Nordhordlandspakken er det føresett at ordinære midlane blir 
sett av med like årlege beløp over ein periode på 6 år. Første året med løyving er i 2018.  
 
Det er lagt opp til at utgifter til mva blir refundert og tilbakeført til pakken, jf. ovanfor. 
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Statlege midlar 
Det er lagt til grunn statleg midlar på til saman 145 mill. 2013 kroner. Midlane er føresett 
løyvd i siste del av NTP – perioden 2014-2023, dvs. i perioden 2018-2023. Storparten, 90 
mill. kroner, er knytt til E39 Mundalsberget. Dette vil vere midlar som må innarbeidast i 
Nasjonal transportplan med tilhøyrande handlingsprogram. 
 
 
 
Finansieringsplan 
Finansieringskjelde Beløp i mill. 

2013 kroner  
Investeringar 
2013 kroner 

Statleg midlar 145  
Ordinære Fylkeskommunale midlar 89  
Fylkeskommunale midlar –
kompensasjon for meirverdiavgift 

141  

Bompengar 920  
Sum 1 295 1 295 
 
 
  
 
Lånerente 
I tråd med gjeldande retningslinjer vert det lagt opp til å nytte ei berekningsteknisk lånerente 
på 6,5 %.  
 
Gjennomsnittleg inntekt per passering 
Gjennomsnittleg inntekt per kjøretøy korrigert for timeregel og avvising av trafikk på grunn 
av bompengar er på kr12,60 per kjøretøy. 
 
Bompengeperiode på 12 år 
Basert på dei føresetnadar som er lagt til grunn ovanfor er det føresett at pakken kan 
finansiere investeringar på 1 295 mill. 2013 kroner innafor ei bompengeperiode på 12 år. 
 
Garanti 
Det er lagt opp til at fylkeskommunen stiller fylkeskommunal garanti for pakken. Ei sak om 
garanti bør fremmast samstundes med at pakken blir lagt fram til politisk behandling. 
 
Finansieringsanalyse 
Finansieringsanalysen i søknaden er basert på følgjande føresetnader:  
 
  
Investeringar 1295 2013 kroner 
Investeringsperiode 2016-2023 8 år 
Statleg løyving 145 mill. 2013 kroner (2018-23) 
Fylkeskommunal løyving 230 mill. 2013 kroner (2018-23) 
Trafikkgrunnlag 2012 
(Netto) 

19 690 ÅDT 

Årleg trafikkvekst 1,0 % 
Årleg prisauke 2,5 %  
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Gjennomsnittleg inntekt per 
passering 

15,50 

Driftskostnader per 
bomstasjon 

2,0 mill. 2013 kroner  

Oppstart innkrevjing 2018 
Bompengeperiode 12 år 
 
 
 
Basert på dei føresetnadar som er sett opp i tabellen ovanfor er det føresett at pakken let seg 
finansiere innanfor ei bomengeperiode på 12 år. 
 
 
 
Styring av pakken – administrativ styringsgruppe 
Nordhordlandspakken er ein bompengepakke med ei økonomisk ramme på 1295 mill. 2013 
kroner. Etter at innkrevjinga er starta opp, er det føresett at takstane blir justerte i høvet til 
konsumprisindeksen. Dette vil enten skje kvart år eller slik at takstane over tid føl utviklinga i 
konsumprisindeksen.  Inntektene i pakken blir dermed bestemt av takstnivå, trafikknivå og 
utviklinga i trafikken.  I bompengepakkar er det ikkje lagt opp til å justere takstane utover 
prisvekst i bompengeperioden. Disponible bompengar i tillegg til statlege og 
fylkeskommunale løyvingar utgjer den økonomiske ramma til pakken. For pakkar er det slik 
at omfanget av utbygginga må tilpassast den økonomiske ramma. All kostnadsauke må 
følgjeleg løysast innafor den økonomiske ramma til pakken. Kostnadsauke som det ikkje er 
økonomisk dekning for, vil innebere kutt i pakken. Kutten vil gå utover prosjekt med lågast 
prioritet. Dersom inntektene skulle bli høgre eller kostnadene lågare enn føresett kan fleire 
prosjekt takast inn i pakken 
 
Det skal opprettast ei styringsgruppe for Nordhordlandspakken. Mandatet til gruppa er å sikra 
framdrift, gjennomføring og tilstrekkeleg finansiering for prosjekt og tiltak i pakken. Ei viktig 
oppgåve vil vere å handtera endringar i føresetnadene for finansieringsopplegget, og 
konsekvensane det vil kunna få for gjennomføring av tiltak i pakken. Det vil vere naturleg å 
etablere ei styringsgruppe like etter at Stortinget har vedtatt pakken. 
 
Regionvegsjefen si tilråding 
Regionvegsjefen meiner at dei føreslegne tiltaka i Nordhordlandspakken vil medverke til å 
utvikle eit meir effektivt, trafikksikkert og miljøvennleg transportsystem i Nordhordland. 
 
Regionvegsjefen vil rå til at kommunane som skal gje uttale, sluttar seg til søknaden frå 
Nordhordlandspakken AS. 
 
Saksgang 
Søknaden vil bli sendt på høyring til kommunane: Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, 
Masfjorden, Modalen og Bergen. Etter at kommunane har uttalt seg, vil søknaden bli sendt til 
fylkeskommunal behandling.  
 
 
Statens vegvesen Region vest 
Med helsing 
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Helge Eidsnes 
Regionvegsjef 
 Paal Fosdal 
 
 
 
1 vedlegg 
 
  
Søknaden er sendt til følgjande kommunar: 
Lindås kommune, 
Radøy kommune 
Modalen kommune 
Meland kommune 
Austrheim kommune 
Fedje kommune 
Masfjorden kommune 
Bergen kommune 
 


