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Prosjekt 1530100 Radøyhallen oppgradering 2018: arbeidet med oppgradering av resterande 

garderobeareal, korridor, foaje og toalett er i hovudsak ferdig. Det er bestilt nye tribunestoler som 

kjem på plass i vår, og sendt ut førespurnad om pristilbod på nye skiljeveggar.  I tillegg er arbeid 

oppgraderingsarbeid (2017) av ulike årsaker ført i  2018-rekneskapen, sjå eiga sak om 

budsjettregulering. 

Prosjekt 2130003 Manger skule utbygging: det er henta inn tilbod på paviljong/modul med tre 

klasserom, og  valt entreprenør både for levering av paviljong og grunnarbeid. Prosjektet er forventa 

gjennomført innanfor budsjett på kr. 2 000 000 og planlagt ferdig til skulestart 2018.  

Prosjekt 2140002 Uteområde Sæbø skule: Sæbø skule har satt opp sine prioriteringar for 

oppgradering av uteområdet i tråd med moglegheitsstudien som vart gjennomført i 2017. Arbeid 

med drenering av skuleplassen er planlagt gjennomført i sommarferien. Prosjektet er forventa 

gjennomført innanfor budsjett på kr. 1 000 000. 

Prosjekt 2190007 Oppgradering Radøy ungdomsskule: arbeidet med tilbodsgrunnlag for 

oppgradering av naturfagssal og ny utgang frå utstillingshall er starta opp. Arbeid i utsttillingshallen 

skal utførast i sommarferien.  

Prosjekt 2711002 Austebygd barnehage småbarnsavdeling: sjå eiga sak. 

Prosjekt 2712006 Nye Bø barnehage nybygg: Reguleringsplan skal handsamast i HPLT før sommaren, 

og Forum Arkitekter har utarbeidd anbodsdokument for den nye barnehagen. Det er planlagt 

oppstart av byggjearbeid hausten 2018.  

Prosjekt 2714010 Sæbø barnehage vognskur er i hovudsak ferdig utført innanfor budsjettramme på 

kr. 230 000. Det gjenstår mindre arbeid med maling. 

Prosjekt 3210006 Velferdssenteret  oppgraderingar: det vart oppdaga fuktskader på 

Velferdssenteret som måtte utbetrast, og  bygging av nytt bossrom og skyllerom er derfor ikkje starta 

opp.   

Prosjekt 3225002 Oppgradering omsorgsbustader: er under planlegging og tilbodsinnhenting skjer 

før sommaren.  

Prosjekt 4800103 Turveg/lysløype Manger: etappe II av turløypen vart lyst ut på Doffin, tilboda er no 

til vurdering og byggjesøknad er sendt. Traseen er noke endra for å imøtekomme klager frå naboar.  

Prosjekt 6102001 Prestegarden/hagen/tingstova: oppdraget med å lage skisse for oppgradering av 

Prestegardshagen er tildelt Rambøll, som har leveringsfrist i første del av juni.  

Når det gjeld prosjekt 6109020 Solhall kjøp og oppgradering: Oppgradering av midtre del av bygget 

til barnehage ligg på Doffin med tilbodsfrist 30.05.2018. Kostnadsoverslag basert på tilstandsanalyse 

av bygget tyder på at kostnadene kan bli høgare enn forutsett. Sjå eiga sak om budsjettregulering.  

Investeringsbudsjett for VA-området vart vedteke av kommunestyret med ein sum for vatn (kr 

7 500 000) og ein sum for avløp (kr 18 000 000). I gjennomgangen vidare, vert kvart delprosjekt 

presentert, med delsum av budsjett. 



Prosjekt 6210007 Vassbasseng Haukåsen har eit delbudsjett på kr 3.100.000. Prosjektet har vore lyst 

ut på Doffin, og lågaste tilbod er høgare enn budsjettramma. Det er prosess rundt kjøp av grunn, 

men førebels ikkje avklart, og prosjektet er derfor ikkje starta opp.  

Når det gjeld prosjekt 6210014 Vassleidning Listveit vart arbeidet starta opp i veke 15 og er forventa 

ferdigstilt i midten av juni.  

Prosjekt Ny vassleidning Austmarka – Storsandvik: Det er henta inn tilbod på konsulent , og frist for 

levering av anbodsgrunnlag er medio juni. Arbeidet vert lyst ut så snart dette er klart. 

Prosjekt 6310005 Hovudreinseanlegg Manger: planforslaget til reguleringsplan skal opp i 

kommunestyret 21. juni. Med atterhald om at reguleringsplanen vert godkjent vert 

prosjekteringsarbeid for reinseanlegget starta før ferien. Dette prosjektet påverkar gjennomføring av 

andre avløpsprosjekt på Manger: sanering Mangersvågen, nye leidningsnett Mangersvågen og ny 

pumpestasjon.  

Prosjekt Storsandvik – oppgradering og flytting av slamavskiljar: Det pågår arbeid med 

anbodsgrunnlag,  med frist medio juni. Arbeidet vert lyst ut så snart dette er klart. 

Prosjekt 6764001 Trafikksikring: det pågår arbeid med revisjon av handslingsplanen i 

trafikksikringsplanen som vil påverke disponering av midlar i dette prosjektet.   


