
Rekneskap utbygging mobilmast Austebygd
2015

Art 195, plangebyr m.v. 15 845,00           

Art 230, utført arbeid 21 263,00           

Art 270, konsulenttenester 45 984,50           

2016

Art 195, plangebyr m.v. 545,00                

Art 230, utført arbeid 904 450,50        

Art 270, konsulenttenester 29 586,00           

Art 470, anleggsbidrag 41 049,00           

Sum kostnader 1 058 723,00     

Adminstrasjonskostnader 30 000,00           

Sum kostnader mobilmast 1 088 723,00     

Manger, 06.08.2018

Harald Stanghelle
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SP93-LINBILAG

Per. Bilag Linje Dato Faktura Forfall

7 104833 2 03.06.2015

8 105647 2 16.09.2015

9 106009 2 06.10.2015

9 106499 2 26.10.2015

10 106793 2 09.11.2015

12 22148 1 31.12.2015
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Tekst Beløp Mengde Restbeløp Mva Konto Reskontro

MTI IT AS 21 263,00  0 0 100 2300 0

TKS TEKNISK KONSTRUKSJONS-SERV 33 382,50  0 0 100 2700 0

EU-SUPPLY HOLDING AB 545,00       0 0 100 1955 0

MTI IT AS 6 202,00    0 0 100 2700 0

MTI IT AS 6 400,00    0 0 100 2700 0

Plangeb RK 15 300,00  0 0 0 1950 0

83 092,50  



Ansvar Teneste Prosjekt Speskode Bilagstype Journal Valutabeløp Valuta Kurs

7000 2850 1908102 10 1502 21263 NOK 100

7500 2850 1908102 10 1797 33382,5 NOK 100

7500 2850 1908102 10 1943 545 NOK 100

7000 2850 1908102 10 2171 6202 NOK 100

7500 2850 1908102 10 2410 6400 NOK 100

7500 2850 1908102 2 3190 15300 NOK 100



SP93-LINBILAG

Per. Bilag Linje Dato Faktura Forfall

1 20267 1 31.01.2016

1 100513 2 04.02.2016

3 101804 2 04.04.2016

3 500021 1 31.03.2016

3 500021 2 31.03.2016

4 103147 2 25.05.2016

4 103147 2 25.05.2016

4 103147 2 25.05.2016

10 107216 2 14.11.2016

10 107216 2 14.11.2016

10 107216 2 14.11.2016

12 500293 1 31.12.2016

12 500293 1 31.12.2016

12 500293 1 31.12.2016

12 500293 2 31.12.2016

12 500293 2 31.12.2016

12 500293 2 31.12.2016

12 500345 1 31.12.2016

12 500345 2 31.12.2016
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Tekst Beløp Mengde Restbeløp Mva Konto Reskontro

Korr. tilb.f. bilag 22148 15 300,00-    0 0 0 1950 0

RADØY KOMMUNE (INTERNLEVERANDØ 15 300,00    0 0 100 1950 0

BKK NETT AS 41 049,00    0 0 800 14700 0

Ref. bilag 101804/2 41 049,00-    0 0 800 14700 0

Anl bidrag straum 101804/2 41 049,00    0 0 800 4700 0

RELACOM AS 904 450,50  0 0 801 2300 0

@RELACOM AS 226 112,63  0 0 0 4290 0

@RELACOM AS 226 112,63-  0 0 0 7290 0

TKS TEKNISK KONSTRUKSJONS-SERV 29 586,00    0 0 801 2700 0

@TKS TEKNISK KONSTRUKSJONS-SER 7 396,50      0 0 0 4290 0

@TKS TEKNISK KONSTRUKSJONS-SER 7 396,50-      0 0 0 7290 0

Ref. bilag 107216/2 29 586,00-    0 0 801 2700 0

@Ref. bilag 107216/2 7 396,50-      0 0 0 4290 0

@Ref. bilag 107216/2 7 396,50      0 0 0 7290 0

Ref. bilag 107216/2 29 586,00    0 0 801 2700 0

@Ref. bilag 107216/2 7 396,50      0 0 0 4290 0

@Ref. bilag 107216/2 7 396,50-      0 0 0 7290 0

Ref. bilag 500021/2 41 049,00-    0 0 800 4700 0

Ref. bilag 500021/2 41 049,00    0 0 800 14700 0

975 085,50  



Ansvar Teneste Prosjekt Speskode Bilagstype Journal Valutabeløp Valuta Kurs

7500 2850 1908102 2 365 -15300 NOK 100

7500 2850 1908102 10 205 15300 NOK 100

7500 2850 1908102 10 603 41049 NOK 100

7500 2850 1908102 50 731 -41049 NOK 100

7500 2850 1908102 50 731 41049 NOK 100

7500 2850 1908102 10 1022 904450,5 NOK 100

7500 2850 1908102 10 1022 226112,63 NOK 100

7500 8410 1908102 10 1022 -226112,63 NOK 100

7500 3250 1908102 10 2627 29586 NOK 100

7500 3250 1908102 10 2627 7396,5 NOK 100

7500 8410 1908102 10 2627 -7396,5 NOK 100

7500 3250 1908102 50 3295 -29586 NOK 100

7500 3250 1908102 50 3295 -7396,5 NOK 100

7500 8410 1908102 50 3295 7396,5 NOK 100

7500 2850 1908102 50 3295 29586 NOK 100

7500 2850 1908102 50 3295 7396,5 NOK 100

7500 8410 1908102 50 3295 -7396,5 NOK 100

7500 2850 1908102 50 3316 -41049 NOK 100

1900 2850 1908102 50 3316 41049 NOK 100


