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1. INNLEING
Radøy kommune vedtok Kommunedelplan for vassforsyning og avløp i 2016. I planane er der ein 
handlingsplan for tiltak, både utbygging og drift. Ein del av tiltaka er utført i samsvar med planen, 
andre er av ulike årsaker ikkje utført. Kommunen har sidan planen blei vedtatt sett behovet for å 
oppdatere handlingsplanen både med nye tidspunkt for tiltak i planen, og nye tiltak. 

Dette notatet gir ein oversikt over endringar i handlingsplanen.
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2. HANDLIGSPLANEN I KOMMUNEDELPLANENE

Vannverk
Investeringstiltak

mill. kr 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Tiltak - utbygningsplan
Basseng Haukåsen (750 m3) 3.1 3.1
Manger sentrum - Øvre Manger, utskifting asbest (ca 450 m) 2.2 2.2
Hovedleidning Hallandsvatnet - Haukåsen 13.7 13.7
Vassleidning Øvre Kvalheim - mot Kvalheimsneset 1.9 1.9
Ny vassleidning  Bøvågen - Marøy (sjøledning) 3.3 3.3
Nordre Kvalheimsneset - påkobling privat VL 0.7 0.7
Vassleidning Mjøs - Bø 14.4 14.4
Ny vassleidning Austmarka - Storsandvik 6.1 6.1
Ny vassleidning Littlevatnet - Sæbøvågen 3.8 3.8
Ny vassleidning Vetås - Haukeland - Storheim 10.1 10.1
Rørbruddsventil Olsvold HB 0.5 0.5
Krisevasskjelde 0.6 0.6

0.0
60.4

Årlige investeringer
Rehabilitering av vasskummar, årleg 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
Driftskontrollsystem, årleg 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
Fornying/utbedring, 3% av tot. lengde/år 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90

Årlige investeringer tekniske anlegg - 20 år nedskriving 3.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
Årlige investeringer ledn. anlegg etc - 40 år nedskriving 3.5 8.1 7.4 11.4 1.3 19.0 15.7 1.3
Totale investeringer pr år 6.7 8.2 7.5 11.5 1.4 19.1 15.8 1.4

Prosjekt 
kostnad

Tabell 1  Investeringar vassforsyning 2016 – 2023

Avløp
Investeringstiltak

mill. kr 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Tiltak - utbygningsplan for avløp
Hovudreinseanlegg Manger, silanlegg inkl grunnavståing 9.7 9.7
Grunnarbeid tomt og nye ledningsanlegg ved Mangersvågen 1.5 1.5
Ny pumpestasjon Manger kai 2.2 2.2
Sanering rundt Mangersvågen 2.2 2.2
Storsandvik - oppgradering og flytting av slamavskiller 1.3 1.3
Bustadfelt Bøvågen - registrering tilstand avløpsleidning 0.4 0.4
Bustadfelt Bøvågen - rehabillitering leidningsnett 2.0 2.0
Bøvågen RA - innstallasjon av tilbakeslagssikring mot 0.3 0.3
Bøvågen RA - forlengning av utslippsledning 3.6 3.6
Bøvågen PST for ny utslippsledning 1.1 1.1
Rikstadvågen - kryss Nordbø leidningsanlegg 2.0 2
Rikstadvågen, avløpspumpestasjon 1.1 1.1
Bøgjerdet, avløpsledning 1.4 1.4
Resipientgranskning 0.8 0.8

0.0
29.6

Årlige investeringer
Driftskontrollsystem, årleg 0.1 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
Fornying/utbedring, 3% av tot. lengde/år 0.5 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

Årlige investeringer tekniske anlegg - 20 år nedskriving 0.0 11.9 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1 0.0
Årlige investeringer ledn. anlegg etc - 40 år nedskriving 1.0 6.6 1.9 1.4 2.6 2.0 4.2 0.6
Totale investeringer pr år 1.0 18.5 1.9 1.4 2.6 3.1 5.3 0.6

Prosjekt 
kostnad

Tabell 2 Investeringar avløp 2016-2019
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3. NYE TILTAK VATN

3.1. VASSLEIDNING STORHEIM - SOLHEIM
Gjelder bygging av vassleidning frå Storeim mot Solheim som ein forlenging av utbygginga av 
leidningsnett frå Vetås til Storeim. Tiltaket vil danne ein ringleidning og sånn sett auke tryggleika i 
vassforsyninga. 

Figur 1 Storheim - Solheim ringleidning, ca 1.3 km
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3.2. VASSLEIDNING HALLANDSVATNET - HAUKÅSEN
Dette tiltaket ligg inne i kommunedelplanen. Forslaget nå er å splitte dette tiltaket i to delar ved å 
føre leidning i land i Laugarvika. Her kan leidninga forsyne områda Kjeset og Lervik. Vidare trase mot 
Haukåsen kan vere som vist på figuren under, eller langs med ny Fv 565. 

Figur 2 Hovudleidning Hallandsvatnet Laugarvik - Haukåsen, ca 1.8 + 2.7 km
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3.3. VASSLEIDNING ISHUSET - HELLA
Hovudvassleidninga mot Bøvågen er ein viktig vassleidning i kommunen. Dette er ein endeleidning og 
med berre eit mindre basseng som reserve ved brot på leidninga. På strekket mellom Ishuset og Hella 
har det vore fleire leidningsbrot pga dårleg kvalitet på eksisterande røyr. Det er derfor foreslått å 
legge ny vassleidning frå Ishuset mot Hella. Utbygginga er foreslått i 2 etappar, men kan også splittas 
i fleire etappar.

Figur 3 Ishuset – Birkeland, ca 1.2 km

Trase frå Ishuset til Birkeland delvis gjennom Birkelandsvatnet. 
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Figur 4 Birkeland - Hella, ca 2.1 km



NOTAT

side 7 av 12

3.4. VASSLEIDNING STORSANDVIK - REMME
Arbeid med legging av ny vassleidning til Storsandvik vil starte i 2018. Dette tiltaket blir foreslått for å 
kunne komme i møte ein leidning frå Lindås kommune. 

Figur 5 Storsandvik – Remme, ca 1.8 km
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3.5. VASSLEIDNING VED RÅDHUSET
Ved Manger ble det i 2016 gjort ein utskifting av eksisterande asbestsement leidning. Ein etappe med 
asbestsement leidning forbi rådhuset står igjen. 

Figur 6 VL ved Rådhuset, ca 70 m

3.6. ANDRE TILTAK
I handlingsplanen ligg «Ny vassleidning Bøvågen – Marøy». I same trase som foreslått trase for ny 
kommunal vassleidning ligg ein privat vassleidning til byggefelt ved Vestre Skorpesundet. Om 
kommunen kunne få ein avtale om overtaking av denne leidningen kan tiltaket endrast til å gjelde ny 
leidning frå Vestre Skorpesundet til Marøy, og opprydding ved å få eksisteranse vasskryss i sjøen på 
land. 

For drift av eksisterande anlegg er følgjande tiltak aktuelle å gjennomføre av avsette årlege 
driftsmidlar: 

 Tilstandskontroll av eksisterande høgdebasseng. Då eksisterande basseng etter kvart er blitt 
fleire 10-år gamle er det trong for å få gjort ein tilstandskontroll av bassenga. I seg sjølv er 
dette ikkje så kostnadskrevjande, men man må vere førebudd på at undersøkingane kan 
avdekke trong for ytterligare oppgradering. 

 Auka kapasitet UV-anlegg ved eksisterande vannbehandlingsanlegg på Kolås. Kapasitet på 
eksisterande UV-aggregat er avhengig av vasskvaliteten. Når fargetalet stig i Ølvatnet, slik det 
gjerne gje om hausten, faller UV-aggregata si kapasitet. Fargetalet er framleis på eit slikt nivå 
at ein ikkje vurderer trong for utvida vannbehandling, men installasjon av eit nytt aggregat vil 
auke kapasiteten. 
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 Låg vasstand i Ulvatnet. Den tørre sommaren medførte låg vasstand i Ulvatnet. Dersom 
vasstanden hadde vært noko lågare ville man ved Kolås vannbehandlingsanlegg slitt med å få 
inn vatn til anlegget. Ein bør vurdere om pumpe på flåte kunne avhjelpa ein slik situasjon, og 
samstundes også vert ein del av løysinga for å kunne ta i bruk Hallandsvatnet som 
reservekjelde. 

3.7. NY HANDLINGSPLAN FOR VASSFORSYNING

Vannverk
Investeringstiltak

mill. kr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Tiltak - utbygningsplan
Basseng Haukåsen (750 m3) 6.0 6.0
Ny vassleidning  Bøvågen - Marøy (sjøledning) 3.3 3.3
Nordre Kvalheimsneset - påkobling privat VL 0.7 0.7
Vassleidning Mjøs - Bø 14.4 14.4
Ny vassleidning Austmarka - Storsandvik 3.0 2.0 1.0
Ny vassleidning Vetås - Haukeland - Storheim 6.6 3.3 3.3
Krisevasskjelde 0.6 0.6
Ringledning Storheim - Solheim 6.5 6.5
Hovedledning Hallandsvatnet - Laugarvika 4.8 4.8
Hovedleidning Laugarvika - Haukåsen 8.8 8.8
Ishuset - Birkeland 4.0 4.0
Birkeland - Hella 9.9 5.0 5.0
VL Storsandvik - Remme 5.9 5.9
VL Manger ved Rådhuset 0.5 0.5

75.0
Årlige investeringer
Rehabilitering av vasskummar, årleg 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
Driftskontrollsystem, årleg 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
Fornying/utbedring, 3% av tot. lengde/år 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90

Årlige investeringer tekniske anlegg - 20 år nedskriving 0.10 6.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
Årlige investeringer ledn. anlegg etc - 40 år nedskriving 3.30 6.7 23.2 15.8 6.3 7.2 15.7 1.3 1.3 1.3
Totale investeringer vatn 3.4 12.8 23.3 15.9 6.4 7.3 15.8 1.4 1.4 1.4

Prosjekt 
kostnad

4. NYE TILTAK AVLØP

4.1. AVLØPSANLEGG VETÅS -STORHEIM
Nye tiltak innan avløp er utbygging av avløpssystem ved Vetås – Storheim felles med bygging av ny 
vassleidning. Det er vurdert at det er mogleg å legge ein hovudavløpsleidning på sjølvfall utan trong 
for pumpestasjon langs traseen, sjå profil i figuren under.

Figur 7  Høgdeprofil trase for avløpsleiding Vetås - Storeim
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Langs traseen er det fleire registrerte 
fornminner som vil legge føringar for val av 
trase, kostnader og framdrift. Dersom trase 
skal leggast igjennom eit område der det er 
registrert sikringssone for fornminne, må man 
forvente at desse må registrerast og dette er 
ein kostnad som utbygger må dekke. 

Universitet si kapasitet til å foreta 
registreringer er ein flaskehals og ein må søke 
tidleg om å få utført registreringer før eit 
område eventuelt kan frigjerast.

Alternativet er å legge trase utanfor 
sikringssonen. 

Figur 9 viser forslag til lokalitet for nytt 
reiseanlegg og utslippsleding til sjø. Plassering 
av reinseanlegg ligg så høgt at det vil vere 
mogleg med utslepp på sjølvfall. Det er i 
kostnadsoverslaget for nytt reinseanlegg lagt 
til grunn ein slamavskilljar med kapasitet 500 
PE. Dagens folketal i området Vetås – Tjore er 
om lag 260. Utslippsleidningen kan truleg 
leggjast i et borehol direkte til sjø.

Figur 8 Felles trase for ny vass- og avløpsleidning, lengde ca 1.9 km
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Figur 9 Forslag til lokalitet for nytt reinseanlegg og utslippsleidning, ca 140 m.
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4.2. NY HANDLINGSPLAN FOR AVLØP

Avløp
Investeringstiltak

mill. kr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Tiltak - utbygningsplan for avløp
Hovudreinseanlegg Manger, silanlegg inkl grunnavståing 9.7 0.6 9.1
Grunnarbeid tomt og nye ledningsanlegg ved Mangersvågen 1.5 1.5
Ny pumpestasjon Manger kai 2.2 2.2
Sanering rundt Mangersvågen 2.2 2.2
Storsandvik - oppgradering og flytting av slamavskiller 2.1 1.4 0.7
Bøvågen RA - innstallasjon av tilbakeslagssikring mot sjøvann 0.3 0.3
Bøvågen RA - forlengning av utslippsleidning 3.6 3.6
Bøvågen PST for ny utslippsleidning 1.1 1.1
Rikstadvågen - kryss Nordbø leidningsanlegg 2.0 2
Rikstadvågen, avløpspumpestasjon 1.1 1.1
Bøgjerdet, avløpsledning 1.4 1.4
Resipientgranskning 0.8 0.8
Avløpsleidning Vetås - Storheim (kombinasjon med VL) 5.3 2.7 2.7
RA Vetås (500 pe) 3.3 3.3
Utslippsleidning frå RA Vetås 0.8 0.8

37.4
Årlige investeringer
Driftskontrollsystem, årleg 0.1 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
Fornying/utbedring, 3% av tot. lengde/år 0.5 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

Årlige investeringer tekniske anlegg - 20 år nedskriving 0.7 11.7 3.4 1.2 1.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Årlige investeringer ledn. anlegg etc - 40 år nedskriving 1.9 8.4 6.0 1.9 4.1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Totale investeringer avløp 2.6 20.1 9.4 3.1 5.3 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Prosjekt 
kostnad


