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TURLØYPE MANGER, ETAPPE 2
REFERAT OPPSTARTSMØTE 22.08.18

Møte: OPPSTART
Dato: 22.08.18
Sted: RADØY KOMMUNE
Tid: 10.30
Deltakere:

Michelle Hauge Arkoconsult AS
William Raugstad Nordhordland grunn- og betong
Einar Færø Radøy kommune

Nr. Sak Ansvar Frist
Evt. merknader til referatet må meldast inn seinast 2 dagar
etter utsendelse av referat.

1.01 Det vart diskutert forventa oppstart av etappen. WR
informerte om at NGB er klare for å starte opp i midten av
September, forutsatt at søknad er godkjent av Radøy
kommune.

INFO

1.02 EF tar kontakt med idrettslaget og får satt i gang skogrydding
langs trase.

EF Snarast

1.03 WR etterspurde stikkedata på senterlinje trase. MH sender
dette over så snart som råd. ( Stikkedata er sendt).

INFO

1.04 WR informerte om at NGB ser for seg at det vert gjort ei
befaring etter at trase er ferdig for å fastsette sikring. Kva gjeld
natursteinsmur er ikkje RK bestemt på korleis sikring her skal
sjå ut på noverande tidspunkt. Sikringsgjerde for
natursteinsmur vert bestemt av RK når mur er sett opp.

INFO

1.05 Det må på plass ein avtale med barnehagen i forbindelse med
arbeider nær barnehage, og innsnevring av uteområdet for
barnehagen, samt eventuell flytting av utstyr. EF får på plass
avtale med barnehage og vidareformidler til NGB.

EF Snarast

1.06 EF etterspurde komplett pris på lysanlegg frå WR. NGB
oversender denne til RK v/ EF så snart som råd.

WR Snarast

1.07 WR informerte om at Olav Kolås skal ta ned tre i bøkeskogen.
Dersom det er spørsmål undervegs knytta til felling av tre/
plassering av tre i terrenget skal RK kontaktas for ei
befaring/avklaring.

INFO
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1.08 WR foreslo ei eventuell ny synfaring etter at trase er stukket ut
for å sjå på eventuelle forenklingar og justeringer av trase.
NGB/RK vurderer dette når trase er stukket ut.

INFO

1.09 MH Lager til kontraktsforslag iht. NS8407. MH Snarast

Referat distribueres til følgende:

Navn Firma Tlf E-post

Michelle Hauge (MH) Arkoconsult AS (AC) 41237095 michelle@arkoconsult.no
Ingrid Didriksen (ID) Radøy Kommune (RK) 56349051 Ingrid.didriksen@radoy.kommune.no
William Raugstad (WR) Nordhordland Grunn- og

betong (NGB)
William.raugstad@ngb.no

Einar Færø (EF) Radøy kommune (RK) Einar.faero@radoy.kommune.no


