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Hei 
 
Takk for orientering som vi tar til etterretning. 
 
 
Med venleg helsing 
 
Grete Algrøy Herøy 
Kommunalsjef Helse og omsorg 
Radøy kommune 
 
 
Tlf 95748843 
 
 

Fra: Lene Marie Sunde [mailto:lene@ogarkitekter.no]  

Sendt: onsdag 21. august 2019 11:04 

Til: Grete Algrøy Herøy 
Kopi: Stian Marøy 

Emne: Prestmarkvegen 3-5 - noen avklaringer 

 
Hei, 
 
Vi ønsker med dette å varsle om at timeforbruket på prosjektet i Prestmarkvegen 3-5 er blitt noe 
høyere enn det som står i oppdragsbekreftelsen. 
Vi har ført 156 timer (pr. dags dato) på prosjektet som er etter medgått tid med en kostnadsramme 
på kr. 150.000.  
Etter ønske fra byggherre er anbudsgrunnlaget grundig utarbeidet, og type materialer og overflater 
er beskrevet, samt at tegningene er på nivå med arbeidstegninger når det gjelder arkitektfaget. 
Dette gjør at mye av arbeidet i detaljfasen allerede er gjort innenfor dette faget. 
Men noe arbeid i anbudsfasen gjenstår. Det dukker stadig opp noen spørsmål fra leverandørene 
vedr. konkurransegrunnlaget, og evaluering og kontraktsforhandlinger gjenstår, slik at det må 
påregnes noen flere timer på prosjektet. 
 
Når det gjelder konkurransegrunnlaget, har vi svart JA på spørsmålet fra leverandørene om arkitekt 
skal tiltransporteres. Det vil si at vi som arkitektkontor blir med videre etter at totalentreprenøren er 
valgt. Vi håper dere ikke har innvendinger mot det. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
LENE MARIE SUNDE 
Arkitekt / Interiørarkitekt MNIL 

mailto:lene@ogarkitekter.no


 
Mobil: +47 975 54 386 

Sentralbord: +47 55 30 06 00 
Adresse: Kanalveien 11, 5068 Bergen 
 
ogarkitekter.no 
 

http://ogarkitekter.no/
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