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Byggjerekneskap - Hogdebasseng - Nordbygda  i  Samnanger kommune

l. Skildring av tiltaket

Det gamle høgdebassenget i Nordbygda vart på 1960 talet tilkopla kommunen sitt hovudvassverk.

Bassenget var tidlegare ein fellesbrønn som seinare vart ombygd til høgdebasseng. Høgdebassenget i
Nordbygda tilfredsstilte ikkje dagens krav til basseng, og etablering av eit nytt basseng var

nødvendig.

Det gamle høgdebassenget låg ovanfor den gamle barnehagen i Nordbygda, og det var ikkje veg til
anlegget Det var berre mogleg å gjennomføre tilsyn av anlegget til fots. Dette gjorde det vanskeleg å
utføre vedlikehaldsarbeid med maskiner el!er føra tilsyn med bassenget.

Ei vesentleg utbetring av høgdebassenget og ny tilkomst til anlegget var nødvendig. Nedanfor viser
bygging av ny veg under til anlegget og planert område for bassenget ferdig planert.

'

bilde: Nils Jonny Skar- etablering av veg blde; Nils Jonny Skar  -  Planeting av grunn for bassenget

2. Vedtak om oppstart og endringar

I konomiplan 2019-2022 vedtok kommunestyret å sette av 1.390.000 kroner til er utbetring av

Høgedabassenget og etablere veg til anlegget (sak 61/18). Tiltaket vart forseinka og vart

vidareført i økonomiplanen for 2020 med finansiering frå VA-sjølvkost (sak 96/19).

3. Organisering av prosjektet

Leiar teknisk drift, Nils Jonny Skar har hatt ansvar for prosjektering, byggeleiinga og

gjennomfringa av prosjeklel. Odland Maskin fekk oppdraget innanfor inngått rammeavtale,

utlyst i2019.

Teknisk drift har sjlv st#tt for prosjektering av prosjektet.

Ed
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4. Framdriftsplan

Tiltaket vart stana opp i2019 med å inngå avtale med grunneigar om vegtrase. Arbeidet med

vegen starta 2019 og vart ferdig same år

Arbeidet på sjølve høgdebassenget starta i 2020. Prefa!mld(e1\ basseng vartlyslut på anbod og

avtale med Brimer A5 vart signert juli 2020

Grunnarbeid med betongplate og botnledningar  vari  utført av Odland maskin

Arbeidet med montNing av basseng var ferdig desember 2020.

Arbeid med å desinfisera bassenget før det kan opnast ut på vassnettet slår alt, og vert utført

våren 2021. Kuldeperioden vinter 2021 førte til forseinkingar grunna frost. Me reknar med å la

anlegget i bruk I april/mai 2021 når mattilsynet har gitt endeleg godkjenning

5 Ølmnomisk oversyn

I2019 var det budsjettert med 1.390.000 til bygging av vegen inkludert ny vassleidning og

kummar. Budsjettet vart i2020 utvida til med 7.5 millionar og gjeld nytt høgdebasseng. I 2020 er

budsjettet korrigert til 3.9 millionar. Totalkostnad vart på om lag 3.9 millionar,

Budsjett 2019 Budsjett 2020

KS 61/2018 & KS 96/19 & Rekneskap

86/19 9S/20 Sumbudjett 2019 -2020 Avvik
------ ---

Sum tg ifte r 490 000 3 SOD 000 3 990 000 3 985 574 -4  4/6

Sum finansiering -490 000 -3 500 000 -3 990 DOD -3 985 574 4 426

sum avvik 0
--- ----

6. Skildring av gjennomføring av prosjektet.

Eksisterande hggdebasseng i Nordbygda vart vurdert som lite eigna for vida re opprusting. Sida n

dette var ein ombygd brønn, var det stor risiko for inntrenging av ureinsa valn.

Eit nytt tett basseng vart difor valt, og bassenget vart plassert det på ein høgde for· å unngå fore

for vassmntrenging utanfrå.

Vasspegel i nytt basseng N Sm høgare enn det gamle som gjer 0,5 bar auka trykk for abonnentar

i høgareliggande områder Nordbygda

Det nye bassenget vart levert i prefabrikkerte delar som vart satt saman p# anlegget, Utvendig

vart det isolert og kledd med lreklednmg.

Heile bassenget er behandla med top coat innvendig ikvit {arge som gjer inspeksjon og

reingjering enkelt. Bassenget har ein diameter p& 10m 0g ei vasshgd p 5m. Bilda nedanfor

viser ferdig stypt botnplate, innvendig montering av element og ferdig innvending med slige frå

takluke og oppvarming innvendig for aherde overflate

'"
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7. Måloppnåing

Samnanger kommune har no fått eit høgdebasseng for framtida, og som er I tråd med

Mattilsyne l sine krav. Bassenget hai og ein lett tilgjengelegheit nir teknisk treng å utfør

vedlikehald og tilsyn. Både veg og basseng er bygt innanto, den økonomiske ramma.

8, Avsluttande merknader

Prosjektet har vor-e utført i tråd med framdriftsplanen. Dette førte til at ei rekkje andre

driftsoppgåver lagt Lil drifta har måtte vike og stå på vent. Teknisk drift har kunnskapen som skal
til og kan både prosjektere og utfore delar av arbeidet Men ved og å ta på seg og ansvaret for

prosjektleiinga går det på bekostning av andre daglege driftsoppgåver. I framtidige prosjekt bør

vi difor sjå p§ korlei5 ein bør organisera framtidige VA-utbyggingsprosjekt og prosjektleiinga med

desse,

9. Vedlegg (sj+ Sannanger hommune - Moteplan motesnkallmn aro 7le!Lollar)

KS-sak61/2018 - budsjett 2019- Utdrag frå investeringsbudsjettet Tiltak 35:4201

Høgdebasseng,

KS-sak96/2019 - budsjett 2020 - Utdrag frå investeringsbudsjett tiltak 012: 4201 Hgde basseng

Nordbygda 2019 -2020

,1 I I I,
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Til kontrollutvalget i Samnanger kommune

Rapport om faktiske funn vedrorende - byggeregnskap
Høgdebasseng Nordbygda

Vår kontroll av byggeregnskapet for Høgdebasseng Nordbygda er utført på oppdrag fra
kontrollutvalget i Samnanger kommune.

Det kontrollerte byggeprosjektet viser samlede utgifter på kr 3 985 374 for prosjektet
Høgdebasseng Nordbygda.

Utgiftene på kr 3 985 374 er finansiert med momskompensasjon og bruk av limemidler, men er ikke
vist detaljert i byggeregnskapet Ifølge kommuneregnskapet er det en positiv finansiering på
kr 4 426 på dette byggeregnskapet.

Vi har gjennomfart de kontrollhandlinger som er avtalt med dere og listet opp nedenfor. Vårt
oppdrag er utført  i  samsvar med ISRS 4400 - Avtalte kontrollhandlinger. Handtingene er utført for å
bistå dere i vurderingen av riktigheten av utgifter og inntekter, og oppsummeres som folger:

t. V har innhentet oversikt over utgiftene som er ført på prosjektet og kontrollsummert disse.

2.  Vi har parmelighetsvurdert  de  starste utgftskontoene og kontrollert blag pa
stikkprøvebasis.

3. V har kontrollen faktisk finansiering mot vedtak om rinans1enng I form av bruk av foml.

Vi rapporterer våre funn nedenfor:

a) Med hensvn til punkt \)harvi innhentet oversikt over utgifter og konlrol(surnmert al disse

stemmer med byggeregnskapet.

b) Meet hensyn lii punkt 2) har vi rimelighetsvurdert de største utgiftkontoene og på

st1kkprøvebas1s kontrollert beløp mot underliggende bilag

c) Med hensyn ti! punkt 3) har vi funnet at fakmk fmansierin stemmer med vedtak når eri

hensyntar at det 1 sak 95/2020 kan gjøres en administrativ fordeling av konsekvensen av

nettoeffekten av vedtaket. Konsekvensen av dette er at det ble gill en øk1rn1gtil

hoydebassenget p51 MNK.

Siden de ovenstående kontrollhandlingene hverken utgjør revisjon eller forenklet revisorkontroll i
samsvar med revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at informasjonen ikke
inneholder vesentlige feit.

Dersom vi hadde utført tilleggshandtinger eller hadde gjennomført revisjon eller forenklet
revisorkontroll  i  samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold ha kommet til vår
kunnskap og blitt rapport til dere.

Vår rapport er utelukkende utarbeidet for det formål som er beskrevet i fjerde avsnitt i denne
rapporten og til deres informasjon, og skal ikke brukes ttl noe annet formål. Rapporten vedrører kun
de  poster som er spesifisert ovenfor og omfatter ikke regnskapene for Samnanger kommune som
helheL

EI gd al Met elk 1 8[,}  tern4aft.  kn9  l  sh .AA di, an kg en de  a

eT« 8[  ere gt. ntkc age he kle er btustrot 1)9I A0E ah



[BDO

Bergen, 2. juli 2021
BOO AS

Solveig Bø Dalstø
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)



Penn3o

Solveig Bø Dalstø
Statsautorisert revisor

P vegne av: BDO AS

5erienumm1cr: 9578-5998-4-2391844

IP: 77 16.)(XX,XXK

;=:=bank D

OokLJmPnle1  er  11g11en ci,g,talt med Penneo.cur>< AIie d,g,rale signa,r-cia,a ,

dokL1n1Pntel er sikrPt og vlidPrl av den da1n111ask11,-ulre<y1ede hasl1-wrd1e11 av del

OiJl:11tnnel19e dokunwru DokurnenteT er lasi 09 1,cis-s1e,i1plf.'i lllPd P( Sf'1i,f1kdl Ira

en beradt uedjepan it  eyptograk  b@vs er ilegert denne PD, {or really

vahideng (hwis nadvert)

Aciolie Reacier skal d,, k1111ne se ar <iok,rmentei er ,pr;il,ser\ c1v l'enneoe-

signature servu:e peoneo@perrneo.mm> Detre ga,ilntHP< a; 11rnl1oldet ,

DoSurnentc-1 ,kke ha, bl,tr endre!

Del er ll'l\ a kontrollere de kryµtograf1>kE brvi,er so,,; er loklisPrl 1nric ;

Uoku,i,enter, med f'Crll1eO, al1da10r hllpdiper,ne,,.,nm/V1,lid1e

Hvordan bekref1er al dett dok1Jmentet er orgmalen?

Lokonentt  er beskytte  av  et Adobe  D  seriftkat Nat  iu  aper dukueel



Sakspapir

Saksbehandler

Nina Erdal

Arkiv

FE-200, 71-&14

Arkivsaki D

20/342

Saksnr

095/2020

Utvalg

Kommunestyret

Type

PS

Dato

03.12.2020

Økonomirapportering pr november

Saksopplysninger:

Kva saka gjeld:
Det vert rapportert til kommunestyret på den økonomiske situasjonen pr november 2020. Det vert
sett på Inntektsområde som skatt, rammetilskot mm. I tillegg er einingane sine budsjettområder gått
igjennom og dei har rapportert pr oktober. For dei fleste einingane har 2020 vore eit krevjande år der
korona-pandemien har påverka mellom anna organisering, tilsette og økonomi. Mange arrangement
er  blitt  avlyst eller utsett og planlagt arbeid har og blitt flytta til 2021. Korona-pandemien vil med stor
sannsynlegheit påverka oss i 1ang tid framover.

Skatt- og rammeintekter
Pr oktober har Samnanger kommune ein skatteinngang som er på  87,6%  av landsgjennomsnittet før
inntektsutjamning og 94,7 % etter. Kommunen har fått inn 2 mnok mindre enn budsjettert pr
oktober. Di er kompensasjon fr%staten for bortfall av skatteinntekter med kr  240 000  tatt omsyn til.
Pr oktober har kommunen mottatt 1,4 mnok i auka rammetilskot (ikkje korona-relatert) og
inntektsutjamning. November er ein au dei store skattemnadane og resultatet fir me ikkje endeleg
før ca.  20.  desernber då inntektsutjamninga er klar-

Kommunen har fått ekstra rammetilskot frå staten. Det vil og kome ei ny fordeling ca  l.  desember,
men me har ikkje informasjon om kommunen vil få ytterlegare tilskot. Løn og andre utgifter som
gjeld korona vert ført med eit eige prosjektnummer slik at det er mogeleg å ta ut rapport på
utgiftene, men me ser og at det mest sannsynleg er utgifter som burde ha vore ført med
prosjektnummeret, mellom anna ein del overtid på sjukeheimen. Pr  23.11.20  er det ca. kr  200  ODD i
utgifter som det ikkje er gitt tilskot til. Det vil kome ytterlegare utgifter i desember

Staten har pr november betalt ut fylgjande ekstra tilskot knytt ril korona:

Reduserte skatteinntekter
·-· -
Utsett statleggjering av skatteoppkrevjar til 1.november  2020
Kompensasjon for tapt inntekt barnehage og sfo (inkl privat kr  76
400)

Generelt koronatilskot

Ekstra skjønsmidlar

Ekstra skjnsmidlar, smittevernstiltak

Kr  240 ODO

Kr 297  000

Kr  484 000

Kr 1947  000

Kr  200 000

Kr 160  000



[ Ekstra skjønsmidlar, korona
i-- - - -

Sum

Vedlikehaldstilskot [ventilasjon ungd.skule og bygg Reistad)

240 000
----

3568oo0
1100 ODO

tillegg til tilskot vart sats for arbeidsgjevaravgift redusert med 4 prosentpoeng for 3.termin. For
Samnanger kommune vart kr 1 080 431 betalt tilbake til kommunen og redusert utgift er fordelt p%

einingane. Arbeidsgjevarperioden for sjukemelde med korona-relatert fråvær vart og redusert frå 16
tit 3 dagar. Det er bokført refusjonsinntekt på h 300 000

Oppsummert: Netto skatt, ramme og inntektsutjamning viser ein inntektssvikt på 0,6 mnok.

Skatteinngangen i november vil som van!leg ha stor betydning for korleis dette vil bli pr 31.12, men

me må forvente redusert netto inntekt og me foreslår å ta budsjettet ned med 0,89 m nok.

Barnevern:

Kommunen har i 2019 og 2020 gjennomført gransking av eldre barnevernssaker I tre familiar. I 2020

er oppreisingsvedtak p til saman kr 1 150 000 finansiert ved bruk av disposisjonsfondet. Kostnad
med granskingsrapporten Inkludert vurdering av teieplikt, er på kr 224 000 og er ikkje finansiert.

Kostnad med å vurdere søksmål er finansiert med til saman kr 3S0 000 frå disposlsJonsfondet. Utgifta

kom på til saman kr 367 800. Det er gitt om lag kr 70 000 i gåve til barnevernsgranskinga og som kan
erstatte bruk av disposisjonsfondet med kr 52 000.

Kommunen kjøper i 2020 barneverntenester frå Bergen kommune. Prognose pr sept ember viser el

forventa innsparing på om lag 0,5 m nok Pr juni er det plassert 5 born i beredskapsheim og statlege
fosterheimar,

Tilskot frå Havbruksfondet:

Kommunen har fått tilskot frå havbruksfondet sidan 2017. Utbetalingane har variert frå kr 43 ODO i
2017 til 2,3 mno k i2018.1 år har kommunen fått utbetalt  l,  78 m nok. Budsjettet var opphavleg på

2,2 m nok, men vart i økonomirapporteringa pr august redusert til 0,8 mnok basert på informasjonen

me fekk frå Fiskeridirektoratet på det tidspunktet. No kan meirinntekt på kr 979 000 teggast inn att 1

budsjettet.

I budsjettet for 2020 var me klar over at storleiken på tilskotet frå Havbruksfondet var usikkert og
heile tilskotet er derfor sett av til disposisjonsfondet. Denne avsettinga vil no bli redusert med kr 420

000

Pensjon og premieavvik

Årets lønsoppgjer vart langt lågare enn forventa, Dette har og resultert i lågare pensJonskostnad og

lågare premieavvik. Netto gir dette kommunen ei meirinntekt på ca. 0,7 m nok.

Avdrag og rente

Kommunestyret har gjort vedtak om at kommunen  i  2020 skal betale minimumsavdrag. Dette vart
hausten 2019 estimert til ein reduksjon i avdragsbetalinga på 1 mnok. I ny kommunelov er det

presisert både metode, men og at det kun er avskrivingsbare anleggsmidlar som skal vere med i

berekning. Kommunen Ilar i mange år brukt den no lovfesta metoden for berekning av

minimumsavdrag, men no når tomtar ikkje lenger kan vere ein del av minimumsavdragsberekning s
påverkar det storleiken på minimumsavdraget. Ny berekning av minimumsavdrag viser at
avdragsbetalinga må aukast med kr 450 000.

I januar var renta på lån utan binding på 2,4 %. No ved utgangen av 2020 er renta på 0,9 %. Dette gir



store utslag n&r 55  %  av lanegjelda ikkje har rentebinding. Estimert innsparing er pa om lag 1,4 mnok.

Den lge renta p@verkar og kalkulatorisk rentekostnad pa sjolvkost Motpost til sjglvkostomr3det sitt
rentekostnad ligg som inntekt og vert redusert med ca. kr 330 000

Renteinntektene på bankinnskot vil og bli redusert no når renta er låg, Det er budsjettert med
renteinntekt på  kr 420 000, men me kan ikkje forvente meir enn ca, kr 200 000

Rentekompensasjon frå Husbanken vi! og bli redusert når renta er låg, estimert reduksjon kr 40 000.

Einingane:
Korona-pandemien har gitt einingane og tilsette mange utfordringar Kohort-organisering gjer at det i
enkelte einingar må vere fleire tilsette  til  stades, Terskelen for å vera borte frå jobb på grunn av
korona-pandemien er Og svært låg,og det er ikkje alle som har arbeidsoppgåver som gjer at dei kan
jobbe heimanfrå dersom dei har milde symptom. Korona-testing og venting på svar fører Ogtil fråver,
men i Samnanger far dei fleste no pravesvar i lpet av  1-2  dgn.

Barnehagane fekk auka budsjettramma i august med til saman kr 630 000 I tillegg vart inntektene
redusert med kr 190 000 Det vart og varsla om at dei hadde ein utfordrande økonomisk situasjon og
at dei må spare der dei kan.

Vassla a barneha e Barnehagen har aukande utgifter med born som treng tilrettelegging Og
barnehagen treng ekstraløyving for å klare å halde budsjettet. Dei sparer der dei kan, men med
unntak av lønn er dei andre postane små og det er lite å hente. Totalt sett treng barnehagen å få
styrka lønsbudsjettet med kr 185 000. Det er budsjettert med eit lonstilskot fr% Nav som dei ikkje
kgem til %fa.Dette er p% kr 115 000. Sum totalt kr 300 000.

Drå eslottet barneha e: Til tross for at budsjetterte inntekter vart redusert pr 1uli, gjer færre born i
haust kombinert med redusert foreldrebetaling at inntekta må reduserast med kr 55 000.
Dråpeslottet har på same måte som Vassloppa barnehage aukande utgifter til born som treng
tilrettelegging og lønsbudsjettet må aukast med kr 75 000. Sum totalt kr 130 000.

Barneskulen har bak seg eit krevjande 3r, ikkje berre pga korona-situasjonen. Fokuset har vore pa #
drive ein god skule for elevane og dette er Og etter avtale med rådmannen. Barneskulen låg lenge an
til å ende opp med eit større meirforbruk på lønn, men har no klart å redusere dette til om lag kr 156
000. SFO har færre born enn det som det er budsjettert med og det har og vore born som har slutta i
løpet av hausten (føresette på heimekontor mm). Inntekta ser ut til å bli om lag kr 64 000 lågare enn
budsjettert. Totalt sett treng eininga å få tilført kr 220 000 for å klare å halde budsjettet

Ungdomsskulen har så langt  i 2020 hatt lite sjukefråvere blant tilsette og dei har og brukt
undervisning på Teams både når elevar er heime og når lærar er heime. Nedstenginga  i vår og
kohort-organisering har Og gitt innsparing på andre postar, Totalt sett har eininga innsparing på om
lag kr 100 000. Dei har ynskje om 3 bruka innsparinga tit 3 skifte ut pultar og stolar for elevane utover
det som låg i opphavleg budsjett. Dette har rådmannen sagt ja til. Innkjøpet skal førast l investering
og me kan då få frigitt driftsmidlar ved å finansiere dette innkjøpet med fond eller lånemidlar.

Det vart gitt er ekstralyving frå disposisjonsfondet på kr 80 000 til felles skulelunsj. Dette er berre
delvis gjennomført pga korona-pandemien og om lag kr 60 000 vil bli tilbakefort til fondet.

Sjukeheim og heimetenesler. Eininga har hatt store utfordringar både økonomisk og med å få på
plass nok personell. Det vart bestemt at det ikkje skulle brukast vikarar frå vikarbyrå eller som
arbeidde  i  andre kommunar. Det vart kun avwikla 3 vekers ferie i sommar og mange må no avvikle



restferien sin. Tilserte kan ikkje g% p% jobb dersom dei har korona-liknande symptom og dette har

resuttert i svaert hgt sjukefr@vere med hoge vikarutgifter og mykje bruk av overtid. Eminga har eit

menforbruk p% over1id pa0,9 mnok som dei ikkje klarar finne inndekning pa. Desse meirutgiftene
er ikkje fort som koronarelaterte utgifter, men svert mykje av dette er knytt tul pandemien.

illegg til meirforbruk på overtid har eininga Og hatt 1,3 mnok i utgifter som er merka med

prosjektnummer og der kr 260 000 ikkje er gilt tilskot til. Me har fått informasjon frå fylkesmannen

om at det vil bli gitt ekstra skjnsmidlar il kommunane  l.  desember og me legg inn som ein
føresetnad at kommunen sine meirutgifter vil bli kompensert.

Eininga har behov for å få styrka budsjettet med 0,9 mnok. I tillegg forventar me at meirforbruk på

prosjektnummer korona på kr 260 000 vil bli kompensert for med auka skjnsmidlar.

Eining for funksjonshemma har hatt auka utgifter til vikar og eks l ra hjelp knytt til korona med kr
315 000 som er kompensert med ekstra skjønsmidlar. Eininga har hatt auka utgifter til kjøp av

tenester/ avlasting og forventar at om lag 80 % av dette vil bli kompoensert som tilskot til

ressurskrevjande brukarar Eininga vil mest truleg gå i balanse.

Helsetunet: Stillinga til smittevernlege er auka opp frå mars og eininga har og hatt betydelege

utgifter Lil smitlevernulstyr mm. Total kostnad til korona-relaterte utgifter pr november er på kr
650 000. Alt er kompensert for med ekstra skjønsmidlar. Eininga har hatt innsparing på både løn til

jordmor og til psykiatri. I tillegg er det og innsparing på løn tri einmgslelar då dette i ein

forsøksperiode vart lagt inn i stillinga som helsesøster frå og med mars 2020. Det har vist seg at dette
ikkje er realistisk å få til og frå 2021 er det lagt inn budsjettmidlar til einingsleiar i 20 % Totalt sett har

eininga ei innsparing i 2020 på om lag kr 200 000

Innbyggjarservice:

Servicesenter melder ikkje om avvik mot budsjett. Kuiturkontoret har i ar hatt mange arrangement
som er avlyst og rekneskapen viser pr november låge utgifter med unnatak av løn. Fordi mykje av

dette vert finansiert med fond og gåver skal unytta midlar overførast tit neste år. Totalt sett vil

kulturkontoret gå i balanse. NAV og flyktningkontoret melder om innsparing på løn. Det er auka
utgifter til ytingar til livsopphald og truleg kjem noko av denne auken som eit resultat av pandemien.

Estimert vert auken på om lag kr 150 000, men totalt sett har eininga ei innsparing på om lag kr

200 000

Teknisk forvaltning har I år fleire prosjekt som pga koronasituasjonen har blitt utsett til 2021. Fleire

av desse er finansiert av fond. Eininga har meirforbruk på mellom anna brann, men innsparing på løn
og sjukerefusjon totalt sett gjer at eininga meiner at dei skal klare å halde budsjettet.

Teknisk drift melder ikkje om meirforbruk. Reinhald har hatt meirutgifter til smittevern og ekstra

reinhald på kr 181 000 pr november. Det meste er finansiert med ekstra skj@nsmidlar. Totalt sett vil

eininga gå i balanse. Det som er mest usikkert er korleis brøytesesongen vert.

Korona-pandemien har gjort at tilsette i Samnanger kommune har hatt mange utfordringar i året

som har gått. Mange har still opp ekstra og har for eks. flytta på ferie for at brukarar og andre ikkje

skal bli skadelidande. Kohort-organisering er ei ekstra utfordring i ein travel kvardag. Panderien har
no pågiltt over !ang tid og det begynner å bli litt slitasje, Me veit og al dette kjem til å vere

normalsituasjonen i mange månader framover. Dei tilsette  i  kommunen treng eit løft og ein
påskjønning for innsatsen mm er lagt ned. Rådmannen kjern til å kjøpe inn refleks-vest (bånd) til alle

tilsette som takk for innsatsen. Dette er det budsjettridlar til. Me ynskjer og å lage tiljulelunsj for

dei tilsette, sjølvsagt organisert i kohort. Kjøkkenet på sjukeheimen har tatt på seg dette arbeidet og



det vil bli servert variert julemat  i  tillegg til kake og litt ekstra godt no i jula, For å få dette til må det
løyvast ekstra midlar på kr 100 000.

Oppsummert s# vil dritsbudsjettet g# i balanse. Det er knytt usikkerheit spesielt til skatteinngangen  i
november, og inntektsutjamninga

Investering
Under fylgjer ein kort gjennomgang av dei fleste investeringsprosjekta. Der det er avvik vert
budsjettet ju stert, Dette gjeld og nå r prosjektet er forseinka eller va rt rimelegare enn først ant att.
Budsjettjusteringane vert gjort for at det skat vere mest mogeleg samsvar mellom rekneskap og
budsjett

Ras- og flaumsikring i Reistadområdet er no ferdig og vart kr 116 000 under budsjett.

Skottabakken er tidlegare rapportert med meirforbruk på om lag 3,6m nok Byggierekneskapen er
under arbeid, men me rakk ikkje å få dette ferdig til kontrollutvalet sitt siste møte i2020 og det vii bli
lagt fram tidleg i2021.

Renovering av bru på Jarland let seg ikkje gjennomføra i2020 pga. anleggsarbeidet på kraftverk
Jarland. Prosjektet er utsett til 2021 og ført opp  i  budsjettet Budsjettet for 2020 vert redusert.
tilsvarande.

Gangveg til Hagabotnane er ikkje starta opp. Det er ikkje kome på plass avtale med grunneigar. Det
er brukt kr 51 200 til konsulent, resten av budsjettet vert ført tilbake.

VA (vatn og avløp) Ytre Tysse er prosjektert og det meste av utgifta vil kome i2021.5 mnok av
budsjettert sum vert ført tilbake.

Høgdebassenget i Nordbygda var estimert til om lag 2,5 mnok og kostnad endå på om lag 3,75 mnok
då det vart nødvendig å skifte ut alle tilførselsleidningar frå den gamle barnehagen og opp til
høgdebassenget i ny trase. Anna arbeid med infrastruktur på VA er forseinka, Arbeidet med
reservevasslgysing er utsett til 2021. Avsett belop patil saman 1,3 mnok kan forast tilbake.

Det er løyvd 1 mnok til renovering av vegar og desse midlane vert disponert  i  løpet av 2020.

Prosjektet med vegnummerering og skilting vert avslutta no og er Innafor løyvinga på kr 450 000.

Skulane fekk løyving til å kjøpa Inn stolar og AV-tavler på tit saman kr 260 000. Barneskulen valde å
kjøpe inn ei tavle ekstra  i  staden for stolar. No har ungdomsskulen innsparing på budsjettet og har
fått løyve til å bestilla pultar og stolar for til saman kr 85 000. Til saman vil kostnad for desse to
prosjekta kome på kr 72 000 over budsjett. Dette kan finansierast med driftsmidlar, men me forslår å
bruka ubunde investeringsfond.

Det er og kjøpt inn elev-pc  for  til saman kr 181 000. Kr 150 000 er finansiert med driftsmidlar, men
ved å endre finansiering kan me få frigitt midlar i drift.

Det er bygd ei eiga pandemiavdeling p# sjukeheimen og kj@pt inn utstyr og renovert delar av 95-
bygget. Kostnad var tenkt finansiert med korona-midlar, men me ser at det ikkje er gitt ekstra
skjonsmidlar nok til % dekke meirutgiftene p drift. Utgifta til pandemi-avdelinga p kr 258 000 kan
finansierast med lnemidlar eller med fond g&vekonto arv. Eininga meiner sjalv at det vil vere riktig a
bruke arv då denne avdelinga på sikt vil kunne takast i bruk som demensavdeling.



Branntankbil. Den gamle er sell for kr ISO 000 og brukl branntankbil vart kjøpt for kr 700 000 Det er
og noko utgifter til omregistrering og foliering mm som pr no ikkye er bokfgt. Netto finansiering vert
om lag kr 577 000. Bilen er til reparasyon i Bergen og denne reparasjonen skal selgar betale.

Oppgradering av Socio (sakbehandlingssystem på Nav) vert gjort I samarbeid med KT Norhord land.
Budsjettmidlane vert fort tilbake Finansiering var ubunde investeringsfond, kr 130 000

Tippemidlar til idrettsanlegget er utbetalt med kr 1 140 000. Dette er kr 84 000 meir enn budjsettert
og tilskotet vert sett av til ubunde investeringsfond.

Badevik pa Bjorkheim er for det meste ferdig. Det som stir igjen er universelt utforma baderampe,
stupebrett og arbeid på naustet. Dette arbeidet vil bli utført i 2021 og er estimert til orn lag kr
300 000. Kostnad pr november er 1.74 mnok. Kommunen har fått tilskot frå Miljødirektoratet på kr
532 500 og kjem og til å søka om tippemidlar, estimert sum kr 529 000. Tippemidlane må
forskotterast. Totalt sett er forventa tilskot noko lågare enn det som var lagt inn i budsjettet og
kommunen må finansiera kr 179 200 i tillegg til å forskottera tippemidlane. Totalt kr 708 200 kan
finansierast av ubunde investeringsfond.

I finansiering av badevika er det lagt inn bruk av fond Sima-Samnanger med kr 345 402. Desse
midlane kan nyttast både i drift og investering. Eit alternativ ti! å bruke av ubunde investeringsfond
og fond Sima-Samnanger er 3 bruke av linemidlar med totalt kr 779 200 og forskottering av
tippemidlar frå ubunde investeringsfond med kr S29 000. I budsjettendringsskjemaet er det lagt inn
auka bruk av ubunde fond, men lånemidlar i kombinasjon med fond vil vere eit godt alternativ.

KLP-eigenkapitaltilskot vart kr 41 000 lagare enn budsjettert. Finansiering var ubunde
investeringsfond og beløpet vert ført tilbake til fond,

Overgang til Visma (okonomi- og lønssystem) har gått som planlagt og vil vera innafor
budsjettramma p3 1,8 mnok.

VA-Eikedal Vestland fylkeskorn mune held på med eit rassikringsprosjekt ved Storebekken i
Eikedalen. Framtidig vass- og avløpsleidning skal krysse vegen på denne staden og prosjektet kan
legge til rette for dei leidninga VA-traseen treng. Dette er ein kostnad som kommunen må ta, men
som inngår i sjlvkost Eikedat. Kostnad estimert til kr 227 000.

Forslag til vedtak:
Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Økonomirapporteringa vert tatt tit orientering og det vert foretatt fylgjande budsjettjusteringar:

Driftsbudsjettet:

Skatt

Rammetilskol og inntektsutjamning

Redusere avdragsbetaling (minimumsavdrag)

Netto premieavvik inkl aga

Redusert pensjonskostnad inkl aga

Utgift opp/
inntekt ned

2 285 200

Utgift ned/
inntekt opp

1 400 000

450 000

4 300 000

5 000 000

Utgift gransking barnevern 224 000



Utgift vurdering soksmal mm som ikkje er 17 800
finansiert

Gåvertil barnevernsgransking og vurdering 70000

søksmål

Bruk av disposisjonsfond ført tilbake 52 000

Innsparing barnevern, estimat Bergen 500 000

Tilskot frå Havbruksfondet 979 000

Redusert avsetting til disposisjonsfond 420 000

Renter sjalvkost 330 000

Renteutgifter lån 1 400 000

Renteinntekter 220 000

Rentekompensasjon Husbanken 40 000

Korona-tiltak tilsette 100 000

Sjukeheim og heimetenester 900 ODO

Squkeheim og heimetenester, korona 260 000

Auka skjønsmidlar til korona 260 000

Barneskule og SFO 220000

Ungdomsskule 100 000

Skulelunsj og diposisjonsfond 60000 60000

Dråpeslottet barnehage 130000

Vassloppa barnehage 310 000

Helsetunet 200 000

Innbyggjarservice 200 000

Kjop skule-pc finansiert i investering. 150 000

Sum driftsbudsjett 10 319 000 10 319 000

Investering Redusert Redusert utgift /
finansiering/ auka auka finansiering

utgift

Ras- og flaumsikring 116 000

VA Ytre Tysse 5 000 000

VA Nordbygda, reservevevasslysing mm 1 300 000

Redusert bruk av lånemidlar 6 416 000

Gangveg Hagabotnane 448 800

Refusjon fylket tilbakeført 200 000

Bru Jarland 550 000

Socio - sakshandsamingssystem Nav 130000

KL? eigenkapitaltilskot 41000

Tippemidlar, tilskot 84000

Redusert bruk av ubunde investeringsfond l 053 800



Skule, inventar og pc 253 000
Auke bruk av ubunde investeringsfond 253 000

Badevik, forskottering tippemidlar S29 000 529 000

Badevik, endra finansiering fr% tilskot til fond 179 200 179 200

Brannta nkbil S77000
VA-Eikedal 227 000

Bruk av lånemidlar 804 000

Sum investeringsbudsjett 9 435 000 9 435 000

Komm unest ret - 095 2020

Ks -  behandling:
Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

KS - vedtak:
Økonomirapporteringa vert tatt til orientering og det vert foretatt fylgjande budsjettjusteringar:

Driftsbudsjettet: Utgiftopp/ Utgift ned/
inntekt ned inntekt opp

Skatt 2 285 200

Rammetilskot og inntektsutjamning 1 400 000
Redusere avdragsbetaling (minimumsavdrag) 450 000

Netto premieavvik inkl aga 4 300 000
Redusert pensjonskostnad inkl aga 5 000 000

Utgift gransking barnevern 224 000

Utgift vurdering soksmil mm som ikkje er 17 800
finansiert

Gåver til barnevernsgransking og vurdering 70000
sksml

Bruk av disposisjonsfond fort tilbake 52 000

Innsparing barnevern, estimat Bergen 500 000

Tilskot fr Havbruksfondet 979 000

Redusert avsetting til disposisjonsfond 420 000

Renter sjlvkost 330 000
Renteutgifter lin 1400 000

Renteinntekter 220 000



Rentekompensasjon Husbanken 40000

Korona-tiltak tilsette 100 000
Sjukeheim og heimetenester 900 000

Sjukeheim og heimetenester, korona 260 000

Auka skjgnsmidlar til korona 260 000

Barneskule og SFO 220 000

Ungdomsskufe 100 000

Skulelunsj og diposisjonsfond 60000 60000

Dråpeslottet barnehage 130 000
Vassloppa barnehage 310 000

Helsetunet 200 000

fnnbyggjarservice 200 000

Kjp skule-pc finansiert  i  investering. 150 ODO

Sum driftsbudsjett 10 319 000 10 319 000

Investering Redusert Redusert utgift  /

finansiering / auka auka finansiering

utgift

Ras- og flaumsikring 116 000

VA Ytre Tysse 5 000 000

VA Nordbygda, reservevevassløysing mm 1 300 000

Redusert bruk av lånemidlar 6 416 000

Gangveg Hagabotnane 448 800
Relusjon fylket tilbakefort 200 000

Bru Jarland 550 000

Socio - sakshandsamingssystem Nav 130 000

KLP eigenkapitaltilskot 41000

Tippemidlar, tilskot 84 000

Redusert bruk av ubunde investeringsfond 1 053 800

Skule, inventar og pc 253 000

Auke bruk av ubunde investeringsfond 253 000

Badevik, forskottering tippemidlar 529 000 529 000

Badevik, endra finansiering fr tilskot til fond 179 200 179 200

Branntankbil 577000

VA-Eikedal 227 000

Bruk av l#nemidlar 804 000

Sum investeringsbudsjett 9 435 000 9 435 000
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Byggjerekneskap- Badestrand- Bjørkheim i Samnanger kommune

1. Skildring av tiltaket

Friluftsorradet pa Bjorkheim er sentrumsnazrt og ligg inne i omr#dereguleringsplanen for Bjerkheim,

som vart vedteken i 2013. mr3det vart tidtegare nytta til camping for langtidscampingvogner

Kommunen og grunneigar inngjekk i desember 2016 eit makebyte for leigavika og sikra dermed området

som offentleg friområde Friområdet (Gbnr. 18/256] er på om lag  2  dekar og er ideelt som offentleg

badevik. Kommunen var tidleg  i  kontakt med Bergen og Omland Friluftsråd {BOF) om sikring av badevika.

Friluftsområdet er lett tilgjengeleg frå sentrumsområdet, for dei som bur i nærleiken og er nytta  til

rekreasjon Kommunen har hve til 2 sikre denne typen friomrde og skte om statleg sikring og

tilrettelegging av Bjrkheim badevik den 15.01.2018. Sknaden vat·  i  samråd med BOF, som og har vore

med i gjennomføring av arbeidet og tek ansvar for framtidig vedlikehald.

2.  Vedtak om oppstart
Vi fekk tilsegn  frå  Miljødirektoratet med inntil kr 532 500 for sikr ing og grunnleggande istandsetting av

badevika. Tilsegnaer avgrensa til å avdekke 50 % av kostnadene ved enkelte av dei planlagde tiltaka,

Samnanger kommune er eigar og søkjar, medan Staten ved Miljødirektoratet er reltshavar. I

pkonomiplanen for 2019-2022 vedtok kommunestyret hinansiere tiltaket og sette av kr 600 000i

eigenandel  til  ny badestrand (sak 61/2018 og sak 96/2019). Finansieringa føresette at kommunen ved

kulturavdelinga og søkte om tilskot  frå  fylkeskommunen, stiftingar og tilskot til folkehelsetiltak.

3. Organisering av prosjektet

Hilde-Lill  Våge,  sektorleiar samfunnsutvikling har vore prosjekteigar, med ansvar for regulering av

området, samt gjennomføring av forarbeidet med makebyte og søknad om sikring av området.

Nina Fredriksen har vore prosjektleiar med ansvar for prosjektering, anbodsfasen, byggJeleiinga og

gjennomføringa av byggjeprosjektet. Hylland AS fekk oppdraget etter gjennomføring av

anbodskonkurranse mai/juni 2020. Meline Heimdal Haugland, leiar for kultur, har hatt ansvar for

søknad om tippemidlar og andre søknader om pengestøtte, og vore prosjektdrivar i forprosjekteringa og

følgt byggjeprosjektet i anleggsfasen

4. Framdriftsplan

Prosjektet vart starta opp våren 2020 med å utarbeide anbod og ei tilbodsbefaring den 30.04.2020.

Kontrakten vart 10.06.2020 tildelt Hylland AS på bakgrunn av lågast tilbodssum, og byggeprosjektet

starta i juli same år. Prosjektet har følgt oppsett framdriftsplan og anlegget felekutferda ferdigattest den

28.10.2020. Det vart til saman meldt inn 20 endringsmeldingar, der 5 var førespurnad om pris på

ekstraarbeid utanfor kontrnktssummen. Endringsmeklingane utgjer tit samankr 536 391 eks. mva.
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5. Økonomisk oversyn

I budsjettet for 2019 vart det vedteke ei investering på 2,5 m nok. l(ommunen finansierte tiltaket med ein

c,igenandel pil kr 600 000 og resten er finansiert med tilslmt frå andre.

Hylland AS fekk anbodet frir 13gaste tilbodssum på kr 2 494 723 inkl. mva Frisl for ferdigstilling av

pr-osJektet var sett til den 31 10.2020. Prosjektet varl giermomtørt som ein totalentreprise basert på

Norsk Standard 8407 Oppdraget omfalt<1r dermed detaljprosJektering og utføring av arbeid

Budsjettet vart i2020i kommunestyresak 95/70 justert til 2.280 mnok, etter signal om lågare tilskot.

Totalkoslnaden for prosjektet viste seg å bli på om lag 2,5 mnok, der meirkostnaden på kr 187 529 i stor

er grad finansiert med nytt tilsegn på auka tilskot/tippemidlar.

Samnanger kommune si utgifl utgjer kr 750 778.

Prosjektet er gjennomført med eit overforbruk på kr 28 951 (vist som avvik i tabellen nedanfor).

----------

Budsjett, KS

61/18, 96/19  &
95/20 Relneskap Avvik

Utgifter:

Kostnader eks mva

mva

Sumutgifter

Finansiering

Statstilskot

Ubundeinvesteringsfond

Sima-Samnanger fond

Momskompensasjon

Sum finansiering

Avvik

Forventa tippemidlar

Oversikt som viser kommunen sin kostnad/ eigenandel

1 862 820 1 999 278,00

417 722 495 444,50

2 280 542 _2 494 722,50

----

-554 620 .s32 s00.,09- --

-962 798 -962 798,00

-345 402 -345 402,00

-417722 -495444,50
-2 280 542 _-2 336144,50

D 158 578,00
-528 471 -716000

136 458

77 723

214 181

22120

·77 723

-55 603

158 578

-187 529

Sum kostnad

• momskompensasjon
- statstilskot

• tippemidlar_
'.:,umkommunal kostnad 779 729 750 778

- ---

)Forslwtter1ng av tir.ipemidlar som vert utbetalt etterslots vis.

---

Budsjett Rekneskap Avvik

2 280542 2 494 723
-- ---

-417 722 -495 445

-554 620 -532 500

-528 471 - 716 000

·28 951

''"'
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6. Skildring av gjennomføring av prosjel<tet

Anlegget skal vere enkelt, funksjonelt og kunne verte brukt gjennom heile året. Det er lagt vekt på at

lyssetting skal stimulere til tur i nærmiljøet, så vel i mørketida som på kveldstid. Den tilrettelagte

fleirbruksplassen er no ein naturleg stad å opphalde seg, og er lunt og triveleg med god oversikt utover

fjorden,

Det er tilrettelagt for nye natursteinsmurar som skal ramme inn og stramme opp strandarealet. Det har

vore eit viktig grep å skape romlege forhold på badestranda. Tilkomsten og vegane vert difor flytta ut til

sida, og erstatta med grasareal.

Den opprinnelege «strandhopen» har fått tilbake sin naturlege tilstand og steinfyllinga er fjerna. Det er

tilrettelagt for at ein lett kan ta ut kajakkar frå naustet til stranda. Baderampen er lagt inn til naustet i

forlenging av turvegen, som har ei minimum breidde på 2 meter.

,

Figur 2 Bllde:BOF -  Bewngrampen vor/ ferdigstøypt med rekkverk·  er endring aveksisten:mdl? beskriving i konrrokrerr.

Den størte usikkerheita i badevika var knytt til usikre og uforutsigbare grunnforhold, samt

overvatnproblematikken. Meirkostnadane vart difor på pigging og overvatn/ drenering, Det vart

nødvendig med justeringar på løysingar undervegs. Vi valde mellom anna å etablere ein betongrampe i

betong, i staden for ein baderampe i stål som vert lagt ut kvar sommar.

e eil le
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Oppgradering av naustet og turvegen ti I parken va r ekstraprosjekt som var utanfor kontrakten, og teken

inn i prosjektet.
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Figur 4 Bilde Hy/land AS  - ferdig too/ett
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7. Måloppnåing

Prosjektet har vore utført i tråd med framdriftsplanen og i stor grad i samsvar med budsjett. Det har vore

god dialog med både BOF og fylkeskommunen om gjennomføring av prosjektet og tilskot til tiltaket

Noko av usikkerheita har vore knytt kor stort tilskot som er mogleg å få frå private stiftingar og kor mykje

tippe midla r det er mogleg å få. Budsjettet har difor vorte korrigert undervegs og etter at tilsegn er gjeve.

Rådet for personar med nedsett funksjonsevne har delteke i prosessen og kome med innspel undervegs.

Det er lagt vekt på å følgje norm  for  universell utforming og tilrettelegging for rørslehemma. For nokon

av våre rørslehemma trengst det ytterlegare tilrettelegging for å ferdast med svært tunge rullestola r, Dei

berørte har og vore med å prøve det ferdige anlegget og kome med ytterlegare ønskje på løysingar som

gjev forbetringar for dei. Desse tiltaka må komme i tillegg til prosjektet, og det vert søkt om særskilte

midlar gjennom eit prosjekt for universell utforming som Samnanger kommune er deltakar  i.
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Figur S Bilde- BOF slupebretf med badestige og badeplattform
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8. Avsluttande merknader

Prosjektet har vore utført i tråd med framdriftsplanen og stor grad  i  høve til kostnadsramme, og kan

seiast å vera eit vellukka prosjekt.

Vi viser og til andre byggjerekneskap der vi har peika på at tidsbruken til prosjektleiing kjem i tillegg til

daglege arbeidsoppgåver. Det er ikkje i dag rom for prosjektleiing innanfor tildelte ressursari eininga. Ei

rekkje forvaltningsoppgåver må difor verte sett på vent og utsettast eller eventuelt avvisast. I framtidige

prosjekt bør vi difor legge inn ressursar til prosjektleiinga. Eit anna viktig moment er åfå inn framtidige

driftsutgifter i mal for prosjektomtale og framtidige budsjett/økonomiplan.

Samnanger kommune kan no vera svært stolt over å ha eit svært fint badeområde sentralt i kommunen,

med følgjande sitat  frå BOF;erLett tilgjengeleg frd Samnangervegen og senteret p6 BJørkheim, bade til

fots, med sykkel eller andre transportmiddel. Svaberg, naust, treplatting, grdsteinsmuring ned  i  sjøen,

fleirbruksflate/oppholdsareal, handikaptilpassa utetoa/ett, skjelsand og sykkel- og handikapparkering

nede i området. Langgrunn badevik med skjelsand eigna for born.»
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Figur  6-  Bi#de Nina Fredriksen  -  ferdig anlegg, badevika
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9. Vedlegg

KS-sak:: KS-sak 61/2018- budsjett 2019-tiltak 18. Web-sak 19/974 og vidareføring  i

KS-sak 96/2019- budsjett 2020 -tiltak 24, Web-sak 19/974

KS-sak 95/2020- ølwnomirapprtering - pr november

Utdrag frå investeringsbudsjettet 2018 vist under andre tiltak knt 4103.2422 - tiltak nr 18, side 45. Link:

htt s: inns n.sin .no Samnan er Inns n wfdocument.ashx?"ournal ostid=2018008788&dokid=l230

A6&vers'on=1&variant=A&.
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Til kontrollutvalget i Samnanger kommune

Rapport om faktiske funn vedrorende - byggeregnskap
Teigavika - Badevik på Bjørkheim

Vår kontroll av byggeregnskapet for Teigavika - Badevik paBjrkheim er utført på oppdrag fra
kontrollutvalget  i  Samnanger kommune.

Det kontrollerte byggeprosjektet viser samlede utgifter på kr 2 494 723 for prosjektet Teigavika-
Badevik på Bjørkheim.

Utgiftene på kr 2 494723 er finansiert med momskompensasjon, tippemidler, statstilskudd og bruk
av fond.

Vi har gJennomført de kontrollhand(inger som er avtalt med dere og listet opp nedenfor. Vårt
oppdrag er utført  i  samsvar med ISRS 4400 - Avtalte kontrollhandtinger. Handlingene er utført tor å
bistå dere  i  vurderingen av riktigheten av utgifter og inntekter, og oppsummeres som følger:

1.  Vi har innhentet oversikt over utgiftene som er ført på prosjektet og kontroltsummert disse.
2. Vi har  på  rimelighetsvurdert de største utgiftskontoene og kontrollert  bilag  på

stikkprøvebasis.

3, Vi har kontrollert faktisk finansiering mot vedtak om finansiering i form av bruk av fond.

Vi rapporterer våre funn nedenfor:

a/  Med hensyn  t1/ punkt 1)  har vi innhenre!  oversikt  over  utgifter Ofl kontrollsummen at hisse
stemmer med byggeregnskapet

b) Med hensyn til punkt 2) har vi rimelighetsvurdert de største utgiftkontoene og på
stikkprovebasis kontrollert belap mot underhiggendebi\lag.

c) Med hensyn til punkt 3) har vi funnet at faktisk finansiering stemmer for momskompensasjon
tippemidler og statstilskudd med underliggende dokumentasjon. Bruk av  Sima-
Samnangerfond er  i  tråd med budsjett. Bruk av ubundne investeringsfond forskutterer
tippemidlene som ikke var regnskapsført  på  kontrolltidspunktet. I tillegg finansierer
ubundne investeringsfond de resterende prosjektutgiftene.

Siden de ovenstående kontrollhandlingene hverken utgjør revisjon etler forenklet revisorkontroll i
samsvar med revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at informasjonen ikke
inneholder vesentlige feit.

Dersom vi hadde utført tilleggshandtinger eller hadde gjennomfart revisjon eller forenklet
revisorkontroll i samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre rorhold ha kommet til vår
kunnskap og blitt rapport til dere.

Vår rapport er ute(ukkende utarbeidet for det formå( som er beskrevet  i  fjerde avsnitt  i  denne
rapporten og ti\ deres informasjon, og skal ikke brukes til noe annet formål. Rapporten vedrører kun
de poster som er spesifisert ovenfor og omfatter ikke regnskapene for Samnanger kommune som
helhet,
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Bergen, 18. august 2021
BDO AS

Solveig Bø Dalstø
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)
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Penn30

Solveig Bø Dalstø
Statsautorisert revisor

På vegr,e av: BDO AS

Serienummer: 9578-5998·4·239/844

IP: 188.95.:,.xx.xxx

5 bank ID

lJokurllefllPI er signer. rl1g1tall, n1ed Pen11eo.com Jl.llP d1CJ11c1le signalur-dala r

,1oku111er·,te\ er ,ikret og v<llrderl av dee, ddldrn»skrn-utregc,elle hdsh H·rdren av del

opprinriclrge dohm1eril DokuH1cPlct l'r la,l og uds-s\L'fllPill rnL,d el lert,nkl fr,;

en bc1rodcl tredwprt /'Ill kryptogrd(11k bcv11 c, ,nwgrert, tic-rin,• POI fN rrc••nt1cii,J

vahderun (his, dvedig)

Ac1o\·,e P.ecirl<'r, skal dLJ kunne se al dokumen\e! er serl1fisert av enneo e-

rg'1alure """'Le <penneo@penneo.com:> D<>tte i!rdrllere, al irmholoe! ,

clok,rn•rnlcl rkl<e n,ir blrll cr>drcl
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