
Samanlikning kostnadsoverslag for fleirbrukshall 27.10.2021 og 26.11.2021

Hagabotnane 27.10.2021 

Budsjett [kr]

26.11.2021 

Budsjett [kr]

Differanse Kommentarer

Bygg- og anleggskostnad 59 000 000 55 000 000 -4 000 000 Passivhus med grønt energimerke A

Utendørsanlegg 7 000 000 6 500 000 -500 000 Oppgradering av tilkomstveien fra Hagabakkane (veilys, fortau og møtelommer)

Byggherrens prosjektorganisasjon 1 500 000 1 500 000 0 Ekstern prosjektledelse + byggherrens egen org.

Prosjektreserve 5 500 000 5 500 000 0

Sum eks usikkherhetsavsetning 73 000 000 68 500 000 -4 500 000

Usikkerthet 7 300 000 3 425 000 -3 875 000 Rekna med 10 % usikkerheit 27.10.2021, endra til 5 % 26.11.2021

Sum eks mva 80 300 000 71 925 000 -8 375 000

Mva 20 075 000 17 981 250 -2 093 750

Total sum 100 375 000 89 906 250 -10 468 750

Samnanger barneskule 27.10.2021 

Budsjett [kr]

26.11.2021 

Budsjett [kr]

Differanse Kommentarer

Bygg- og anleggskostnad 63 500 000 59 000 000 -4 500 000 Passivhus med grønt energimerke A

Utendørsanlegg 2 600 000 6 500 000 3 900 000 Parkering og ny ballbinge (27.10.) + enkle trafikksikringstiltak (26.11.)

Byggherrens prosjektorganisasjon 1 500 000 1 500 000 0 Ekstern prosjektledelse + byggherrens egen org.

Prosjektreserve 5 600 000 5 500 000 -100 000

Sum eks usikkherhetsavsetning 73 200 000 72 500 000 -700 000

Usikkerthet 14 640 000 7 250 000 -7 390 000 Rekna med 20 % usikkerheit 27.10.2021, endra til 10 % 26.11.2021

Sum eks mva 87 840 000 79 750 000 -8 090 000

Mva 21 960 000 19 937 500 -2 022 500

Total sum 109 800 000 99 687 500 -10 112 500

Samanlikning kostnadsoverslag for fleirbrukshall 27.10.2021 og 26.11.2021  -  LCC (livssykluskostnader)

Hagabotnane 27.10.2021 

Budsjett [kr]

26.11.2021 

Budsjett [kr]

Differanse

Utskiftings- og utviklingskostnader kr 420 000 Kostnad tatt ut * -420 000

Forvaltningskostnader kr 170 000 kr 127 500 -42 500

Drift- og vedlikeholdskostnader kr 550 000 kr 550 000 0

Forsyningskostnader kr 420 000 kr 302 000 -118 000

Renholdskostnader kr 620 000 kr 310 000 -310 000

Total sum kr 2 180 000 kr 1 289 500 -890 500

Samnanger barneskule
Utskiftings- og utviklingskostnader kr 474 000 Kostnad tatt ut * -474 000

Forvaltningskostnader kr 195 000 kr 141 500 -53 500

Drift- og vedlikeholdskostnader kr 620 000 kr 620 000 0

Forsyningskostnader kr 480 000 kr 339 000 -141 000

Renholdskostnader kr 700 000 kr 350 000 -350 000

Total sum kr 2 469 000 kr 1 450 500 -1 018 500

Spelemidlar m.m.

Anslag spelemidlar og KUP-midlar 26.11.2021 kr 18 000 000

*) LCC-berekninga foreslår at det vert sett av ca. kr. 400 000 årleg til utskifting av bygningsdelar og inventar, og utvikling av bygget.


