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Innleiing: 
Risikoanalysa er utarbeidd som grunnlag  l rapport for vurdering av lokaliseringsalterna v for 

fleirbrukshall i Samnanger kommune. Akseptkriteria i risikoanalysa er definert av styringsgruppa i møte 
22.03.2023. Risikoanalyse er gjennomført 30.03.2023 av følgjande gruppe:  

Organisasjon:  Namn:  Rolle: 

Samnanger kommune  Ove Sæbø  Rådmann 

Samnanger kommune  Karl Viken  Økonomisjef 

Samnanger kommune  Hilde-Lill Våge  Kommunalsjef samfunnsutvikling 

Samnanger kommune  Ragnhild Lønningdal  Einingsleiar teknisk forvaltning 

Samnanger kommune  John-Einar Mjelstad  Einingsleiar teknisk dri  

Samnanger kommune  Tone Tysseland Holme ord  Prosjektleiar samfunnsutvikling 

ABO Plan & Arkitektur  Ola Klyve Dalland  Prosjektleiar/prosjektsekretær 

 

Risikoanalysa er utarbeidd for tema økonomisk risiko, u ordringar kny   l rammeløyve og u ordringar 

med målse nga i prosjektet. Tema er definert i prosjektplan vedta  av Samnanger kommunestyre 

24.02.2022. 

Tilgjengeleg grunnlag for risikovurderinga var: 

 Prosjektplan vedta  av kommunestyret 24.02.2022 

 Kart for lokaliseringsalterna va 

 Utsni  av kommuneplanens arealdel 

 Reguleringsstatus for dei ulike lokaliseringsalterna va 

 Grunneigaroversikt 

 Konseptoversikt for lokaliseringsalterna va 

 Faktaboks kny   l avstandar, planstatus m.m. 

 Faktaboks med befolkning i 15 minu s gang- og sykkelavstand 
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1. Risikoanalyse 
 

1.1 Akseptkriterie for risikovurdering 
Risiko kan definerast som: Risiko = Frekvens x Konsekvens 

Risiko i analysa vert knytt til uønska hendingar, behov for avklaring eller manglande målåppnåing. Der 
det vert vurdert at det føreligg risiko er det vurdert konsekvens og frekvens (sannsyn) for at hendinga 
oppstår og konsekvensen av hendinga. 

 

SANNSYN VEKT DEFINISJON 

Svært sannsynleg 5 Skjer sjeldnare enn kvart 1. år, men oftare enn 
kvart 5. år 

Sannsynleg 4 Skjer sjeldnare enn kvart 5. år, men oftare enn 
kvart 10. år 

Noko sannsynleg 3 Skjer sjeldnare enn kvart 10. år, men oftare enn 
kvart 25. år 

Lite sannsynleg 2 Skjer sjeldnare enn kvart 25. år, men oftare enn 
kvart 50. år 

Usannsynleg 1 Er usannsynleg at prosjektet vert ramma (>50 år) 

Tabell 1: Klassifisering av sannsyn 

KONSEKVENS VEKT Økonomisk risiko Utfordring knytt til 
rammeløyve 

Utfordrar målsetting 
med prosjektet 

Kritisk risiko 5 > 20 mill. NOK i 
økonomisk risiko 

Kritisk risiko knytt til 
rammeløyve 

Kritisk usikkerheit knytt 
til målsetting 

Stor risiko 4 15 – 20 mill. NOK i 
økonomisk risiko 

Stor risiko knytt til 
rammeløyve 

Stor usikkerheit knytt til 
målsetting 

Middels risiko 3 10 – 15 mill. NOK i 
økonomisk risiko 

Middels usikkerheit 
knytt til rammeløyve 

Middels usikkerheit 
knytt til målsetting 

Liten risiko 2 5 –10 mill. NOK i 
økonomisk risiko 

Liten usikkerheit knytt 
til rammeløyve 

Liten usikkerheit knytt 
til målsetting 

Ingen risiko 1 < 5 mill. NOK i 
økonomisk risiko 

Ingen usikkerheit knytt 
til rammeløyve 

Ingen usikkerheit knytt 
til målsetting 

Tabell 2: Klassifisering av konsekvens 

 

S
an

n
sy

n 

Svært sannsynleg 5 5 10 15 20 25 
Sannsynleg 4 4 8 12 16 20 
Noko sannsynleg 3 3 6 9 12 15 
Lite sannsynleg 2 2 4 6 8 10 
Usannsynleg 1 1 2 3 4 5 

Risikomatrise 
 

1 2 3 4 5 
Ingen risiko Liten risiko Middels 

risiko 
Stor risiko Kritisk 

risiko 

Konsekvens 
Tabell 3: Risikomatrise 
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Raud Medfører uakseptabel risiko. Her skal risikoreduserande 
tiltak gjennomførast. 

Gul Stor risiko. Risikoreduserande tiltak skal vurderast 
 

Grøn Risikoredusernade tiltak er ikkje naudsynt og skal kun 
settast i verk dersom dette er kostnadseffektivt 

Tabell 4: Akseptkriterier ny a i risiko- analysen 

 

1.2 Risikovurdering – Lauskar 
 

Hending Sannsyn Konse-
kvens 

Risiko Kommentar 

Økonomisk risiko 
Auka kostnader til grunnarbeid 5 3 15 Usikre grunnforhold 
Kostnader til infrastruktur 5 5 25 Krev kryss, veg, gs- veg og 

VA 
Kostnader til grunnerverv 5 1 5  
Kostnader til bygg 2 3 6  
Kostnader til drift og vedlikehold 2 1 2  
Endring i tilskuddsordninger 1 1 1  
Utfordring knytt til rammeløyve 
Planavklaring og (lovverk) 4 4 16 Landbruksareal 
Rekkefølgekrav 5 4 20 Forventar pålegg om 

rekkefølgekrav 
Miljøomsyn 4 2 8 Myr 
Landbruksareal/naturressursar 4 2 8  
Infrastruktur 1 1 1  
Naboskap/nærmiljø 3 2 6  
Naturrisiko 2 1 2  
Grunneigarforhold 3 1 3  
Endring i plan/lovverk/retningsliner 1 1 1  
Utfordrar målsetting med prosjektet 
Sosial møteplass for folk i alle 
aldrar 

2 2 4  

Auka aktivitet for idrettslag og 
kultur 

1 1 1  

Auka arealkapasitet for skule og 
omsorgsteneste 

1 1 1  

Arena for kultur- og 
idrettsarrangemang 

1 1 1  

Auke attraktiviteten til Samnanger 
kommune som bygd for busetting 

1 1 1  

Sikre god bruk og aktivitet av hall 1 1 1  
Sikre tilgjenge for alle 1 1 1  
Sikre attraktivt uteområde 2 2 4  
Sikre miljømål i prosjektet 2 2 4  
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1.3 Risikovurdering - Bjørkheim 
 

Hending Sannsyn Konse-
kvens 

Risiko Kommentar 

Økonomisk risiko 
Auka kostnader til grunnarbeid 5 5 25 Utfylling i sjø 
Kostnader til infrastruktur 3 3 9  
Kostnader til grunnerverv 5 3 15 Ev. kjøp av areal 
Kostnader til bygg 3 3 9  
Kostnader til drift og vedlikehold 2 1 2  
Endring i tilskuddsordninger 1 1 1  
Utfordring knytt til rammeløyve 
Planavklaring og lovverk 1 1 1  
Rekkefølgekrav 3 3 9 Potensielt krav til planfri 

kryssing eller miljøgate 
Miljøomsyn 1 1 1  
Landbruksareal/naturressursar 1 1 1  
Infrastruktur 1 1 1  
Naboskap/nærmiljø 3 3 9  
Naturrisiko 1 1 1  
Grunneigarforhold 3 3 9  
Endring i plan/lovverk/retningsliner 1 1 1  
Utfordrar målsetting med prosjektet 
Sosial møteplass for folk i alle aldrar 1 1 1  
Auka aktivitet for idrettslag og kultur 1 1 1  
Auka arealkapasitet for skule og 
omsorgsteneste 

1 1 1  

Arena for kultur- og idrettsarrangemang 1 1 1  
Auke attraktiviteten til Samnanger 
kommune som bygd for busetting 

1 1 1  

Sikre god bruk og aktivitet av hall 1 1 1  
Sikre tilgjenge for alle 1 1 1  
Sikre attraktivt uteområde 1 1 1  
Sikre miljømål i prosjektet 1 1 1  
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1.4 Risikovurdering - Reistadpøyla 
 

Hending Sannsyn Konse-
kvens 

Risiko Kommentar 

Økonomisk risiko 
Auka kostnader til grunnarbeid 5 5 25 Svært utfordrande tomt 
Kostnader til infrastruktur 5 5 25 Krev kryss, veg og VA 
Kostnader til grunnerverv 3 3 9  
Kostnader til bygg 4 3 12 Konstruksjon 
Kostnader til drift og vedlikehold 2 1 2  
Endring i tilskuddsordninger 1 1 1  
Utfordring knytt til rammeløyve 
Planavklaring og lovverk 4 4 16 Vassdrag m.m. 
Rekkefølgekrav 4 3 12 Kryss, vassdrag 
Miljøomsyn 2 1 2  
Landbruksareal/naturressursar 1 1 1  
Infrastruktur 2 2 4  
Naboskap/nærmiljø 3 2 6  
Naturrisiko 5 5 25 Flaum, skred, 

storm/springflo 
Grunneigarforhold 1 1 1  
Endring i plan/lovverk/retningsliner 3 3 9  
Utfordrar målsetting med prosjektet 
Sosial møteplass for folk i alle aldrar 1 1 1  
Auka aktivitet for idrettslag og kultur 1 1 1  
Auka arealkapasitet for skule og 
omsorgsteneste 

2 2 4  

Arena for kultur- og idrettsarrangemang 1 1 1  
Auke attraktiviteten til Samnanger 
kommune som bygd for busetting 

1 1 1  

Sikre god bruk og aktivitet av hall 1 1 1  
Sikre tilgjenge for alle 1 1 1  
Sikre attraktivt uteområde 2 3 6  
Sikre miljømål i prosjektet 1 1 1  
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1.5 Risikovurdering - Haukanesmarka 
 

Hending Sannsyn Konse-
kvens 

Risiko Kommentar 

Økonomisk risiko 
Auka kostnader til grunnarbeid 5 5 25 Utfordrande tomt 
Kostnader til infrastruktur 5 5 25 Kostbar infrastruktur 
Kostnader til grunnerverv 4 4 16 Føreligg ingen avklaring 
Kostnader til bygg 3 3 9  
Kostnader til drift og vedlikehold 4 3 12 Veg og infrastruktur 
Endring i tilskuddsordninger 3 3 9  
Utfordring knytt til rammeløyve 
Planavklaring og lovverk 4 5 20 Krev omdisponering og 

regulering 
Rekkefølgekrav 5 5 25 Stor usikkerheit ifht. 

infrastruktur 
Miljøomsyn 3 3 9  
Landbruksareal/naturressursar 1 1 1  
Infrastruktur 5 5 25 Veg fortau/ gang- og 

sykkelveg 
Naboskap/nærmiljø 4 4 16 Føreligg ingen avklaring 
Naturrisiko 2 1 2  
Grunneigarforhold 4 4 16 Føreligg ingen avklaring 
Endring i plan/lovverk/retningsliner 1 1 1  
Utfordrar målsetting med prosjektet 
Sosial møteplass for folk i alle aldrar 3 3 9  
Auka aktivitet for idrettslag og kultur 3 3 9  
Auka arealkapasitet for skule og 
omsorgsteneste 

3 3 9  

Arena for kultur- og idrettsarrangemang 3 2 6  
Auke attraktiviteten til Samnanger 
kommune som bygd for busetting 

3 4 12 Lite tilgjengeleg 

Sikre god bruk og aktivitet av hall 3 3 9  
Sikre tilgjenge for alle 3 4 12 Veg og lang stigning. Ingen 

kollektivtilbod 
Sikre attraktivt uteområde 2 3 6  
Sikre miljømål i prosjektet 3 3 9  
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1.6 Risikovurdering - Hagabotnane 
 

Hending Sannsyn Konse-
kvens 

Risiko Kommentar 

Økonomisk risiko 
Auka kostnader til grunnarbeid 2 2 4  
Kostnader til infrastruktur 5 4 20 Kostbar infrastruktur 
Kostnader til grunnerverv 1 1 1  
Kostnader til bygg 3 2 6  
Kostnader til drift og vedlikehold 2 4 8  
Endring i tilskuddsordninger 3 4 12 Spelemidlar 
Utfordring knytt til rammeløyve 
Planavklaring og lovverk 1 2 2  
Rekkefølgekrav 3 4 12 Risiko for rekkefølgekrav 

Infrastruktur 
Miljøomsyn 1 1 1  
Landbruksareal/naturressursar 1 1 1  
Infrastruktur 4 3 12 Ingen løysing for mjuke 

trafikantar 
Naboskap/nærmiljø 3 4 12 Auka trafikk ifht. busetnad 
Naturrisiko 1 1 1  
Grunneigarforhold 1 1 1  
Endring i plan/lovverk/retningsliner 1 1 1  
Utfordrar målsetting med prosjektet 
Sosial møteplass for folk i alle aldrar 5 4 20 Liten måloppnåing 
Auka aktivitet for idrettslag og kultur 4 4 20 Lite for kultur 
Auka arealkapasitet for skule og 
omsorgsteneste 

4 4 20 Ligg lite tilgjengeleg for 
skule og omsorgstenester 

Arena for kultur- og idrettsarrangemang 3 3 9  
Auke attraktiviteten til Samnanger 
kommune som bygd for busetting 

4 4 16 Liten måloppnåing 

Sikre god bruk og aktivitet av hall 3 4 12 Liten måloppnåing 
Sikre tilgjenge for alle 4 4 16 Lang/bratt veg. Ingen 

kollektivtilbod 
Sikre attraktivt uteområde 2 3 6  
Sikre miljømål i prosjektet 3 3 9  
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2. Samans lling 
 

Hending Lauskar Bjørk-
heim 

Reistad- 
pøyla 

Hauka-
nes 

Haga-
botnane 

Økonomisk risiko      
Auka kostnader til grunnarbeid 15 25 25 25 4 
Kostnader til infrastruktur 25 9 25 25 20 
Kostnader til grunnerverv 5 15 9 16 1 
Kostnader til bygg 6 9 12 9 6 
Kostnader til drift og vedlikehold 2 2 2 12 8 
Endring i tilskuddsordninger 1 1 1 9 12 
Utfordring knytt til rammeløyve      
Planavklaring og lovverk 16 1 16 20 2 
Rekkefølgekrav 20 9 12 25 12 
Miljøomsyn 8 1 2 9 1 
Landbruksareal/naturressursar 8 1 1 1 1 
Infrastruktur 1 1 4 25 12 
Naboskap/nærmiljø 6 9 6 16 12 
Naturrisiko 2 1 25 2 1 
Grunneigarforhold 3 9 1 16 1 
Endring i plan/lovverk/retningsliner 1 1 9 1 1 
Utfordrar målsetting med prosjektet      
Sosial møteplass for folk i alle aldrar 4 1 1 9 20 
Auka aktivitet for idrettslag og kultur 1 1 1 9 20 
Auka arealkapasitet for skule og 
omsorgsteneste 

1 1 4 9 20 

Arena for kultur- og idrettsarrangemang 1 1 1 6 9 
Auke attraktiviteten til Samnanger 
kommune som bygd for busetting 

1 1 1 12 16 

Sikre god bruk og aktivitet av hall 1 1 1 9 12 
Sikre tilgjenge for alle 1 1 1 12 16 
Sikre attraktivt uteområde 4 1 6 6 6 
Sikre miljømål i prosjektet 4 1 1 9 9 

 

 


