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Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 
 
Kommunestyret legg alternativ A – hovudombygging 3 etasje/ fornying av tekniske anlegg i revidert 
byggeprogram til grunn med totalt investeringsramme på 10 millionar kronar.  
 
I tillegg vert det vert gjort følgjande endringar i bygningsmessige arbeidar i 3.etg – i samsvar med 
alternativ B:  

· Behalde vegg mellom noverande ordførarkontor og formannskapssalen. 
· Installere minikjøkken på noverande varaordførarkontor.  

 

Formannskap/plan- og økonomiutvalet - Sak 40/2018 
 

FPØ - Behandling: 
Steinar Barmen frå Forum Arkitekter og einingsleiar Samfunnsutvikling orienterte. 
 
Samrøystes vedtak. 
 
 



FPØ - Tilråding/Vedtak: 
Kommunestyret legg alternativ A – hovudombygging 3 etasje/ fornying av tekniske anlegg i revidert 
byggeprogram til grunn med totalt investeringsramme på 10 millionar kronar.  
 
I tillegg vert det vert gjort følgjande endringar i bygningsmessige arbeidar i 3.etg – i samsvar med 
alternativ B:  

· Behalde vegg mellom noverande ordførarkontor og formannskapssalen. 
· Installere minikjøkken på noverande varaordførarkontor.  

 
 

 
Saksopplysningar:  
 
Bakgrunn 
Framlegg til byggeprogram for oppgradering 1-3 etasje i Heradshuset med kostnadsramme på 14,6 
millionar kroner vart handsama i formannskapet og ombodsutval den 23. april 2018. Formannskapet 
fatta då følgjande vedtak: 
 
Rådmannen bes leggja fram eit justert byggeprogram med kostnadsoverslag innanfor ei ramme på 
kr. 10 mill. 
 
 
Vurdering 
Forum Arkitekter AS har vurdert byggeprogrammet på nytt og lagt fram reviderte kalkyler på 
ombygginga av 1-3 etasje i Heradshuset. Arkitekten har sett opp 2 alternativ der begge kjem på 10 
millionar kroner inklusiv meirverdiavgift. 
 
Heradshuset er frå 1955 og i tilstandsrapporten for bygget frå 2017 er ein stor del av dei tekniske 
anlegga av en slik alder at total sanering av desse er inkludert i opphavleg kalkyle. Dette medfører 
nye sjakter, nye kanalar, nytt el-opplegg, nye vassrøyr, også bortetter. 
 
Ved å redusere oppgradering av eksisterande anlegg vil ein få en monaleg innsparing. Anlegga har ein 
levetid så det er ikkje sikkert dette er så gunstig, men for å komme ned i pris har arkitekten valt å 
foreslå dette. Grensesnittet mellom nytt og gamalt er då litt uklart og prisinga av arbeida rundt dette 
likeins.  
 
Det er gjort innsparingar på utskifting av tekniske anlegg på begge alternativa, men alternativ 2 har 
klårt minst utskifting av gamalt teknisk anlegg. 
 
Arkitekten har forsøkt å berekne dette, men me vil nok ikkje ha fasiten før tilbod frå entreprenør er 
motteke.  Det er også klart at entreprenører vil prise det å behalde noko gamalt teknisk anlegg 
relativt høgt og vil nok i prosessen forsøke å få Vaksdal kommune til å skifte ut gamle rør og kanalar. 
 
Alternativ A – hovudombygging i 3 etasje: 
Dette alternativet kuttar ombygging i 1. etasje. Planløysing vert opprettheldt som i dag, men det vert 
mala alle vegger, skifta armaturar i taket til nye LED lamper.  
 
Det er også tatt med litt himlingsarbeider i samband med ombygging av armaturar. På VVS er det 
med reinsing av eksisterande kanalnett, utskifting av sanitæranlegg, samt service på eksisterande 
radiatorar. 



 
Helsestasjon og rus/psykiatri vert samlokalisert i 1 etasje som i dag, medan barnevern og ppt vert 
verande i 5 etasje. I samband med dette er det trong for noko utbetringar av møterom, lydtiltak og 
sanitærrom i 5 etasje. 
 
Alle planlagde arbeider i 2. etasje blir då utført som tidlegere avtalt. I 3 etasje vert romløysinga 
opprettheldt, men romma oppgradert. Det vil seie at det store møterommet utgår. Det vert installert 
minikjøkken på kontor til varaordførar som får nytt kontor anna plass i bygget. 
 
 
Alternativ B – mindre ombygging i 1-3 etasje: 
Her vert det gjennomført ombyggingar i 1. og 3. etasje med ymse innsparingar som er lista opp i 
kalkylevedlegget.  
 
Arbeida med ventilasjon og himling i 2. etasje vert ikkje gjennomført. 
 
Det er også tatt store innsparingar på energiløysingane – behalde dagens opplegg, både i radiatorar i 
3. etasje og tekniske oppgraderingar Det er også tatt nokre reduksjonar på IKT (rund sum), samt på 
byggherrekostnader (rund sum) 
 
Leiarar for tenestene i 1. og 5. etasje har gitt utale til alternativ A som vil påverke kor dei har 
arbeidsplass i framtida: 
 
Begge fagområda har like mange tilsette, 4 personar. Dei har same krav og ønskje i samband med 
lokale med tanke på tal rom, lydisolering, sikkerheit og tilgjenge. Den eine gruppa kan plasserast i 1. 
etasje og den andre i 5. etasje. Barnevernet ønskjer i utgangspunktet å flytta ned i 1. etasje, men dei 
har ikkje vurdert kor godt egna lokala er dersom det ikkje vert oppussing. Rus og psykiatri har meldt 
attende at dei har greie lokale i 1. etasje Dei kan også flytta til ein annan etasje på Heradshuset, men 
dei meiner dei må vera lokalisert i same etasje, ikkje spreidd over to. 
  
For at den eine faggruppa skal få gode nok lokale i 5. etasje, trengst det noko tilrettelegging med 
skjerming og lydisolering i lokala ved Panorama og på korridor på den sida av heisen.  
  
Verneombodet for tenestene i 1. og 5. etasje har komme med konkrete innspel i samband med 
tilrettelegging av lokala som går på tiltak for skjerming, lydisolering samt sanitærrom i 5. etasje. 
 
 
Konklusjon 
Alternativ A – hovudombygging i 3 etasje gjev klart lågare framtidige driftskostnader då ein då får 
fornya større delar av skjulte tekniske anlegg. I tillegg får ein etablert nytt ventilasjonslegg i del av 2 
etasje som i dag er utan ventilasjon. 
 
Rådmannen rår difor til at ein legg dette alternativet til grunn for utarbeiding av 
konkurransegrunnlag for denne anskaffinga. 
 
 
 
 


