TEMPOPLAN POLITISKE SAKER haust 2020 — pr. 20.10.2020

SAK ‘ HEIMEL UTVAL ‘ FRAMDRIFT/AVHENGIGHEITAR STATUS

Neeringssaker
Vaksdal Naeringsselskap as - K Flytting kontor til heradshus. Utfart
status og vegen vidare Sak til K 2023

Tenesteomrade Helse- og Omsorg
Arsturnus - Heiltidskultur K 96/19 F/K Prosess mellom partane lokalt om arsturnus. Under arbeid
Bygg helse og omsorg K 34/20 F/K Hausten 2020: Skisseprosjekt og sgknad til Husbanken innan nyttar pagar
Leve heile livet-reform Reform L/K Prosessar i kommunane. Plankrav 2021 Under arbeid
Gjennomgang av helse og K74/19 L/F/K Ekstern gjennomgang pagar. Forseinking pga pandemien. Presentasjon til | Under arbeid
omsorg Kommunestyret 27.10
Tenesteomrade Oppvekst
Kommunedelplan Oppvekst F26/19 F/L/F/K | Planprogram til hgyring Under arbeid
Stamnes Oppveksttun K 08/20 L/F/K Prosjekt under arbeid.
Utgreie gratis bading born K 62/20 F Utgreie prisordning og drift/kostnader av Folkebadet til
budsjettkonferanse
Plansaker

Ny veg/bane Arna -Stanghelle Statleg plan Statleg plan/prosjekt. Oppfalging prosjekt
Omradeplan Vaksdal Vedtak K F/K Planarbeid paralellt med K5 Pa vent
Omradeplan Stanghelle Vedtak K F/K Planarbeid paralellt med K5 Pa vent
Kommunedelplan Oppvekst Vedtak K F/L/F/K | Planarbeid i tidleg fase Under arbeid




SAK HEIMEL UTVAL | FRAMDRIFT/AVHENGIGHEITAR STATUS
Kommunal planstrategi PBL F/F/K Rullering kvart 4 ar. Hgyringsrunde til 15.11. Hagyring
Strategisk naeringsplan K96/19
Ungdomsplan K 96/19 Vedtak om rullering av plan. Ungdomsplan er utgatt, og tatt inn som del
av kulturplan 2016-2026. Vurdering i samband med planstrategi
Omregulering av Dalegarden K 63/20 Sak om prosess til forste mgte i Ki 2021
Hovudplan VA VA-lov F/K Rullering av eldre plan. Oppfylging av ROS. Tatt inn i planstrategi. | oppstart
@vrige saker Tenesteomrade Samfunnsutvikling
Stamnes Oppveksttun K 08/20 L/F/K Prosjekt for ombygging/tilpassing Pagar
Bygg helse og omsorg K 34/20 F/K Hausten 2020: Skisseprosjekt og sgknad til Husbanken innan nyttar pagar
Ny skule Vaksdal K21/19 F/K Anbodsprosess, kontrakt til godkjenning i K Sak 27.10
Geitabakken K96/19 Planlegge nytt klubbhus Under arbeid
Tettaneset Vedtak K F/K Utbygging trinn 1 pagar. Salsprosess trinn 2. Under arbeid
Dagsturhytte F79/19 F Klargjering for byggestart pagar
Sal av batplassar K96/19 K Lagt ut for sal utlyst
Ny brannstasjon Vaksdal K 60/20 F/K Kontraktsarbeid/finansiering. Fgrebu ombygging Under arbeid
Vidare utgreiingar om seksjonering m.v i etterkant
Vilkarsrevisjon NVE F/K NVE har opna revisjon av vilkar for vassdragskonsesjonar
vassdragskonsesjonar Eksingedalsvassdraget og Bergsdalsvassdraget
Flaumsikring Kupebekken, Dale | NVE/K F/K Godkjent ramme NVE. Prosjekt i gang, anbodsprosess. Anbod utlyst
Hgyringsuttale til sgknad om NVE K NVE har sendt sgknad om riving til hgyring. Konsesjonssak. Sak 27.10
riving av dam Trollkjelen
Kollektivterminal Dale Reg.plan F/K Revidert lgysing for ny kollektivterminal, dialog med Vestland Fylke. pagar
Avklare kostnadsramme i 2020
Tiltaksmidlar vedlikehald K 40/20 F/K Kommunal bustad, Ungdomsklubb, samfunnssal Vaksdal, leikeplassar, Under arbeid
solskjerming
Sgknader om breiband Sgknader pa statlege midlar via fylket. Sgkt om midlar til 4 prosjekt. Ikkje
tildelt midlar til VK over ordinaer ramme. Avventer ev ekstralgyving




SAK HEIMEL ‘ UTVAL ‘ FRAMDRIFT/AVHENGIGHEITAR STATUS
@konomisaker
Handlingsprogram og Kml F/K Heyringsprosess. Til behandling i K 27.10 Sak 27.10
gkonomiplan
Rapportering budsjett Kml F/K Tertialer pr 30.04. og 31.08 Tertial 2 -
nov/des
Budsjett 2021 Kml F/K Budsjettkonferanse 2-3.nov. Behandling i F 24.11/K 15.12 Under arbeid
Eigedomsskatt K96/19 F/K Utgreie botnfradrag til budsjett 2021
Informasjon og kommunikasjon

Nordhordland biosfaereomrade | K 28/20 K Radmannen inviterer leiinga i Nordhordland biosfaareomrade til a

informere kommunestyret om satsinga i lgpet av hausten 2020

Andre saker

Prosjekt folketalsvekst K 59/20 F/K Komité oppretta, prosjekt i oppstart | oppstart
Folkehelseoversyn Folkehelselova | L/K Rullering kvart 4.ar. Kunnnskapsgrunnlag for planstrategi. Under arbeid
Politisk styrings- og Kml K Revidering kvart 4. ar etter kommuneval. Behandling i K i desember Under arbeid
delegeringsreglement
Deltaking i regionrad F 28/20 F/K Oppfylging av tidlegare sak. Sak til 27.10
Permisjonar Admu | Sak om reglement for velferdspermisjonar og reglement for tillitsvalde Under arbeid

sine permisjonar. Sak til mgte i desember
Arbeidsgjevarpolitikk og Admu | Rullering av arbeidsgjevarpolitikk og seniorpolitikk Under arbeid
seniorpolitikk
Oppfylging arkiv Arkivlov F/K Rullering av arkivplan etter ny lov/forskrift er under arbeid. Oppfylging Under arbeid

Vedtak K forvaltningsrapport. Tilsyn fra Arkivverket i november.

Prosjekt for avlevering m.v til IKAH pagar.

Om AMU Kml Admu | Saka gar vidare til kommunestyret Sak til 27.10







