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Referat frå møte i byggjenemnd 
09.01.2018 
 
Stad:   Møterom i 4. etasje i Heradshuset 
 

Tilstade Rolle 

Willy-Andrè Gjesdal Prosjektleiar 

Magnar Helland Rektor Dale barne- og ungdomsskule 

Jan Erik Bernes Roe Formannskapet 

Ann Kristin Bolstad Kommunalsjef oppvekst 

Torstein Mehus Leiar for kommunalteknisk drift 

Magne Rønning Eikeland Ass. prosjektleiar 

 

Ikkje tilstade  Rolle 

Eirik Haga Ordførar 

Sigmund Simmenes Fungerande ordførar 

 
Agenda: 

1. Godkjenning av møtereferat 
2. Utført sidan førre møte 
3. Økonomistatus 
4. Vidare arbeid 
5. Neste møte 
6. Ymse 

 
 

1. Godkjenning av møtereferat 
 
Møtereferatet ble godkjent utan merknader. 
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2. Utført sidan førre møte 
 
Det har vært gjennomført foreldremøter på Dale og Vaksdal. På disse møta har det blitt informert om 
modulskule på Stanghelle, samt hatt idémyldring for uteområdet for nye Dale barne- og ungdomskule.  
 
Det er kome inn to tilbod på prosjektet for modulskule på Stanghelle. Tilboda er frå Cramo Adapteo AS og 
Wexus gruppen AS. Prosjektleiinga evaluerer tilbod og tildeler oppdraget mot slutten av januar. 
 
Anskaffing av toppsystem, styring og overvaking, har tilbodsfrist 19. jan. Det er eit felles prosjekt for styring 
og overvaking av bygg og vann og avløp. Det er finansiert av Dale barne- og ungdomsskule, Daletunet, vann 
og avløp. Gjennom toppsystemet skal ein kunne styre og overvake varme, strøm, ventilasjon, automatikk 
og lokale styringsanlegg og vann- og avløpsnettet.  
 
Tilretteleggingsarbeid og trafikksikringstiltak på Stanghelle inneberer blant anna utviding av veg, fortau, 
parkeringsplass for tilsette ved skulen, tilkomst og tilrettelegging for modultransport. Prosjektleiinga vil 
gjere ein førespurnad mot aktuelle entreprenører for arbeida så snart som mogleg.  
 
Hovudanbodet på Dale barne- og ungdomsskule blir sendt til kunngjering 15. januar. Her lyser ein først ut 
konkurranse på prekvalifisering, før ein vel 3-5 entreprenørar som skal få lov til å gje anbod på oppdraget. 
Deretter vil ein gjennomgå forhandlingar og tildele i mai. Det vil rundt veke 16 vere veldig hektisk. Da kjem 
anboda inn, dei skal evaluerast og det skal forhandlas om delar av tilbodet. Det er viktig med ein 
beredskapsplan dersom anboda overstig marginane. 
 
Som følgje av riving og bygging av skule, skal ein legge om vann og avløp rundt skulen. Prosjekt «VA-
Leidningar Skulegata» tar for seg ny vann-, spillvann- og overvannsleidning frå Dalseidvegen, inn 
Lauvgardvegen, opp Skulegata og opp til tomegrensa mot Holhovden for Dale barne- og ungdomsskule. 
Deler av dette må være ferdig før entreprenøren begynner å rive i juni.  
 
 
 

3. Økonomistatus 
 
Det er utarbeida ein økonomioversikt som viser dei ulike prosjekta i prosjektet. For kvart prosjekt er det 
satt blant anna opp når ein kontraherer, samt estimert og reel kontraktsverdi. Slik skal ein gjennom heile 
prosjektet kunne ha oversikt på kostnadene. Dei innkomne tilboda på modulskulen viser at kalkylen treff 
greitt.  
 
Oversikta skal tidleg kunne avdekke om prosjektet skulle ha for lavt budsjett. Det er da viktig at ein er 
forberedt på ein slik hending.  Det er lagt inn ulike opsjonar i konkurransegrunnlaget som vil kunne gje 
spelerom i perioden. For enkelte scenario vil det vere naudsynt med handsaming i kommunestyret, og det 
bør allereie no meldas inn dersom det kjem sak til politisk handsaming. 
 
 
 
 

4. Vidare arbeid 
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Det er etablert arbeidsgruppe for modulskule på Stanghelle. I den sit tilsette frå Dale barne- og 
ungdomsskule, Stanghelle skule og Vaksdal skule, samt FAU-representantar frå foreldregruppene ved dei 
ulike skulene.  
 
Vurdere tilboda på modulskule, her er det motteke tilbod med to forskjellige planløysingar. Det skal 
gjennomførast innan kommande veker. 
 
Utlysing av anbod i høve til økonomioversikta.  
 
 

5. Neste møte 
 
Neste møte er 07. mars kl. 13:00 – 15:00. Dette møte skal deriblant ha fokus på korleis ein skal skape 
engasjement rundt prosjektet. 
 
Deretter vil neste møte vere 24. april, same tid og same sted. 
 

6. Ymse 
 

- Spørje om Rambøll kan kome i Kommunestyret 12.02 og presentere skissene for nye Dale barne- og 
ungdomsskule 

- Skape engasjement rundt prosjektet, gjennom blant anna redaksjonelt oppslag i Vaksdal Posten i 
slutten av Januar 

 
 
Med helsing 
 

 

Magne Rønning Eikeland   
Prosjektleiar  
 
Brevet er godkjent elektronisk og har difor ingen underskrift. 
 
 
 
 

 
 

Mottakarar:    
Ann Kristin Bolstad    
Eirik Haga    
Jan Erik Bernes Roe Haugane 12 5724 STANGHELLE 
Magnar Helland    
Sigmund Simmenes Toskedalsvegen 1080 5727 STAMNES 
Torstein Mehus    
Willy Andre Gjesdal    
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