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Oppdrag 
 

Heradshuset på Dale, oppgradering, rehabilitering 

Tema 
 

Teknisk koordineringsmøte 2 

Dato/tid 
 

15.03.2018, kl 12.00 

Sted 
 

Heradshuset på Dale 
 

Referent 
 

Steinar Barmen 

Neste møte Ikke avtalt 

Forum Arkitekter AS 

Damsgårdsveien 16 

5058 BERGEN 

 

Tlf 55 16 59 00 

Fax 55 17 58 10 

Tlf dir  92 29 30 80 

www.forumarkitekter.no 

 

Dato: 2018-03-16 

Vår ref.: 2375/sb 

 

 

 

Tilstede 

Selskap Navn Tlf. E-post Fork 

Vaksdal kommune 
 
IKTnh 
Cowi AS 
 
Forum Arkitekter AS 
 

Willy Andrè Gjesdal 

 

Halvard Fløysand 

Torleiv Hjortland 

 

Steinar Barmen 

 

48 88 03 54 

 

97 77 80 29 

94 89 57 48 

 

90 29 30 80 

willy.andre.gjesdal@vaksdal.kommune.no 

 
hf@iktnh.no 
tohd@cowi.com 
 

steinar.barmen@forumarkitekter.no 

 

WG 
 
HF 
TH 
 
SB 
 

 
Distribueres 
Tilstedeværende + 

Selskap Navn Tlf. E-post Fork 

Vaksdal kommune 
 
 
Cowi AS 

Magne R. Eikeland 

Torstein Mehus 

 

Arild Grov 

Erling Nyttingnes 

Liv Grønningsæther 

 

90 80 41 29 

48 88 03 87 

 

40 55 65 29 

41 28 56 20 

99 50 59 88 

magne.ronning.eikeland@vaksdal.kommune.no 

torstein.mehus@vaksdal.kommune.no 

 

AGRV@cowi.com 

erny@cowi.com 

liv@forumarkitekter.no 

 

ME 
TM 
 
AG 
EN 
LG 

 
 

  Frist Ansvar 

1.0 Generell informasjon 

Vaksdal kommune har en rammeavtale med IKT Nordhordland. I 
den forbindelse ble det kalt inn til teknisk koordineringsmøte der 
de ulike IKT løsningene for alle arealer som omfatter prosjektet 
er med. 
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  Frist Ansvar 

2.0 Streaming 

Det legges opp til streaming av kommunestyremøtene.  
2 stk. kamera festes på vegg/tak bak i salen. Ett filmer 
talerstolen og ett filmer bord med ordfører, varaordfører, 
rådmann og politisk sekretær. 
 
Kabling mellom kameraer og «mixepult» må legges med 
forsiktighet og det må tas hensyn til interiør. 
 
«Mixepult» installeres i rom 303 Lager. 

 

 

 

 

Info 

3.0 Skjermer montert på vegg 

Det skal leveres og monteres følgende 6 skjermer: 
• På vegg mot nord bak ordfører, etc. 
• På vegg mot vest (monteres på dreibar brakett) 
• På kortvegger i formannskapsrom rom 304 og 306(2 stk) 
• På møterom rom 101 (barnevern, 1. etasje) 
• På helsestasjon rom 111 (1. etasje) 

 
Størrelse på skjermer blir etter avtale med Vaksdal kommune. 
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HF/WG 

4.0 Datapunkt 

• Ved kamera 
• Ved pult til ordfører, etc. 
• I tak i kommunestyresal 
• I tak Formannskapsrom 
• I tak gang 

 info 

5.0 Leveranse 

IKT Nordhordland leverer alt av IKT utstyr. Cowi prosjekterer all 
kabling. Det benyttes Coax kabler, evt. IP kamera. 
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HF 

6.0 Økonomi 

IKT Nordhordland sammenfatter all leveranse av IKT utstyr og 
oversender priser til Cowi ved TH. Cowi sender så totalpris til SB 
for implementering i totalbudsjett. 
IKT utstyr er ikke del av hovedentreprisegrunnlaget som Cowi 
forbereder. Kun kablingen. 
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