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STAMNES OPPVEKSTTUN  
 
 
 
 
 
 
Rådmannen legg fram to alternativ til vedtak: 
 
1. Kommunestyret ber om at det vert igangsett bygging av oppveksttun på Stamnes, og den 

økonomiske totalramma vert auka til 23 millionar kroner. Prosjektet vert finansiert ved auka 
låneramme på 3 millioner. Budsjettjustering vert gjort i samband med 1. terital. 

 
2. Kommunestyret ber om at det vert gjennomført nedjusteringar i prosjektet, slik at ein held seg 

innanfor tidlegare vedtatt totalramme på 20 millionar kroner. 

 
Nytt forslag til vedtak frå Arbeidarpartiet, ved Ståle Kallestad Hesjedal. 

Kommunestyret vedtek å oppretthalda dagens ordning med barnehage og skule på Stamnes der dei 
ligg i dag. Rådmannen kjem attende med ei sak om behovet for oppgradering av Stamnes barnehage. 

 

Kommunestyret - Sak 08/2020 
 

KOM - Behandling: 
Ståle Kallestad Hesjedal (AP) la fram nytt framlegg til vedtak: 
 
Kommunestyret vedtek å oppretthalda dagens ordning med barnehage og skule på Stamnes der dei 
ligg i dag. Rådmannen kjem attende med ei sak om behovet for oppgradering av Stamnes barnehage. 
 
På vegne av SP, SV og Høgre la Edvin Hesjedal (H) fram forslag om å støtte alternativ 1 i rådmannen 
sitt framlegg til vedtak.   
 
 
Røysting 



 
 
Rådmannen sitt framlegg til vedtak, alternativ 1, vart sett opp mot Arbeidarpartiet sitt framlegg til 
vedtak. 
 
 
Arbeidarpartiet sitt framlegg til vedtak fekk 6 stemmer (AP). 
Rådmannen sitt framlegg til vedtak, alternativ 1, vart vedteke med 15 stemmer (KRF, FRP, H, SV og 
SP) 
 
 

KOM - Tilråding/Vedtak: 
Kommunestyret ber om at det vert igangsett bygging av oppveksttun på Stamnes, og den 
økonomiske totalramma vert auka til 23 millionar kroner. Prosjektet vert finansiert ved auka 
låneramme på 3 millioner. Budsjettjustering vert gjort i samband med 1. tertial. 
 
 

 
Saksopplysningar:  
 
Kort om saka 
Kommunestyret har handsama og fatta vedtak i saka om Stamnes oppveksttun fleire gongar 
tidlegare. I siste vedtak i juni 2019 bad kommunestyret rådmannen om å lysa ut konkurransen på 
nytt, med ei auka kostnadsramme på 20 millionar kroner. Det er tidlegare løyvd 10,8 millionar kroner 
til prosjektet i 2017 og 2018. I budsjett 2020 vart ramma auka med 9,2 millionar til samla 20 millioner 
i samvar med vedtaket. 
 
Ny tilbodskonkurranse er gjennomført, og total kostnadsramme for prosjektet vart 23. millionar 
kroner. I samsvar med vedtaket i juni legg rådmann fram saka til ny behandling.  
 
Heimel 
Kommunestyret fatta dette vedtaket 21. juni 2019 i K-sak 41/2019: 

1. Kommunestyret ber om at det vert bygd oppveksttun på Stamnes skule etter opphaveleg 
plan, og at tiltaket vert sendt ut på anbod på nytt. 

2. Prosjekt "Nytt oppveksttun" på Stamnes vert løyst innan ei ramme på 20 millionar kroner. 

Kommunestyret ber om at saka vert lagt fram på nytt om innkomne tilbod etter forhandlingar vert 
høgare enn kommunestyret si ramme i punkt 2.  Auka i ramma vert å innarbeida i budsjett og 
økonomiplan. 
 
Formelt grunnlag  
Vedtak KOM 103/2016  
Vedtak KOM 96/2017 
Vedtak KOM 20/2019 
Vedtak KOM 41/2019 
 
Bakgrunn for saka 
Kommunestyret fatta vedtak om bygging av oppveksttunet på Stamnes i juni 2019. 
I samsvar med vedtaket har rådmann innhenta nye tilbod. Kontrakt vert skrive med valt tilbydar etter 
at kommunestyret har behandla saka. 
 

http://innsyn.sing.no/Vaksdal/innsyn/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2016008083&
http://innsyn.sing.no/Vaksdal/innsyn/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2017008018&
http://innsyn.sing.no/Vaksdal/innsyn/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019002346&
http://innsyn.sing.no/Vaksdal/innsyn/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019004550&


Vurdering  
Situasjonen i dag 
Stamnes skule og Stamnes barnehage er i dag i to separate bygg og vert drifta som to avdelingar med 
eigne tilsette og kvar si leiing. Både skulen og barnehagen har eit vedlikehaldsetterslep som vart 
kartlagt i 2015. 
 
Stamnes skule har i dag eit BRA på 1006 kvm, inkl gymsal. Om ein nyttar same arealprinsipp som ved 
ny Dale barne- og ungdomsskule og Vaksdal skule, tilsvarar dette at Stamnes skule er dimensjonert 
for i overkant av 90 elevar. Tidlegare elevprognosar for Stamnes skule viste at skulen dei næraste 20 
åra vil ha i underkant av 30 elevar. Nye tal pr 31.12.2019 basert på faktiske fødselstal viser noko 
lågare prognose, på i underkant av 25 elevar: 
 

 
Faktiske elevtal ved Stamnes skule basert på fødselstal pr 31.12.2019 
 
Ferske tal viser generell nedgang i elevtal i Vaksdal kommune. Stamnes skule må til liks med dei 
andre skulekrinsane forvente nedgang i elevtalet. Skulen må også i framtida forvente ujamne årssteg, 
men dette har skulen erfaring med.  
 
Føresetnadene / grunnlaget for tidlegare vedtak om bygging av oppveksttun er slik noko endra. 
Elevgrunnlaget er mindre enn tidlegare prognosar tilsa. 
 
Ny løysing 
 
Eit nytt oppveksttun med skule og barnehage samla i eitt bygg. Påbygg på 30 m2, elles oppgradering 
og ombygging i dagens bygningsmasse. Entreprenør har lagt fram ei skisse på gjennomføring av 
prosjektet kor det vert teke omsyn til skuledriftt i byggeperioden. Læringsmiljø og arbeidsmiljø vert 
ivaretatt i dialog med skulen. Det er også stort fokus på sikring av uteområdet i byggetida, spesielt 
den delen som barnehagen skal nytte. Dette området skal sikrast rundt heile området og det vil vera 
utgang til uteområdet direkte frå inngangen til barnehageavdelinga. 
 
Alternativet er at elevane vert flytta til nye Dale b/u skule i byggetida, nyeskulen der kan integrere 
elevane i eksisterande klasser. Dei fleste elevane har skuleskyss i dag og skyss til Dale vil ikkje løyse ut 
vesentlege meirkostnader. 
 
Samla kostnader for prosjektet er 23 millioner og vert foreslått finansiert med auka låneramme med 
3 millioner. 



 
Det er mogleg å redusere tiltaket ved å ikkje innløyse mindre, tekniske kvalitetsmessige opsjonar 
(m.a. kutte utskifting av ventilasjonsanlegget frå 2004), samt kutte planlagte tiltak på utearealet m.a. 
knytta til fotballbane. Mindre tilpassingar kan gjennomførast,  men større endringar som til dømes å 
trekkje tilbygget ut av prosjektet, vil innebere så store endringar i kontrakten, at prosjektet må ut på 
ny konkurranse. 
 
Konklusjon 
Nytt oppveksttun vert 3 millonar dyrare enn sist vedtekne økonomiske ramme på 20 millionar. 
Dersom oppveksttunet skal byggjast slik prosjektet no føreligg, og i tråd med tidlegare 
kommunestyrevedtak, må det løyvast ekstra midlar til dette. 
 
 
 


