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22/2018.3 NY BARNE OG UNGDOMSKULE PA DALE
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NY BARNE- OG UNGDOMSKULE PA DALE
Statusrapport til Formannskapsmegtet 23. april 2018

Framdrift

Arbeidet med ny barne- og ungdomskule er delt inn i 13 entreprisar. Prosjektet er no i ein hektisk fase med
anbod, evaluering og kontrahering av fleire entreprisar samstundes. Per 17. april 2018 er det ikkje
identifisert prosjekt som gar ut over kritiske milepeelar i prosjektet. Oppdatert status for prosjektet er:

e 4 entreprisar — kontrakt tildelt,

e 2 entreprisar - evaluering og kontrahering i arbeid,

e 3 entreprisar - ute pa anbod,

e 2 entreprisar - konkurransegrunnlag under arbeider,

e 2 entreprisar - detaljprosjektering ikkje starta opp.

Status per 17. april 2018:

. Anbod inn Entreprengr Utfgrt Utfart
Entreprise

mill. kr %

1 Modulskule Stanghelle 04.01.2018 Wexus 2,29

2 Styring og overvaking 19.01.2018 Normatic 0,00

3 Trafikktryggleik og grunnarb. Stanghelle 28.02.2018 Dale entreprengr m.fl. 0,00

4 Ny barne- og ungdomskule 17.04.2018 _

5 Fornying av VA Dale 07.05.2018 0,00
_60mbyggingungdomskule ________[osoaz018| | 0w |
7 Ombygging Stanghelle skule 24.04.2018 0,00
8 Kollektivterminal Dale 1. kv. 2020
9 Uteomrade Stanghelle skule 16.05.2018 0,00
10 Sfo Turbinen Eigen regi 0,00
11 Uteomrade Turbinen 08.05.2018 0,00
12 Mgblering modulbygg 23.04.2018 0,00
13 Inventar og lyd/lys nye Dale busk 19.12.2019 0,00

Detaljprosjektering ikkje starta opp

Konkurransegrunnlag under arbeid
Ute pa anbod/tilbod
Evaluering og kontraheringsfase

Kontrakt inngatt

Post Kontakt
post@vaksdal.kommune.no www.vaksdal.kommune.no Konto vaKSdal e
Konsul Jebsensgt. 16, 5722 Dalekvam  Telefon +47 56 59 44 00 Org.nr. 961 821 967 kOmmunvGDEuU

Telefaks +47 56 59 44 01 gyNART



Produksjonen per 31. mars 2018 pa 9,3 millionar mot 9,1 millionar kroner i prognosen (4,8 % utfgrt).
Produksjonsavvik i hgve tabellen pa fgrre side skudlast at investeringar til modulskule pa Stanghelle vert
delt mellom tilbygg Vaksdal skule og ny barne- og ungdomskule pa Dale. Byggherrekostnader
(prosjektering, prosjektadministrasjon, gebyr, straumtilknyting med meir) inngar i kalkylen for entreprise 4 -
- ny barne- og ungdomskule.

Kostnader modulskule

| Formannskapsmgtet den 26. februar var det ynskje om ein detaljert samanlikning av kostnader til
modulskule lik det som vart presentert til politisk niva. Under er kostnadane samanstilt slikt dei vart
presentert for kommunestyret den 23. oktober 2017 (KS 70/2017):

Alternativ Estimat Kontrakt Differanse Merknad
Lokalisering mellombels skule Stanghelle Stanghelle

Lokalisering SFO Turbinen/Vaksdal  Turbinen/Vaksdal

Leigeperiode, ar 4 2+1+1

Tilrettegging tomter 0,6 0,9 0,3

Til- og nedrigging inkl. fund. 4,9 8,5 3,6

Leige modulskule 2,9 3,2 0,3

Skysskostnader 4,0 4,0 0,0 Ikkje oppdaterte tal
Driftskostnader skule 6,0 6,0 0,0 Ikkje oppdaterte tal
Usikkerheit 1,7 1,1 -0,5

Sum 20,1 23,8 3,7

Investering Dale busk 3,6 5,3 1,7

Investering Vaksdal bsk 3,6 5,3 1,7

Kostnadene til modulskule er kring 3,7 millionar hggare enn estimert, av dette vert 1,7 millionar belasta
investeringsbudsjettet til Dale- barne og ungdomskulen.

Medverknad

Den 13. april var det mgte i arbeidsgruppa for modulskule Stanghelle samt trafikktryggleikstiltak i samband
med dette. Agenda for mgtet var:

Innspel/spdrsmal fra foreldre

Organisering av SFO Dale og busstransport

Organisering av skulen

Trafikksikringstiltak Stanghelle

Parkering for tilsette

Modulbygg

Uteomrade

Pa mgtet deltek Skyss og representant fra Modalen og Eksingedalen bilag for a orientere om
busstransporten som vert som fglgje:
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Buss i anleggsperioden

Haldeplass Dale - SFO
Transport fra parkeringsplass utanfor Turbinen. Det vert vaksne med pa bussen til Stanghelle.

Haldeplass Dale barneskole samt allmenn busstransport:

Det vert etablert ny felles busshaldeplass for skule og sentrumstrafikk pa gata mellom Heradshuset og
fylkesvegen (Konsul Jebsensgate). Busshaldeplassen utanfor Dalehallen vert flytta hit. Denne Igysinga vert
gjeldande i 2,5 ar fra august 2018 til januar 2021. Vaksdal kommune sgkjer Statens vegevesen om 3 fa setje
opp skilt med parkering forbode. Det vert ein innkgyringsperiode med tett oppfeglging av vaksne.

Stanghelle skule barneskolen:

Det vert etablert ny felles busshaldeplass ved parkeringsplass ved skulen. Vaksdal kommune sgkjer Statens
vegevesen om a fa setje opp skilt med parkering forbode. Det vert etablert ny parkeringsplass for tilsette i
det tidlegare grustaket pa Stanghelle.

Uteomrade Turbinen

Det skal opparbeidast eit inngjerda uteomrade for SFO pa Dale pa det som i dag er ein grgntomrade
(grasbakke) mellom Turbinen og parkeringsplass. | ssmband med dette fgreslar med at det vert opparbeidd
ein Tuftepark® som er eit lavterskel tiltak for eigenorganisert idrett og folkehelse
(https://www.tufteparken.no/). Planane for uteomradet er sendt til Vaksdal idrettsrad for uttale og er i
tillegg vedlagt her. Tufteparken er tenkt pa grasomradet. Uteomrade Turbinen er kalkulert til 2 millionar
kroner inklusiv mva. Opparbeiding av uteomrade er tenkt finansiert gjennom tippemidlar samt
omdisponering av unytta midlar for Fleirbrukshallen.

Myndigheitsavklaringar
Oversikt over status myndigheitsavklaringar per 11. april 2018 er vedlagt. Alle byggeprosjekt pa Dale og
Stanghelle har no vore til uttale i AMU samt rad for menneske med nedsett funksjonsevne.

Byggenemnda
Byggenemnda hadde mgte 7. mars, referat er vedlagt. Det er planlagt nytt mgte i byggenemnda 2. mai.

Dale 17. april 2018

Willy-André Gjesdal

Vedlegg: Referat fra mgte i byggenemnd 7. mars 2018
Myndigheitsavklaringar, status per 11. april 2018
Situasjonsplan uteomrade Turbinen

Side 3
16/1583 - 57


https://www.tufteparken.no/

Eirik Haga

Referanser:

Dykkar:
Var: 16/1583 - 18/3015

Vaksdal kommune
Samfunnsutvikling

Saksbehandlar:

Willy Andre Gjesdal
willy.andre.gjesdal@vaksdal.kommune.no

Dato:
17.04.2018

Referat fra mgtet i byggjenemnd

7. mars 2018

Stad: Mgterom i 4. etasje i Heradshuset
Tilstade Rolle
Sigmund Simmenes Varaordfgrar
Jan Erik Bernes Roe Formannskapet

Ove Magne Straume

Undervisningsinspektgr Dale busk

Ann Kristin Bolstad

Kommunalsjef oppvekst

Torstein Mehus

Leiar for kommunalteknisk drift

Willy-André Gjesdal

Prosjektleiar

Ikkje tilstade

Rolle

Eirik Haga

Ordfgrar

Magne Rgnning Eikeland

Ass. prosjektleiar

Magnar Helland

Rektor Dale barne- og ungdomsskule

AGENDA:

1 Godkjenning av mgtereferat
2 Status for delprosjekt 1-13 (myndighetsavklaringer, framdrift med meir)

3 @Pkonomi
4 Ymse

1. GODKIENNING AV M@TEREFERAT

Mgtereferatet fra mgtet 9. januar vart godkjend utan merknader.

Post
post@vaksdal.kommune.no
Konsul Jebsensgt. 16, 5722 Dalekvam

Kontakt
www.vaksdal.kommune.no
Telefon +47 56 59 44 00
Telefaks +47 56 59 44 01

Konto
Org.nr. 961 821 967

vaksdal y
kO Tﬂ:{_{l.prE v



2. STATUS FOR DELPROSJEKT 1-13 (MYNDIGHETSAVKLARINGER, FRAMDRIFT MED MEIR)

Delprosjekt 1 — Modulskule Stanghelle

e Fekkinn 2 tilbod

e Innsynsbegjaering fra Cramo — ingen klage

e Det er inngatt kontrakt med Wexus gruppen AS

e Nye moduler produsert i Latvia

e Leveres seinast 1. juni — overtaking 29. juni

e Dispensasjon reguleringsplan (dispensasjon ):
- krav om ny rasvurdering fra NVE og Fylkesmann
- Multiconsult engasjert til dette (kartlegging var allereie gjort) og rapport |a fgre 15. februar
- dispensasjon godkjent (bebygd areal og mangel pa universell utforming) under fgresetnad av

rassikring av uteomrade innan skulestart 2018.
e Spknad om igangsettingslgyve 16. mars
e Miljgretta helsevern godkjenner planene med atterhald om at eksisterende skole er ok

| samband med byggelgyve for modulskule er det innhenta geologisk rapport for farevurdering av
skuleomrade.

| fglgje gjeldande byggteknisk forskrift (TEK 17 vil planlagt modulskole innga i sikkerhetsklasse S3,
sannsynlegheit for ras mindre enn 1/5000. Tilhgrende uteareal tilhgrer vanligvis en lavere sikkerhetsklasse
S2, sannsynlegheit for ras mindre enn 1/1000.

Konklusjon rassikring av skuleomradet:

Det er ikke funnet fare for skred mot planlagt modulskolebygg. Imidlertid foreligger det fare for steinsprang
mot det tilhgrende utearealet. Vi anbefaler at det utfgres sikringstiltak i form av bolter og steinsprangnett i
den bratte bergskrenten i nordgst og steinspranggjerde eller skredvoll i sgr for a sikre skoletomten mot
fremtidige skredhendelser. Sikringstiltak skal prosjekteres av geolog, og utfgres av bergkyndig personell i et
fiellsikringsfirma.

Vidare framdrift for rassikring vert som fglgjer:

e Innhenter pris fra bergsikringsforma for fjellsikring samt grunnentreprengr for skredvoll. Med atterhald
om hgg pris, vert dette arbeidet vert sett i bestilling pa fullmakt fra radmann med sikte pa ferdigstilling
til skulestart.

e Dersom dette ikkje er mogleg ma ein opp med sikringsgjerde pa skuleplass og stenge av deler av
kunstgrasbana.

e Venter pa rapport for rassikring av veg til Brekkjen, varsla meir omfattande sikring (fangnett) pa delar
av strekket.

e Rassikring Stanghelle finansieres med rassikringsmidlar samt tilleggslgyving.

e Vaksdal kommune kan i tillegg sgkje Fylkesmannen om ekstraordinaere skjgnnsmidlar.

Delprosjekt 2 — Styring og overvaking

e Rammeavtale for styring og overvaking av bygg og anlegg (automatikk). Dale barne og ungdomskule er
del av denne.

e 5tilbod -1 leverandgr avvist
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Forhandlingar med dei 4 andre
Normatic AS er tildelt oppdraget
2 innsynsbegjzeringer og 1 klage (5. mars) som er til handsaming.

Delprosjekt 3 — Trafikktryggleik og grunnarbeid Stanghelle

Gjennomfgrt anbodskonkurranse for:

- Grunnarbeid

- Ny parkeringsplass i grustaket

- Veg, vatn, avlgp og straum til modulskule

5 tilbydarar, Dale Entreprengr vart tildelt oppdraget 6. mars — 10 dagars klagefrist.

Vil bli spurt om a etablere rasvoll

Byggenemnda vedtok a gjennomfgre innsparing pa 210 000 kroner inkl. mva ved a kutte ut mellombels
veg til modulbygg

Nytt mgte i arbeidsgruppa for trafikksikring tysdag 13. mars.

Delprosjekt 4 — Ny barne- og ungdomskule pa Dale

To-trinns anskaffelse med forhandling over E@S terskel
7 sgkte om a bli prekvalifisert innan fristen 16. februar:
- Prekvalifisert
0 Asane Byggmesterforretning AS
Consto Bergen AS
Hent AS
NCC Norge AS
Stoltz Entreprengr AS
- lkkje prekvalifisert
0 Betonmast Haehre Bergen AS
0 Leigland Bygg AS
Leigland Bygg har klagd pa avvisning (2. mars)
Inventura AS er radgjevar for innkjgp og handterar klagen
Det vert gjennomfgrt tilbodsynfaring 12. mars
Tilbodsfrist 10. april (etterskrift: seinare utsett til 17. april)
Rammelgyve (dispensasjon + byggesgknad):
- Nabovarsel sendt
- dispensasjonsgknad for grgntareal og tilkomstveg/parkering
- byggesgknad sendes 7. mars
Sgknad om igangsettingslgyve riving 30. mai
Spknad om planuttale sendt til miljgretta helsevern, dialog pagar
AMU/rad for menn.... Etc =OK
Jobber med:
- stgy uteomrade
- Avklaring kostnader omlegging hggspent (kommunens andel ser ut til a bli 1,35 mill. kr)
Busslgysing i byggeperiode. Her anbefaler Skyss ein felles lgysing for barneskule (ekskl. sfo) og
sentrumsstopp utanfor Heradshuset. Lgysinga vil vare i 2,5 ar fra august 2018 til januar 2021. Stoppet
utanfor Dalehallen vert da nedlagt. Ingen endring i planar for transport til/frd Turbinen og Stanghelle
skule.

O O 0O
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Delprosjekt 5 — Fornying av VA Dale
e Omlegging og fornying av VA ledninger i:
- Skulen (framdriftskritisk)
- Skulegata
- Lauvgardsvegen (fram til Markvegen)
e Planlagt tilbodskonkurranse i mars - april
e QOppstart juni
e Ferdigstilling haust 2018

Delprosjekt 6 — Ombygging ungdomskule
e Ett trinns byggesgknad
- Brannteknisk utfordrande pga manglar eksist. Bygg
- Krevjande a samla arbeidsplassar innanfor kostnadsrammen
o Vert sendt spknad til mijgretta helsevern innan 20. mars
e Ma opp i AMU og rad for menneske med nedsett funksjonsevne
e Anskaffing vert giennomfgrt som avrop pa rammeavtale for bygg og elektro
e Tilbudssynfaring tysdag 13. mars
- L@ysing utan tilbygg og med spreidde arbeidsplasser
- Opsjon med ekstra arbeidsplasser i tilbygg

Delprosjekt 7 — Ombygging Stanghelle skule
e Ett trinns byggespknad

- Lite utfordrane
e Miljgretta helsevern har befart bygget og kommer med uttale innan 9. mars
e MaoppiAMU
e Anskaffing vert giennomfgrt som avrop pa rammeavtale for bygg og elektro
e Innhenting av pris i april

Delprosjekt 8 — Kollektivterminal Dale

e Samarbeidsprosjekt mellom Vaksdal kommune og Hordaland fylkeskommunen, Skyss, Statens
vegvesen og politiet

e Spleiselag mellom Vaksdal kommune og Hordaland fylkeskommune

e Utgreid 3 ulike alternativ som vart presentert i mgtet. Alternativa vert lagt for Formannskapet for
drefting i Igpet av 1. halvar 2018.

Delprosjekt 9-13

9. Uteomrade Stanghelle skule
10. Sfo Turbinen

11. Uteomrade Turbinen

12. Mgblering modulbygg

Side 4
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13. Inventar og lyd/lys nye Dale busk

3. @KONOMI
@konomistatus vart giennomgatt. Manadleg produksjon og S-kurve vart lagt fram i mgtet. Akkumulert
produksjon per 31. januar 2018 var pa 6,9 millionar mot estimat pa 5,2 millionar kroner.

Det er hggare kostnader til omlegging av hggspent, modulskule samt byggherrekostnader enn estimert i
skisseprosjekt/byggeprogram.

Nar anbod pa totalentreprisen er evaluert og forhandlingar giennomfgrt vil ein saman med innhenta tilbod
for dei andre entreprisane ha oversikt over korleis ein ligg an med omsyn til prosjektets investeringsramme.

Ein bgr ha minimum 7,5 % margin for delentreprisane. For a sikre framdrift og handlingsrom i prosjektet
vert det pa denne bakgrunn fremma sak til kommunestyret om delegering av gkonomifullmakt fra
Formannskap til byggenemnd.

YMSE
e Skule har utarbeid ein kommunikasjonsplan i samband med ny skule medinformasjon ut:
Dale ungdomskule i drift i 2 ar (veke 12)
Nye Dale barne- og ungdomsskule (veke 22)
Stanghelle skule (veke 12)
Vaksdal skule (veke 11)
- Stamnes oppveksttun (veke 11)
e Prosjektet bgr informere ut pa alle kanaler om delprosjekt pa Stanghelle og Dale som bergrar alle

5. NESTE M@TE

Neste mgte i byggenemnda vert onsdag 2. mai kl 13-15.

Med helsing

Willy Andre Gjesdal
Einingsleiar

Brevet er godkjent elektronisk og har difor ingen underskrift.
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Mottakarar:

Ann Kristin Bolstad

Eirik Haga

Jan Erik Bernes Roe
Magnar Helland

Magne Rgnning Eikeland
Sigmund Simmenes
Torstein Mehus

Haugane 12

Toskedalsvegen 1080

5724

5727

STANGHELLE

STAMNES

Side 6

16/1583 - 58



il
4

A

, , I ,,,,,,,,,,,,,,,,@ﬁ (B ,‘\, ,,,,,,,,,,,7:::::::::::7
,,,,,,\wﬁ,o,::, ,,,\,1,\,:::: [ B B DU I e N |

|
\,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Lot
\,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
Ll |
[
)
I

&

A\
3
A\

DN
N
N\

NOTE:

o

Tegnforklaring

+59.10
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Entreprisegrense
Nye hgyder
Bygg

Overbygd
Inngangspil

Port i gjerde
Gjerde

Eksist. stgttemur
Termoplast UU
Asfalt

Mgnster i belegg
Steinstgv
Fallunderlag

Sandkasse

mw %% Sykkelparkering

=1Benk og bord

77

\

owss

Voll

Eksist. skulptur
Lekeutstyr

Gress

Hekk

Eksisterende gress

0
%
\\\\\R@#&

Eksisterende tre og skulptur er plassert
utfra bilder. Fgr detaljprosjekt ma dette
males inn. Eksisterende VA anlegg og
belysning skal bevares. Avfallskontainere
kan bli flyttet i neste fase.

Prosjektet skal fglge eksisterende hgyder.

RAMBGLL

Rambgll Norge AS
Bygg og Arkitektur
Sjghagen 6, 4095 Stavanger

Oppdragsgiver logo:

Rev.| Dato: Revisjonen omhandler: Godkjent:
Dato: Malestokk:
TURBINEN - SFO 13.04.2018 _ |1:200 (A1)
Oppdrags nr: Filnavn:
<>—Am U>_I —AO_/\_ _/\_ C Z m 1350019831 MLP-1350019831-Turbinen_2(

[180302.d

LANDSKAPSPLAN
Anbudstegning

Ut.arb: Kontr: Godkjent: Rev:
KHM EDY EDY

Fag:
U

Type: Etg: Tegn nr:
70010 - 11




DALE BARNE OG UNGDOMSSKULE OG TILHAYRANDE PROSJEKT

Myndighetsavklaringar

Oppdatert 11.04.2018

Godkjenning/

Aktivitet Innsendt tilbakemelding Merknad
Sgknad Dale BU
Nabovarsel fgr rammesgknad 16.02.2018 -
Rammesgknad 07.03.2018
Sgknad til Arbeidstilsynet 11.04.2018
Spknad om plangodkjennelse Miljgrettet helsevern 19.02.2018 | 21.03.2018
Ombygging bygg E
Rammesgknad 23.03.2018
Segknad til Arbeidstilsynet Sender inn nar vi har mottatt vedtak/signatur fr& AMU og verneombod
Spknad om plangodkjennelse Miljgrettet helsevern Har sendt materiell til Magne som sgrgjer for innsending
Modulbygg Stanghelle/ombygging Stanghelle skule
Nabovarsel 17.12.2017 -
Dispensasjonssgknad 05.01.2018 | 23.02.2018
Eitt-trinns-sgknad modulskole 16.03.2018 | 06.04.2018
Rammesgknad ombygging eksisterande bygg 23.03.2018
Seknad til Arbeidstilsynet begge tiltaka samla Sender inn nar vi har mottatt vedtak/signatur fra AMU og verneombod
Spknad om plangodkjennelse Miljgrettet helsevern 22.12.2017 | 25.01.2018
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TILDELING AV KULTURPRISEN 2018

Vedlegg:

Retningsliner for kulturprisen
Tidlegare kandidatar til kulturprisen
Tidlegare prisvinnarar

Radmannen sitt framlegg til vedtak:

Saksopplysningar:

Det er ikkje kome inn framlegg pa kandidatar til arets kulturpris. Ordfgraren gnskjer difor at
formannskapet ser pa tidlegare forslag for a prgva a finna ein prisvinnar blant desse.

Oversyn over framlegg fra 2014-2016 ligg ved. | tillegg ligg retningslinene og tidlegare prisvinnarar
ved.



Kulturpris
Retningsliner for tildeling

Vaksdal kommune innstiftar ein arleg kommunal kulturpris f.o.m. aret 1979. Prisen er
ein gavesjekk pa kr 10 000 og eit maleri.

Prisen vil kvart ar verta delt ut pa Daledagane. Prisen kan gjevast til einskilde
personar, lag eller institusjonar, som har gjort seg fortente til ei utmerking, anten for
spesielle tiltak, eller god og trufast innsats for & fremja kulturlivet i kommunen.

Radmannen vil kvart ar i mars manad oppmoda lag og einskild personar, giennom
media, om a gjera framlegg innan april manad pa kandidatar til kulturprisen.
Formannskap/plan- og gkonomiutvalet gjer endeleg vedtak om kven som skal
tildelast prisen.

Formannskap/plan- og gkonomiutvalet kan ogsa vedta at det einskilde ar ikkje skal
delast ut pris eller at det kan delast ut meir enn ein pris nar seerskilde tilhgve tilseier
det.

Formannskap/plan- og gkonomiutvalet skal leggja til grunn ei sveert vid tolking av
ordet kultur i si vurdering ved tildeling av prisen.

Prisen ma kunna oppfattast som ei utmerking av god innsats gjennom lengre tid, men
ogsa som eit prov pa at saerlege kulturtiltak vert verdsett, og saleis at det inspirerer til
vidare arbeid for fornying av kulturlivet i kommunen var

Retningslinene vedtekne av Kommunestyret i mgte den 04.09.1979
Retningslinene vedtekne av Kommunestyret i mate den 13.12.2004
Retningslinene vedtekne av Kommunestyret i mgte den 22.06.2009



Tidlegare prisvinnarar:

1979 Lars Ragnvaldsen

1980 Boknemnda i Bergsdalen Jordbrukslag
1981 Bjarne Thaule og John Saav

1982 Veteranklubben pa Stamnes
1983 Alf Olsnes

1984 Samuel Dale og Gunnvor Bjgrsvik
1985 Aasmund Lilleskare

1986 Dale Mannskor

1987 Thor Mickelsen

1988 Reidun Takvam og Per Jgrgensen
1989 Solveig og Ole Johan Rgdberg
1990 Oddny Kallestad

1991 Dale Musikkforening

1992 Arnfinn Lilleskare

1993 Helga Olsnes og Jenny Laastad
1994 Ingvild Brgnstad

1995 Knut Rgdland

1996 Asbjgrn Berge

1997 Olav Ulrik Sgvik

1998 Knut E. Knutsen

1999 Kjellaug Knutsen

2000 Hans Brgrvik og Otto Heimdal
2001 Odd Berge

2002 Ingebrigt Hesjedal

2003 Ruth Olsnes

2004 Geir Karstensen

2005 Kjell Stokke

2006 Inge Sandven

2007 Aage Lavik

2008 Vaksdal Musikklag

2009 Olav Arne Steinkopf og Tone Synngve @ygard Steinkopf
2010 Veteranbussklubben Eksingedalen/Modalen
2011 Arnold Olsnes

2012 Ole Petter Lien

2013 Bjarne Lavik og Rune Nesheim
2014 Rolf Erik Veka

2015 Arne Johnsen

2016 Claus Sgberg

2017Morten Skage
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FRAMLEGG TIL STRATEGI OG RETNINGLINER FOR NZARINGS- OG MILI@TILTAK | VAKSDAL
KOMMUNE, 2018 - 2021.

Vedlegg:
Framlegg til strategi NMSK 2018-2021

Radmannen sitt framlegg til vedtak:

Vaksdal kommunestyre vedtek lokal strategi for tilskot til Naerings- og miljgtiltak i skogbruket (NMSK)
i Vaksdal kommune 2018-2021. Vedtaket har heimel i § 3 i Forskrift om tilskot til naerings- og
miljgtiltak i skogbruket.

Saksopplysningar:
Bakgrunn

Nzerings- og miljgtiltak i skogbruket (NMSK) er ei statleg tilskotsordning som skal stimulere til
verdiskaping ut fra regionale og lokale prioriteringar, samstundes som miljgverdiar knytt til
biologisk mangfald, friluftsliv, landskap og kulturminne blir tekne vare pa og utvikla vidare.
Tilskot kan gjevast til skogeigarar etter sgknad.

Tilskotsordninga er heimla i Forskrift om tilskot til naerings- og miljgtiltak i skogbruket
(NMSK-forskrifta). Ordninga dekkjer ulike typar tilskot, og forskrifta deler ansvaret for
tildeling og tilrading mellom fylkesmannen og kommunane etter tiltakstype:

Fylkesmannen tildeler midlar til skogkultur og miljgtiltak etter sgknad fra kommunane.

| fglgje § 3 i NMSK- forskrifta, skal kommunen fastsetje lokale retningsliner for tildeling av
tilskot i samarbeid med fylkesmannen og lokale naeringsorganisasjonar i landbruket.
Fylkesmannen set rettleiande satsar for lokale tiltak som kommunen Igyver tilskot til.

Kommunane fastset sjglv tilskotssatsane for tiltaka.

Vaksdal kommune har tidlegare hatt administrative retningsliner for tildeling av midlar, men



ikkje ein vedteken strategi. Dei siste ara er prioritering og tildeling gjort i samrad med
fylkesmannen. Fylkesmannen har no stilt krav om at fleirarig, politisk vedteken strategi ma
vere pa plass innan 2018, som grunnlag for tildeling av midlar etter sgknad fra skogeigarar.

Med bakgrunn i kravet fra fylkesmannen er det utarbeidd framlegg til ny, overordna strategi
for NMSK-midlane, med utgangspunkt i dagens situasjon, framtidige utfordringar og
kommunale mal for aktiviteten i skogbruket.

Vaksdal og Modalen skogeigarlag, Evanger-Vaksdal Bondelag og fylkesmannen har fatt
framlegget til strategi til uttale. Det kom uttale fra fylkesmannen, som er teke omsyn til i
strategien.

Vurdering

Skogbruket er ei generasjonsovergripande naering. Det er difor viktig at skogseigarane har langsiktige
og stabile rammer a drive etter. | dette hgve er intensjonen at NMSK- strategien skal stimulere til
aktivitet og heilskapande, langsiktig tenking kring skogbruket i kommunen, der verkemidlane vert
prioritert ut fra ei gnska utvikling.

Vurdering av dei ulike tiltakstypane, med prioriteringar, gar fram av det fglgjande:

Skogkultur
Tilskotet til skogkultur skal fungere som eit intensiv for aktivitet i regi av hos skogeigarane.

Fylkesmannen har dei seinare ara hatt sett stort fokus pa denne type tiltak, med bakgrunn i at
aktiviteten ikkje er sa hgg som gnskjeleg. Kommunane er difor oppmoda til 8 informere om og peike
pa aktuelle tiltak, som foryngingsplikt giennom planting og ungskogspleie giennom
avstandsregulering.

Aktiv skogskjgtsel vil skape god kvalitet pa tammer som skal hoggast med tida, og soleis paverke
gkonomien til skogeigar. Det er ogsa viktig a etablere meir stabile og stormsterke bestandar, med
hggare toleranse mot vindskader. Ut fra klimaprognoser framover, med meir nedbgr, auke i vind og
hyppigare stormar, kan god skogskjgtsel kunne redusere gydeleggingar i skogen ved uvér.

Rettleiande satsar fra fylkesmannen vert lagt til grunn ved tildeling av tilskot til tiltak, jf. framlegget til
strategi.

Miljgtiltak

Fgremalet med a gje tilskot til miljgtiltak i omrade med skogbruk, er a ivareta og vidareutvikla miljg-
verdiar knytt til biologisk mangfald, landskap, friluftsliv og kulturminner. Det finnest mange slike
kvalitetar i Vaksdal kommune. Det er difor viktig & stimulere til tiltak som tek omsyn til - og forvaltar -
desse verdiane pa ein god mate, mellom anna gjennom bruk av NMSK-midlar. Her vil tilgjengeleg
kunnskap og informasjon fra ulike kartleggingar i kommunen, danne eit nyttig utgangspunkt for
vektlegging og prioritering.

Til dgmes:
+ Kulturminneplan for Vaksdal kommune.

Viltet i Vaksdal kommune (rapport).

Naturtypar i Vaksdal (rapport)

Bekkeklgftprosjektet — naturfaglege registreringar, mellom anna i Vaksdal (rapport).



Rettleiande satsar fra fylkesmannen vert lagt til grunn ved tildeling av tilskot til tiltak, jf. framlegget til
strategi.

Skogsvegar
Fylkesmannen har ein arleg sum til fordeling mellom sgknadar om statleg tilskot til skogsvegar fra

veglag i kommunane. Tilskotet er hovudsakleg knytt til skogsbilvegar. | Vaksdal kommune er det
gjennom ara bygd fleire slike vegar, ogsa med statstilskot. Men for framtidig hogst vil det likevel vere
trong for fleire nye vegar med denne standarden. Det er difor sentralt at kommunen legg til rette for
ei utbygging gjennom overordna vegplan for skogvegar i kommunen (under arbeid). Dette vil kunne
fremje spknadar fra var kommune, og det er viktig at vegbygging som tiltak kjem tydeleg fram i
NMSK-strategien.

Taubanedrift

Taubanedrift er lite nytta i Vaksdal kommune, men kan vere eigna pa enkelte lokalitetar ved
framtidig hogst. Kommunen gnskjer a vere merksam pa dette i kontakten med skogeigar og
entreprengr, og medverka til aktuelle sgknadar.

Konklusjon

Prioriteringane i NMSK strategien skal medverke til neeringsaktivitet i det lokale skogbruket pa ein
mate som byggjer verdiar pa kort og lang sikt, samstundes som det vert teke omsyn til natur- og
miljgverdiar og andre brukarinteresser. Strategien tek i dette hgve utgangspunkt i dagens situasjon
og framtidige utfordringar og mal.
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1.0 INNLEIING

Nzerings- og miljgtiltak i skogbruket (NMSK) er ei statleg tilskotsordning som skal stimulere
til verdiskaping ut fra regionale og lokale prioriteringar, samstundes som miljgverdiar knytt
til biologisk mangfald, friluftsliv, landskap og kulturminne blir tekne vare pa og utvikla vidare.

Tilskot kan gjevast til skogeigarar etter sgknad.

Tilskotsordninga er styrt giennom Forskrift om tilskot til naerings- og miljgtiltak i skogbruket.
Ordninga dekkjer ulike typar tilskot, og forskrifta deler ansvaret for tildeling og tilrading

mellom fylkesmannen og kommunane etter tiltakstype:

Type tilskot Vedtak om tildeling | Tilrading
Tilskot til skogkultur Kommunen Fylkesmannen
Tilskot til miljgtiltak i skog Kommunen Fylkesmannen

Tilskot til vegbygging

Fylkesmannen

Kommunen

Tilskot til drift med taubane, hest o.a.

Fylkesmannen

Kommunen

Tilskot til «andre tiltak/prosjekt»

Kommunen

Fylkesmannen

| fglgje § 3 i forskrifta, er kommunen pliktig til & utarbeide lokale retningsliner for prioritering
av spknader om NMSK-tilskot. Retningslinene skal utarbeidast i samarbeid med
fylkesmannen og lokale naeringsorganisasjonar i landbruket (Vaksdal og Modalen
skogeigarlag og Eksingedalen-Vaksdal bondelag). Desse har vore involvert i prosessen.

Fylkesmannen set rettleiande satsar for lokale tiltak som kommunen Igyver tilskot til, for a
unnga for store skilnadar mellom kommunane. Kommunane fastset sjglv tilskotssatsane for

gjeremala.

Vaksdal kommune har tidlegere hatt administrative strategiar for prioritering og bruk av
NMSK-midlane. Desse er na vidarefgrt og utvikla i ny, overordna strategi, som tek

utgangspunkt i dagens situasjon, framtidige utfordringar og kommunale mal.

Intensjonen med strategien er @ medverke til at skogbruket far langsiktige og stabile rammer

a drive etter, ut frd mal og gnskjer.

NMSK-strategien er forankra politisk gjennom vedtak i kommunestyret den

vil vere styrande for kommunen sin bruk av midlane.

Velteplass pa Dalseid. Foto: Tore Henrik @ye




2.0 RESSURSGRUNNLAG OG SKOGSDRIFT

Vaksdal kommune har eit produktivt skogareal pa om lag 115 000 daa. Av dette reknar ein
med at om lag 65 000 daa er gkonomisk drivverdig areal, der om lag 17 000 daa er aktuelt
for eit intensivt skogbruk i tradisjonell forstand.

Pa 1950-talet vart det sett i gong skogreisingsaktivitet i Vaksdal kommune, og kommunen
var dei neste 10-ara sterkt engasjert i 8 byggje opp ressursgrunnlaget for ei framtidig

skogbruksnaering.

Det er om lag 10 000 daa planteskog i
kommunen, for det meste gran, men ogsa
litt furu. | tillegg finst det areal som kan
eigne seg for nyplanting. Registreringa i
@KS over planteaktivteten i kommunen
dei siste 15 ar, viser hgg aktivitet fra 1992
til 2002. Plantinga har etter dette gatt
kraftig ned, og skjer no berre i samband
med foryngingsplikta etter hogst (ikkje
nyplantingar).

Skogreisinga fram mot 1990, har fgrt til
at det i dag - og framover - vil vere
relativt mykje hogstmogen skog i
kommunen. Hogsten dei siste ara har
variert med ara. Rekordaret var 1994,
med uttak av 3108 m?, og uttaket var
hggast fram til 1997. Etter dette gjekk
hogsten ned, og har vore under 500 m>
per ar, med unnatak av 2013 og 2015.

Potensialet for hogst er stgrre enn
dagens uttak, som har eit relativt lagt
volum. Dette skuldast truleg fleire
forhold, som mangelfull infrastruktur for
bade offentleg vegnett og skogsbilvegar,
med vanskeleg tilkomst og svekka
grunnlag for Ignsam drift. | tillegg kan
krevjande driftsforhold, feerre aktive
skogeigarar og mindre interesse for
skogbruk, spele inn.

Dgme pa omrade med vesentlege
skogressursar, er Bogalia, @yane,
Gammersvik — Toskedalen, Eidslandet og
Flatekval i Eksingedalen.
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Tal planter per ar i Vaksdal, 1992 - 2017
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3.0 MILUJ@QVERDIAR OG BRUKARINTERESSER

| tillegg til 3 danne grunnlag for skogbruk, representerer skogen leveomrade for planter og
dyr, landskapselement, kulturspor og ferdsleomrade for menneske, med pafglgjande
interesser for bruk og vern. Slike forhold kan mellom anna vaere knytt til jakt og fiske,
tradisjonelt friluftsliv, lokalhistorie og ivaretaking av livsmiljg og artar. Det er difor naturleg
at desse verdiane far merksemd i NMSK-strategien, og gjennom kommunen sitt
informasjonsarbeid ovafor skogeigarar og andre med arbeid i skogbruket.

Skogen og skogbruket er aktualisert som ressurs og verkemiddel i klimapolitikken og for «det
grene skiftet». Det er difor viktig at klimaperspektivet far merksemd i lokal ressursforvalting.

.. il 5f‘.“""
Det er registrert fleire tiurleikar i Vaksdal kommune. Foto: Sveiung Klyve.
4.0 MALSETJINGAR

Hovudmal:

NMSK-strategien skal saman med anna planlegging og virkemiddelbruk i regi av kommunen,
leggje til rette for auka skogbruksaktivitet og ei forsvarleg ressursforvalting, malt ut fra
kjende produksjons- og miljgpparameter.

Delmal:

e Potensialet for hogst pa gode lokalitetar skal nyttast best mogeleg.

e Forynging etter hogst skal giennomfgrast for a sikre tilvekst og ressursoppbygging.
e God ungskogpleie skal leggje grunnlag for a utvikle tammer av hgg kvalitet.

e God infrastruktur skal sikre rasjonell hogst og transport av tsmmer.

e Verdfulle natur- og kulturminne skal takast omsyn til/sikrast ved skogbruksaktivitet.
e Klimaperspektivet skal liggje til grunn for skogbruksaktivteten.


http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEsOnYq_3YAhWFCiwKHd2lAuQQjRwIBw&url=http://www.avisa-hordaland.no/nyhende/tiur-under-press-i-herresasen-1.1923341&psig=AOvVaw2ZjRp9SqsAluhXQlQO7DuA&ust=1517321089437934

5.0 TILTAKSDEL: KOMMUNEN SINE PRIORITERINGAR AV NMSK-TILSKOT
5.1. Miljgtiltak i skog

TYPE TILTAK:
- Skjgtselstiltak som tek vare pa og utviklar natur- og miljgverdiar.

PRIORITERINGAR:
- @Pkonomisk tap knytt til langsiktig bevaring av spesielle miljgverdiar.
- Omrade som er registrert i naturbase og andre aktuelle kjelder.

TILSKOTSSATS:
- Miljgtiltak i skog; miljgverdiar knytt til biologisk mangfald, landskap og kulturminne —
inntil 100 % tilskot, avhengig av kostnad og tilgjengelege tilskotsmidlar.

ANSVAR/ROLLE:
- Kommunen bestemmer tilskotssats, prioriterer sgknader og lgyver tilskot (jf. § 6
NMSK-forskrifta).

5.2. Skogkultur

TYPE TILTAK:
- Lovpalagt forynging etter hogst (hovudsakleg gran) innan 3 ar etter hogsten jf. § 6 i
forskrift om berekraftig skogbruk og § 6 i lov om skogbruket vert prioritert.
- Aktiv ungskogpleie i plantefelt.

PRIORITERINGAR:
- Skjgtsel med sikte pa kvalitetsproduksjon i all ungskog med treslag som hgver til
veksestaden.
- Rydding i plantefelt og avstandsregulering vert prioritert hpgt.

TILSKOTSSATSAR:
- Ny planting i hogstfelt — 30 % tilskot.
- Ny planting; skogreisingsmark, treslagsskifte til gran — 65 % tilskot.
- Suppleringsplanting i gran og furufelt — 65 % tilskot.
- Lauvrydding i plantefelt — 65 % tilskot.
- Avstandsregulering — 65 % tilskot.

ANSVAR/ROLLE:
- Kommunen bestemmer tilskotssats, prioriterer sgknadar og Igyver tilskot ( jf. § 4 i
NMSK forskrifta).

5.3. Skogsvegbygging

TYPE TILTAK:
- Vaksdal kommune vil arbeide for at transport av temmer skjer pa ein rasjonell og
kostnadseffektiv mate, samstundes som det vert teke omsyn til miljget.



Vegbygging skal i perioden styrast etter prioriteringar i forslag til Hovudplan veg
2012-2022 for Vaksdal kommune.

PRIORITERINGAR:
- Fylkesmannen fastsett eigne strategiar som kan variere over tid. Kommunen viser
soleis til fylkesmannen sine gjeldande prioriteringar.

TILSKOTSSATSAR:
- Jf. fylkesmannen sine fastsette satsar til kvar tid.

ANSVAR/ROLLE
- Fylkesmannen lagar reglar for tilskot, set tilskotsprosent og gjer vedtak om tilskot.
- Kommunen tilrar tilskot (jf. § 5 NMSK forskrifta).

5.4. Skogsdrift med taubane, hest o.a.

TYPE TILTAK:
- Det kan gjevast tilskot til uttak av tsmmer med taubane, hest o0.a. Feremalet med
tilskot er a auka skogbruket si verdiskaping i vanskeleg terreng.

PRIORITERINGAR/F@ORESETNADAR:
- Fylkesmannen fastsett eigne strategiar som kan variere over tid. Kommunen viser
soleis til fylkesmannen sine gjeldande prioriteringar.

TILSKOTSSATSAR
- Jf. fylkesmannen sine fastsette satsar til kvar tid.

ANSVAR/ROLLE
- Fylkesmannen lagar reglar for tilskot, bestemmer tilskotsprosent og gjer vedtak om
tilskot.
- Kommunen tilrar tilskot (jf. § 7 NMSK forskrifta).
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REGULERING AV VANNSKUTERKJ@RING

Radmannen sitt framlegg til vedtak:

Regulering av vannskuterkjgring vert vurdert i samband med det pagaande arbeidet med areal- og
omradeplanar. Eventuelle reguleringar etter havne- og farvannslova vert ogsa vurdert. Konsekvensar
for anna ferdsel og bruk ma utgreiast.

Saksopplysningar:

Bakgrunn
19. mai 2017 oppheva Regjeringa vannskuterforskrifta. Vannskutere er no likestilt med fritidsbatar,
og det er opp til kvar enkelt kommune a innfgre reglar for desse.

Kommunestyret fattaisak 52/2017 fglgjande vedtak:

Rddmann bes utforme et forslag til requlering av vannscooterkjgring som prioriterer friluftsliv og
miljg slik at vannscooterkjgring ma foregé minst 400 meter fra land og at man pd veien dit maks kan
holde fart pd fem knop.

For regulering av vannskuterkjgring kan ulike lovar vera aktuelle. Samferdselsdepartementet peikar
pa motorferdsellova, havne- farvannslova og plan-og bygningslova.

Ulike problemstillingar knytt til farleier og utarbeiding av forskrift vart presentert i sak KOM 07/18.
Kommunestyret gjorde slikt vedtak: Administrasjonen kjem fram med forslag til Igysing av tinging fra
kommunestyret til neste mgte og i hgve kystverket sin vegleiar.

Eit knapt ar etter at vannskuterforskrifta vart oppheva er det fgrebels fa kommunar som har
utarbeidd lokale forskrifter. Uklarheiter om bruk av lov og regleverk kan vera noko av bakgrunnen for
dette.

KS Advokatane har vurdert kva mogelegheiter kommunane har til a regulere vannskuterbruken:

Gjennom havne- og farvannslova fastsetje:
Lokale fartsforskrifter om fartsbegrensingar, som vil gjelde for alle fartgytypar innafor
kommunen sitt sipomrade. Det kan dermed ikkje fastsetjast fartsbegrensingar som kun
gjeld vannskutere.



Lokale ordensforskrifter om orden i og bruk av farvatn i kommunen sitt sjgomrade, som for
eksempel kan forby eller regulere vannskuterbruk dersom det er pakravd for a ivareta
omsynet til trygg ferdsel, forsvarleg forvaltning av farvatnet, miljg eller friluftsliv.
Kommunen kan lage arealplan etter plan- og bygningslova som regulerer eller forbyr
bruken av vannskuter i bestemte omrader.

Regulere bruk av vannskuter i ferskvann med heimel i motorferdsellova.

Lokale fartsforskrifter og ordensforskrifter etter havne- og farvannslova

Kystverket forvaltar mynde etter havne- og farvannslova og skal godkjenne lokale fartsforskrifter.
Kommunane kan gjennom lokale fartsforskrifter ogsa fastsetje fartsbegrensingar i hovud- og
bifarleier.

Kommunane kan ogs3, ifglge havne- og farvannslova, fastsette lokale ordensforskrifter for farvatn og
hamner i kommunen sine sjgomrade. Kommunane ma i sa fall nytte ein bestemt forskriftsmal som er
inntatt i ei egen malforskrift. Ordensforskrifter kan regulere vannskuter saerskilt.

Kommunar star ikkje fritt til & forby eller regulere vannskuterbruk gjennom lokale ordensforskrifter,
men ma grunngje ei regulering med; a ivareta omsynet til trygg ferdsel, forsvarleg forvaltning av
farvatn eller miljg/friluftsliv. Vidare stiller havne- og farvannslova §§ 14 og 42 som ytterligare vilkar
at ett eller flere av dei nevnte omsyna gjer denne reguleringen pakrevd. | dette ligg at kommunane
ma fgreta ei konkret fagvurdering, der omsyn til trygg ferdsel, forsvarleg forvaltning av farvatnet,
miljg eller friluftsliv gjerne ma vegast opp mot omsynet til dei reguleringa retter seg mot eller serleg
bergrer.

Kommunen kan innfgre ordensreglar i eigne sjpomrade utanom farlei/bifarlei. | praksis vert dette for
Dalevagen, del av Bolstadfjorden og Eidsfjorden. For ordensreglar har kommunen anledning til 3
forskjellsbehandle fartgy, og vannskuter kan i prinsippet tildelast eigne reguleringar.

KS Advokatane peikar ogsa pa at slike trafikkregulerande bestemmelser skal gjerast etter kompliserte
reglar og kan vera vanskeleg a fa godkjent.

| forslag til ny havne- og farvannslov meiner lovutvalet at mynde til 3 regulere trafikken bgr leggast til
departementet og delegerast til Kystverket. Med det fell mynde til a fastsetje lokale
fartsbegrensingar vekk. Medverknad skal sikrast ved at forslag til regulering av ferdsel skal
vektleggast.

Plan og bygningslova — regulering giennom arealformal

Kommunane har anledning til & gje bestemmingar om ferdsel i sjpomrade jf PBL §§11-11 nr.6 og 12-7
nr.1 og 2. Eventuelle begrensingar ma vurderast ut fra omsynet til friluftsliv, verneomsyn eller
naeringsliv. Kommunen kan sette forbod mot bruk av vannskuter i naerare angitte omrade.

Lova opnar for at areal kan avsetjast i arealplan til blant anna formalet «bruk og vern av sjg og
vassdrag med tilhgyrande strandsone». Ei nzerare kategorisering av omrader avsett til formalet kan
vedtakast i ein reguleringsplan. For eksempel kan omrader avsett til «friluftsomrade» i arealplanen
reserverast for «kbadeomrade» i ein reguleringsplan.

Kommunen kan ogsa registrere areal med ulike omsynssoner jf. PBL 11-8 og 12-6. Omsynssoner kan
for eksempel vera sikrings, stgy og faresoner eller soner med saerleg omsyn til friluftsliv. Det kan ogsa
knytast bestemmingar og retningsliner til slike omsynssoner.



Vurdering

Det er fleire mogelegheiter for regulering av vannskuterkjgring:
Det kan utarbeidast lokal fartsforskrift for fartgy i kommunen sine sjgareal
Kommunen kan regulere omrade og bruk gjennom arealformal og omsynssoner i arealplan
og reguleringsplan
Det kan, om ynskjeleg, ogsa utarbeidast ordensforskrifter som gjeld Dalevagen, del av
Bolstadfjorden og Eidsfjorden for a regulere bruk av vannskuter. Dette kan skje etter ei

fagvurdering og saerskilt grunngjeving.

Konsekvensar ved ulike reguleringar ma vurderast ngye slik at det ikkje resulterer i utilsikta
verknader for anna ferdsel eller bruk i aktuelle omrade. Ny havne- og farvannslov er under arbeid og
nye retningslinjer vil koma. Ettersom kommunen arbeider med arealplan og omradeplaner er det

grunnlag for a vurdere regulering etter plan- og bygningslova fgrst.

Aktuelle omrade for regulering er viktig a fa fram i dette arbeidet. Planutvalet kan vurdere naerare
kva omrade det er naturleg a regulere.
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