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1 Bakgrunn for samandragsrapporten 

1.1 Bakgrunn 

I løpet av 2015 har Norconsult utarbeidd fleire rapporter knytt til skulesektoren. Desse har i 

hovudtrekk omhandla vurderingar av tilstand, kapasitet, struktur, funksjonalitet, samt 

moglegheitstudiar.  

Dale barne- og ungdomsskule (Dale BU) er den største skulen i Vaksdal kommune, både i høve til 

talet på elvar og tilsette, - og i høve til bruttoareal. Det er avdekka eit stort vedlikehaldsetterslep 

ved skulebygget, og ei vesentleg del av dette etterslepet må utbetrast innan dei næraste 10 åra. 

I løpet av 2016 må kommunestyret ta stilling til fleire spørsmål knytt til framtida for Dale BU og kva 

tiltak som skal setjast i verk her: 

- Om eksisterande skulebygg skal rehabiliterast? 

- Skal skulen utvidast for å auke kapasiteten?  

- Skal det byggjast ny skule?  

- Kvar skal ein eventuell skule byggjast?  

 

Kommunestyret vedtok i sak 46/2015 og 49/2015 at det skulle utarbeidast eit forprosjekt for ny 

barne- og ungdomsskule på Dale i tre alternativ, i tillegg til eit 0-alternativ basert på vidareføring av 

eksisterande skulestruktur. Alternativa er som følgjer: 

- Skulestruktur som i dag.   

- Auke i elevtal ved overføring av elevar frå Stamnes og Stanghelle  

- Auke i elevtal ved overføring av elevar frå Stamnes, Stanghelle og Vaksdal.  

- Auke i elevtal ved overføring av elevar på mellomsteget frå Stamnes, Stanghelle og Vaksdal  

Val av framtidig skulestruktur i Vaksdal kommune, vil og vere avgjerande for kva framtidsalternativ 

kommunen vel for Dale BU.  

 

I denne samandragsrapporten vert skisserte moglege tiltak for framtidig Dale BU samanfatta og 

presentert i kortform. Avslutningsvis vert tre tomtealternativ for lokalisering av framtidig Dale Bu 

vurdert. 

For ein meir detaljert og heilskapleg presentasjon, vert det vist til grunnlagsrapportane som denne 

samandragsrapporten tek utgangspunkt i. 
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1.2 Bakgrunnsdokument 

• Kommunestyrevedtak Vaksdal kommune, 22.06.2015, Sak 46/2015 og 49/2015 

• Kunnskapsgrunnlag til prosess for drøfting av ny skulestruktur.  Vaksdal kommune 2015. 

• Rapportar utarbeidd av Norconsult 

o Tilstandsvurderingar kommunale skulebygg, Norconsult 2015 

Her i blant Tilstandsvurdering Dale barne- og ungdomsskule 

o Moglegheitsstudiet K600-skule i Dale, Norconsult 2015 

o Moglegheitsstudiet K400-skule i Dale, Norconsult 2015 

o Moglegheitsstudiet for skule i Kamgarnfabrikken, Norconsult 2016 

o Skulebruksplan 2015-2030, Norconsult 2015 

 

1.3 Organiseringa av planarbeidet 

Planarbeidet med moglegheitsstudie for Dale barne- og ungdomsskule har vore organisert av ei 

administrativ arbeidsgruppe, leia av Willy André Gjesdal, einingsleiar samfunnsutvikling.  

Gruppa har elles hatt slik samansetning:  

Ann-Kristin Bolstad, kommunalsjef oppvekst 

Magnar Helland, einingsleiar oppvekst 

Truls Morten Kaland, økonomisjef 

Arild Johannessen, hovudtillitsvalt Utdanningsforbundet 

Ann-Kristin Bolstad har hatt ansvar for planarbeidet knytt til skulebruksplan og skulestruktur. 

Norconsult, ved Pål Bjørkhaug, Cathrine Hofland, Terje Gregersen og Espen Storstrand har vore 

engasjert som konsulent for arbeidet med moglegheitstudiane og skulebruksplan.  

Det er òg gjennomført møte med rektorarne, verneombod og ATV i høve utgreiinga. 

 

1.4 Fire alternativ for framtidig Dale- barne og ungdomsskule 

Kommunestyret vedtok i sak 46/2015 og 49/2015 at det skulle utarbeidast eit forprosjekt for ny 

Dale barne- og ungdomsskule i fire alternativ, der eit 0-alternativ basert på vidareføring av 

eksisterande skulestruktur inngår. 

 

Figur 1.4 Fire alternativ for framtidig DBU, med dimensjonerande elevtal. 

Dimensjonerande

Alternativ Skulestruktur elevtal DBU

Alternativ 0  Som i dag 250

Alternativ 1  Mellomsteget til DBU 400

Alternativ 2  Stamnes og Stanghelle til DBU 400

Alternativ 3  Vaksdal, Stamnes og Stanghelle til DBU 550
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2 Kort om Dale barne- og ungdomsskule 

Dale barne- og ungdomsskule ligg i sentrum av Dale, langs med skinnegangen til Bergensbanen 

og europavegen E16. Skulen tek i mot elevar frå Dale skulekrins på barnesteget (1-7), og er 

sentralskule for Vaksdal kommune på ungdomssteget. På barnesteget er skulen fådelt med 4 til 5 

klassar, medan ungdomssteget har 2 parallellar på 8.-10. trinn. 

Skuleåret 2015-2016 har skulen ca. 235 elevar fordelt på 10 klassar. Omkring 30 barn nyttar 

tilbodet til skulefritidsordninga (1.-4. trinn). 

Skulen har omkring 30 pedagogar tilsett (lærarar og skuleleiing) og 8 fagarbeidarar/assistentar. 

Skulebygget består i hovudsak av 5 bygningar som heng saman. Barneskulebygget i øst er frå 

1937. Midt i skuleanlegget ligg Realfagbygget som er i frå 1953. Symjehall og gymsal ligg mellom 

Realfagbygget og Ungdomsskulefløya. Desse tre siste bygga er frå 1968.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknisk vurdering av skulebygget 

Teknisk gjennomgang av skuleanlegget våren 2015 (Norconsult) avdekka eit omfattande 

vedlikehaldsetterslep i heile skuleanlegget.  Anslag for samla kostnad for vedlikehaldsetterslepet er 

kr. 215 mill. (inkl. mva) fram til år 2040. Tiltak som må gjerast innan 10 år utgjer omkring kr. 168 

mill. (inkl. mva). 

Vurderinga av vedlikehaldsetterslepet tek utgangspunkt i etterslep knytt til dei tekniske faga. 

Kostnader knytt til ei pedagogisk og strukturell oppgradering, til eit moderne og framtidsretta 

skulebygg, er ikkje tatt med kostnadsberekninga her. 

 

 

 

Bruttoareal: 7076m2 (ekskl. symjehall) 

 

Skuletomt:  Gnr 22/ Bnr 91 

  ca. 16250m2 

Tilgjengeleg uteareal: 

  Ca. 7600m2 

Vedlikehaldsetterslep: 

Kr. 215 mill. fram til 2040* 

 (Norconsult 2015) 
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3 Strukturalternativa 
I dette kapittelet vert fire alternativ for framtidig Dale BU i korte trekk presentert. Alternativa tek 

utgangspunkt i strukturalternativa som vart vedteke av kommunestyret (Sak 49/2015). 

Dei fire strukturalternativa vil føre til framtidig kapasitetsbehov for Dale BU: 

 

 

 

 

 

 

 

Elevtalsframskriving for ungdomssteget vert lik for alle alternativa, sidan struktur med felles 

ungdomstrinn for kommunen på Dala BU ligg fast.  

 

3.1 Økonomiske føresetnader  

Dei økonomiske kalkylene for bygningsmessige tiltak i strukturalternativa tar utgangspunkt i slike 

føresetnadar:  

Behov Kostnad (2015-kroner) 

Rive-/saneringskostnader Kr.   1.474,-  

Rehabilitering og etterslep vedlikehald Kr. 22.000,- 

Nybygg/tilbygg Kr. 35.000,- 

Tabell 3.1: Prosjektkostnad pr. m² er overslagstall som er basert på erfaringspriser og statistiske 

priser  frå Norsk prisbok 2015 (priser inkl. mva). 

For utfyllande forklaring av dei økonomiske føresetnadane vert det vist til Skulebruksplanen kapittel 

6.3 Økonomiske føresetnader for investeringskostnader og driftskonsekvensar (Norconsult 2015). 

  

 

Alternativ 0: Vidareføring av dagens situasjon (referansealternativ) 

Alternativ 1: Auke i elevtal ved overføring av elevar på mellomsteget frå Stamnes, 

Stanghelle og Vaksdal 

Alternativ 2: Auke i elevtal ved overføring av elevar frå Stamnes og Stanghelle 

Alternativ 3: Auke i elevtal ved overføring av elevar frå Stamnes, Stanghelle og Vaksdal.  
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3.2 Arealberekning 

Vaksdal kommune har ikkje ein eigen vedteken arealnorm for skuleanlegg. Det er difor utarbeidd ei 

norm som byggjer på erfaringstal frå kommunar i Norge. Denne vart presentert i Skulebruksplan 

2015-2030, i kapittel 5. Arealskjemaet syner normert arealbehov for ulike skuletypar og 

skulestorleikar – tilpassa dagens skular og strukturalternativa seinare i rapporten.  

Tilleggsareal 

I tillegg til arealkategoriane som er lagt inn i skjema, ønskjer Vaksdal kommune at det skal leggjast 

inn følgjande tilleggsfunksjonar: 

• Pedagogisk psykologisk teneste (PPT) 30m2 ekstra areal 

• Kulturskule     30m2 ekstra areal 

• Konsertsal for inntil 200 personar   300m2  (inkl. støtteareal) 

• Folkebibliotek     300m2 ekstra areal 

 (Tilleggsfunksjonane er nærare skildra i Moglegheitsstudiet K600, kapittel 5.2.7). 

Helsestasjon er ikkje med på lista over tilleggsfunksjonar fordi denne funksjonen er lagt inn i det 

ordinære arealskjema for skulen. 

 

Figur 3.2 Skjematisk oversikt av framtidig skuleareal Dale BU, med tilleggsfunksjonar. 

Kombinert kultur- og idrettssal, samt helsestasjon er i heilheit lagt inn som ein del av skulearealet. 

Spesialisert læringsareal for musikk vert utvida i høve til skulens behov for å gje plass til 

kulturskulens behov. Areal for biblioteket vert utvida slik at skulebiblioteket inngår som ein del av 

folkebiblioteket.  

Areal for PPT vert lagt inn som tilleggsareal. Det vil vere aktuelt å planlegge noko sambruk med 

helsestasjon og skuleleiing om støtteareal (garderobe, wc, møterom og liknande.). 

Kultursal er i utgangspunktet tenkt samlokalisert med areal for kroppsøving (gymsal). Dersom ny 

skule vert lokalisert i nærleiken av Turbinen idrettshall, vil skulen ikkje ha behov for eigen gymsal. I 

så fall vil arealbehovet for ein kultursal (med støtteareal) vere noko mindre enn det som er lagt inn i 

sambruk med idrettsareal. 

Sambruk kultursal og auditorium kan vere eit alternativ for sambruksfunksjon dersom skulen ikkje 

treng eigen gymsal. I kostnadstabellane under er det lagt inn eit tilleggsbehov på 300m2  for 

kultursal/auditorium for alternativ lokalisering nær Turbinen idrettshall. 
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3.3 Alternativ 0 – Vidareføring av dagens situasjon (referansealternativ) 

Alternativ 0 er basert på ei vidareføring av eksisterande skulestruktur. Dale BU kan forvente ei lita 

elevtalsauke på kort sikt på barnesteget, men prognosen forventar at samla elevtal på barnesteget 

vil ligge under 100 elevar i brorparten av prognoseperioden. Ungdomssteget vil som hovudregel ha 

eit elevtal som tilseier drift i ein to-parallell skule med 6 klassar. (J.f. prognosetabell 2.3, 

Skulebruksplan 2015).  

 

 Skulebygget 

Framtidig løysning etter 0-alternativet er basert på nytt skulebygg. Ei løysning basert på 

rehabilitering av eksisterande bygg har vore vurdert  men vert ikkje tilrådd (j.f. Skulebruksplan 

2015, kap. 6.6 og 6.7). Nybygg vert difor lagt til grunn også for alternativ 0. 

På bakgrunn av elevtalsframskrivinga for dei enkelte skulekrinsane, vert det lagt til grunn eit 

kapasitetsbehov på 250 ved Dale BU med alternativ 0 (J.f. elevtalsprognose Skulebruksplan kap. 

6.8.3). 

Dimensjonerande elevtal: 250  

Sum behov bruttoareal: 3532m2 (inkl. idrettsareal, eksklusiv symjehall) 

Sum behov tilleggsareal:   360m2 (inkl. ppt, folkebibliotek og kulturskule) 

     Kultursal vert her etablert i sambruksløysing med idrettsareal. 

 

 
Tabell 3.3.1 Investerings- og bygningsmessige konsekvensar for alternativ 0. Ved bruk av eksisterande tomt 

er det lagt inn idrettsareal i nybygg. For tomt ved Sandliane er areal nybygg utan idrett, men med 

tilleggsareal for kultursal. Kostnader knytt til symjehall er ikkje med i oversikten. 

Det er lagt til grunn at elevane på 1-7.årstrinn nyttar kultur- og idrettsareala som vert integrert som 

ein del av skulebygget. Idrettsareala vil ha kapasitet nok til at også ungdomsskuleelevane kan ha 

undervisninga i kroppsøving lagt til skulen. Ut frå omsyn til kapasitet vil ungdomsskulen difor ikkje 

ha behov for å nytte idrettsareala i Turbinen idrettshall.  

Midlertidige lokale i byggjeperioden 

Kostnader knytt til etablering og leige av midlertidig skulebygg i byggjeperioden er ikkje teke med i 

kostnadsoversikten over (Tabell 3.3.1). I rapporten Moglegheitsstudie K600 (Norconsult 2015) er 

det stipulert ei samla leigekostnad på ca. 10 mill. kr. (inkl. mobilisering)  for brakkebygg over 2 år, 

for skule med omkring 230 elevar. 

 Uteområdet 

I tråd med tilråding frå helsedirektoratet vil skulen ha behov for eit tilgjengeleg og tilrettelagt 

uteareal på omkring 10.000 m2 (ref. Veieleder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 

skoler, Helsedirektoratet 2014). Tilgjengeleg tomteareal er vurdert som tilstrekkeleg i høve til det 

totale arealbehovet for ein K250-skule.  

Alternativ 0  
Videreføring av 

dagens situasjon 

Dimensjon. 

elevtal jf. 

prognose 

Arealbehov 

iht elevtal

Riving/ 

sanering
Nybygg

Tilleggs-

areal

Riving/ 

sanering

Nybygg inkl. 

tilleggsareal

Investerings-

kostnad

Kapital-

kostnad pr år 

(NOK)

eksist. tomt 250          3 532      7 076     3 532    360       10,4 mill 136,2 mill 146,7 mill 8,5 mill

tomt v/ Sandliane 250          3 060      7 076     3 060    660       10,4 mill 130,2 mill 140,6 mill 8,2 mill

Dale barne- og ungdomsskule Anslått investeringskostnad (NOK)Type tiltak (m2)
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3.4 Alternativ 1 – Auke i elevtal ved overføring av elevar på mellomsteget  

(5-7.årstrinn) frå Stamnes, Stanghelle og Vaksdal 

Alternativ 1 er basert på at alle skulane vert vidareført, men at Dale BU vert fellesskule for 5.-10. 

årssteg for alle skulane utanom Eksingedalen skule. 1.-4. årstrinn vert vidareført som fådelt skule. 

Skulane på Stamnes, Stanghelle og Vaksdal vert vidareført som 1-4-skular. Her vert Stamnes og 

Stanghelle fådelte, medan Vaksdal vert fulldelt. 

 Skulebygget 

På bakgrunn av elevtalsframskrivinga for dei enkelte skulekrinsane, vert det lagt til grunn eit 

kapasitetsbehov på 400 ved Dale BU med alternativ 1. (J.f. elevtalsprognose Skulebruksplan kap. 

6.8.3). 

Dimensjonerande elevtal: 400   

Sum behov bruttoareal: 5212m2 (inkl. idrettsareal, eksklusiv symjehall) 

Sum behov tilleggsareal:   360m2 (inkl. ppt, folkebibliotek og kulturskule) 

     Kultursal vert her etablert i sambruksløysing med idrettsareal. 

 

 
Tabell 3.4.1 Investerings- og bygningsmessige konsekvensar for alternativ 1. Ved bruk av eksisterande tomt 

er det lagt inn idrettsareal i nybygg. For tomt ved Sandliane/Kamgarn er areal nybygg utan idrett, men med 

tilleggsareal for kultursal. Kostnader knytt til symjehall er ikkje med i oversikten. 

Det vert lagt til grunn at det vert etablert idrettsareal med ein gymsal i det nye skulebygget. Ein sal 

vil vere nok til å dekke behovet for ein K400-skule med opp mot 16 klassar, men det vil lette på 

kapasiteten om tilleggsareal i Turbinen idrettshall vert nytta for dei eldste elevane.   

Dersom ny K400-skule vert plassert på tomt nærare Turbinen idrettshall, i gangavstand også for 

dei yngste elevane, vil skulen ikkje ha behov for eigen gymsal. I så fall må det i staden etablerast 

tilleggsareal for kultursal i nytt skuleanlegg. 

 Uteområde 

I tråd med tilråding frå Helsedirektoratet vil skulen ha behov for eit tilgjengeleg og tilrettelagt 

uteareal på omkring 17.500 m2 (ref. Veieleder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 

skoler, Helsedirektoratet 2014).   

Eksisterande skuletomt er vesentleg mindre enn tilrådinga frå Helsedirektoratet. Det vil difor vere 

naudsynt å vurdere moglegheit for å utvide tomtearealet dersom ein framtidig K400-skule skal 

etablerast på eksisterande skuletomt.  

Val av skuletomt vert vurdert nærare i neste kapittel (kap. 4). 

 

 

 

Alternativ 1  
Fellesskule 5-10 

årstrinn 

Dimensjon. 

elevtal jf. 

prognose 

Arealbehov 

iht elevtal

Riving/ 

sanering
Nybygg

Tilleggs-

areal

Riving/ 

sanering

Nybygg inkl. 

tilleggsareal

Investerings-

kostnad

Kapital-

kostnad pr år 

(NOK)

eksist. tomt 400          5 212      7 076     5 212    360       10,4 mill 195,0 mill 205,5 mill 11,9 mill

tomt v/ Sandliane 400          4 722      7 076     4 722    660       10,4 mill 188,4 mill 198,8 mill 11,5 mill

Dale barne- og ungdomsskule Anslått investeringskostnad (NOK)Type tiltak (m2)
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3.5 Alternativ 2 – Auke i elevtal ved overføring av elevar frå Stamnes og 

Stanghelle 

Alternativ 2 er basert på at elevar frå Stamnes og Stanghelle vert overført til ny kombinertskule på 

Dale med kapasitet til 400 elevar. Gjennomsnitt elevtal på barnetrinnet vert omkring 33 elevar. Det 

vil gje 2 klassar på dei fleste årstrinna, men nokre få årstrinn vil berre få ein klasse.  

 

 Skulebygget 

På bakgrunn av elevtalsframskrivinga for dei enkelte skulekrinsane, vert det lagt til grunn eit 

kapasitetsbehov på 400 ved Dale BU med alternativ 2. (J.f. elevtalsprognose Skulebruksplan kap. 

6.8.3). 

Dimensjonerande elevtal: 400   

Sum behov bruttoareal: 5212m2 (inkl. idrettsareal, eksklusiv symjehall) 

Sum behov tilleggsareal:   360m2 (inkl. ppt, folkebibliotek og kulturskule) 

     Kultursal vert her etablert i sambruksløysing med idrettsareal. 

 

 
Tabell 3.5.1 Investerings- og bygningsmessige konsekvensar for alternativ 2. Ved bruk av eksisterande tomt 

er det lagt inn idrettsareal i nybygg. For tomt ved Sandliane/Kamgarn er areal nybygg utan idrett, men med 

tilleggsareal for kultursal. Kostnader knytt til symjehall er ikkje med i oversikten. 

Det vert lagt til grunn at det vert etablert idrettsareal med ein gymsal i det nye skulebygget. Tilgang 

til berre ein gymsal vil vere knapt for å dekke behovet for ein K400-skule med opp mot 20 klassar, 

men det vil lette på kapasiteten om tilleggsareal i Turbinen idrettshall vert nytta for dei eldste 

elevane.   

Dersom ny K400-skule vert plassert på tomt nærare Turbinen idrettshall, i gangavstand også for 

dei yngste elevane, vil skulen ikkje trenge eigen gymsal. I så fall må det i staden etablerast 

tilleggsareal for kultursal i nytt skuleanlegg. 

 

 Uteområde 

I tråd med tilråding frå Helsedirektoratet vil skulen ha behov for eit tilgjengeleg og tilrettelagt 

uteareal på omkring 17.500 m2 (ref. Veieleder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 

skoler, Helsedirektoratet 2014).   

Eksisterande skuletomt er vesentleg mindre enn tilrådinga frå Helsedirektoratet. Det vil difor vere 

naudsynt å vurdere moglegheit for å utvide tomtearealet dersom ein framtidig K400-skule skal 

etablerast på eksisterande skuletomt.  

Val av skuletomt vert vurdert nærare i neste kapittel (kap. 4). 

 

Alternativ 2  
Fellesskule Dale, 

Stamnes og 

Stanghelle 

Dimensjon. 

elevtal jf. 

prognose 

Arealbehov 

iht elevtal

Riving/ 

sanering
Nybygg

Tilleggs-

areal

Riving/ 

sanering

Nybygg inkl. 

tilleggsareal

Investerings-

kostnad

Kapital-

kostnad pr år 

(NOK)

eksist. tomt 400          5 212      7 076     5 212    360       10,4 mill 195,0 mill 205,5 mill 11,9 mill

tomt v/ Sandliane 400          4 722      7 076     4 722    660       10,4 mill 188,4 mill 198,8 mill 11,5 mill

Dale barne- og ungdomsskule Anslått investeringskostnad (NOK)Type tiltak (m2)
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3.6 Alternativ 3  

Auke i elevtal ved overføring av elevar frå Stamnes, Stanghelle og Vaksdal 

Elevar frå Vaksdal, Stamnes og Stanghelle skular vert overført til Dale barne- og ungdomsskule. 

Eksingedalen vert vidareført som i dag. Det byggjast ny kombinertskule på Dale med kapasitet til 

550 elevar. 

 Skulebygget 

På bakgrunn av elevtalsframskrivinga for dei enkelte skulekrinsane, vert det lagt til grunn eit 

kapasitetsbehov på 550 ved Dale BU med alternativ 2. (J.f. elevtalsprognose Skulebruksplan kap. 

6.8.3).  

Elevtalet på trinna vil i hovudsak variere mellom  40 og 60. Dersom alle trinnareala skal ha plass til 

store årskull med opp mot 60 elevar, må kapasiteten aukast til K600.  

Dimensjonerande elevtal: 550  (J.f. elevtalsprognose Skulebruksplan kap. 6.8.3) 

Sum behov bruttoareal: 6621m2 (inkl. idrettsareal, eksklusiv symjehall) 

Sum behov tilleggsareal:   360m2 (inkl. ppt, folkebibliotek og kulturskule) 

     Kultursal vert her etablert i sambruksløysing med idrettsareal. 

 

 
Tabell 3.6.1 Investerings- og bygningsmessige konsekvensar for alternativ 3. Ved bruk av eksisterande tomt 

er det lagt inn idrettsareal i nybygg. For tomt ved Sandliane/Kamgarn er areal nybygg utan idrett, men med 

tilleggsareal for kultursal. Kostnader knytt til symjehall er ikkje med i oversikten. 

Det vert lagt til grunn at det vert etablert idrettsareal med ein gymsal i det nye skulebygget. Tilgang 

til berre ein gymsal vil ikkje dekke behovet for ein K550-skule med minst 22 klassar. Det vert difor 

lagt til grunn at ungdomssteget får undervisning i kroppsøving lagt til Turbinen idrettshall. 

Dersom ny K550-skule vert plassert på tomt nærare Turbinen idrettshall, i gangavstand også for 

dei yngste elevane, vil skulen ikkje trenge eigen gymsal. I så fall må det i staden etablerast 

tilleggsareal for kultursal i nytt skuleanlegg. 

 Uteområde 

I tråd med tilråding frå Helsedirektoratet vil skulen ha behov for eit tilgjengeleg og tilrettelagt 

uteareal på omkring 21.250 m2 (ref. Veieleder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 

skoler, Helsedirektoratet 2014).   

Eksisterande skuletomt er vesentleg mindre enn tilrådinga frå Helsedirektoratet. Det vil difor vere 

naudsynt å vurdere moglegheit for å utvide tomtearealet dersom ein framtidig K550-skule skal 

etablerast på eksisterande skuletomt.  

Val av skuletomt vert vurdert nærare i neste kapittel (kap. 4). 

 

Alternativ 3  
Fellesskule Dale, 

Stamnes, 

Stanghelle og 

Vaksdal

Dimensjon. 

elevtal jf. 

prognose 

Arealbehov 

iht elevtal

Riving/ 

sanering
Nybygg

Tilleggs-

areal

Riving/ 

sanering

Nybygg inkl. 

tilleggsareal

Investerings-

kostnad

Kapital-

kostnad pr år 

(NOK)

eksist. tomt 550                 6 621 7 076     6 621    360       10,4 mill 244,3 mill 254,8 mill 14,8 mill

tomt v/ Sandliane 550                 6 131 7 076     6 131    660       10,4 mill 237,7 mill 248,1 mill 14,4 mill

Type tiltak (m2)Dale barne- og ungdomsskule Anslått investeringskostnad (NOK)
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4 Tomteval for ny skule 

I dei to moglegheitsstudia for ny Dale BU (K600 og K400) vart to ulike lokaliseringar for ny skule vore 

presentert. I tillegg vert det i ein ny moglegheitsstudie vurdert om deler av areala i Kamgarnfabrikken 

kan nyttast til skuleføremål.  

 
Tabell 4:  Oversikt vurderte tomtealternativ for ny Dale barne- og ungdomsskule. 

 

4.1 Eksisterande tomt 

Eksisterande tomt har ligg innanføre tettbygd strøk i Dale sentrum. Tomta har eit samla areal på 

omkring 16250m2 (målt på kart). I tillegg til sjølve skulebygget ligg det eit bustadhus og eit 

kontorbygg på tomta.  

Parkarealet på toppen nord for skulen («Gamlehaugen») ligg i rimeleg nærleik til skulen og kan 

reknast med som del av skulen sitt tilgjengelege uteareal. Dette gjev skulen eit tilleggsareal på 

4124m2. 

 

 

Figur 4.1: 3D-skisse ny K600-skule på eksisterande tomt (Norconsult 2015) 

Alternativ tomt Bruttoareal Tilleggsareal Samla BTA

A) Eksiterande tomt 16250 4124 20374

B) Tomt langs Daleelva 13690 4500 18190

C) Kamgarnfabrikken 23500 4500 28000
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Uteområde 

Eksisterande skuletomt vil vere godt egna i høve til 0-alternativet, dvs. for kombinertskule med 

kapasitet til 250 elevar. 

For ei utvida kapasitet til 400 og/eller 550 elevar, oppfyller ikkje tomta anbefalinga frå 

Helsedirektoratet (Veieleder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, 

Helsedirektoratet 2014)  i høve til størrelse på tilgjengeleg uteareal. Det vil difor truleg vere 

nødvendig å søkje tiltak for å utvide tomtearealet dersom ein vel denne tomta for skulealternativ 1, 2 

eller 3.  

Terrenget er for det meste opparbeidd, men deler av tomta er bratt og vil ikkje kunne gjerast 

tilgjengeleg for leik og andre elevaktivitetar. Tomta er regulert for skuleføremål. 

 

Tilknyting til nærmiljø  

Eksisterande skulebygg ligg sentralt plassert i Dale sentrum. Den sentrale plasseringa gjer 

skuletomta egna for fleirbruk, spesielt med tanke på utleige og bruk på ettermiddagar og helger. Det 

er gode tilkomstvegar inn til tomta og den ligg nært haldeplassar for buss og jernbane. 

Uteområda til skulen er og ein ressurs for sentrum av Dale, samstundes som skulebygget vil vere eit 

viktig bygg for å forsterke eit tydeleg sentrum av Dale. 

Aktivitetar på ettermiddags- og kveldstid i og omkring skulebygget vil medverke til liv og rørsle i 

sentrum av Dale og slik sett kunne føre til eit meir levande sentrum utover dagen. 

Parkering og varelevering bør organiserast slik at det vert minst mogleg køyring inn i sentrum av 

Dale. Trafikksone bør difor etablerast med innkøyring frå Dalseidvegen.  

 

Soltilhøve og dagslys 

Sola er eit viktig element for opplevinga av uteområda til ein skulen. Dei beste tomtane for 

skuleanlegg har sollys på uteområda på formiddag og tidlig ettermiddag gjennom året. Solstudiar er 

presentert i Moglegheitsstudiet K600, kapittel 4.1.1 og 5.1.1. 

Skuletomta har plassering og terrengform som gir gode soltilhøve og skjerming for kalde vinder frå 

nord og aust. I vintermånadene er det ikkje direkte sol på skuletomta, men frå 1. mars viser studiane 

at sola kjem til uteområda ved lunsjtid. Dette vil og gjelde for hausthalvåret. 

 

Støy 

E16 og jernbanespor ligg i dag like ved skuletomta og utgjer ei potensiell støykjelde. Det ligg føre 

planar om ny trasé for både veg og jernbane, slik at støytilhøva venteleg vil betre seg med desse 

endringane.  

Ved ei eventuell utviding av skulen på denne tomta bør det likevel gjerast akustiske vurderingar ut 

frå eksisterande og framtidig situasjon.  
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4.2 Tomt langs Daleelva (Sandliane) 

Tomta langs Daleeleva ligg sør for Kamgarnfabrikken, og består av eigedomene 22/679 og 22/710. 

Vi har fått opplyst av Vaksdal kommune at kommunen eig tomt 22/710. Tomta har vore avsett til 

idrett og kulturformål. I gjeldande reguleringsplan for tomt 22/679 er tomta regulert til industriformål. 

Tomtene må regulerast om dersom dei skal nyttast til framtidig skuletomt.  

Til saman utgjer desse to tomtene eit areal på 

omkring 13700m2.  

Dersom tomta skal nyttast til skule må 

påreknast at det vert å heve tomta med kring 

1 meter. 

Villahagen på baksida av Kamgarnfabrikken 

ligg i rimeleg nærleik til tomta og kan reknast 

med som del av skulen sitt tilgjengelege 

uteareal. Dette området er på omkring 

4500m2. I tillegg vil det vere naturleg å søkje 

om å utvide skuletomta slik at denne stekkjer 

seg heil inntil fabrikkbygget. Det vil i så fall 

kunne gje eit tilleggsareal på vel 2000m2  

(Dette tilleggsarealet er ikkje tatt med i tabell 4). 

Figur 4.2a: Situasjonskart ny skule på Sandliane  (Frå moglegheitsstudie K600, Norconsult 2015). 

 

Uteområde 

For tomt langs Daleelva/Sandliane gjeld same problemstilling som nemnt i avsnittet over. Det vil vere 

nødvendig å utvide tomtearealet dersom ein vel denne tomta for skulealternativ 1, 2 eller 3, ettersom 

tilgjengeleg areal ikkje tilfredstillar anbefalt norm frå Helsedirektoratet. 

Terrenget er flatt, og det vil truleg vere lett å opparbeide tomta til skuleføremål. Kommunen eig i dag 

berre den eine tomta, så eventuelt kjøp av nabotomt må avklarast med grunneigar. Tomta må 

regulerast om til skuleføremål.  Elevane sitt uteområde må sikrast mot Daleelva. 

 

Nærmiljø 

Tomta på  Sandliane ligg i utkanten av Dale sentrum, men likevel berre få minuttars gange opp til 

butikkar og rådhuset. Plasseringa att med Daleelva gjev tomta ei tydeleg historisk forankring, og vatn 

er eit attraktivt element i høve til barnas leik og læring. Også her vil eit godt opparbeidd uteområde 

vere ein ressurs for folk som bur nær Dale sentrum.  

Mange brukarar av skulebygget vil truleg nytte bil til og frå skulen. Avstand til sentrum av Dale er 

truleg akkurat stor nok til at ein vel å ikkje gå frå parkeringsplass til sentrum, men i staden sit seg i 

bilen og køyrer. Dette vil i så fall både kunne føre til auka biltrafikk i sentrumsområdet, eller til at 

brukarane droppar å leggje turen innom sentrum. 

Nærleik til Turbinen idrettshall gjev god moglegheit til å utnytte ledig kapasitet i hallen. Skulen vil 

ikkje trenge eige idrettsareal i tillegg. Det må opprettast god og sikker gangveg mellom skulen og 

idrettshallen. 

Parkering og varelevering bør organiserast slik at det vert minst mogleg køyring inn i sentrum av 

Dale. Trafikksone bør difor etablerast med innkøyring frå Sandlivegen.  
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Soltilhøve og dagslys 

Sola er eit viktig element for opplevinga av uteområda til ein skulen. Dei beste tomtane for 

skuleanlegg har sollys på uteområda på formiddag og tidlig ettermiddag gjennom året.. 

Tomta ved Sandliane har ei mindre god plassering enn eksisterande skuletomt for å dra nytte av 

dagslys i skuletida, i dei periodane sola når fram over dei høge fjelltoppane. Frå 1. mars visar 

studien at sola ikkje kjem til uteområda før ved 13.20 tida. Dette vil og gjelda for haustsesongen. 

Seint på våren og heile sommaren er det sol på tomta frå morgon og utover ettermiddagen. 

Solstudiar er nærare presentert i Moglegheitsstudiet K600, kapittel 4.1.1 og 5.1.1 

 

Støy 

E16 og jernbanespor passerer ikkje langt frå skuletomta og utgjør ein potensiell støykjelde. Tomta 

har ei naturleg skjerming mot vegen ved at den ligg på eit lågare nivå i landskapet.  

Framtidig ny trasé for veg og jernbane vil venteleg til ei forbetring i høve til støy på tomta. 

Elva kan også vere ei potensiell støykjelde. Tilhøve knytt til støyproblematikk bør vurderast vidare av 

akustikar i ei eventuelt detaljering av ny skule her. 

 

Flaumsikring 

Daleelva renn heilt inntil tomtegrensa ved Sandliane og Kamgarnfabrikken. Elva vil kunne gje nokre 

utfordringar knytt til klimatiske tilhøve og tryggleik. Det er utarbeida flomrapport for området. 

Vurderingar og eventuelle tiltak i høve til flomsikring må avklaras med NVE. Demping av kuldedrag 

bør og vektleggast i ei eventuelt vidare detaljering av skuletomta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.2b: 3D-skisse for mogleg plassering av ein K600-skule på Sandliane (Norconsult 2015). 
  



 Oppdragsnr.: 5150543 

 Dokument nr.:       

Samandragsrapport moglegheitsstudiar  

Dale barne- og ungdomskule  | Error! Reference source not found. Revisjon:       

 

\\dbergen02\oppdrag1\515\05\5150543\5 arbeidsdokumenter\54 skole\dale barne- og ungdomskule\59 

samandrag\samandragsrapport dale bu_2016.docx 

2015-02-18 | Side 17 av 21

 

4.3 Kamgarnfabrikken 

Eit moglegheitsstudie er gjennomført for å kartleggje om det er mogleg å gjere deler av 

Kamgarnfabrikken om til lokalar for ny skule. I utgangspunktet vert det lagt til grunn at dagens 

verksemt i fabrikklokala skal halde fram i butikkbygget og i ca. halve fabrikkarealet. Det vert vidare 

lagt til grunn at ein stor del av fabrikken sitt uteareal kan gjerast om til uteareal for skulen, og at 

nabotomtene 22/710 og 22/679 vil inngå i skulen sitt uteområde. Begge tomtene må regulerast om til 

skuleføremål. 

Lasterampe for fabrikken må flyttast slik at 

trafikk til og frå fabrikken ikkje kjem i konflikt 

med skulen sine behov og elevane si 

tryggleik.  

Det vert lagt til grunn at samla tomteareal for 

skulen, inkl. del av fabrikkbygget som vil bli 

nytta til skuleføremål, vil vere omkring 

23500m2.  

I tillegg vil det vere mogleg å utvide 

tomtearealet med Villahagen er næraste 

nabo til Kamgarnfabrikken i nord. Dette 

området er på omkring 4500m2. 

Hagen vil vere lett tilgjengeleg frå skulen, og 

kan til dømes reserverast særleg for dei 

yngste elevane. 

Figur 4.3a: Skisse situasjonsplan for ny DBU lokalisert i Kamgarnfabrikken. 

 

Forureining i grunn 

I samband med nedlegging av Dale Garn AS i 2014, gjennomførte Miljødirektoratet eit 

nedleggingstilsyn. I tilbakemeldinga frå Miljødirektoratet etter tilsynet kjem det fram at det er 

registrert noko forureining i grunnen, men at dette vert vurdert som «Akseptabel forurensing med 

dagens areal og resipientbruk». Ny verksemd i areala må godkjennast av Miljødirektoratet.  

 
Uteområde 

Dersom nytt skulebygg vert etablert innanfor areala til Kamgarnfabrikken, og deler av fabrikken sitt 

uteareal vert gjort tilgjengeleg for skulen, vil samla areal vere tilstrekkeleg i høve til anbefalinga frå 

Helsedirektoratet. 

Terrenget rundt fabrikken er i hovudsak flatt, og det vil truleg vere lett å opparbeide tomta til 

skuleføremål. Kommunen eig i dag berre delar av potensielt tomteareal, og eventuelt kjøp av 

restareal må avtalast med grunneigarar. Bruk og ombygging av areal i Kamgarnfabrikken til 

skuleføremål vert å avklare med fabrikkeigar. 

Tomt og bygning må regulerast om til skuleføremål. Elevane sitt uteområde må sikrast mot Daleelva.  

 

Nærmiljø 

Kamgarnfabrikken ligg som næraste nabo til tomta på Sandliane. Dei same faktorane som er nemnt 

under punkt 4.2 Nærmiljø vil difor også gjelde for skulelokalisering i Kamgarnfabrikken. 
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Bruk av Kamgarnfabrikken som skulebygg vil i tillegg sikre god etterbruk av lokalar som har vore 

sentrale i kommunens og tettstadens kultur- og industrihistorie. 

Ved vidare drift av industriverksemda i Kamgarnfabrikken vert det særleg viktig å sikre skulen sitt 

uteområde og skulevegen mot trafikk til og frå industriverksemda.  

 

Soltilhøve og dagslys  likt som for punkt 4.2, Sandliane 

Støy  likt som for punkt 4.2, Sandliane 

Flaumsikring likt som for punkt 4.2, Sandliane 

 

Figur 4.3:     3D-skisser frå framtidig skule i Kamgarnfabrikken. Øvst frå folkebiblioteket i 2. etasje. 

Nedst: utsikt frå læringsareal i 2. etasje  (Moglegheitsstudie Kamgarnfabrikken, Norconsult 2016).  
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4.4 Oppsummering tomteval 

I moglegheitsstudiane for ny K400- og K600-skule på Dale vert det konkludert med at begge tomtene 

har eit mindre tilgjengeleg areal enn tilrådinga frå Helsedirektoratet (ref. Veieleder til forskrift om 

miljørettet helsevern i barnehager og skoler, Helsedirektoratet 2014). For ein framtidig skule med 

kapasitet opp mot 550-600 elevar vil eksisterande skuletomt ikkje dekkje meir enn omkring 

halvparten av tilrådinga frå Helsedirektoratet. Det vert difor tilrådd at ein anten søkjer utvide 

tomtearealet eller vurderer alternativ tomt.  

Ein ny moglegheitsstudie (Norconsult 2016) viser at ei mogleg lokalisering av ny Dale barne- og 

ungdomsskule i deler av lokala til Kamgarnfabrikken vil kunne gje skulen nok areal, både inn- og 

utvendig. Moglegheitsstudien er basert på ein ny kombinertskule med kapasitet til 400 elevar, og 

viser korleis det er mogleg å få plass til både skule, skulehelseteneste og tilleggsareal for kultursal, 

kulturskule, ppt-avdeling og folkebibliotek.  

Basert på moglegheitsstudiane for ny Dale BU har vi i tabellform sett opp oversikt over vurderte 

fordelar og ulemper ved dei tre tomtealternativa for ny Dale barne- og ungdomsskule. 

Tilhøve knytt til avstand, tilgjenge og støy frå E16 og jernbane er ikkje tatt med i vurderinga her 

ettersom det pr. i dag ikkje er avklart kvar nye trasear vil kome. For dei same tilhøva knytt til dagens 

veg og jernbane, vert det vist til moglegheitstudiane.  

 

 

Tabell 4.4.1: Vurderte fordelar og ulemper for lokalisering ny Dale BU med elevkapasitet K250. 
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 Tabell 4.4.2: Vurderte fordelar og ulemper for lokalisering ny Dale BU med elevkapasitet K400. 

 
Tabell 4.4.3: Vurderte fordelar og ulemper for lokalisering ny Dale BU med elevkapasitet K550. 
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Ved ei vidareføring av dagens skulestruktur (alternativ 0) vert det anbefalt å erstatte dagens 

skulebygg på Dale med eit nytt bygg med kapasitet til opp mot 250 elevar. Eksisterande skuletomt 

vert vurdert som det beste alternativet for lokalisering av ein ny K250-skule. 

Strukturalternativ 1 og 2 krev at det vert etablert ein ny kombinertskule med kapasitet opp mot 400 

elevar. Ei lokalisering av ny skule i deler av Kamgarnfabrikken vert vurdert som det beste alternativet 

for ein ny K400-skule. 

Strukturalternativ 3 medfører behov for eit større skulebygg og eit større tilgjengeleg uteareal enn dei 

andre alternativa. Ei lokalisering av ny skule i deler av Kamgarnfabrikken vert vurdert som det beste 

alternativet for ein ny K550-skule. 

Moglegheitsstudien som er gjort for skule i Kamgarnfabrikken er basert på ei mogleg K400-skule 

med tilleggsfunksjonar her. Ei utviding av kapasiteten vil i hovudsak føre til utfordringar i høve til å 

sikre nok tilgang på dagslys inn i varige opphaldsareal. Med noko utviding og omdisponering av 

arealet i K400-skulen, og tilpassing i høve til sambruk, vil det vere mogleg å sikre tilstrekkeleg areal 

og tilgang på dagslys i opphaldsareala.  

 

Figur 4.4:  

Illustrasjon innvendig ljosgard i mogleg ny Dale BU i Kamgarnfabrikken (Norconsult 2016). 

 


