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BYGG HELSE OG OMSORG - VURDERING AV ALTERNATIV PÅ VAKSDAL  
 
 
 
 
 
 
Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 

Kommunestyret ber rådmann gå vidare med nybygg til omsorgsbustader og omsorg+-plassar på 
Jamne framfor rehabilitering/ombygging av aldersbustadane til formålet. 

Kommunestyret ber rådmann arbeide fram søknad om tilskot frå Husbanken i 2020. 
Sak om kostnadsramme og framdriftsplan vert å legge fram tidleg i 2020. 

 
Tilleggsforslag nr. 1 frå Kjartan Haugsnes (SV)  

Kommunestyret ber administrasjonen arbeide vidare med prosjektet med grunnlag i vedtak 37/2019, 
men kommunestyret gjev og administrasjonen moglegheit til å foreslå anna fordeling av plassar/type 
plassar som omtala i 37/19 

 
Tilleggsforslag frå Amalie Johnsen Lunde (H) 

Kommunestyret ber administrasjonen arbeide vidare med prosjektet med grunnlag i vedtak 37/2019, 
men kommunestyret gjev og administrasjonen moglegheit til å foreslå anna antall og fordeling av 
plassar/type plassar som omtala i 37/19 for å kunne utnytta areal og moglegheiter som foreligg med 
nybygg. 

 
Tilleggsforslag nr. 2 frå Kjartan Haugsnes (SV) 

Presiserer at tilleggsforslag 1 gjeld vedtak 37/19 pkt. 2 då dette er saka i dag. 
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FPØ - Behandling: 
Arkitekt Aud Gilberg frå Norconsult orienterte om "Bygg for helse og omsorg, vurdering av alternativ 
på Vaksdal". 
Heidi Rongved (AP) ber om at det vert teke omsyn til korleis eldrestova vert brukt i dag og at bruken 
vert ivareteke i framtida. 
Kjartan Haugsnes (SV) la fram tilleggsforslag nr. 1: 
"Kommunestyret ber administrasjonen arbeide vidare med prosjektet med grunnlag i vedtak 
37/2019, men kommunestyret gjev og administrasjonen moglegheit til å foreslå anna fordeling av 
plassar/type plassar som omtala i 37/19" 
Amalie Johnsen Lunde (H) la fram tilleggsforslag: 
"Kommunestyret ber administrasjonen arbeide vidare med prosjektet med grunnlag i vedtak 
37/2019, men kommunestyret gjev og administrasjonen moglegheit til å foreslå anna antall og 
fordeling av plassar/type plassar som omtala i 37/19 for å kunne utnytta areal og moglegheiter som 
foreligg med nybygg." 
Kjartan Haugsnes la fram tilleggsforslag nr. 2, ei presisering til tilleggsforslag nr. 1. 
"Presiserer at tilleggsforslag 1 gjeld vedtak 37/19 pkt. 2 då dette er saka i dag." 
Det vart først røysta over rådmannen sitt framlegg til vedtak som vart samrøystes vedteke. 
Tilleggsforslaga frå Kjartan Haugsnes (SV) vart sett opp mot tilleggsforslaget frå Amalie Johnsen 
Lunde (H). 
Kjartan Haugsnes sitt forslag fekk 4 stemmer (SV, SP og AP) 
Amalie Johnsen Lunde sitt forslag fekk 3 stemmer (H og FRP) og falt. 
 
 

FPØ - Tilråding/Vedtak: 
Kommunestyret ber rådmann gå vidare med nybygg til omsorgsbustader og omsorg+-plassar på 
Jamne famfor rehabilitering/ombygging av aldersbustadane til formålet. 
Kommunestyret ber rådmann arbeide fram søknad om tilskot frå Husbanken i 2020. 
Sak om kostnadsramme og framdriftsplan vert å legge fram tidleg i 2020. 
Kommunestyret ber administrasjonen arbeide vidare med prosjektet med grunnlag i vedtak 37/2019, 
men kommunestyret gjev og administrasjonen moglegheit til å foreslå anna fordeling av plassar/type 
plassar som omtala i 37/19, punkt 2. 
 
 

 
Saksopplysningar:  
 
Samandrag/konklusjon (kort om saka) 
I juni vedtok kommunestyret kva alternativ som skal utgreiast i forprosjektet for bygg helse og 
omsorg. I arbeidet med forprosjektet viser kalkylane at vedtatt rehabilitering av Jamnetunet er 
dyrare enn å bygge nytt. Løysinga vil heller ikkje stette krava til drift av omsorg+-plassar. Rådmann 
finn det nødvendig å legge fram desse opplysningane for kommunestyret og be om ei ny vurdering 
før prosjektet går vidare. Grunna fristen for søknader til Husbanken vert dette lagt fram før bestilt 
sak er ferdig utgreidd.  
 
Bakgrunn for saka 
Bygg for helse og omsorg har vore del av Lev Vel prosjektet 2016-2019 og del av økonomiplanar og 
budsjett i desse åra. Tilstandsrapport utarbeida i 2015 og vedlikehaldsstrategi for helsebygg vedtatt i 
2016 ligg til grunn for arbeidet. Sak 83/2018 og Sak 37/2019 utgjer ei samla saksutgreiing om 

http://innsyn.sing.no/Vaksdal/innsyn/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019004210&
http://innsyn.sing.no/Vaksdal/innsyn/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019004210&


framtidig bygg for helse og omsorg.   
 
I sak 37/2019 vedtok kommunestyret vidare utgreiing for ein slik struktur: 
1. Det skal vera 48 sjukeheimsplassar – 32 på Vaksdal og 16 på Dale. 
2. Det skal vera 16 bustader for «omsorg+» - 8 på Vaksdal og 8 på Dale. 

· På Jamnetunet vert 8 aldersbustader bygd om til «bustader for omsorg+» og 6 oppgraderte til 
omsorgsbustader 

· På Daletunet vert 8 omsorgsbustader / eventuelt sjukeheimsplassar som ikkje er i bruk bygd 
om til «bustader for omsorg+» 

3. Det skal vera 29 omsorgsbustader – 6 på Vaksdal og 23 på Dale. 
4. 2 av bustadane skal vera avlastingsbustadar. 

 
 I behandlinga vart det også bestilt sak til økonomiplan for 2021-2024: 
1. Framlegg til plan for gjennomføring og implementering. Planen må og omfatta 

rehabiliteringsplassar og bruk av velferdsteknologi. 
2. Tenleg stegvis ombygging og nødvendig riving/sanering av areal, samt ei vurdering av å halda 

att areal for eventuelt endra / auka behov for institusjonsplassar. 
3. Ei vurdering av investeringsbehov som gjeld kjøkken, vaskeri og anna. 
4. Tenleg utnytting av areal nært Vaksdal sjukeheim og Daletunet.  
5. Ei vurdering av potensialet for ombygging (skisse) av ein etasje på Daletunet med tanke på 

lettstelte bustader for utleige eller eventuelt sal. 
6. Eit kvalifisert kostnadsoverslag over delelementa i pkt. 1 – 4 som gjeld investering og drift. 

Saka dannar grunnlaget for å kunne innarbeida tiltaka i økonomiplanen for 2021 -2024. 
 
Det er tidlegare utgreidd fleire alternativ. Vedtaket inneber ein del nye moment som må utgreiast og 
dette arbeidet pågår. Saka vert lagt fram til behandling på nyåret slik at investeringa kan innarbeidast 
ved rullering av økonomiplanen våren 2020. Vedtatt løysing som inkluderer fortsatt drift på Dale vil 
auke kostnadsramma, kjøkken og vaskeri kjem i tillegg.  
 
To forhold gir behov for ei politisk avklaring før ein går vidare i arbeidet: 

1. Kalkylane for rehabilitering av 8 aldersbustader til omsorg+ og 6 oppgraderte til 
omsorgsbustader viser ein totalkostnad høgare enn nybygg. Det er også klart at bustadane 
er dårleg eigna for omsorg+ og at drifta vert kostbar med ei slik løysing. Eventuell utbygging 
av kjøkken og vaskeri må skje i nybygg, dagsenter vert vidareført i storstova på 
ressurssenteret. 

 
Kostnaden ved rehabilitering er berekna å vera minst 7,8 millioner dyrare enn nybygg. 

 
2. Finansieringa av rehabilitering eller nybygg er avhengig av tilskot frå Husbanken. 

Statsbudsjettet fastslår at tilskot til rehabilitering eller nybygg som ikkje gir netto auke i det 
samla talet på plassar i kommunen vil utgå frå 2021. Totalramma er redusert i omfang i 
2020 og vert avvikla heilt frå 2021. Det vil vera behov for ei rask avgjerd om kommunen 
skal gå vidare med søknad til Husbanken. 

 
Formelt grunnlag 



· Kommunedelplan Helse- og omsorg – vedtak K 24/2016 
· Lev Vel i Vaksdal  - K 15/2016 
· Vedlikehaldsstrategi og tilstand helsebygg (sjukeheimar med omsorgsbustader) - K 10/2016 
· Økonomiplan 2015 – 2018 – K 81/2014 
· Økonomiplan 2016 - 2019 – K 45/2015 
· Økonomiplan 2017- 2020   - K 62/2016 
· Økonomiplan 2018- 2021  – K 48/2017 
· Økonomiplan 2019 -2022 – K 38/2018 
· Årlege budsjett Lev Vel i perioden 2015-2018 
· Lev vel i Vaksdal - bygg for helse og omsorg - mogelegheitsstudie og val av alternativ for vidare 

utgreiing  - K 83/2018 
· Budsjett 2019 – K 85/2018 
· Økonomiplan 2020 – 2023 K 52/2019 
· Bygg for helse og omsorg - val av alternativ for vidare utgreiing i forprosjekt – K 37/2019 

 
 
 
Vurdering og konsekvensar 
Undervegs i arbeidet viser kalkylane utfordringar knytt til kostnader ved rehabilitering kontra nybygg 
på Vaksdal. Løysinga vil og gje lite tenlege omsorg+ plassar og tungvint og ressursdrivande drift av 
desse.  Kjøkken og vaskeri må byggast separat. Løysinga vil bruke mykje areal og avgrense 
mogelegheitene for utvidingar og seinare bygging på tomta.  
 
Tilskot frå Husbanken har vore sentral i finansieringa av prosjektet. Utan slikt tilskot vil det vera svært 
vanskeleg for kommunen å gjennomføre ei slik utbygging. Søknadsprosessen er krevande og 
kommunen bør snarast varsle Husbanken om ein slik søknad er aktuell. 
 
Rådmann meiner det er nødvendig å legge opplysningane fram for kommunestyret før ein går vidare 
med saksutgreiinga. Sjølve saka kan leggast fram i februar om kommunestyret ynskjer det. Det vert 
gitt nærare orientering og vist arbeidsskisser i møtet. 
 
Rådmann tilrår, av både driftsmessige og økonomiske omsyn, å gå for nybygg på Jamne. Jamnetunet 
er 30 år og lite tilpassa dagens behov. Nybygg på plassen vil gje gode, moderne bustader som er 
tilpassa formålet.  
 
Uavhengig av løysing så er det behov for å ta rask avgjerd om søknad til Husbanken i 2020. 
 
 
 
 


