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Tallene i kalkylene er basert på Norsk prisbok 2018 i tillegg til erfaringstall 
fra nyere sammenlignbare skoleprosjekter. 
Kalkylene tar utgangspunkt  i oppstart på byggeplass I 2020 og inkluderer 
prisjustering(2,5 %) frem til ferdigstillelse i 2022. 
Kalkylene inkluderer byggherrekostnader fra prosjektstart. 
Kalkylene har innlagt sikkerhetsmargin 15 % for alternativ Nytt skolebygg 
og Samfunnsal og 20 % for alternativ Rehabilitering + tilbygg. 
Inventar og utstyr er medtatt med 5 % av byggekostnaden. 
Byggelånsrente på 4 % er inkludert. 
 
Forventet fremdrift: 
Juni 2019 –   Ferdig skisseprosjekt 
September 2019 - Utlysing av totalentreprisekonkurranse med samspill. 
Januar 2020 -  Kontrahering. 
Juni 2020 -   Oppstart byggeplass. 
Juni 2022 -   Ferdigstillelse/prøvedrift. 
August 2022 -  Skolestart. 
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