
Endring 1 – forlenging av grøft og ledninger helt fram til Lonelva. Ledningene er planlagt helt 
opp til Lonelva, i søknaden om rammeløyve var denne delen gråa ut, se vedlagte tegninger.

Endring 2 – justert trase for overvassleidning DN800 mm ved Stallane 
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