PROSJEKTTITTEL Forklaring:

BV Bygg AS
Prosjektansvarlig Prosjektstartdato: 10.05.2021
i

Rullende gkning: P
ELAND ullende gkning: 28 juni

Nummer
dager

Tilordnet til Fremdrift Start

Beskrivelse av milepzeler Kategori

BKOS - Utvendig

10.05.2021 2
Grneggig av
kommunat vann og 31.05.2021 2
Diverse stoppekraner 21.06.2021 21
ved 1-8 (For ferie)
Diverse stoppekraner 09.08.2021 14

ved 1-8 (Etter ferie)
Ferie 12.07.2021 28

-BKO7 - Lav risik
BK06-BKO7 - omlegging VA avrisiko 31.05.2021 21

Sett inn ny rad OVENFOR denne for & legge til mer data.



Om denne malen

Denne malen er en enkel mate a opprette et Gantt-diagram pa for a visualisere og fglge opp prosjektet.
Skriv inn oppgavens beskrivelse, velg en kategori med mal, milepzel, i rute, lav risiko, middels risiko, hgy
risiko, fremdrift som en prosentdel av fullfgring av oppgaver, en startdato og antall dager for a fullfgre
oppgaven. Gantt-diagrammet blir fylt ut og fargekodet slik at det er enklere a skille de forskjellige
kategoriene fra hverandre. Et rullefelt lar deg rulle gjennom tidslinjen. Sett inn nye aktiviteter ved a sette
inn nye rader.

Veiledning for skjermlesere

Det finnes to regneark i denne arbeidsboken.

Gantt-diagram
Om

Instruksjonene for hvert regneark finner du i kolonne A, celle Al i hvert regneark. De er skrevet med skjult
tekst. Hvert trinn veileder deg gjennom informasjonen i den raden. Hvert etterfglgende trinn fortsetter i
celle A2 og A3 og sa videre, med mindre annet er uttrykkelig angitt. Instruksjonsteksten kan for eksempel si
«fortsett til celle A6» for det neste trinnet.

Skjult tekst skrives ikke ut.

Hvis du vil fjerne instruksjonene fra regnearket, sletter du helt enkelt kolonne A.

Dette er den siste instruksjonen i dette regnearket.



